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TEIL A: GESAMTSYSTEM EINES PHASENORIENTIERTEN 
 BAUPROJEKT-CONTROLLING 
 
1. Einführung und Grundlagen 
 
1.1 Problemstellung 
 
In der seit Mitte der 1990er Jahre anhaltenden Struktur- und Konjunkturkrise der 
Bauwirtschaft sind Bauunternehmen weiterhin gefordert, durch marktliche Anpas-
sungen und produktivitätssteigernde Maßnahmen auf Veränderungsnotwendigkeiten 
zu reagieren. Einen zentralen Aspekt im Maßnahmenkatalog produktivitätssteigern-
der Aktivitäten stellt das System des Bauprojekt-Controlling dar. Da Produktivitäts-
steigerungen in der Bauwirtschaft nur sehr bedingt durch die weitere Substitution 
menschlicher Arbeitsleistungen in einen verstärkten Maschinen- und Geräteeinsatz 
zu erreichen sind, sind andere Anpassungsschwerpunkte zu suchen.1 Diese finden 
sich vorrangig in Produktivitätsverbesserungen, die im organisatorisch/dispositiven 
Bereich realisiert werden und insbesondere das Führungs- und Steuerungssystem 
auf Bauprojektebene betreffen. 
 
Aber auch unternehmensexterne Aspekte zwingen Bauunternehmen, ein funktionie-
rendes System des Bauprojekt-Controlling aufzubauen. Aufzuführen sind 
beispielsweise das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) sowie der Baseler Akkord (Basel II), nach dem offiziell ab 2006 Kredit-
Rating-Systme seitens der Banken verlangt werden. Ersteres fordert in § 91 Aktien-
gesetz (AktG) zwar nur von börsenorientierten Aktiengesellschaften, ein internes Ü-
berwachungssystem einzuführen und in seiner Umsetzung von der Abschlussprü-
fung zu testieren, die Auswirkungen werden sich aber auch auf die Wirtschaftsprü-
fung anderer Gesellschaftsformen auswirken. Beim Kredit-Rating werden die Kredit-
geber das Vorhandensein eines Controlling-Systems als einem zentralen Faktor der 
Rating-Einstufung ansehen. In allen Diskussionspapieren zu Basel II spielen nämlich 
neben den aus Bilanzkennzahlen abgeleiteten Hardfacts die auf Zukunftsperspekti-
________________________ 
 1 Vgl. Refisch, B.: Entwicklungstendenzen im Management von Bauprojekten. In: Baubetrieb und Baurecht - 
Festschrift für K.-H. Schiffers zum 60. Geburtstag, hrsg. von Kapellmann, K. D.; Niessen, B., Düsseldorf 2001, 
S. 251. 
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ven des Bauunternehmens ausgerichteten Softfacts eine entscheidende Rolle inner-
halb der Qualitätsprüfung. Einen der zentralen Softfacts stellt dabei das Controlling-
System dar.2 
 
Dennoch muss man feststellen, dass ein Bauprojekt-Controlling in der Praxis oftmals 
nicht in der beabsichtigten Effizienz greift bzw. nur unzureichend funktioniert. Die in 
Bauunternehmen vorhandenen Controlling-Systeme sind oftmals nicht so konzipiert, 
dass sie die verschiedenen Managementebenen zeitgerecht und in der erforderli-
chen Qualität mit entscheidungsrelevanten Informationen versorgen.3 Die Gründe 
hierfür sind zum einen im konzeptionellen Bereich des Bauprojekt-Controlling zu su-
chen, da es oftmals zu wenig auf die zeitlich abgestuften Realisationsphasen eines 
Bauprojektes im Bauunternehmen und damit auf die arbeitsteilige Ablauf- und Auf-
gabenorganisation und die hier handelnden Aufgabenträger und Instanzen ausge-
richtet ist. Zum anderen liegen die Gründe in der unzureichenden Umsetzung im Un-
ternehmen. Diese stellt nämlich keinen mechanischen Vorgang dar, sondern bedingt 
vielmehr eine systematische Vorgehensweise, die mit Verhaltensänderungen einher 
gehen müssen. Dies ist bereits in der Einführungsphase des Bauprojekt-Controlling 
zu berücksichtigen.4 
 
Erfahrungen aus verschiedenen Unternehmensberatungen zur Konzeption und zum 
Aufbau von Controlling-Systemen auf Bauprojektebene, eine Vielzahl diesbezüglich 
durchgeführter überbetrieblicher und firmeninterner Schulungsmaßnahmen in unter-
schiedlichen Bauunternehmen sowie intensive Diskussionen im BWI-Bau-
Arbeitskreis Bauprojekt-Controlling (besetzt mit mehreren Spezialisten aus verschie-
denen Controlling-Bereichen und -Funktionen der Bauwirtschaft) im Rahmen meiner 
Tätigkeit im Betriebswirtschaftlichen Institut der Bauindustrie (BWI-Bau), Düsseldorf, 
unterstreichen die o. g. These.  
________________________ 
 2 Vgl. Mielicki, U.: Überlegungen hinsichtlich eines bauspezifischen Rating-Konzeptes. In: Bauwirtschaftliche In-
formationen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 2000, S. 39 ff. 
 3 Vgl. Ströbele, W.; Wittig, M.: Auf Software bauen. In: Bauwirtschaft (2000) Nr. 2, S. 27-30. 
 4 Vgl. Refisch, B.: Bauunternehmens-Management im Strukturwandel. Redigierter, um einige Detailaussagen 
ergänzter Wortlaut der Antrittsvorlesung an der Universität Essen am 17.1.2000, S. 24. 
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Insbesondere müssen folgende Fragen geklärt werden: 
- Wie ist ein effizientes System des Bauprojekt-Controlling zu gestalten, wenn es 
die komplexe Aufgabe der Bauprojektrealisation in bauausführenden Unterneh-
men über alle Phasen - vor, während und nach der Bauausführung - effektiv un-
terstützen soll? 
- Welche aufbau- und ablauforganisatorischen sowie damit auch institutionellen und 
personellen Rahmenbedingungen sind im Bauunternehmen zu schaffen, damit die 
notwendige Umsetzung dort auch tatsächlich gelingt? 
 
Beide Aspekte sind in den bisher vorliegenden praxisorientierten und wissenschaftli-
chen Arbeiten zum Bauprojekt-Controlling nicht oder nur unzureichend herausgestellt 
worden. Sie konzentrieren sich auf den Aspekt einer effizienten (Kosten-)Steuerung 
während der Bauausführung5 und beschreiben nicht, wie das Bauprojekt-Controlling 
in das Aufgabenbündel des Bauprojekt-Management integriert werden kann. 
 
 
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 
 
Die vorliegende Arbeit behandelt vor der o. g. Problemstellung ein ganzheitliches und 
dabei phasenorientiertes Bauprojekt-Controlling,  
- das dabei gleichsam auf die wesentlichen Steuerungsparameter eines Bauprojek-
tes - Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Liquidität - ausgerichtet sein 
muss; 
- das alle Phasen der Bauprojekrealisation angemessen einbezieht; 
- die zweigliedrige Arbeitskalkulation als wesentliches Instrument des Bauprojekt-
Controlling in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt und 
- das die Gesamtaufgabe Bauprojekt-Controlling in Teilbereiche aufgliedert, so dass 
eine Zuordnung zu Instanzen und Aufgabenträgern geschaffen wird. 
 
Sie hat das Ziel, das Bauprojekt-Controlling von der Vergangenheitsbewältigung der 
Kostenkontrolle in eine Zukunftsbewältigung im richtig verstandenen Controlling-
________________________ 
 5 Vgl. Paul, W.: Steuerung der Bauausführung. Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebslehre an der Universi-
tät Stuttgart, Bd. 39, hrsg. von Berner, F., Stuttgart 1998. 
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Sinne zu überführen.6 Um das Bauprojekt-Controlling hierfür dezidiert zu untersu-
chen, ist die Arbeit in vier Teile gegliedert: 
 
• Der Teil A beschreibt das Gesamtsystem eines phasenorientierten Bauprojekt-
Controlling. Nach ausführlicher Definition der Terminologie Bauprojekt-Controlling 
erfolgt die Strukturierung des komplexen Systems, um so die Teilaspekte bezogen 
auf die im Controlling wirkenden Elemente, Phasen und Aufgaben projeketspezi-
fisch und -individuell aufeinander abzustimmen. Um diesen hohen Ansprüchen ge-
recht werden zu können, bedient sich das Bauprojekt-Controlling der etablierten 
Systeme Bauauftrags- und Baubetriebsrechnung. Aufgezeigt wird, welche Defizite 
diese Systeme im Hinblick auf die Effizienz des Bauprojekt-Controlling haben und 
welche Qualitätsverbesserungen sich hieraus notwendigerweise ableiten lassen. 
 
• Der Teil B behandelt das Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung. Ziel die-
ser Phase ist die optimale Vorbereitung der späteren Bauausführung, da der Er-
folg bzw. Misserfolg eines Bauprojektes im Bauunternehmen schon maßgeblich in 
dieser Phase des Bauprojekt-Controlling vorbestimmt wird. Im Mittelpunkt steht die 
Erstellung einer zweigliedrigen Arbeitskalkulation - mit den Sichtweisen Vertrags-
sicht [AK(o)] und Erst-Prognosesicht [PK(o)] -, auf deren Inhalte, Funktionen und 
Ziele differenziert eingegangen wird und die alle wesentlichen Steuerungsinforma-
tionen für die nachfolgende Phase des Bauprojekt-Controlling beinhalten. 
 
• In Teil C wird das Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung untersucht. 
Ziel ist dabei eine stärker auf die Zukunftsdisposition gelenkte Steuerung des 
Bauprojektes auf der Basis periodischer Kontrollrechnungen mit primär vergan-
genheitsorientierter Ausrichtung, da alle Informationen immer bezogen auf ihre 
Relevanz und Auswirkungen zum Ausführungsende hinterfragt werden müssen. 
Diese Phase des Bauprojekt-Controlling wird maßgeblich durch die dynamische 
Fortschreibung der in Teil B erstellten Arbeitskalkulation in den Sichtweisen Aus-
führungssicht [AK(i)] und Prognosesicht [PK(i)] bestimmt, auf die ebenfalls sehr 
differenziert eingegangen wird. 
________________________ 
 6 Vgl. Refisch, B.: Entwicklungstendenzen im Management von Bauprojekten. In: Baubetrieb und Baurecht - 
Festschrift für K.-H. Schiffers zum 60. Geburtstag, hrsg. von Kapellmann, K. D.; Niessen, B., Düsseldorf 2001, 
S. 259. 
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• In Teil D wird das Bauprojekt-Controlling nach der Bauausführung untersucht. Ziel 
ist die Überprüfung der Richtigkeit bzw. die Gewinnung von stammdatengestütz-
ten Erfahrungswerten, um so bei/nach Bauprojektende zu überprüften bzw. über-
arbeiteten Ansätzen für neue Bauprojekte zu gelangen. Im Zentrum der Überle-
gungen steht dabei die Bauprojektauswertung und -analyse. Die letztmalige Fort-
schreibung der Arbeitskalkulationssichten gewinnt hierbei den Charakter einer 
Nachkalkulation, die in der baubetrieblichen Literatur oft beschrieben und gefor-
dert ist, in der Baupraxis aber kaum vorzufinden ist. 
 
Die Ausrichtung des Bauprojekt-Controlling auf die Gesamtphase der Bauprojektrea-
lisation, die damit verbundene Phasenorientierung des Bauprojekt-Controlling, die 
Abbildung dieser Phasen in der zweigliedrigen Arbeitskalkulation sowie die heraus-
gearbeiteten Verbesserungspotenziale innerhalb der Bauauftrags- und Baubetriebs-
rechnung, stellen die signifikanten Weiterentwicklungen dieser Arbeit in Bezug auf 
das Bauprojekt-Controlling in bauausführenden Unternehmen dar. 
 
 
1.3  Definition Bauprojekt-Controlling 
 
Der Begriff Bauprojekt-Controlling setzt sich aus drei zusammengesetzten Substanti-
ven zusammen, so dass für die Begriffsdefinition die Bestandteile Bau, Projekt und 
Controlling separat untersucht werden sollen. Dabei sollen jeweils die Spezifika her-
ausgearbeitet werden, die für das Untersuchungsobjekt maßgeblich sind und so eine 
Definition des Bauprojekt-Controlling zusammenfassend erlauben. 
 
 
1.3.1  Bau - Branchenspezifische Besonderheiten 
 
Trotz aller Struktur- und Konjunkturprobleme, in der sich die Bauwirtschaft seit Mitte 
der 1990er Jahre befindet, gehört der Wirtschaftszweig Bau nach wie vor zu den be-
deutendsten einer Volkswirtschaft. Dies belegen u. a.: 
- der hohe Anteil des Bauvolumens am Brutto-Inlandsprodukt; 
- die hohe Beschäftigungswirksamkeit der Bautätigkeit; 
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- der hohe Multiplikatoreffekt von Bauinvestitionen; 
- die große Bedeutung einer guten und ordentlich erhaltenen Infrastruktur für die 
wirtschaftliche Prosperität einer Volkswirtschaft.7 
 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden strukturellen Veränderungen, der weiterhin 
andauernden Reduzierung der Bauinvestitionen, der gravierenden Ungewissheit 
über die weitere Entwicklung der Baumärkte und der im Branchenvergleich mit weni-
ger als einem Prozentpunkt sehr geringen Leistungsrendite der Bauwirtschaft8 er-
kennt man, wie wichtig es ist, branchen- und damit bauspezifische Controlling-
Systeme zu konzipieren und zu etablieren. Diese müssen aber unbedingt auf die 
vorhandenen Rahmenbedingungen der Baubranche zugeschnitten sein, da sie an-
sonsten nicht in der notwendigen Effizienz greifen können. Insbesondere ist zu be-
achten, dass an der Wertschöpfungskette des Bauens zahlreiche Partner beteiligt 
sind. Dies sind öffentliche, gewerbliche oder private Auftraggeber, Projektsteuer, Ar-
chitekten und Fachplaner, Unternehmen des Bauhaupt-, Bauneben- und Ausbauge-
werbes. Dieser Trennung der Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche liegt auch 
den spezifischen Regelwerken der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) sowie der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu Grunde. In der 
Bauwirtschaft ist eine Trennung von Bauwerksentwurf/-planung, Bauausführung und 
Bauwerksnutzung weithin üblich geworden, wobei die beteiligten Wirtschaftssubjekte 
in ihrem Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich autonom entscheiden und han-
deln und dabei in erster Linie jeweils ihre Formal- und Sachziele verfolgen. Aus die-
ser Trennung ergeben sich erste wichtige Ansatzpunkte für die Gestaltung des Bau-
projekt-Controlling, da bauausführende Unternehmen hierdurch mit auftraggebersei-
tigen Vorgaben konfrontiert werden, die sie nur bedingt verändern können (z. B. 
durch Sondervorschläge), so dass nach Auftragserteilung eine Beeinflussbarkeit der 
Ausführungskosten während der Bauausführung nur in sehr geringem Maße zu reali-
sieren ist.9 
 
________________________ 
 7 Vgl. Refisch, B.: Unternehmenseigene Entwicklungspotentiale erkennen und nutzen. In: Bauwirtschaftliche In-
formationen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 2000, S. 1. 
 8 Vgl. Refisch, B.: Bauunternehmens-Management im Strukturwandel. Redigierter, um einige Detailaussagen 
ergänzter Wortlaut der Antrittsvorlesung an der Universität Essen am 17.1.2000, S. 3. 
 9 Vgl. Refisch, B.; Oepen, R.: Teams in der Wertschöpfungskette des Bauens. In: Bauwirtschaftliche Informati-
onen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 2001, S. 1. 
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Dies unterstreicht die von Pfarr aufgestellte These, wonach in der Frühphase der Le-
bensdauer einer baulichen Anlage die Beeinflussbarkeit der drei wesentlichen Kos-
tenquellen Bauwerksentwurf-/planung, Bauausführung und Bauwerksnutzung am 
größten ist, während sie in ihrer absoluten Höhe auf der Zeitachse überproportional 
zunehmen (vgl. Abb. 1). 
 
Abb. 1: Bauwerkskosten: Beeinflussbarkeit und absolute Höhe im Vergleich10 
 
Zeit
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Die wirtschaftlichen Spielräume für Bauunternehmen auf dem oben beschriebenen 
traditionellen Marktsegment sind sehr gering, da sich der Wettbewerb auf einen star-
ken Preis- und damit Verdrängungswettbewerb mit teilweise irrationalem Verhalten 
der Marktteilnehmer konzentriert. So werden oft Preise offeriert, die weit unterhalb 
der Selbstkostendeckung liegen und in der Hoffnung begründet sind, über Nachträge 
noch auskömmlich das Bauvorhaben abzuwickeln.11 Obwohl der Gebrauch funktio-
nierender Controlling-Instrumente gerade hier überaus wichtig wäre, werden sie in 
der Baupraxis auf Grund einer gewissen Ausweglosigkeit nicht oder in nur geringem 
Umfang eingesetzt. 
 
________________________ 
10 Simons, K.: Auswirkungen der Bauplanung auf Baukosten und Baupreise. In: Auftraggeberseitige Einflüsse 
auf die Bauproduktion, hrsg. von der Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie NRW und dem BWI-Bau, Düsseldorf 
1983, S. 13 (nach Pfarr, K. H.; Hobusch, R.; Arlt, J.: Das Planungsbüro und sein Honorar, Wuppertal 1975, o. 
S.). 
11 Vgl. Wischof, K.: Überlebensstrategien für Bauunternehmen. In: Betriebswirtschaftliche Informationen (2001) 
Nr. 3, o. S. 
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Aus den vorgenannten Gründen wird es für Bauunternehmen zukünftig noch stärker 
darauf ankommen, den reinen Preiswettbewerb in einen Leistungswettbewerb zu  
überführen und ihre Aktivitäten verstärkt auf veränderte Kundeninteressen auszurich-
ten.  
 
In jüngerer Zeit gewinnt daher die ganzheitliche Sicht des Bauens zunehmend an 
Bedeutung und prägt das Zusammenwirken der am Bau Beteiligten. Dabei vollziehen 
sich grundlegende Verschiebungen in den Aufgaben, Zuständigkeiten und Verant-
wortlichkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette des Bauens. Bauunternehmen 
z. B. beschränken sich nicht mehr alleine auf die traditionelle Bauausführung bei ge-
werkeweiser Auftragsvergabe nach Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis, son-
dern übernehmen Dienstleistungen zusätzlich zur Bauproduktion (vgl. Abb. 2). 
 
Abb. 2: Realisierte Geschäftsfelderweiterungen von Bauunternehmen in NRW12 
 
Zusatzaktivitäten: Januar 1997 Januar 1998 Januar 1999 
- Bauträgergeschäft 20,3 % der Betriebe 23,0 % der Betriebe  19,9 % der Betriebe
- Projektentwicklung 25,5 % der Betriebe 36,3 % der Betriebe  25,0 % der Betriebe
- Betreiben von Bau-
anlagen 16,0 % der Betriebe 21,4 % der Betriebe  16,9 % der Betriebe
- Umwelttechnik 35,2 % der Betriebe 35,8 % der Betriebe  16,9 % der Betriebe
- Baustoffgewinnung 
und Baustoffhandel 16,1 % der Betriebe 19,5 % der Betriebe  14,0 % der Betriebe
- Transportbereich -- --  7,4 % der Betriebe
Den Einstieg in neue/ 
weitere Geschäftsberei-
che planen 
28,9 % der Betriebe 35,2 % der Betriebe  20,4 % der Betriebe
 
Die Abbildung verdeutlicht - obwohl keine analogen Daten für 2000/2001 vorliegen - 
zwei maßgebliche Entwicklungen: 
- Immer mehr Bauunternehmen dringen in die Frühphasen der Bauprojekt-Planung 
über die schlüsselfertige Bauprojektrealisation (mit und ohne eigene Bauwerks-
planung) bis hin zur fremd- und eigeninitiierten Bauprojekt-Entwicklung ein. 
- Parallel hierzu übernehmen Bauunternehmen Aufgaben der Verwaltung, der Ver-
mietung und des Betreibens baulicher Anlagen. 
________________________ 
12 BWI-Bau (Hrsg.): Blitzumfrage zur aktuellen Lage in der Bauindustrie NRW (keine Statistik), verschiedene 
Jahrgänge. 
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Hieraus resultiert ein verändertes Marktverhalten der Bauunternehmen mit dem Ziel, 
das Marktgeschehen durch eigene akquisitorische, strukturelle, organisatorische und 
verhaltensorientierte Aktivitäten aktiv zu beeinflussen. Folgende Schwerpunkte sind 
aufzuführen: 13 
 
 Dienstleistungen im Bereich der Bauausführung: Hierbei handelt es sich um eine 
Ausweitung der Leistungspalette der Bauunternehmen unter dem Motto Bauaus-
führung aus einer Hand. Das Bauunternehmen beschränkt sich nicht auf die reine 
Bauausführung einzelner Baugewerke, sondern erbringt mit zunehmender Ten-
denz nach den vom Bauherrn / Investor vorgegeben Plänen eine schlüsselfertige 
oder betriebsbereite Bauleistung als fertiges Bauwerk (vgl. Abb. 3). 
 
Abb. 3: Zunehmender Anteil des SF-Baus an der Jahresbauleistung 
im Hochbau in NRW14 
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 Ausarbeitung von Sondervorschlägen und Abgabe von Nebenangeboten: Innova-
tive Bauunternehmen versuchen, produktivitätshemmende und wirtschaftlichkeits-
beeinträchtigende Vorgaben der Verdingungsunterlagen zu überwinden, indem sie 
bessere technische Lösungen, wirtschaftlichere Ausführungsarten, verbesserte 
Nutzungseigenschaften oder die bessere Umweltverträglichkeit der Ausführung 
________________________ 
13 Vgl. Refisch, B.: Die Bauunternehmen als Anbieter von Dienstleistungen. In: Kombination von Bauleistungen 
und Dienstleistungen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 1994, S. 24 ff. 
14 BWI-Bau (Hrsg.): Unternehmenskurzanalyse der Mitgliedsunternehmen der Wirtschaftsvereinigung Bauindust-
rie NRW (keine Statistik), verschiedene Jahrgänge. 
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vorschlagen, somit also eigenes bauverfahrenstechnisches Know-how in die Ob-
jektplanung einbringen. 
 
 Beteiligung an der Bauwerksplanung: In solchen Fällen entscheidet nicht mehr der 
reine Preiswettbewerb über das günstigste Angebot, sondern auch die Qualität 
des Entwurfs und die im Entwurf liegenden Nutzungskosten werden dem Wettbe-
werb unterstellt. Diese bauspezifische Spielart der Produktpolitik folgt aus der 
oben beschriebenen Abhängigkeit von Kostenbeeinflussbarkeit und Produktpla-
nung. 
 
 Eigeninitiierte Projektentwicklung: Dieser Bereich erfährt in jüngster Zeit eine mar-
kante Erweiterung dadurch, dass Bauunternehmen selbst die Bauidee entwickeln 
und dann realisieren. Sie kümmern sich um die Beschaffung des Grundstücks, 
bringen oft Investor und Mieter zusammen, erledigen die Erstellung des Bebau-
ungskonzeptes, erschließen Finanzierungsquellen und realisieren die komplette 
Errichtung des Bauwerks. 
 
 Facilities Management: Bauunternehmen verabschieden sich nicht mit der Bauab-
nahme durch den Bauherrn, sondern behalten die gebaute Anlage im Bestand und 
betreiben sie eigenverantwortlich, auf eigenes Risiko und eigene Haftung. 
 
Die oben aufgeführten Veränderungen im Marktverhalten der Bauunternehmen ver-
deutlichen, dass das Aufgabenbündel der Bauprojektrealisation gegenüber dem tra-
ditionellen Verfahren der gewerkeweisen Vergabe deutlich zunimmt und zu einer hö-
heren Komplexität der Bauprojekte führt. Durch die Ausdehnung des Bauprojektum-
fanges, durch die (vom Auftraggeber geforderte) Verkürzung von Ausführungszeiten 
und den erhöhten Koordinationsaufwand, hervorgerufen durch die Verringerung der 
Wertschöpfungstiefe, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad der Bauprojektrealisation 
und erweitern sich die Risiken im Bauprojektgeschäft. Hieraus resultiert die Notwen-
digkeit, die Controlling-Systeme auf die geänderten Rahmenbedingungen zuzu-
schneiden und dabei effektiver und effizienter zu gestalten. 
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1.3.2  Projekt - Bearbeitungsphasen im Überblick 
 
Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedin-
gungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe, zeitliche, fi-
nanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, Abgrenzungen zu anderen Vorha-
ben und eine projektspezifische Organisation. Damit ist ein Projekt als ein Gesamt-
vorhaben zur Realisation von Objekten zu verstehen. Aus der Sicht eines Unterneh-
mens, dass ausschließlich Bauleistung erbringt bedeutet dies, dass die Realisations-
phasen als Bauprojekt, das realisierte Vorhaben als Bauobjekt (z. B. Gebäude, Stra-
ße, Brücke usw.) bezeichnet werden kann. 
 
Dabei ist der Umfang der von einem Bauunternehmen übernommenen Bearbei-
tungsphasen eines Bauprojektes abhängig von der individuellen Stellung des Bauun-
ternehmens in der zuvor skizzierten Wertschöpfungskette des Bauens und hat Aus-
wirkungen auf die Ausgestaltung des Bauprojekt-Controlling. Entscheidend ist, ob die 
Bauproduktionsleistung auf der Grundlage einer baubetriebsexternen oder aber auf 
einer eigen- bzw. fremdinitiierten baubetriebsinternen Bauwerksplanung mit eigenen 
oder fremden Planungs-Architekten und/oder -Ingenieuren aufsetzt. Bei einer exter-
nen Bauwerksplanung liegen der Bauprojektrealisation im Bauunternehmen bereits 
mehr oder weniger detaillierte Ausführungsunterlagen i. d. R. als Pläne und Baube-
schreibungen mit Leistungsverzeichnis (§ 9 Nr. 6 - 9 VOB/A) oder Leistungspro-
gramm (§ 9 Nr. 10 - 12 VOB/A) zu Grunde, die von externen Planungsingenieuren 
oder Architekten erstellt werden. Die Bauprojektrealisation konzentriert sich in diesen 
Fällen auf die auftragnehmerseitige Bauausführung, wobei diese sich wiederum auf 
einzelne Fachgewerke beschränken oder auf das Gesamtbauwerk ausweiten kann.  
 
Die baubetriebsinterne Bauwerksplanung ist mit unter Pkt. 1.3.1 beschriebener Aus-
weitung der Leistungspalette primär in vorgelagerte Dienstleistungsbereiche des 
Bauens verbunden. In diesen Fällen weitet sich die Bauprojektrealisation im Bauun-
ternehmen aus. Dies führt insbesondere auch zu einer methodischen Ausweitung 
des Bauprojekt-Controlling. Das Bauprojekt-Controlling muss auf die Gesamtsteue-
rung des Bauprojektes ausgerichtet sein und damit alle involvierten Phasen und an-
fallenden Teilaufgaben der Bauprojektrealisation in ihrer zeitlichen Abfolge beinhal-
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ten. In seinen Wesensmerkmalen ist es auf eine bestimmte Zeitdauer (Zeitraum der 
Projektbearbeitung) und auf eine in sich abgeschlossene Einheit (auf genau ein Bau-
projekt) ausgerichtet (vgl. Abb. 4). 
 
Abb. 4: Teilaufgaben der Bauprojektrealisation in bauausführenden Unternehmen 
 
 
b 
c 
d 
e 
f 
Zeitdauer 
Bauauftrag 
Bauprojekt 
a 
                                                                        
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  Legende:    Bauprojektbeginn bei baubetriebsinterner Bauwerksplanung 
  a) Bauwerksplanung   Bauprojektbeginn bei baubetriebsexterner Bauwerksplanung 
  b) Akquisition   Angebotserstellung 
  c) Angebotsbearbeitung   Auftragserteilung 
  d) Arbeitsvorbereitung, Arbeitskalkulation  Ausführungsbeginn 
  e) Bauausführung   Ausführungsende 
  f) Schlussrechnung, Nachkalkulation  Bauprojektende 
  * In dieser Darstellung ist der Gewährleistungszeitraum nicht berücksichtigt, da dieser für das Bauprojekt-Controlling 
zunächst ohne Bedeutung ist. Er beginnt mit der Abnahme der fertiggestellten Bauleistung. Die Problematik der 
Gewährleistung wird i. d. R. durch eine entsprechende Rückstellung berücksichtigt.  
 
Da sich die Besonderheiten in der Baubranche primär im Produktionsprozess abspie-
len, kann das Bauprojekt-Controlling als Herzstück des unternehmensinternen Cont-
rolling-Konzeptes angesehen werden. Haller15 hat ausführlich die Besonderheiten im 
Produktionsprozess der Baubranche im Vergleich zu anderen Branchen herausge-
stellt. Der hieraus resultierende Profilvergleich zeigt, das der Produktionsprozess in 
der Bauwirtschaft durch eine weitestgehende Ortsgebundenheit, eine dezentrale 
Baustellenproduktion, i. d. R. auf einer Einzelfertigung beruht, unmittelbar auf die 
Kundenbedürfnisse zugeschnitten sein muss und als Produktion auf Bestellung aus-
gerichtet ist (vgl. Abb. 5). 
 
________________________ 
15 Vgl. Haller, Ch.: Controlling-Herausforderung für die Baubranche. In: Management Zeitschrift (1993) Nr. 3, 
S. 54. 
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Abb. 5: Profilvergleich von Produktionsprozessen ausgesuchter Branchen16 
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Bei Bauprojekten handelt es sich somit um eine extreme Ausgestaltung der Einzel-
fertigung, so dass das Bauprojekt-Controlling immer den Spezifika des jeweiligen 
Bauprojektes genügen muss. Wenn schon die Kosten- und Leistungsrechnung als 
Bestandteil des internen Rechnungswesen auf die Besonderheiten der Branche ein-
gehen muss17, um so wichtiger ist es dann, das Bauprojekt-Controlling auf die Be-
dürfnisse der Branche und ihre individuellen spezifischen Produktionsbedingungen 
zuzuschneiden.  
 
 
1.3.3 Controlling - Verständnis im Zuge dieser Arbeit 
 
In jüngerer Zeit wird die Koordinationsfunktion des Controlling besonders hervorge-
hoben. Horváth beschränkt dabei die Koordinationsfunktion auf die Elemente Pla-
nung, Kontrolle und Informationsversorgung und sagt: "Controlling ist eine Führungs-
funktion zur Koordination von Planung, Kontrolle und Informationsversorgung."18 
Demgegenüber weitet z. B. Küpper19 die Koordinationsfunktion auch auf das gesam-
te Führungssystem aus. Noch umfangreicher definiert Weber: "Controlling bezeich-
net eine bestimmte Funktion innerhalb des Führungssystems von solchen Unter-
________________________ 
16 Haller, Ch.: Controlling-Herausforderung für die Baubranche. In: Management Zeitschrift (1993) Nr. 3, S. 54. 
17 Vgl. Währisch, M.: Ausgestaltung der Kosten- und Erlösrechnung unter verschiedenen Produktions- und Ab-
satzbedingungen. In: Buchhaltung, Bilanz, Kostenrechnung, Fach 22: Fertigungsspezifische Kostenrechnung 
(2000), Nr. 11, S. 499. 
18 Horváth, P.: Controlling, 4. Aufl., München 1998, S. VI. 
19 Vgl. Küpper, H.-U.: Konzeption des Controlling, Stuttgart 1987, S. 99. 
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nehmen, deren Leistungssystem primär durch Pläne koordiniert wird. Die vom Cont-
rolling wahrgenommene Funktion ist Koordination. Sie umfasst die Strukturgestaltung 
aller Führungsteilsysteme, die zwischen diesen gestehenden Abstimmungen sowie 
die führungsteilsysteminterne Koordination. Zur Lösung der Koordinationsaufgabe 
verfügt das Controlling über dieselben Instrumente und Mechanismen, die auch für 
die Primärkoordination des Leistungs- durch das Führungssystems anwendbar sind. 
Das Ziel des Controlling besteht darin, Effizienz und Effektivität der Führung zu erhö-
hen und die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen in der Um- und Innenwelt des 
Unternehmens zu steigern."20 
 
In allen Definitionen wird also die besondere Bedeutung der Koordinationsfunktion 
des Controlling unterstrichen, die den Führungsinstanzen unterstützend zuarbeitet. 
Controlling wird demnach als interne Beratungsleistung (sog. Business Partnership) 
gesehen, die zwar Mitspracherecht hat; die Funktion der Führung wird aber von den 
Führungsinstanzen eigenständig wahrgenommen. Somit nimmt das Controlling die 
Position einer Entscheidungsbeeinflussung durch Navigationsleistungen ein. Die Ko-
ordinationsfunktion des Controlling kann als der theoretisch am stärksten fundierte 
Ansatz gelten, ist jedoch in der wissenschaftlichen Diskussion nicht unumstritten. 
Fraglich ist aber, ob überhaupt ein genereller Definitionsansatz gefunden werden 
kann, der alle Facetten des Controlling einfängt.21 Ziel muss es vielmehr sein, diesen 
Prozess der Selbstfindung zu überwinden und an Stelle dessen Problemlösungskon-
zepte zu bieten. 
 
Von daher bietet sich eine Orientierung an der Koordinationsfunktion des Controlling 
an, vor allem dann, wenn man die komplexe Aufgabe des Bauprojekt-Controlling be-
wältigen und diese in das vielfältige Aufgabenbündel der Bauprojektrealisation im 
Bauunternehmen integrieren will. Ohne die Koordinationsfunktion des Controlling er-
scheint die Umsetzung von Bauprojekt-Controlling in der Baupraxis kaum möglich. 
 
Controlling wirkt auf die Führungsgestaltung und auf den Führungsablauf ein. Dabei 
kann unterschieden werden in: 
________________________ 
20 Weber, J.: Einführung in das Controlling, Stuttgart 1999, 5. Aufl., S. 47-48. 
21 Vgl. Weber, J.; Schäffer, U.: Sicherstellung der Rationalität von Führung als Aufgabe des Controlling? In: Die 
Betriebswirtschaft (1999) Nr. 59, S. 7. 
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- einen begrenzt führungsgestaltenden Koordinationsansatz, wobei Controlling als 
Subsystem der Führung für die systembildende und systemkoppelnde Koordinati-
on zuständig ist; 
- einen umfassenden Koordinationsansatz, wobei Controlling als Integration und 
Koordination aller Führungsteilsysteme verstanden wird; 
- einen Metaführungsansatz, wobei Controlling zur Sicherung aller Führungsteilsys-
teme beiträgt. 
 
Die Koordinationsfunktion des Controlling soll die Führungsebenen eines Unterneh-
mens und seiner Subsysteme in der Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufgaben unter-
stützen. Drei Aspekte stehen dabei im Vordergrund: "Erstens geht es darum, der 
Führung Systeme und Prozesse zur Wahrnehmung der genannten Führungsaufga-
ben zur Verfügung zu stellen. Zweitens benötigt die Führung geeignete aufbereitete 
Informationen, um zieladäquate Steuerungsentscheidungen treffen zu können. Drit-
tens braucht die Führung einen Gesprächspartner, der interpretierend, analysierend 
und beratend zur Verfügung steht."22 
 
Nun darf das amerikanische Wort Controlling keinesfalls mit dem zufällig klangähnli-
chen deutschen Wort Kontrolle gleichgesetzt werden. Richtiger ist die Übersetzung 
als Navigation bzw. navigieren. "Der Controller ist ins Deutsche übersetzt nichts an-
deres als ein Fluglotse. Wenn ein Flugzeug ohne Fluglotse ein Ziel ansteuert, fliegt 
es im Blindflug. Der Fluglotse stellt also fest, ob der Kurs der Maschine noch stimmt 
und schlägt dem Kapitän ansonsten Kurskorrekturen vor. Dazu muss natürlich der 
Kurs, sprich der Zielort oder übertragen die Strategie, festliegen."23 Deswegen spre-
chen viele Bauunternehmen weiterhin lieber von Baustellen-, Bauprojekt- und Unter-
nehmenssteuerung als von -Controlling, um die Gefahr der Fehlinterpretation von 
Controlling ist Kontrolle zu umgehen.  
Das Controlling konzentriert sich auf Steuerungsaktivitäten, deren Funktionsweise 
nach dem Prinzip des technischen/kybernetischen Regelkreises arbeitet. Nach des-
sen Funktionsweise lassen sich auch Bauunternehmen und deren Teilbereiche, wie 
________________________ 
22 Horváth, P.: Der Controller: Navigator der Führung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (2001) Nr. 122, S. 33. 
23 Jacob, D.: Strategie und Controlling in der mittelständischen Bauwirtschaft. In: Baumarkt (2000) Nr. 3, S. 54. 
GESAMTSYSTEM EINES PHASENORIENTIERTEN BAUPROJEKT-CONTROLLING Teil A 
   Seite 16 
z. B. Bauprojekte, Hilfs- und Nebenbetriebe usw., zielorientiert steuern. Vorausset-
zungen hierfür sind: 
- die Formulierung von Zielvorgaben, d. h. Gewinnung von Plan-, Soll- und Wird-
Daten; 
- die permanente Ermittlung des tatsächlich eingetretenen Zustandes und Vorschau 
auf den zeitlichen Endpunkt des Untersuchungsintervalls; 
- die ständige Kontrolle der Zielerreichung und Feststellung sowie Analyse von Ab-
weichungen durch Vergleichsrechnungen und Abweichungsanalysen; 
- die im Falle von Abweichungen zu treffende Freisetzung und Durchführung von 
geeigneten Maßnahmen, um die Zielvorgabe dennoch zu erreichen; 
- die Unterstützung durch ein integriertes Informations- und Kommunikationssys-
tem. 
 
Dabei tritt in Bauunternehmen die Orientierung und Ausrichtung auf das einzelne 
Bauprojekt in den Vordergrund, während eine periodenbezogene Orientierung in den 
Hintergrund tritt. Diese Besonderheit des Controlling in den Bauunternehmen spie-
gelt sich auch in der Organisation der Kostenrechnung wider. Anders als in anderen 
Branchen sind nämlich die projektbezogenen Aufgaben der Kostenrechnung (Kalku-
lation) in technischen Abteilungen die periodenbezogenen Aufgaben der Kosten-
rechnung in betriebswirtschaftlichen Abteilungen getrennt beheimatet.24 
 
Insofern ist es wichtig, ein integriertes Controlling-Konzept für das gesamte Bauun-
ternehmen und seiner unternehmerischen Teilbereiche anzustreben. Controlling-
Ebenen eines integrierten Controlling-Konzeptes sind das Bauunternehmens- und 
das Bauprojekt-Controlling, wobei beide Aspekte jeweils unternehmensindividuell 
auszureifen sind, da einerseits unternehmens- andererseits produktionsspezifische 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Sich die o. g. Besonderheiten vor Augen 
führend, ist es zwingend notwendig, das Controlling in bauausführenden Unterneh-
men zu strukturieren und nicht in Summe zu untersuchen. Aufgrund der unterschied-
lichen Zielsetzungen und Gestaltungsparameter beider Ebenen eines integrierten 
Controlling-Konzeptes empfiehlt sich thematische Abgrenzung und getrennte Unter-
________________________ 
24 Vgl. Währisch, M.: Ausgestaltung der Kosten- und Erlösrechnung unter verschiedenen Produktions- und Ab-
satzbedingungen. In: Buchhaltung, Bilanz, Kostenrechnung, Fach 22: Fertigungsspezifische Kostenrechnung 
(2000) Nr. 11, S. 506. 
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suchung zwischen führungsorientiertem Bauunternehmens-Controlling und produkti-
onsorientiertem Bauprojekt-Controlling. Die weitere Arbeit konzentriert sich auf das 
Bauprojekt-Controlling, da sich das Unternehmens-Controlling in der Baubranche nur 
wenig von dem anderer (Industrie-) Branchen unterscheidet.25 
 
 
1.3.4 Bauprojekt-Controlling - Interdisziplinäres Selbststeuerungssystem 
 
Unter Bauprojekt-Controlling soll zuvorderst ein auf das einzelne Bauprojekt ausge-
richtetes interdisziplinäres (Selbst-)Steuerungssystem verstanden werden, das im 
Sinne der Koordinationsfunktion des Controlling das Führungsteam eines Bauprojek-
tes mit den benötigten Kursvorgaben, Kursinformationen und Kurskorrekturen ver-
sorgt. 
Die Begriffswahl Bauprojekt-Controlling ist dem Begriff Baustellen-Controlling vorzu-
ziehen, da letztgenannter zeitlich zu eng gefasst ist, weil die Baustelle den Zeitraum 
von Ausführungsbeginn bis Ausführungsende beschreibt und somit die für das Bau-
projekt-Controlling maßgeblichen Phasen vor und nach der Bauausführung definito-
risch nicht mit abdeckt. 
 
Die Notwendigkeit bauprojektspezifische Steuerungssysteme zu generieren, ist nicht 
neu; vielmehr wurde das Bauprojekt-Controlling bereits vor mehr als 30 Jahren durch 
verschiedene Arbeiten zum Soll/Ist-Vergleich26, die über die Jahre hinweg ständig 
weiterentwickelt wurden27, grundgelegt. 
Heute wird es als zwingende Grundvoraussetzung für die zukunftsgerichtete Steue-
rung von Bauprojekten verstanden.28 Wenn es diesem Ziel aber gerecht werden soll, 
so muss es in einigen wichtigen Punkten weiter ausgereift werden: 
 
 Das Bauprojekt-Controlling muss als Steuerungssystem auf den gesamten Bau-
prozess über alle Phasen der Bauprojektrealisation im Bauunternehmen ausge-
________________________ 
25 Vgl. Haller, Ch.: Controlling - Herausforderung für die Baubranche. In: Management Zeitschrift (1993) Nr. 3,  
S. 54. 
26 Vgl. Günther, Ch.: Kostenkontrolle im Baubetrieb, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 1970. 
27 Vgl. Günther, Ch.; Oepen, R.: Nachkalkulation als 1. Stufe des Baustellen-Controlling, BWI-Bau-Leitfaden für 
die Praxis, Heft 3, 3. Aufl., Düsseldorf 1996. 
28 Vgl. Paul, W.: Steuerung der Bauausführung. Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebslehre an der 
Universität Stuttgart, Bd. 39, hrsg. von Berner, F., Stuttgart 1998. 
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richtet werden. Dies wurde in der Vergangenheit zu wenig beachtet. Erstens wur-
den in der Controlling-Diskussion die vor und nach der Bauausführung liegenden 
Phasen der Bauprojektrealisation nicht oder nicht ausreichend integriert und zwei-
tens war der Prozess des Bauprojekt-Controlling zu stark auf die Steuerung der 
Produktionskosten konzentriert. Hier muss eine Erweiterung im Konzept des Bau-
projekt-Controlling erfolgen. Nicht mit der Arbeitskalkulation nach Auftragserteilung 
beginnt das Bauprojekt-Controlling, sondern bereits mit den Aufgaben der Akquisi-
tion und Angebotsbearbeitung. Hierzu gehört auch, dass eine verfeinerte Kalkula-
tion mit Bauablaufplanung und bauprojektspezifischer Behandlung von Kapital- 
und Risikokosten bereits in der Angebotskalkulation Berücksichtigung finden 
muss.29  
 
 Die Zielrichtung des Bauprojekt-Controlling muss primär zukunftsbezogen auf das 
Bauprojektende ausgerichtet sein und darf sich nicht auf die nachbetrachtende 
Auswertung der Arbeitsabläufe beschränken oder es bei der Gegenwartsanalyse 
des Bauprojektes belassen. Der konsequente Blick auf das Bauprojektende wurde 
aber in der bisherigen Controlling-Diskussion in der Bauwirtschaft nur unzurei-
chend beachtet. Das Konzept des Bauprojekt-Controlling konzentrierte sich bisher 
zu stark auf die reine Kontrollfunktion, die ihren Schwerpunkt in der Überwachung 
von Soll/Ist-Abweichung während der Bauausführung hat. Erst in jüngerer Zeit 
wird die zukunftsgerichtete Steuerungsfunktion des Bauprojekt-Controlling stärker 
betont. Daher ist es zwingend erforderlich, das System des Bauprojekt-Controlling 
um Prognoseinstrumente zu erweitern. 
 
 Das Bauprojekt-Controlling bildet keine in sich isoliert zu betrachtende Einheit, 
sondern muss als Wissensspeicher und Informationslieferant für das Bauunter-
nehmens-Controlling ausgeweitet werden. Zwar ist die Forderung einer Nachkal-
kulation nach Bauausführung nicht neu, dennoch muss man in der Praxis feststel-
len, dass ihre konsequente Durchführung kaum vorzufinden ist. Hier geht wichti-
ges Erfahrungswissen verloren, das systematisch gesammelt, analysiert und auf-
bereitet werden muss. 
________________________ 
29 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von  
Jacob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1059. 
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Die aufgeführten Punkte verdeutlichen, dass Bauprojekt-Controlling nur funktioniert, 
wenn die benötigten Instrumente von der handelnden Person konsequent und im in-
terdisziplinären Zusammenwirken umgesetzt werden, da die notwendigen Daten so-
wohl technischen als auch kaufmännischen Anwendungsgebieten entstammen. Das 
Bauprojekt-Controlling ist als primäre Nahtstelle der verschiedenen Disziplinen zu 
verstehen. Verabschieden muss man sich dabei aber von dem Gedanken, dass das 
Bauprojekt-Controlling eine Überprüfung des Bauprojekt-Management ermöglichen 
kann oder soll. Vielmehr handelt es sich um ein System der Selbststeuerung und 
nicht der Fremdkontrolle, die in der Bauwirtschaft nicht funktioniert, denn z. B. die 
Richtigkeit der gemeldeten Bauleistung zum Stichtag kann durch einen Dritten (Con-
troller) kaum überprüft werden. 
 
 
2.  Strukturierung des Bauprojekt-Controlling 
 
Zur Strukturierung des Bauprojekt-Controlling bietet es sich an, dieses zunächst in 
seine grundlegenden Elemente aufzugliedern und diese alsdann auf der Zeitachse 
der Bauprojektrealisation phasenweise zu untersuchen. So kristallisieren sich in den 
einzelnen Elementen bestimmte Aufgaben und Instrumente des Bauprojekt-
Controlling heraus, die in den Phasen des Bauprojekt-Controlling zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten ein- und umgesetzt werden. Diese Struktur erlaubt es dann, die 
Elemente und Phasen des Bauprojekt-Controlling in differenzierten Aufgabensäulen 
zu betrachten und hieraus institutionelle und organisatorische Anforderungen abzu-
leiten. 
 
 
2.1 Elemente des Bauprojekt-Controlling 
 
Das Bauprojekt-Controlling verknüpft Elemente der Planung (zielgerichtete Vorberei-
tung der Bauausführung), der (Eigen-)Kontrolle/Analyse (Vergleichsrechnungen und 
Abweichungsanalysen) und der Organisation (Eingriff in die Prozessrealisation) unter 
Einbeziehung des Informations- und Kommunikationswesens im Sinne einer zielge-
richteten - auf das Bauprojektende ausgerichteten Steuerung. Die Gestaltung eines 
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Bauprojekt-Controlling schlägt sich somit primär in den Planungs-, Kontroll-/ 
Analyse-, Organisations- und Steuerungselementen nieder, die den jeweils anzutref-
fenden Bauprojektsituationen angepasst auszuformen sind. Ergänzt werden diese 
Elemente durch ein Informations- und Kommunikationselement zur Integration der 
zuvor genannten Elemente (vgl. Abb. 6). 
 
Abb. 6: Elemente des Bauprojekt-Controlling 
 
Planungselement    
 Akquisition
 Angebotsbearbeitung
 Arbeitsvorbereitung
 Arbeitskalkulation
- AK(o) → Plan-Daten
- PK(o) → Wird-Daten
Steuerungselement    
 Durchführungssteuerung
 Rückkopplung auf die
Bauausführung
 Dispositionssteuerung
 Rückkopplung auf das
Planungselement
 Aktualisierung der
...AK(i) → Soll-Daten
...PK(i) → Ist/Wird-Daten
Organisationselement    
 Systembildende Aufgaben
 Systemausführende Aufgaben
 Systemkoordinierende Aufgaben
Kontroll-/Analyseelement    
 Vergangenheitsorientierte Kontrollrech-
nungen
... Kurzfristige Ergebnisrechnung
... Vergleichsrechnungen
 Abweichungsanalysen
_______ = Integration der Elemente durch ein übergreifendes Informations- und Kommunikationswesen.  
 
 
2.1.1  Planungselement 
 
Das Planungselement beinhaltet als die geistige Vorwegnahme zukünftigen Han-
delns ein "systematisches, zukunftsbezogenes Durchdenken und Festlegen von Zie-
len, Maßnahmen, Mitteln und Wegen zur zukünftigen Zielerreichung"30. Es ist als dy-
namischer Prozess für das Bauprojekt-Controlling von zentraler Bedeutung, wird  
aber in der Praxis oftmals nur unzureichend beachtet. Das Planungselement umfasst 
________________________ 
30 Wild, J.: Grundlagen der Unternehmensplanung, Reinbeck 1974, S. 13. 
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die Aufgaben Akquisition, Angebotsbearbeitung, Arbeitsvorbereitung und Arbeitskal-
kulation. Es zielt zum einen auf die Optimierung der Angebotsbearbeitung, um so  
- mögliche Risiken des Angebotes zu erkennen und offenzulegen; 
- lukrative - d. h. für das Unternehmen interessante - Angebote zu selektieren; 
- die Gesamtkosten (Produktions-, Kapital- und Risikokosten) des Bauprojektes 
möglichst exakt zu ermitteln, um hierauf aufbauend eine gezielte Preisermittlung 
durchführen zu können. 
Zum anderen zielt es auf die optimale Vorbereitung und Durchführung der Bauaus-
führung nach Auftragserteilung und endet mit der Erstellung einer ersten Arbeitskal-
kulation. 
 
 
2.1.2  Kontroll- und Analyseelement 
 
Mit Hilfe des Kontroll- und Analyseelement muss in einer ständigen Wiederholung 
zunächst der tatsächliche Ist-Zustand des Bauprojektes vornehmlich während aber 
auch nach der Bauausführung festgestellt und dieser dann mit den Plan- bzw. den 
hieraus aktualisierten Soll-Daten verglichen werden, um etwaige Abweichungen 
möglichst frühzeitig zu erkennen und diese auf ihre Ursache und Wirkung zu analy-
sieren. Während der Bauausführung sind die vergangenheitsorientierten Kontroll-
rechnungen (wie Kurzfristige Ergebnisrechnung sowie verschiedene Arten der Ver-
gleichsrechnungen und Abweichungsanalysen) die wesentlichen Instrumente des 
Kontroll-/Analyselementes. Dabei geht es erstens darum, mögliche Abweichungen 
zwischen dem geplanten und tatsächlichen Zustand des Bauprojektes frühestmöglich 
festzustellen und zweitens diese bezüglich ihrer Ursache (Grund der Abweichung) 
und Wirkung (Folgen für die weitere Bauprojektrealisation) zu analysieren. Bezüglich 
der Ursache möglicher Abweichungen ist zu unterscheiden, ob es sich um auftrag-
geberseitig zu vertretende - und damit vergütungsverändernde - oder um auftrag-
nehmerseitig zu vertretende und damit kostenverändernde Ursachen handelt. Ferner 
kann die Wirkung einer etwaigen Abweichung, bezogen auf die weitere Bauprojekt-
realisation, enorm variieren, d. h. sie kann beispielsweise als einmalige, progressive 
oder degressive Kostenveränderung wirken. Somit bildet das Kontroll-
/Analyseelement die Basis für das im Zentrum des Bauprojekt-Controlling stehende 
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Steuerungselement. Dabei darf nicht die Frage im Vordergrund stehen, wer - bei auf-
tragnehmerseitig zu vertretenden Abweichungen - diese Fehlentwicklung zu vertre-
ten hat, sondern welche Möglichkeiten sich ergeben (können), dieser zielgerichtet 
entgegenzuwirken. Die Motivation der Mitarbeiter darf hier nicht vernachlässigt oder 
gar beschädigt werden. Das Bauprojekt-Controlling darf im Falle von auftretenden 
Abweichungen nicht zu Sanktionszwecken missbraucht werden, sondern soll z. B. im 
Rahmen von Steuerungsgesprächen als Motivationsfaktor genutzt werden. Dabei 
muss die gemeinsame Suche nach Lösungswegen zum Entgegenwirken auftreten-
der Abweichungen im Vordergrund stehen. Nach der Bauausführung steht die Über-
prüfung von bzw. die Gewinnung neuer Erfahrungswerte für die Kalkulation neuer 
Bauprojekte im Mittelpunkt des Kontroll- und Analyseelementes. Diese Daten müs-
sen aus der Analyse der bereits realisierten Bauprojekte gewonnen werden. 
 
 
2.1.3  Steuerungselement 
 
Das Steuerungselement bildet den eigentlichen Kern des Bauprojekt-Controlling. Es 
ist immer zukunftsorientiert auf das Bauprojektende ausgerichtet und hat die Zielset-
zung, erkannten Abweichungen entgegenzuwirken bzw. Maßnahmen einzuleiten, die 
dafür sorgen, dass die im Planungselement erarbeiteten Vorgaben möglichst den-
noch erreicht werden.  
 
Das Instrument der Durchführungssteuerung greift hier als erstes. Dieses ist auf die 
eigentliche Bauausführung ausgerichtet und dient dazu, durch bauprojektspezifische 
Aktivitäten - wie z. B. Beschleunigungsmaßnahmen, Korrektur der Bauverfahren, 
bauausführungsorganisatorische Maßnahmen, Geltendmachung rechtmäßiger 
Nachtragsansprüche, baubegleitende Bauabrechnung u. a. - auf ein soweit wie mög-
liches Erreichen der Vorgabewerte hinzuwirken.  
Ferner greift das Instrument der Dispositionssteuerung. In dieser wird ermittelt, wel-
che Konsequenzen sich aus etwaigen Abweichungen ergeben und wie sich diese, 
bezogen auf das Bauprojektende, weiter verhalten. Dabei ist es unabdingbar, zwi-
schen auftraggeber- und auftragnehmerseitig zu vertretende Abweichungen zu un-
terscheiden. Aus dieser Überlegung resultiert die zweigliedrige Fortschreibung der 
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Arbeitskalkulation. Die Dispositionssteuerung liefert somit eine gegenüber dem Pla-
nungselement aktualisierte Datenbasis für das Kontrollelement des Bauprojekt-
Controlling sowie die Datenquelle für die Prognose zum Bauprojektende. 
 
 
2.1.4  Organisationselement 
 
Das Organisationselement dient dazu, die Aufgaben des Bauprojekt-Controlling über 
alle Phasen der Bauprojektrealisation umzusetzen. Zwar verlagert sich das Baupro-
jekt-Controlling im Sinne einer eigenverantwortlichen Selbststeuerung zunehmend 
auf das Bauprojekt-Management, dies betrifft aber insbesondere nur die enorm wich-
tige systemausführende Aufgabe des Bauprojekt-Controlling. Um nun das Baupro-
jekt-Management in seinen Zuständigkeiten nicht zu überfordern, muss über eine 
Unterstützung durch eine systemkoordinierende Aufgabe des Bauprojekt-Controlling 
nachgedacht werden. Auf alle Fälle sind die systembildenden Aufgaben in die Hände 
von unternehmenseigene oder -fremde Controller (bzw. Mitglieder des Unterneh-
mens-Managment) zu legen. 
 
 
2.2 Phasen des Bauprojekt-Controlling 
 
Bereits die zuvor aufgeführte Kurzbeschreibung der Elemente eines systematischen 
Bauprojekt-Controlling unterstreicht die Komplexität des Systems. Wenn man weiter-
hin die gesamte Bauprojektrealisation durch ein ganzheitliches System koordinierend 
begleiten will, so können drei wesentliche Phasen des Bauprojekt-Controlling her-
ausgebildet werden, die jeweils unterschiedliche Gestaltungsmerkmale aufweisen. 
Die Controlling-Elemente Planung, Kontrolle/Analyse und Steuerung können 
schwerpunktmäßig jeweils einer dieser Phasen zugeordnet werden. Aufzuführen 
sind: 
- die planungszentrierte Phase des Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung, 
- die kontroll- und steuerungszentrierte Phase des Bauprojekt-Controlling während 
der Bauausführung und 
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- die kontroll- und analysezentrierte Phase des Bauprojekt-Controlling nach der 
Bauausführung (vgl. Abb. 7). 
 
Abb. 7: Phasen des Bauprojekt-Controlling auf der Zeitachse der Bauprojektrealisation 
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2.2.1 Phase des Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung 
 
Als erste wichtige Phase ist das Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung zu 
nennen. Festzustellen ist nämlich, dass allzu oft die so wichtige Anlaufphase eines 
Bauprojektes durch unzureichende Planungsaktivitäten im Bauunternehmen ver-
nachlässigt wird und eine Konzentration auf die reine Bauausführungs- und Ab-
schlussphase erfolgt.31 Dieses Problem wird noch durch die übliche deutsche Kalku-
lationsweise verstärkt. Diese geht davon aus, dass in der Angebots- und Auftrags-
kalkulation die Preise nur relativ grob ermittelt und dann erst - nach erfolgter Auf-
tragserteilung - aufbauend auf einer Bauablaufplanung mit Auswahl des Bauver-
fahrens usw. in der Arbeitskalkulation präzise kalkuliert werden.32 
Trotz objektiver Schwierigkeiten und subjektiver Vorbehalte muss die Phase des 
Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung intensiviert werden. Denn nur so las-
________________________ 
31 Vgl. Refisch, B.: Entwicklungstendenzen im Management von Bauprojekten. In: Baubetrieb und Baurecht - 
Festschrift für K.-H. Schiffers zum 60. Geburtstag, hrsg. von Kapellmann, K. D.; Niessen, B., Düsseldorf 2001, 
S. 254. 
32 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von Jacob, 
D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1059. 
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sen sich Fehlentwicklungen, die während der Bauausführung auftreten und in vielen 
Fällen auf Informationslücken zwischen Kalkulation und Bauausführung zurückzufüh-
ren sind, frühzeitig bekämpfen. Dies beginnt bereits in der Stufe der Auftragsakquisi-
tion. "Hier braucht das Bauunternehmen eine klare Strategie und muss insbesondere 
seine Stärken und Schwächen kennen - oder anders ausgedrückt wissen -, wo sein 
komparativer Wettbewerbsvorteil liegt."33 Ziel der Akquisition muss eine individuelle 
Selektion der im Bauunternehmen weiter zu bearbeitenden Bauprojekte - genauer 
gesagt Anfragen - sein. Oftmals fehlen klare Priorisierungen der zu kalkulierenden 
Angebote, mit der Folge, dass die durchschnittliche Trefferquote (also das Verhältnis 
von ausgearbeiteten Angeboten zu erhaltenen Aufträgen) in der Bauwirtschaft im 
Mittel nur zwischen 5 und 10 % liegt.34 Hierdurch werden die vorhandenen Kalkulati-
onsressourcen mitunter nicht zielführend eingesetzt, was zu gravierenden, aber ver-
meidbaren Fehlern in allen Bereichen der Angebotsbearbeitung führen kann. Aus 
diesem Grund muss die Trefferquote durch eine Vorauswahl derjenigen Anfragen, für 
die überhaupt ein Angebot abgegeben wird, deutlich verbessert werden.35 
 
Nur so kann die zweite Stufe des Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung op-
timal vorbereitet werden. Dies betrifft die Systemkette Angebots-, Auftragskalkulation 
inkl. der dazugehörigen Vertragsverhandlung. Die übliche deutsche Kalkulationswei-
se muss wesentlich verfeinert werden, d. h. eine möglichst präzise Kostenkalkulation 
muss bereits in der Angebots- und Auftragskalkulation erfolgen, da hier die Preise für 
die Auftragsabwicklung vertraglich fixiert werden. Hierzu gehört neben der exakten 
Ermittlung der Produktionskosten (getrennt nach zeitfixen und zeitvariablen Einzel-
kosten der Teilleistungen und Baustellengemeinkosten) auch die spezifische Ermitt-
lung der Finanz- und Risikokosten. 
 
Die dritte Stufe betrifft dann die Arbeitskalkulation inkl. Arbeitsvorbereitung, wobei 
sich diese teilweise bereits in den Prozess der Angebots- und Auftragskalkulation 
vorverlagern müssen. Diese Stufe endet mit der Erstellung einer zweigliedrigen Ar-
________________________ 
33 Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. Von Jacob, D.; 
Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1059. 
34 Vgl. Seefeld, M.: Projektmanagement im Aufbau, hrsg. von Bornmüller, G., Hamburg 2001, S. 112. 
35 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. Von Ja-
cob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1059. 
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beitskalkulation, wobei zwei Sichtweisen der enthaltenen Daten unterschieden wer-
den sollten. 
Dabei betrifft die erste Sichtweise die Daten des Vertragsverhältnisses zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer und bildet dieses in einer detaillierten Aufgliederung 
der in den Vertragspreisen enthaltenen Herstellkosten und Deckungsbeiträge ab. Sie 
zeigt somit die vertraglich fixierte Plan-Vorgabe für das Bauprojekt-Controlling vor der 
Bauausführung. In der zweiten Sichtweise hingegen werden die Daten bezüglich et-
waigen im Vertragsverhältnis enthaltenen Unkorrektheiten einer realistischen Kos-
tenermittlung, z. B. Spekulationen, falsche Leistungsvorgaben, ungenaue Gerätever-
rechnungssätze, nicht zu realisierende Nachunternehmervergaben usw. bereinigt. 
Diese Sichtweise liefert somit die Wird-Vorgabe für das Bauprojekt-Controlling bei 
exakter Herstellkostenermittlung in Form einer Erst-Prognose auf das Bauprojekten-
de. Beide Sichtweisen müssen zwischen Bauprojekt-Management und übergeordne-
ten Instanzen abgestimmt, vereinbart und kommuniziert werden. 
 
Parallel zur Arbeitskalkulation wird im Rahmen der Arbeitsvorbereitung ein Termin-
plan des Bauprojektes erstellt. In diesem werden die Ausführungsprozesse sowohl 
zeitlich als auch kapazitativ visualisiert. Die Terminplanung unterliegt während der 
Bauausführung grundsätzlich den gleichen Änderungsnotwendigkeiten wie die Ar-
beitskalkulation, um diesen an die sich ändernden Rahmenbedingungen im Bezug 
auf das Bauprojektende anzupassen. Im Verlauf dieser Arbeit wird die Terminpla-
nung nicht näher behandelt, da sie einen sehr speziellen Aspekt darstellt und keine 
direkten Auswirkungen auf das hier vorgestellte Konzept des Bauprojekt-Controlling 
aufweist. 
 
Es folgt mit der Bauprojektübergabe die vierte Stufe des Bauprojekt-Controlling vor 
der Bauausführung. Hierbei sind die bisher gewonnenen Informationen, Erkenntnisse 
und Erfahrungen zwischen Kalkulationsabteilung, Arbeitsvorbereitung und Baupro-
jekt-Management in einem detaillierten Übergabegespräch auszutauschen. Hierzu 
gehören insbesondere Vertrags- und Bearbeitungsgrundlagen, Termin- und Durch-
führungspläne, Hinweise auf kritische Vertragsbestandteile, Erläuterungen zur Kalku-
lation und Preisbildung, erkannte Risiken und Chancen und bereits getroffene Ver-
einbarungen mit Nachunternehmern. Verdeckte Verluste, überzogene Vorgaben, un-
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korrekte Leistungsvorgaben u. a. führen dazu, dass die Akzeptanz und damit die Ef-
fizienz des Bauprojekt-Controlling verloren gehen. Daher sollte das Bauprojekt-
Management stärker in die Phase des Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung 
einbezogen werden. Auf Bauunternehmensseite muss insofern dringend über die or-
ganisatorische Gestaltung der Managementaufgabe auf Bauprojektebene nachge-
dacht werden. Diese sollte sich vermehrt an der von Pfarr36 bereits vor Jahrzehnten 
grundgelegten Kostenbeeinflussbarkeitskurve anlehnen. 
 
Abb. 8: Qualität/Intensität der Managementaufgabe 
auf Bauprojektebene in Abhängigkeit der Kostenbeeinflussbarkeitskurve  
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Durch die frühzeitige Einbindung des Bauprojekt-Management lassen sich die vor-
handenen Schnittstellenprobleme reduzieren und die Übergänge fließender als bis-
her gestalten.37 Das Bauprojekt-Management kann sich so auf die Problematiken 
und kritische Bereiche der Bauprojektrealisation optimal einstellen. 
 
Die Kurve Bauprojekt-Management heute charakterisiert eine oftmals vorzufindende 
Situation, wonach Qualität und Intensität der Managementaufgabe zum Bauprojekt-
Ende stark zunimmt. Dies ist z. B. zurückzuführen auf die Bemühungen, durch Nach-
________________________ 
36 Vgl. Pfarr, K. H.; Hobusch, R.; Arlt, J.: Das Planungsbüro und sein Honorar, Wuppertal 1975. 
37 Vgl. Braschel, R.: Come together - Kooperationsfähigkeit als Schlüsselfaktor. In: Karriereführer Spezial - Bau-
ingenieure (2000/2001), S. 46. 
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tragsmanagement (Claim-Management) die Ergebnissituation des Bauprojektes zu 
verbessern oder die während der Bauausführung auftretenden Probleme auszumer-
zen. Oftmals liegt der Grund für den Anstieg darin begründet, dass vorhersehbare 
Risiken nicht ausreichend transparent gemacht werden. Um dieser Gefahr entge-
genzuwirken, charakterisiert die Kurve Bauprojekt-Management zukünftig eine Ma-
nagementaufgabe, die sich an der Kostenbeeinflussbarkeitskurve eines Bauprojektes 
orientiert. Durch die Integration des Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung in 
das Aufgabenspektrum des Bauprojekt-Management können somit auftretende In-
formationslücken geschlossen und Fehlentwicklungen vermieden werden. 
 
 
2.2.2 Phase des Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung 
 
Mit Abschluss der zuvor beschriebenen Übergabe des Bauprojektes an das Baupro-
jekt-Management beginnt die Phase des Bauprojekt-Controlling während der Bau-
ausführung. Eine optimale Vorbereitung und Planung des Bauprojektes vorausge-
setzt, besteht die primäre Aufgabe dieser Controlling-Phase darin, die in der Planung 
erarbeiteten Zielgrößen auch tatsächlich zu erreichen. Hieraus resultieren folgende 
wesentliche Aspekte: 
 
 Mit Hilfe vergangenheitsorientierter Kontrollrechnungen werden die aus der bishe-
rigen Bauausführung resultierenden Ist-Daten des Bauprojektes ermittelt und ver-
gleichend den erarbeiteten Plan-Daten (bzw. fortgeschriebenen Soll-Daten) ge-
genübergestellt. Dabei darf bei etwaigen Abweichungen nicht eine Suche nach 
Schuldigen, sondern vielmehr eine Suche nach Korrekturmaßnahmen im Vorder-
grund stehen. Diese soll bewirken, dass die Zielwerte möglichst dennoch erreicht 
werden. Hierzu muss die schnelle Verfügbarkeit von Abweichungsinformationen 
Vorrang vor Vollständigkeit und Exaktheit haben. Dies bedingt insbesondere eine 
Optimierung der baubetrieblichen Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung; sie 
muss von einer zyklischen, vergangenheitsorientierten Dokumentationsrechnung 
in ein interaktives Instrument zur Unterstützung unternehmerischer Entscheidun-
gen überführt werden.38 Notwendig ist vor allem 
________________________ 
38 Vgl. Huch, B.; Behme, W.; Schimmelpfeng, K. (Hrsg.): Controlling und EDV, Frankfurt/M. 1992, S. 16. 
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 - eine Abstimmung der Kostenartengliederung in Kalkulation und Baubetriebs-
rechnung (Harmonisierung der Kostenarten);39 
 - die Realisation einer aktuell ausführbaren Ergebnisrechnung durch zeitnahe Er-
fassung und Verbuchung direkt verrechenbarer Kosten (teilweise direkt auf der 
Baustelle als dem Ort der Entstehung) sowie direkte und ausführungsgerechte 
Ermittlung der erbrachten Bauleistungen auf der Basis kostenorientierter Leis-
tungsdefinitionen; 
 - die Einführung aktuell verfügbarer Vergleichsrechnungen auf Basis der für das 
Bauprojekt-Controlling jeweils zu wählenden Informationsdichte; 
 - Erweiterung der Baubetriebsrechnung unter Einbeziehung einer Kostenträger-
rechnung auf der Basis einer je nach Bauprojekt zu wählenden Ordnung. 
 
 Etwaig auftretende Abweichungen müssen mittels Abweichungsanalysen unter-
sucht und bezüglich ihrer Ursache und Wirkung interpretiert werden. Dabei beru-
hen Abweichungen auf einer Störung des Bausolls, welches durch den Bauvertrag 
nach Bauinhalten (Was soll gebaut werden?) und ggf. nach Bauumständen (Wie 
soll gebaut werden?) festgelegt ist.40 Diese Störungen wirken sich auf das Bauist 
aus, das die tatsächliche Situation des Bauprojektes zum Zeitpunkt der Abwei-
chung beinhaltet. Nun ist beim Bauprojekt-Controlling zu beachten, dass die Pla-
nung die Unsicherheiten bei der Bauwerkserstellung nicht in dem Maße zu besei-
tigen vermag, wie dies die Planung von Betrieben der stationären Industrie 
schafft.41 Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Abweichungsanalysen. Nicht die 
Ermittlung des Ist-Zustandes und das Erkennen von Abweichungen machen den 
Kern des Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung aus, sondern die  
Analysen der Abweichungen bezüglich ihrer Ursache und Wirkung. 
 
 Hier ergeben sich zwei grundlegende Probleme für die Baupraxis: 
 - Erstens zeigt der Vergleich von Bausoll und Bauist nur, dass eine Abweichung 
in einer bestimmten Höhe (zum Zeitpunkt der Feststellung) vorliegt, er zeigt a-
________________________ 
39 Vgl. Refisch, B.: Kostenkontrolle der Bauproduktion. In: Bauwirtschaftliche Informationen, hrsg. vom BWI-Bau, 
Düsseldorf 1981, S. 22. 
40 Vgl. Kapellmann, K. D.; Schiffers, K.-H.: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag. 
Band 1: Einheitspreisvertrag, 4. Aufl., Düsseldorf 2000, S. 2 ff. 
41 Vgl. Toffel, F. W.: Bauablaufstörungen und daraus folgende Probleme der Zahlungsfähigkeit bei öffentlichen 
Bauprojekten, Linz 2001, S. 29. 
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ber nicht, welcher Grund für diese Abweichung maßgeblich ist. Der Grund der 
Abweichung legt jedoch fest, wen die Folgen treffen. Im Bauprojekt-Controlling 
zwingend zu unterscheiden sind bauunternehmensinterne und -externe Gründe. 
Erstgenannte haben nur Auswirkungen auf die bisherigen bzw. zukünftigen 
Herstellkosten, während Zweitgenannte Ansprüche auf Mehrvergütung begrün-
den.42 
 - Zweitens zeigt der Vergleich lediglich die momentane Situation der Abwei-
chung. Diese ist aber bezüglich ihrer Zukunftswirkung auf die noch ausstehen-
de Bauleistung interpretationsbedürftig. Es müssen also in Form von Hochrech-
nungen und Prognosen verlässliche Informationen dahingehend gewonnen 
werden, welche Auswirkungen bereits aufgetretene Abweichungen auf das 
Bauprojektende haben. 
 
 An die Abweichungsanalysen knüpfen die zukunftsdisponierenden Steuerungs-
rechnungen an. Diese richten ihren Blick konsequent auf das Bauprojektende. 
Dabei ist es für die Effizienz des Bauprojekt-Controlling während der Bauausfüh-
rung von elementarer Wichtigkeit auch weiterhin zwischen baubetriebsinternen 
und -externe Gründen etwaiger Abweichungen zu unterscheiden. Daher findet in 
der Steuerungsrechnung eine parallele Fortschreibung der zweigliedrigen Arbeits-
kalkulation statt. Dieser Aspekte betrifft vornehmlich die Dispositionssteuerung, die 
in der Baupraxis konsequenter als bisher auf das Bauprojektende - bzw. bei ge-
schäftsjahr-überschreitenden Baumaßnahmen auch auf das Ende des Geschäfts-
jahres - ausgerichtet werden müssen. Ziel muss es sein, möglichst frühzeitig ver-
lässliche Informationen über den Erfolg bzw. Misserfolg eines Bauprojektes zu er-
halten. 
 
 Dabei darf natürlich der wichtige Aspekt der Durchführungssteuerung nicht ver-
nachlässigt werden. Im Falle von Abweichungen muss konsequent über Alternati-
ven der bisherigen Bauausführung nachgedacht werden, die dazu beitragen kön-
nen, die ursprüngliche Planung dennoch zu erreichen. Ein wesentliches Instru-
ment bildet das sog. Steuerungsgespräch, bei dem ein Team verschiedener Fach-
________________________ 
42 Vgl. Kapellmann, K. D.; Schiffers, K.-H.: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag. 
Band 1: Einheitspreisvertrag, 4. Aufl., Düsseldorf 2000, S. 5. 
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leute (z. B. Bauleiter, Baukaufmann, Kalkulator, Arbeitsvorbereiter, Oberbauleiter 
u. a.) den momentanen Stand der Bauprojektrealisation analysieren und nach 
Steuerungsmaßnahmen suchen. Werden für diese Steuerungsgespräche sog. 
Steuerungsteams institutionalisiert, so können davon wesentliche Effizienzimpulse 
ausgehen, da die Teammitglieder 
 - Erfahrungen aus verschiedenen Aufgaben einbringen, selbst dann, wenn sie 
formal die gleiche Ausbildungsqualifikation besitzen (z. B. Bauingenieure in 
Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und Bauleitung); 
 - Kenntnisse verschiedener Fachbereiche in interdisziplinär angelegte Problem-
lösungskonzepte einbringen (z. B. Bautechnik, Betriebswirtschaft, Recht und 
Führungspsychologie); 
 - Erfahrungen aus unterschiedlichen Einsatzgebieten der Bauausführung ein-
bringen (z. B. Bauleitung im Roh- bzw. Ausbau).43 
 
 
2.2.3 Phase des Bauprojekt-Controlling nach der Bauausführung 
 
Nach Beendigung der Bauausführung schließt sich die dritte Phase des Bauprojekt-
Controlling an. Diese ist ausgerichtet auf eine Überprüfung der Richtigkeit von 
stammdatengestützten Erfahrungswerten, um so bei/nach Bauprojektende zu über-
prüften bzw. überarbeiteten Ansätzen für das Bauprojekt-Controlling neuer Baupro-
jekte zu gelangen. 
 
In der Baupraxis ist festzustellen, dass nur wenig Erfahrungswissen aus früheren 
Projektabwicklungen zentral dokumentiert und für ähnlich gelagerte Aufgaben 
zugriffverfügbar gehalten wird. Das Bauprojekt-Controlling muss den Input für den 
Aufbau eines Wissens-Management liefern und Lerneffekte durch Rückkopplung be-
reits realisierter Bauprojekte auf neue Bauprojekte ausnutzen. Die Forderung, diese 
Informationen durch eine Nachkalkulation nach Bauausführung zu gewinnen, ist nicht 
neu.44 Dies gelingt aber nur dann, wenn diese Nachkalkulation bereits während der 
________________________ 
43 Vgl. Refisch, B.; Oepen, R.: Teams in der Wertschöpfungskette des Bauens. In: Bauwirtschaftliche Informati-
onen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 2001, S. 4. 
44 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 14 u. 31. 
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Bauausführung sukzessive erstellt und fortgeschrieben wird. Dieses Ziel verfolgt die 
letztmalige Fortschreibung der Arbeitskalkulation, wobei der systematische Abgleich 
und die Analyse der enthaltenen Daten zwingend notwendig ist. Eine Nachkalkulati-
on ist i. d. R. nur dann durchführbar, wenn sie auf einer baubegleitenden Arbeitskal-
kulation beruht. Diese muss hierzu ständig an das sich ändernde Bausoll angepasst 
werden. Wegen der fehlender Fortschreibung der Arbeitskalkulation bei geändertem 
Bausoll findet man in der Praxis nur in Ausnahmefällen eine Nachkalkulation vor.45 
Vielfach wird als Ursache hierfür betont, dass nach der Projektrealisierung keinerlei 
Beeinflussungsmöglichkeit des Erfolges gegeben ist und die Nachkalkulation ledig-
lich dazu dient, die Schuldigen für misslungene Projekte zu suchen. Dabei wird aller-
dings verkannt, wie wichtig aufbereitete Ist-Daten für die Planung und Kalkulation zu-
künftige Bauprojekte sind und gleichzeitig die Disziplinierungsfunktion in der Planung 
bei Wissen um eine spätere Nachrechnung negiert.46 
 
 
2.3 Aufgaben des Bauprojekt-Controlling 
 
Aus den zuvor aufgeführten Punkten gliedert sich das Bauprojekt-Controlling in drei 
Aufgabensäulen, die das Gesamtsystem des Bauprojekt-Controlling tragen, aber je-
weils separat durchleuchtet werden können (vgl. Abb. 9).  
________________________ 
45 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von Jacob, 
D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1062. 
46 Vgl. Währisch, M.: Ausgestaltung der Kosten- und Erlösrechnung unter verschiedenen Produktions- und 
Absatzbedingungen. In: Buchhaltung, Bilanz, Kostenrechnung, Fach 22: Fertigungsspezifische 
Kostenrechnung (2000) Nr. 11, S. 507. 
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Abb. 9: Aufgabensäulen des Bauprojekt-Controlling 
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Aufbau und Pflege eines systematischen Bauprojekt-Controlling bilden die erste Säu-
le, die als systembildende Aufgabe bezeichnet wird. Erst nachdem das Grundsystem 
im Bauunternehmen aufgebaut wurde, kann das Bauprojekt-Controlling auch prakti-
ziert werden; man spricht von der sog. systemausführenden Aufgabe. Dabei ist die 
Frage zu klären, welche Instanzen im Bauunternehmen sich dieser Aufgabe widmen 
(können). Wenn das Bauprojekt-Controlling heute als System der Selbststeuerung 
verstanden wird, so betrifft dies entscheidend die zweite Säule. 
Sichergestellt werden muss aber auch, dass das Bauprojekt-Management diese Auf-
gabe sowohl fachlich als auch zeitlich wahrnehmen kann. Um eine Unterstützung 
bieten zu können, etabliert sich die dritte Säule des Bauprojekt-Controlling, die als 
systemkoordinierende Aufgabe bezeichnet wird. Voraussetzung hierfür ist ein institu-
tionalisiertes Bauprojekt-Controlling, das das Bauprojekt-Management bei der Wahr-
nehmung der Führungsaufgabe unterstützt.47 
 
 
2.3.1 Systembildende Aufgaben des Bauprojekt-Controlling 
 
Die systembildende Aufgabe des Bauprojekt-Controlling gehört unbedingt in die 
Hände von unternehmensinternen oder -externen Fachleuten. Sie besteht darin, ein 
________________________ 
47 Vgl. Weber, J.; Schäffer, U.: Sicherstellung der Rationalität von Führung als Aufgabe des Controlling? In: Die 
Betriebswirtschaft (1999) Nr. 59, S. 733. 
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auf die jeweiligen Besonderheiten des Bauunternehmens zugeschnittenes Gesamt-
system des Bauprojekt-Controlling zu konzipieren, das z. B. auf dem in dieser Arbeit 
ausführlich beschriebenen Konzept aufbauen kann. Hierzu ist ein intensiver Dialog 
mit allen im Bauunternehmen involvierten Instanzen und Funktionsträgern zu führen, 
um so zu einer möglichst breit abgestimmten Vorgehensweise zu gelangen. Kernfra-
gen sind: 
- Welche Instrumente des Bauprojekt-Controlling werden in welcher Intensität wäh-
rend der einzelnen Phasen der Bauprojektrealisation eingesetzt? 
- Welche Stellen / Instanzen im Bauunternehmen übernehmen welche Aufgaben / 
bedienen welche Instrumente des Bauprojekt-Controlling? 
- Werden die für das System des Bauprojekt-Controlling benötigten Begriffe im 
Bauunternehmen einheitlich definiert? 
 
Die unternehmensindividuelle Modellierung des Bauprojekt-Controlling stellt einen 
langwierigen Prozess dar. Im Unternehmen etablierte Abläufe müssen ggf. verändert 
und angepasst, teilweise auch komplett gestrichen oder neu konzipiert werden. 
Gleichzeitig muss ein extern moduliertes Konzept, wenn auch individuell angepasst, 
integriert werden. Hinzu kommt, dass das Bauprojekt-Controlling nur funktioniert, 
wenn es in eine funktionierende IT-Infrastruktur eingebunden wird. 
Man spricht bei den hier in Frage kommenden EDV-Lösungen von den sog. baube-
trieblichen IT-Systemen der dritten Generation, deren Ziel es sein muss, alle im Bau-
unternehmen benötigten und anfallenden Informationen zu sammeln und zielgrup-
penorientiert bereitzustellen. Das System des Bauprojekt-Controlling bestimmt daher 
auch die Funktionalität und Qualität der Bauunternehmens-IT: 
 
 Die vertikale Integration aller Anwendungsmodule entlang der Wertschöpfungsket-
te der Bauprojektrealisation muss dazu beitragen, dass die vom jeweiligen Infor-
mationsempfänger benötigten Daten vollständig und frühzeitig zur Verfügung ste-
hen. Dies gilt sowohl im Innen- wie auch im Außenverhältnis eines Bauunterneh-
mens. 
 - Im Bauunternehmen muss das integrierte Zusammenspiel von betriebswirt-
schaftlichen/kaufmännischen und baubetrieblichen/technischen Anwendungs-
modulen optimiert werden, da in Abhängigkeit der Bauprojektrealisation beide 
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IT-Schwerpunkte Daten für das Bauprojekt-Controlling liefern bzw. Daten aus 
dem Bauprojekt-Controlling zur Weiterverwendung benötigen. Gefordert sind in-
tegrierte Systeme oder standardisierte Schnittstellen, die die hierfür notwendi-
gen Voraussetzungen schaffen. 
- Unternehmensübergreifend betrifft dies das Zusammenspiel der verschiedenen 
an der Bauprojektrealisation beteiligten Partner (Planer, Fachingenieure, Pro-
jektsteuerer, Nachunternehmer usw.), die - in Abhängigkeit ihrer Aufgabenstel-
lung - auf einen Gesamtpool der Bauprojektdaten zugreifen müssen. Der Auf-
bau virtueller Projekträume schafft hierfür die notwendige Voraussetzung; sie 
müssen aber den speziellen Bedingungen der dezentralen Bauprojektorganisa-
tion angepasst werden. 
 
 Die horizontale Integration resultiert aus der traditionell hohen Dezentralisierung 
der Bauprojektrealisation. Hier muss vermehrt darüber nachgedacht werden, wie 
die räumlichen Distanzen überwunden werden können und dabei die notwendigen 
Aspekte der Datensicherheit und Datensicherung berücksichtigt werden können. 
Auch dies trifft auf das Innenverhältnis eines Bauunternehmens zu, wenn man 
z. B. die Vielzahl örtlich verteilter und zeitlich begrenzter Baustellen bedenkt;  
ebenso gilt es auch im Außenverhältnis, wenn man an die räumliche Trennung der 
am Bauprojekt Beteiligten durch virtuelle Organisationen überwinden will. 
 
 
2.3.2 Systemausführende Aufgaben des Bauprojekt-Controlling 
 
"Die Management-Konzepte der bauausführenden Unternehmen sind seit jeher in 
besonderer Weise delegationsgeprägt, wobei zu oft nicht genügend darauf geachtet 
wird, dass Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten deckungsgleich durch 
den Instanzenzug weitergegeben werden."48 Dies gilt insbesondere für das sog. 
Bauprojekt-Management als Führungsteam eines Bauprojektes. Da jedes Bauprojekt 
für den wirtschaftlichen Erfolg eines Bauunternehmens von hoher Bedeutung ist und 
sich die Anforderungen an die Bauleitungsaufgabe auf Grund der zunehmenden 
________________________ 
48 Refisch, B.: Entwicklungstendenzen im Management von Bauprojekten. In: Baubetrieb und Baurecht - Fest-
schrift für K.-H. Schiffers zum 60. Geburtstag, hrsg. von Kapellmann, K. D.; Niessen, B., Düsseldorf 2001, 
S. 252. 
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Komplexität und Bandbreite der Aufgabenstellung von einer technischen Baustellen-
abwicklung zu einer bauprojektbezogenen Managementaufgabe wandelt49, stellt das 
Bauprojekt-Management eine wichtige Verantwortungs- und Hierarchiestufe dar. 
Refisch hat das Aufgabenfeld des Bauprojekt-Management definiert als "eigen- und 
fremdverantwortliches, interdisziplinär angelegtes, von Eigeninitiative geprägtes und 
konzeptionell schlüssiges Leiten und Führen eines Bauprojektes mit der gleichzeiti-
gen Verantwortungsübernahme für das wirtschaftliche Ergebnis und die Liquidität. "50  
 
Aus den sich aus dieser Definition ableitenden Aufgaben heraus wird das Baupro-
jekt-Management oft als Unternehmer auf der Baustelle bezeichnet. Dies ist zwar 
streng genommen terminologisch falsch argumentiert, da wichtige Entscheidungsfrei-
räume und Befugnisse eines Unternehmers fehlen, dennoch zeigt die Beschreibung, 
dass die Verantwortung des Unternehmens-Managements für Rendite und Zahlungs-
fähigkeit innerhalb der Bauprojekte auf das Bauprojekt-Management verlagert wird. 
 
Da Management- und Controllingaufgaben im Führungssystem eines Bauprojektes 
verschmelzen, verlagern sich die systemausführenden Aufgaben des Bauprojekt-
Controlling i. S. einer eigenverantwortlichen Selbststeuerung auf das Bauprojekt-
Management und sind somit Bestandteil der Linienfunktion und -aufgabe. Controlleri-
sches Handeln gewinnt so mehr und mehr an Bedeutung, so dass die oft zitierte 
These "mehr Controlling mit weniger Controllern"51 gerade auch in der bauausfüh-
renden Wirtschaft gilt. Dieser Ansatz zielt darauf, dass die Wahrnehmung von Cont-
rolling-Aktivitäten vom Bauprojekt-Management selbst übernommen werden52, weil 
sie untrennbar in den Führungsprozess eingebunden sind. 
 
Hierzu ein Beispiel: Eines der wesentlichen Instrumente des Bauprojekt-Controlling 
während der Bauausführung stellt die kurzfristige Ergebnisrechnung dar. Hierzu ist 
der Wert eines teilfertigen Bauprojektes - also die Bauleistung - zu bestimmen. Diese 
________________________ 
49 Vgl. Rappert, D.: Bauprojektmanagement aus unternehmerischer Sicht. In: Bauprojektmanagement, hrsg. vom 
BWI-Bau, Düsseldorf 1996, S. 13 ff. 
50 Refisch, B.: Entwicklungstendenzen im Management von Bauprojekten. In: Baubetrieb und Baurecht - Fest-
schrift für K.-H. Schiffers zum 60. Geburtstag, hrsg. von Kapellmann, K. D.; Niessen, B., Düsseldorf 2001, 
S. 254. 
51 Horváth, P.: Das Instrumentarium des Controllers im Jahre 2006. In: Controllers Zukunft, hrsg. von Rieder, L., 
Zürich 1997, S. 97. 
52 Vgl. Wirth, V.: Einführung SF-Bau-Controlling. In: Schlüsselfertigbau-Controlling, hrsg. von Wirth, V., u. a., 
Renningen-Malmsheim 1995, S. 7. 
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kann aber aus pragmatischen und organisatorischen Gründen nur durch das Baupro-
jekt-Management ermittelt und von einem Dritten kaum verifiziert werden. Gründe 
hierfür sind in der Problematik einer exakten Leistungsermittlung und der daraus re-
sultierenden Abgrenzung sowie in der monetären Bewertung behaftet. 
 
Wenn aber die systemausführenden Aufgaben des Bauprojekt-Controlling dem Bau-
projekt-Management zugeschrieben werden, dann hat dies zwangsweise Auswirkun-
gen auf die qualifikatorischen Anforderungen und die personelle Besetzung dieser 
Managementinstanz. Für die Bewältigung dieser Aufgabe sind neben ingenieurtech-
nischen insbesondere auch betriebswirtschaftliche und rechtliche Qualifikationen, er-
gänzt um sog. Schlüsselqualifikationen, notwendig.  
 
Der bauleitende Ingenieur kann - trotz veränderter und stärker auf baubetriebliche 
und baurechtliche Aspekte ausgerichteter Ausbildung - das beschriebene Aufgaben-
bündel - mit zunehmender Komplexität des Bauprojekts zumeist nicht (mehr) allein-
verantwortlich wahrnehmen, so dass ein effizientes Bauprojekt-Management ein 
teamorientiertes Zusammenwirken verschiedener Fachdisziplinen notwendig 
macht.53 Das Bauprojekt-Management bearbeitet dabei die Bauprojekte von der Ar-
beitsvorbereitung (teilweise von der Akquisition) über die Angebots-/Auftrags-
kalkulation, die Bauausführung bis zur Abnahme und Gewährleistung. Neue Organi-
sationsformen in Bauunternehmen unterteilen das Bauprojekt-Management in ein 
Führungs- und Ausführungsteam, um so das Aufgabenbündel besser beherrschbar 
zu gestalten. Daher wird das Bauprojekt-Controlling als Bestandteil der Führungs-
aufgabe zunehmend interdisziplinär von einem Steuerungsteam aus Bauingenieur 
und (Bau-)Kaufmann wahrgenommen, das als Unterstützung für verschiedene Fach-
aufgaben (z. B. Baurecht, Arbeitssicherheit) auf unternehmensinterne oder auch ex-
terne Instanzen und Ressourcen zurückgreifen kann.54 Hier muss sich u. a. das viel-
beschworene Zusammenwirken von bauleitendem Ingenieur und Bau(stellen)kauf-
mann i. S. einer gemeinsamen Ergebnisverantwortung bewähren, d. h. der konse-
quente Einsatz dieses Teams ist für die systemausführende Aufgabe des Bauprojekt-
________________________ 
53 Vgl. Oepen, R.; Weber, A.: Teamwork am Bau - Ingenieure und Kaufleute in der bauausführenden Wirtschaft. 
In: Karriereführer Spezial - Bauingenieure (2000/2001), S. 34. 
54 Vgl. ebenda. 
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Controlling unabdingbar. Wichtige Voraussetzung hierfür ist der faire Umgang, das 
gegenseitige Verständnis sowie abgestimmte Begriffsdefinitionen. 
 
Die Bedeutung psychologischer Faktoren wird bei der Umsetzung in die Praxis oft-
mals drastisch unterschätzt: Die mit dem Bauprojekt-Controlling beschäftigten In-
stanzen (wie Bau-/Projektleiter, Baukaufmann, Controller) müssen die Bedeutung 
und Richtigkeit des Systems akzeptieren und dürfen nicht zum Handeln gezwungen 
werden. Dies hat wiederum zur Folge, dass das Bauprojekt-Controlling unbedingt so 
ausgerichtet sein muss, dass es zunächst die Baustelle im Zentrum aller konzeptio-
nellen Überlegungen sieht und dann im Sinne eines Bottom-up-Verfahrens eine Da-
ten- und Informationskonsolidierung zur Unternehmensspitze realisiert. 
 
Insgesamt muss festgehalten werden, dass der instanzenübergreifende Informa- 
tionsfluss/-austausch optimiert werden muss. Dabei geht es um projektspezifische 
Daten, die, obwohl der einen Person bekannt, an eine andere Person nicht oder nur 
verspätet weitergegeben werden. Oftmals ist z. B. festzustellen, dass zwischen An-
gebotsbearbeitung und Ausführungsbeginn eine Informationslücke entsteht, die vor-
hersehbare Risiken nicht ausreichend transparent macht und zu späteren Fehlent-
wicklungen führt, die im Zuge einer optimalen Kommunikation hätten vermieden wer-
den können. 
 
 
2.3.3 Systemkoordinierende Aufgaben des Bauprojekt-Controlling 
 
Die systemkoordinierende Aufgabe des Bauprojekt-Controlling unterstützt und er-
gänzt die systemausführende Aufgabe, wenn sie auf Grund ihrer Komplexität und In-
tensität eine Navigationsfunktion benötigt. Diese dritte Aufgabensäule des Baupro-
jekt-Controlling übernimmt somit Funktionen, die zum einen der Führungsunterstüt-
zung durch Führungsdienstleistungen und zum anderen der Führungsergänzung 
durch Führungsleistungen dienen (vgl. Abb. 10). 
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Abb. 10: Management- und Controlling-System als Führungssystem55 
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Die erstgenannte Funktion bietet dem Managementsystem unterstützende Dienst-
leistungen, die primär auf das Informations- und Innovationssystem abzielen. Die 
zweitgenannte Funktion greift immer dann, wenn das Managementsystem wegen 
seiner Komplexität eine Koordinations- und Integrationsfunktion benötigt.  
 
In den Bauunternehmen, die bezüglich des Controlling als fortschrittlich gelten, ist 
dieser Trend am tiefgreifendsten zu spüren. Nachdem zu Anfang der 1990er Jahre 
Controlling-Stellen und -Abteilungen - in Abhängigkeit der Unternehmensgröße und 
der hieraus resultierenden Organisationskomplexität - aufgebaut wurden, haben sich 
deren Aufgaben, insbesondere in den letzten zwei bis drei Jahren, rapide verändert. 
Aus der Feststellung heraus, dass eine Fremdsteuerung während der Bauprojektrea-
lisation nahezu unmöglich ist, konzentrieren sie sich heute auf die systemkoordinie-
rende Aufgabe des Bauprojekt-Controlling und verstehen sich als interne Berater 
bzw. Management Consultants.56 
 
Dies zeigt, dass sich die systemkoordinierende Aufgabe des Bauprojekt-Controlling 
nicht auf die reine Informationsversorgung beschränken darf, sondern als Navigati-
________________________ 
55 Eschenbach, R.: Controlling als Führungsfunktion - Tendenzen und Kontext. In: Controllers Zukunft, hsrg. von 
Rieder, L., Zürich 1997, S. 18. 
56 Vgl. Rieder, L.: Controllers Verantwortung für zukunftsorientierte Systemgestaltung. In: Controllers Zukunft, 
hrsg. von Rieder, L., Zürich 1997, S. 93. 
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onsfunktion auch Impulse für die Steuerung - die aber primär von der systemausfüh-
renden Aufgabe wahrgenommen wird - liefern muss. 
Mit zunehmender Komplexität des Bauprojektes ist das Bauprojekt-Management auf 
die Unterstützung durch die systemkoordinierende Aufgabe des Bauprojekt-
Controlling angewiesen, da es die Instrumente nicht oder nur sehr schwer eigenver-
antwortlich bedienen kann. Dennoch ist sie in wenigen Bauunternehmen institutiona-
lisiert, obwohl gerade von ihr eine wesentliche Effizienzsteigerung zu erwarten ist. 
Dies unterstreichen auch internationale branchenübergreifende Untersuchungen, die 
in den kommenden Jahren eine starke Zunahme der Navigationsfunktion erwarten 
und auf die Bauwirtschaft übertragbar sind.57 
 
 
2.4 Gestaltung des Bauprojekt-Controlling 
 
Auf Grund der fallweise sehr unterschiedlichen Bauvertrags- und Ausführungsbedin-
gungen ist es wichtig, das System des Bauprojekt-Controlling jeweils auf die spezifi-
schen Rahmenbedingungen des Bauprojektes auszurichten. Der Systemgedanke 
des Bauprojekt-Controlling darf dabei nicht verletzt werden; d. h. er muss auf einer 
einheitlichen Grundsystematik aufbauen, um die Akzeptanz, Einhaltung und Realisa-
tion im Bauunternehmen nicht zu gefährden und dabei gleichzeitig variabel gestaltet 
werden. 
 
 
2.4.1 Bauvertragskonzept des Bauprojektes 
 
Das dem jeweiligen Bauprojekt zu Grunde liegende Vertragskonzept kann sehr un-
terschiedlich und differenziert gestaltet sein.58 Die Leistungsbeschreibung mit Leis-
tungsverzeichnis stellt das Regelverfahren nach VOB dar, während die Leistungsbe-
________________________ 
57 Vgl. Horváth, P.: Der Controller: Navigator der Führung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (2001) Nr. 122, S. 
33. 
58 Vgl. zum Bauvertragskonzept:  
  Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie NRW; BWI-Bau (Hrsg.): Ansprüche des Bauunternehmens bei Abwei-
chungen vom Bauvertrag, hrsg. von der, 2. Aufl., Düsseldorf 1993. 
  Kapellmann, K. D.; Schiffers, K.-H.: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag. Band 1: 
Einheitspreisvertrag, 4. Aufl., Düsseldorf 2000; Band 2: Pauschalvertrag einschließlich Schlüsselfertigbau, 
3. Aufl., Düsseldorf 2000. 
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schreibung mit Leistungsprogramm nur in besonders gelagerten Fällen zur Anwen-
dung kommen soll. Bei der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis wird die 
Bauleistung durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Baubeschreibung 
durch Vorbemerkungen, Pläne u. a.) sowie ein in Teilleistungen gegliedertes Leis-
tungsverzeichnis detailliert beschrieben. Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis 
bilden hier die Grundlage für das Bauprojekt-Controlling. 
 
Im Gegensatz hierzu sieht die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm vor, 
zusammen mit der Bauausführung auch bieterseitige Planungstätigkeiten für die 
Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen. Der Bieter / Auftragnehmer übernimmt in 
diesem Falle entweder in Teilbereichen oder im Gesamten die Aufgabe der Ent-
wurfsplanung, d. h. er wird zum Mitplanenden. Bietet diese Vorgehensweise grund-
sätzlich die Chance, den vom reinen Preiswettbewerb bestimmten Markt bei der Leis-
tungsbewertung mit Leistungsverzeichnis zu verlassen und auf einem stärker durch 
Fachkompetenz und Qualitäten bestimmten Markt zu agieren, so muss beachtet 
werden, dass durch die Übernahme von Planungsleistungen gleichzeitig die Anforde-
rungen an das Bauprojekt-Controlling steigen. 
 
Die Art der Leistungsbeschreibung besagt alleine jedoch noch nicht, welches Ver-
tragskonzept dem späteren Bauvertrag zu Grunde liegt. Bei einem Bauvertrag ist hier 
ergänzend § 5 VOB/A zu betrachten. Hiernach sollen Bauleistungen grundsätzlich so 
vergeben werden, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird, und zwar 
- in der Regel zu Einheitspreisen (Einheitspreisvertrag), 
- in geeigneten Fällen in einer Pauschale (Pauschal[preis]vertrag). 
 
Der Einheitspreisvertrag stellt in den Vertragsarten nach VOB den Regelfall dar. Die 
Bauaufgabe ist durch die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis (Bausoll) 
exakt definiert. Demgegenüber führt der Pauschalvertrag in der Baupraxis sehr oft zu 
Fehlinterpretationen, da er nicht richtigerweise als Pauschalpreisvertrag für eine de-
finierte Leistung, sondern als Pauschale sowohl für die Vergütungs- als auch für die 
Leistungsseite verstanden wird. Nach den Regeln von VOB/A sind für den Pauschal-
vertrag (§ 5 Nr. 1 b VOB/A) solche Fälle geeignet, in denen die Leistung nach Aus-
führungsart und -umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung der Ausführung 
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nicht zu rechnen ist. Ziel ist die Pauschalierung der Vergütung für eine detailliert vor-
bestimmte Leistungen. In der Praxis wird von dieser Vorgabe aber mit zunehmender 
Tendenz abgewichen und eine Globalisierung auf der Leistungsseite durchgeführt. 
Durch die nunmehr nicht detaillierte Leistungsseite treten erhebliche Probleme auf, 
insbesondere hinsichtlich der Problematik, welcher Leistungsumfang (Bausoll) von 
dem vereinbarten Pauschalpreis umfasst ist. Dementsprechend können Pauschal-
verträge in Detail- und Global-Pauschalverträge aufgeteilt werden. 
 
Der Detail-Pauschalvertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass bei ihm 
- der geschuldete Leistungsumfang durch Angaben in einer vollständigen oder nicht 
erkennbar unvollständigen Leistungsbeschreibung (mit Mengenermittlungspara-
metern) näher bestimmt ist und sich damit 
- der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang des Auftragnehmers vorrangig an den 
Leistungen orientiert, die aus den Bauunterlagen (z. B. der Bau- und Leistungsbe-
schreibung und den Plänen) bei Vertragsabschluss ersichtlich sind und somit 
- nur der Preis pauschaliert wird. 
 
Der Global-Pauschalvertrag ist dadurch gekennzeichnet, dass hierbei 
- der geschuldete Leistungsumfang durch Angaben in einer nicht detaillierten Leis-
tungsbeschreibung bestimmt ist, 
- der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang des Auftragnehmers an einem Leis-
tungsziel orientiert ist, unabhängig davon, ob das Werk in der Leistungsbeschrei-
bung gemäß §§ 5 und 9 VOB/A mehr oder weniger detailliert beschrieben worden 
ist, 
- der Preis pauschaliert ist. 
 
 
2.4.2  Ausführungskonzept des Bauprojektes 
 
Die Gestaltung eines spezifischen Bauprojekt-Controlling ist auch von der jeweiligen 
Bausparte und damit vom Ausführungskonzept abhängig. In der Baupraxis zeigt sich 
nämlich, dass die Konzeption der Controlling-Instrumente an die jeweilige Strukturen 
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und verschiedenen Arten von Baumaßnahmen (Unterscheidung nach Sparten, Lauf-
zeit, Organisationskonzept u. a.) angepasst werden muss. 
 
 Im traditionellen, primär durch die Eigenerbringung der Leistung gekennzeichne-
ten Bauen (z. B. Rohbau) haben sich in den vergangenen Jahren verschiedene 
Methoden der baubegleitenden Nachkalkulation (reine Ermittlung von Ist-Daten) 
sowie der Soll/Ist-Vergleiche entwickelt, die im Rahmen des Bauprojekt-
Controlling aber bezüglich ihrer Verfügbarkeit und Aussagefähigkeit für die direkte 
Bauprojekt-Steuerung weiterzuentwickeln und in ein durchgängiges, unternehme-
risches Konzept zu integrieren sind.59 
 
 Im Straßen- und Tiefbau gelten für das Bauprojekt-Controlling andere Vorausset-
zungen als im Hochbau, weil meist keine exakten - z. B. durch Voraufmaß ermit-
telten Ausführungsmengen - vorliegen, da die örtlichen Gegebenheiten oft erst 
nach Aufreißen des jeweiligen Untergrundes zu erkennen sind. Somit ist insbe-
sondere die Planung, Kontrolle und Steuerung von Soll- und Ist-Mengen proble-
matisch.60 
 
 Bei kurzlaufenden Baustellen mit einer Ausführungsdauer von unter einem bis 
maximal drei Monaten müssen die Instrumente sehr schnell steuerungsrelevante 
Aussagen darlegen, da die Ausführungsphase nur sehr kurze Reaktionszeiten auf 
Fehlentwicklungen zulässt. Des Weiteren werden diese Baustellen nicht/oder nur 
bedingt durch einen Bauleiter betreut, d. h. das Organisationskonzept unterschei-
det sich in der Art der Ablaufkoordination von komplexeren und länger laufenden 
Bauprojekten.61 
 
 Im Schlüsselfertigbau konzentrieren sich die Instrumente (mit Ausnahme selbst- 
übernommener Bauausführungen) zunächst auf die Betreuung und Überwachung 
der Nachunternehmerleistungen (Generalunternehmergeschäft). Ziel des Baupro-
jekt-Controlling ist dabei, ein in der Regel durch den Pauschalpreis bestimmtes 
________________________ 
59 Vgl. Günther, Ch.: Oepen, R.: Nachkalkulation als 1. Stufe des Baustellen-Controlling, BWI-Bau-Leitfaden für 
die Praxis, Heft 3, 3. Aufl., Düsseldorf 1996. 
60 Vgl. B. Rudert, D.; Flesch, H.: Baustellen-Controlling mit EDV. In: Teerbau-Veröffentlichungen (1996) Nr. 2, 
S. 87-93. 
61 Vgl. Blecken, U., Oepen, R.: Controlling für kurzlaufende Baustellen. In: Bauwirtschaft (1994) Nr. 11, S. 34-39. 
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Budget - aufgegliedert für einzelne Gewerke - durch gezielte Vergaben an Nach-
unternehmen zu unterschreiten, um durch positive Vergabedifferenzen einen mög-
lichst hohen Überschuss zu erwirtschaften. Bei der (teilweisen) zusätzlichen Über-
nahme von gestalterisch-konstruktiven Planungsleistungen sind diese Aufgaben in 
die Instrumente des Bauprojekt-Controlling zu integrieren, alleine schon, weil das 
Mengenrisiko auf den Auftragnehmer übergeht (vom mitplanenden Generalunter-
nehmer zum Generalübernehmer).62 
 
 
3. Das Bauprojekt-Controlling im System der baubetrieblichen Kosten- 
und Leistungsrechnung 
 
Da bei der Steuerung von Bauprojekten neben der Terminschiene insbesondere 
Kosten- und Leistungsaspekte zu berücksichtigen sind, ist das Bauprojekt-Controlling 
eng mit dem System der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung verbun-
den. Dabei ist diese primär auf das einzelne Bauprojekt ausgerichtet. Die baubetrieb-
liche Kosten- und Leistungsrechnung besteht aus den Säulen der Bauauftrags- und 
Baubetriebsrechnung, wobei Erstgenannte die bauprojektbezogenen und die Zweit-
genannte die periodenbezogenen Aufgaben wahrnimmt (vgl. Abb. 11). 
________________________ 
62 Vgl. Paul, W.: Steuerung der Bauausführung. Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebslehre an der  
Universität Stuttgart, Bd. 39, hrsg. von Berner, F., Stuttgart 1998, S. 124 ff. 
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Abb. 11: Gliederung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung63 
 
  
   Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 
 
 
 
 
 
 
 
Bauauftragsrechnung Baubetriebsrechnung 
 
Vorkalkulation Kostenrechnung 
- Angebotskalkulation - Kostenartenrechnung 
- Auftragskalkulation - Kostenstellenrechnung 
Baubegleitende - Kostenträgerrechnung 
Arbeitskalkulation (AK)  
- AK: Vertragssicht [AK(o)] Bauleistungsrechnung 
- AK: Erst-Prognosesicht [PK(o)] - Klassische Methode 
- AK: Ausführungssicht [AK(i)] - Modifizierte Methode 
- AK: Prognosesicht [PK(i)] 
Nachtragskalkulation Ergebnisrechnung 
Nachkalkulation 
- mengenmäßige Nachkalkulation 
- wertmäßige Nachkalkulation 
 
 
In der baubetrieblichen Praxis ist oftmals festzustellen, dass Bauauftrags- und Bau-
betriebsrechnung zu wenig ineinanderspielen, und somit die notwendige Verbindung 
beider Säulen zu Zwecken des Bauprojekt-Controlling nicht reibungslos funktioniert. 
Ein Indiz hierfür ist die notwendige Harmonisierung der Kostenarten in Bauauftrags- 
und Baubetriebsrechnung zu Zwecken von Vergleichsrechnungen. Festzustellen ist, 
dass diese Harmonisierung in vielen Bauunternehmen fehlt, obwohl sie in der baube-
trieblichen Literatur schon seit Jahrzehnten als wichtigste Voraussetzung für den 
Kostenarten-Soll/Ist-Vergleich gefordert wird.64 
 
________________________ 
63 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001 (modifiziert). 
64 Vgl. Drees, G.; BWI-Bau (Hrsg.): Harmonisierung des Kostenbildes in Kalkulation und Baubetriebsrechnung, 
Düsseldorf, Stuttgart (Gutachten) 1968. 
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3.1 Anforderungen des Bauprojekt-Controlling an die Bauauftragsrechnung 
 
Unter dem Begriff Bauauftragsrechnung werden alle kalkulatorischen Tätigkeiten zu-
sammengefasst, die darauf abzielen, die mit der Bauprojektrealisation zusammen-
hängenden Kosten systematisch und zugleich unternehmens- und bauprojektspezi-
fisch zu erfassen und zu verrechnen sowie die Preise für Bauleistungen zu ermitteln 
oder zu überprüfen. 
 
Hauptaufgaben der mehrstufigen Bauauftragsrechnung sind 
- die auf die Preisermittlung abzielenden Vorkalkulationen, 
- Angebotskalkulation, 
- Auftragskalkulation, 
- Nachtragskalkulation 
und die auf die Berechnung von Vorgabewerten, die Überprüfung von Ist-Kosten und 
die Ermittlung von Selbstkosten- und Stundenlohnabrechnungspreisen ausgerichtete 
- Arbeitskalkulation, 
- Nachkalkulation, 
die ihrerseits auf die vorausgegangenen Stufen der Vorkalkulation zurückgreifen. 
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Abb. 12: Stufen der Bauauftragsrechnung in Abhängigkeit vom Stand der 
Auftragsabwicklung65  
 
Bauprojekt-Controlling 
vor der Bauausführung 
Bauprojekt-Controlling
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Vor der Bauaus- 
führung 
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führung 
Nach der Bauausfüh-
rung 
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Kalkulation 
Auftrags- 
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AK(o)  Plan-Daten 
PK(o)  Wird-Daten 
 
AK(i)  Soll-Daten 
PK(i)  Ist/Wird-Daten 
Nachtrags- 
Kalkulation
Arbeitskalkulation Nachkalkulation 
 
AK(i)  Soll-Daten 
PK(i)  Ist-Daten 
  Legende: 
 Vorkalkulation: Vorbestimmung der zu erwartenden Kosten. 
 Angebotskalkulation: Ermittlung der voraussichtlichen Kosten, um darauf aufbauend den Angebotspreis festzusetzen. 
 Auftragskalkulation: Berichtigte Angebotskalkulation auf Grund von Auftragsverhandlungen (i. d. R. nur bei privaten 
Auftraggebern). Hierin werden die sich gegenüber dem Angebot ergebenden Kosten- und Preisabweichungen erfasst. 
 Arbeitskalkulation: Weiterentwicklung der Angebots- und Auftragskalkulation auf der Grundlage der Arbeitsvorberei-
tung. Die in der Arbeitskalkulation ermittelten Kosten bilden die Ausgangsdaten für das Bauprojekt-Controlling.  
 Nachtragskalkulation: Kosten- und Preisermittlung für Bauleistungen, deren Ausführungen bei Auftragserteilung nicht 
vorhersehbar waren und die deshalb auch nicht im Hauptvertrag vereinbart wurden. Eine Nachtragskalkulation wird 
auch erforderlich, falls sich die Grundlagen der Preisermittlung geändert haben. 
 Nachkalkulation: Nachträgliche Überprüfung der Soll-Rechnung durch Gegenüberstellung mit der Ist-Rechnung 
(Soll/Ist-Vergleich). Darüber hinaus soll sie Richtwerte für die Angebotskalkulation ähnlicher Bauvorhaben liefern. Die 
Nachkalkulation kann sich auf Mengen oder/und Kosten beziehen; es werden also die vorgegebenen mit den angefalle-
nen Mengen oder Kosten einer Baustelle zu einem bestimmten Stichtag verglichen. 
 
In der mehrstufigen Bauauftragsrechnung sind vier sehr problematische Aspekte 
enthalten, die aus Sicht des Bauprojekt-Controlling unbedingt überdacht werden 
müssen: 
 
 Grundsätzlich stellen zwar sowohl die Angebots- als auch die Auftragskalkulation 
bereits ein zweistufiges Verfahren dar - wonach zunächst die Ermittlung der bau-
projektspezifischen Herstellkosten und erst aufbauend hierauf die Bildung der An-
gebots- bzw. Auftragspreise erfolgen soll.66 Sie zielen aber in erster Linie auf die 
Preisermittlung bei oftmals nicht exakt berechneten Herstellkosten. Dabei ist aber 
zu beachten, dass die in der Angebots- bzw. Auftragskalkulation ermittelten Preise 
________________________ 
65 Vgl. Prange, H.; Leimböck, E.; Klaus, U. R.: Baukalkulation unter Berücksichtigung der KLR Bau und der 
VOB, 9. Aufl., Wiesbaden/Berlin 1995, S. 3 (modifiziert). 
66 Vgl. Paul, W.: Steuerung der Bauausführung. Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebslehre der Universität 
Stuttgart, Bd. 39, hrsg. von Berner, F., Stuttgart 1998, S. 42 ff. 
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für den Bieter / Auftragnehmer bindend sind, d. h. der Auftraggeber hat einerseits 
die Möglichkeit, das Angebot (innerhalb der Bindefrist) unverändert anzunehmen 
oder im beiderseitigen Einverständnis über die Inhalte des Angebots einschließlich 
eventueller Sondervorschläge zu verhandeln und die Vertragsinhalte abzustimmen 
und festzuschreiben. Während/nach den Vertragsverhandlungen muss daher die 
Angebotskalkulation in eine Auftragskalkulation fortgeschrieben werden. Mit Ver-
tragsabschluss werden die in der Angebots- bzw. Auftragskalkulation aufgeführten 
Preise dann vertraglich fixiert und die zukünftigen Aufwands- und Ertragsbedin-
gungen dieses Bauvorhabens festgeschrieben. Dabei gilt zu beachten: Preise, die 
nicht die vollen Selbstkosten decken, zehren an der Unternehmenssubstanz und 
reduzieren die ohnehin geringe Eigenkapitalquote deutscher Bauunternehmer.67 
Auch muss man feststellen, dass ein vertraglich fixierter nicht selbstkostende-
ckender Preis auch durch ein funktionierendes Nachtrags- oder Claim-
Management i d. R. nicht mehr ausgeglichen werden kann.68 
 
 Die in der Angebots- und Auftragskalkulation ermittelten bauprojekt- und unter-
nehmensbezogenen Kosten spiegeln oftmals nicht den tatsächlichen Wertever-
zehr der Bauprojektrealisation wider. Dies liegt meist an der sehr geringen Treffer-
quote, die dazu führt, dass auf Grund von zeitlichen und kapazitativen Kalkulati-
onsengpässen auf eine exakte und detaillierte Kostenermittlung verzichtet wird. 
Klare unternehmensindividuell zu setzende Kriterien für die Priorisierung der zu 
kalkulierenden Anfragen/Angebote helfen, knappe Kalkulationsressourcen bei 
steigender Wettbewerbsintensität zielführend ein zu setzten. So kann eine Kon-
zentration der Kalkulationskapazitäten auf chancenreiche Bauprojekte erfolgen. 
 Manchmal liegt es aber auch an den Kalkulationsverfahren, wobei das Verfahren 
der Kalkulation über die Endsumme aus Gründen der Exaktheit dem Verfahren 
der Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen vorzuziehen ist.69 
________________________ 
67 Vgl. Refisch, B.: Bauunternehmens-Management im Strukturwandel. Redigierter, um einige Detailaussagen 
ergänzter Wortlaut der Antrittsvorlesung an der Universität Essen am 17.1.2000, S. 24. 
68 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von Ja-
cob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1059. 
69 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen. 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 47 ff. 
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 Beide Verfahren sind jedoch sehr stark auf Einheitspreisverträge zugeschnitten 
und konzentrieren sich von daher auf die Ermittlung der Produktionskosten. Sie 
vernachlässigen dabei aber regelmäßig zwei zentrale Kostenaspekte: 
 - Kapitalkosten: Alle durch die Bauproduktion direkt und indirekt entstehenden 
Kapitalkosten müssen adäquat ermittelt und zugerechnet werden. Hierzu zäh-
len insbesondere das sich aus den Zahlungsmodalitäten des Bauvertrages er-
gebende gebundene Kapital, Zahlungssurrogate wie Bürgschaften sowie Schat-
tenkosten (shadow cost), z. B. Gewerbeertragssteuer; 
 - Risikokosten: Bauproduktionsrisiken sind wegen der Einzel- und Prototypferti-
gung kaum zu pauschalieren. Hinzu kommt die Abhängigkeit von Bausparten, 
Komplexität und Größe des Bauprojektes, Auftraggebern/Kunden, Vertragsfor-
men und -inhalten, saisonalen Schwankungen. Aus diesen Gründen heraus 
müssen auch die Risikokosten bauprojektspezifisch ermittelt und zugerechnet 
werden. 
 
 Zu Zwecken der Angebots- und Auftragserstellung muss der Bieter / Auftragneh-
mer Preise für die angefragte Bauleistung ermitteln. Dies können z. B. im Ein-
heitspreisvertrag Einheits- und Gesamtpreise für die ausgeschriebenen Teilleis-
tungen oder beim Pauschalvertrag Pauschalpreise sein. Grundsätzlich bilden sich 
diese Preise aber aus der Ermittlung der Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 
und den frei wählbaren Umlagen für Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine 
Geschäftskosten (AGK) sowie Wagnis- und Gewinnzuschlägen (WuG) (vgl. Abb. 
13). 
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Abb. 13: Preisbildung in bauausführenden Unternehmen 
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 Für das Bauprojekt-Controlling müssen insbesondere die Einzelkosten der Teil-
leistungen und Baustellengemeinkosten exakt ermittelt und ihre Kostenbestandtei-
le getrennt voneinander betrachtet werden, wobei in der Angebots- und Auftrags-
kalkulation die Baustellengemeinkosten in Abhängigkeit des Kalkulationsverfah-
rens oftmals nur unzureichend exakt ermittelt werden. 
 - Bei der Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen70 wird auf eine 
bauprojektspezifische Ermittlung aller Gemeinkosten (sowohl 
Baustellengemeinkosten als auch Allgemeiner Geschäftskosten) verzichtet. An 
Stelle dessen kommen durchschnittliche Zuschläge zur Anwendung, die in 
regelmäßigen Zeitabständen - oft jährlich - auf der Grundlage der 
Baubetriebsrechnung ermittelt oder aus anderen, bereits abgewickelten 
vergleichbaren Bauprojekten abgeleitet werden. Charakteristischer Nachteil 
dieses Kalkulationsverfahrens ist die relative Ungenauigkeit bei der Ermittlung 
der Baustellengemeinkosten, da diese i. d. R. nicht fix, sondern von Bauprojekt 
zu Bauprojekt - auch in Abhängigkeit der Verdingungsunterlagen - sehr variabel 
ausfallen können. 
________________________ 
70 Vgl. zum Verfahren der Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen in Angebots-/ Auftragskalkulation z. B.: 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR Bau 
- Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen. 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 2001, 
S. 47 ff. 
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 - Bei der Kalkulation über die Endsumme71 erfolgt dagegen für jedes einzelne 
Bauprojekt eine detaillierte Ermittlung von Einzelkosten der Teilleistungen und 
Baustellengemeinkosten auf der Basis sog. interner Positionen. Zusammen mit 
den i. d. R. als prozentuale Zuschläge auf die Angebots-/ Auftragsumme ermit-
telten Allgemeinen Geschäftskosten sowie Wagnis- und Gewinnanteilen bilden 
die kalkulierten Baustellengemeinkosten und Einzelkosten der Teilleistungen 
die Angebots- bzw. Auftragssumme. Da im Falle eines Einheitspreisvertrages 
Einheits- und Gesamtpreise einzelner LV-Positionen ermittelt werden müssen, 
werden in einem weiteren Rechengang prozentuale Zuschlagssätze auf einzel-
ne Kostenarten innerhalb der Einzelkosten der Teilleistungen gebildet, auf de-
ren Basis Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten sowie Wagnis- 
und Gewinnanteile (in der Summe auch als Schlüsselkosten bezeichnet) zur 
Preisbildung umgelegt werden. Wesentlicher Vorteil dieses Kalkulationsverfah-
rens ist die exakte und bauprojektspezifische Ermittlung der Baustellengemein-
kosten, so dass es aus Sicht des Bauprojekt-Controlling vorzuziehen ist. Hin-
zuweisen ist auf den Umstand, dass die in der baubetrieblichen Literatur als 
Gemeinkosten bezeichneten Baustellengemeinkosten aus Sicht eines Baupro-
jektes Einzelkosten darstellen. Der Begriff der Baustellengemeinkosten resul-
tiert aus dem Umstand, dass - im Falle einer Leistungsbeschreibung mit Leis-
tungsverzeichnis - Baustellengemeinkosten aus Sicht einer einzelnen LV-
Position Gemeinkosten darstellen, da sie nicht direkt einer Position zuzurech-
nen sind. 
  Das beschriebene Verfahren berücksichtigt die speziellen Produktionsgege-
benheiten eines jeden Bauprojektes und erlaubt eine realistische Kostenprog-
nose. Hinzu kommt, dass Einzelkosten der Teilleistungen und Baustellenge-
meinkosten sowohl zeitfixe als auch zeitvariable Kostenbestandteile enthalten, 
die sich bei Änderungen des Bau-Solls und/oder Störungen des Bauablaufs 
sehr unterschiedlich verhalten. Dementsprechend sind zeitfixe und zeitvariable 
Kosten exakt voneinander zu trennen. Ein weiterer Aspekt resultiert aus der 
Trennung von Bauwerksplanung und Bauausführung. Die i. d. R. von Architek-
ten und/oder Fachplanern stammende Bauobjektplanung und die hieraus resul-
________________________ 
71 Vgl. zum Verfahren der Kalkulation über die Endsumme in Angebots-/ Auftragskalkulation z. B.: Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR Bau - Kosten- und 
Leistungsrechnung der Bauunternehmen. 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 2001, S. 52 ff. 
GESAMTSYSTEM EINES PHASENORIENTIERTEN BAUPROJEKT-CONTROLLING Teil A 
   Seite 52 
tierenden Ausführungsunterlagen sind normalerweise produkt-, d. h. bauwerks-
beschreibend aufgebaut. Zu Zwecken des Bauprojekt-Controlling ist eine ferti-
gungsprozessorientierte Aufgliederung der anfallenden Bauleistung zwingend 
notwendig. 
 
 Hinzu kommt, dass nicht bei jedem Bauprojekt alle Kalkulationen systematisch 
durchgeführt werden. Vielmehr beschränken sich die Bauunternehmen meistens 
aus Zeit- und Kostengründen auf die Durchführung der 
 - Angebotskalkulation zur Ermittlung des Angebotspreises für die geforderte Ge-
samtleistung und der Einheitspreise für die jeweiligen Teilleistungen der Ge-
samtleistung, 
 - Nachtragskalkulationen zur Einheitspreisermittlung für vom Bauvertrag abwei-
chende und zusätzliche Leistungen, die nahezu bei jeder Auftragsabwicklung 
vorkommen. 
 
 Festzustellen ist, dass in der alltäglichen Baupraxis 
 - die Erstellung einer Arbeitskalkulation, 
 - erst recht ihre Fortschreibung während der Bauausführung und 
 - in noch geringerem Umfang die Überführung in eine Nachkalkulation nach Aus-
führungsende 
 in nur wenigen Fällen konsequent realisiert werden. Ohne eine Arbeitskalkulation 
ist die Realisation eines Bauprojekt-Controlling aber unmöglich und ohne eine 
Nachkalkulation ist die Überprüfung der stammdatengestützten Erfahrungswerte 
für neue Angebots- und Auftragsbearbeitungen nur sehr bedingt möglich, da 
 - nur die genauere Durchdringung des Bauprojektes mittels Arbeitsvorbereitung 
und hierauf aufbauender Arbeitskalkulation realistische Vorgaben in Form von 
Plan- und Soll-Daten, bezogen auf das Mengen- und Wertegerüst der zu 
erbringenden Bauleistung und der hierdurch verursachten Kosten, liefern kann; 
 - ohne realistische Vorgaben eine Feststellung von Abweichungen der tatsächli-
chen Entwicklung von der (ursprünglichen) Planung nicht möglich ist; 
 - somit bei Abweichungen auch nicht steuernd eingegriffen werden kann.72 
 
________________________ 
72 Vgl. BWI-Bau (Hrsg.): Baukaufmännisches Kompendium, Düsseldorf 2001, S. Fi/Re 3/1 b. 
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 Die Arbeitskalkulation ist in der Bauwirtschaft dem Grunde nach seit vielen Jahren 
etabliert und bekannt.73 Dennoch erfolgt die praktische Umsetzung nur in wenigen 
Fällen. Gründe für die Nichtdurchführung sind mannigfaltig und unternehmensindi-
viduell verschieden. Hierzu einige Beispiele: 
 - Die oftmals geringe Trefferquote, d. h. das Verhältnis von bearbeiteten Angebo-
ten zu erhaltenen Aufträgen, verbunden mit der stetig kürzer werdenden Zeit-
spanne zwischen Eingang der Angebotsunterlagen im Unternehmen und gefor-
derter Abgabe des Angebotes beim Auftraggeber im Allgemeinen führt zu einer 
weniger detaillierten und differenzierten Angebotsbearbeitung. 
 - Die zunehmende Zahl funktionaler Ausschreibungen erzwingt den bauunter-
nehmensinternen Aufbau von Leistungsverzeichnissen bzw. fertigungsprozess-
orientierten Ablaufbeschreibungen. Diese werden aber oft nicht oder nicht aus-
reichend detailliert erstellt. Zwar sind sie bereits für die bieter-
/auftragnehmerseitige Definition des angebotenen Leistungsumfangs (Bausoll) 
im Rahmen der Angebots- und Auftragsbearbeitung unverzichtbar; eine Ar-
beitskalkulation ist ohne diese Aufstellungen aber unmöglich. 
 - Die Qualität der Angebots- und Auftragkalkulation erlaubt - auf Grund der nicht 
oder nur teilweise vorhandenen konsequenten und durchgängigen Trennung 
von Kostenermittlung und Preisfindung - oftmals eine nahezu automatische 
Überführung der vorhandenen Daten in eine Arbeitskalkulation nicht. 
 - Viele heute noch in den Bauunternehmen eingesetzte Bau-Softwarelösungen 
ermöglichen es mitunter nicht, die Systemkette Angebots-, Auftrags-, Arbeits-
kalkulation integriert abzubilden. 
 
 
3.2 Anforderungen des Bauprojekt-Controlling an die Baubetriebsrechnung 
 
Die Baubetriebsrechnung setzt sich aus den Teilrechnungen der Kosten-, Leistungs- 
und Ergebnisrechnung zusammen, wobei diese Dreiteilung aus der Definition des 
baubetrieblichen Ergebnisses resultiert. Dieses errechnet sich aus der Differenz von 
(erbrachter) Bauleistung und (verzehrter) Kosten. Demnach ist für das Bauprojekt-
________________________ 
73 Vgl. zum Verfahren der Arbeitskalkulation: 
  Prange, H.; Leimböck, E.; Klaus, U. R.: Baukalkulation unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB, 9. 
Aufl., Wiesbaden, Berlin 1995, S. 79 ff. 
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Controlling eine zeitnahe, verursachungsgerechte und steuerungsrelevante Ermitt-
lung von Ist-Kosten und Ist-Leistung eines Bauprojektes von besonderer Bedeutung, 
um während der Bauprojektrealisation verlässliche Informationen über die Produktivi-
tät und Wirtschaftlichkeit des Bauprojektes zu erhalten. Aus diesen praktischen Er-
fordernissen heraus ist in den bauausführenden Unternehmen das etablierte Verfah-
ren der (kurzfristigen) Ergebnisrechnung74 entstanden.  
In dieser werden zunächst die Ergebnisse einzelner Bauprojekte (Produkte) ermittelt, 
die dann - je nach Unternehmensorganisation - über verschiedene Bausparten (Pro-
duktgruppen) bis zum Baubetriebsergebnis verdichtet/konsolidiert werden. Die Be-
sonderheit, zunächst das Ergebnis eines Bauprojektes zu ermitteln, resultiert aus der 
Besonderheit der Bauwirtschaft gegenüber anderen Wirtschaftszweigen, wonach auf 
mehreren dezentralen Fertigungsstellen unterschiedliche Produkte mit z. T. stark va-
riierenden Bedingungen hergestellt werden. 
Für das Bauprojekt-Controlling ist das (kurzfristige) Ergebnis eines Bauprojektes ent-
scheidend, wobei nicht das Ergebnis einer bestimmten Periode (z. B. Monats-, Quar-
tals- oder Jahresergebnis), sondern das Ergebnis von Ausführungsbeginn bis zum 
Stichtag der Ergebnisrechnung interessiert. Die Gründe hierfür resultieren aus fol-
genden Umständen: 
- Dadurch, dass die Baukalkulation in sehr großem Maße auf Schätzungen und 
Prognosen beruht, ist es unerlässlich, während der Bauzeit mit Hilfe von kurzfristi-
gen Rechnungen zu prüfen, ob die Annahmen der Kalkulation mit der Wirklichkeit 
übereinstimmen. 
- Durch die kurzfristige Ergebnisrechnung kann u. U. aufgedeckt werden, ob man 
Korrekturen im Bauablauf vornehmen muss, z. B. ob man die Gerätekapazität än-
dern muss oder die Zahl der Arbeitsstunden pro Arbeitsablauf, d. h. die Lohnkos-
ten pro Arbeitsablauf senken muss. 
- Die Summe der kurzfristigen Ergebnisrechnungen aller Baustellen, Hilfskosten 
und Verwaltungsstellen gibt der Unternehmensleitung rechtzeitig die Zahlen (Ge-
________________________ 
74 Vgl. zum Verfahren der kurzfristigen Ergebnisrechnung z. B.: 
  Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR Bau - 
Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 2001, 
S. 77 ff. 
  Walter, R. I.: Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung von der Aufschreibungs-
funktion im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument, hrsg. vom Bayerischen Bauindustrieverband, 
München 1993, S. 201 ff. 
  Leimböck, E.: Bauwirtschaft. Stuttgart - Leipzig 2000, S. 352 ff. 
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winn- und Verlusterwartung) an die Hand, um z. B. Liquiditäts-, Kredit-, Kapital-, 
Auftrags- und Anpassungsdispositionen treffen zu können.75 
 
Die Baubetriebsrechnung kann somit als Pendant der Bauauftragsrechnung be-
zeichnet werden. Während die Bauauftragsrechnung (mit Ausnahme der Nachkalku-
lation) vorausschauend und zukunftsbezogen das gesamte Bauprojekt betrachtet, 
untersucht die Baubetriebsrechnung rückblickend und vergangenheitsbezogen den 
bereits realisierten Teilbereich eines Bauprojektes. Somit arbeitet das Bauprojekt-
Controlling  
- zeitraumbezogen: mit zukunfts- und vergangenheitsorientierten Zeitintervallen; 
- bauprojektbezogen: mit dem gesamten Bauprojekt und mit Teilbereichen (teilferti-
ge Bauleistung) (vgl. Abb. 14). 
 
Abb. 14: Zeitraum- und bauprojektbezogene Aspekte des 
Bauprojekt-Controlling  
Ausführungsbeginn Stichtag Ausführungsende
Bauauftragsrechnung
- Zukunfstbezogen
- Gesamtes Bauprojekt
Baubetriebsrechnung
- Vergangenheitsbezogen
- Teilfertige Bauleistung
 
 
Um die Vergleichbarkeit der Daten in Bauauftrags- und Baubetriebsrechnung zu er-
möglichen, bedarf es einer exakten und verursachungsgerechten Ermittlung von 
Kosten und Bauleistung innerhalb der Baubetriebsrechnung. Dies betrifft - bezogen 
auf die 
- Kostenrechnung - die verursachungsgerechte Ermittlung der Mengenverbräuche 
von Gütern und Diensten und somit das sog. Mengengerüst der Kosten und die  
________________________ 
75 Vgl. BWI-Bau (Hrsg.): Baukaufmännisches Kompendium, Düsseldorf 2001, S. Fi/Re 3/2 3 a f. 
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adäquate Bewertung dieser Mengen (z. B. € pro t Stahl, € pro Arbeitsstunde) also 
das sog. Wertegerüst der Kosten; 
- Leistungsrechnung - die möglichst exakte Ermittlung und Bewertung des durch 
den Bauproduktionsprozess erstellten Wirtschaftsgutes bzw. baulichen Anlage 
(vor Fertigstellung als teilfertige oder halbfertige Bauleistung bezeichnet). 
- Ergebnisrechnung - das Zusammenspiel von Kosten- und Leistungsrechnung der-
gestalt, dass das ermittelte Bauprojektergebnis nur unter den zuvor genannten 
Bedingungen dem tatsächlichen Sachstand des Bauprojektes entsprechen kann. 
 
Zum System der Baubetriebsrechnung gehören auch die sog. Vergleichsrechnun-
gen. Hierbei werden die in der Bauauftragsrechnung geplanten den durch den Bau-
prozess realisierten und in der Baubetriebsrechnung gesammelten Daten eines Bau-
projektes gegenübergestellt und analysiert. Wichtige Voraussetzung hierfür ist eine 
harmonisierte Strukturierung der Kosten in Bauauftrags- und Baubetriebsrechnung. 
Während die Harmonisierung der Kostenartenrechnung in Bauauftrags- und Baube-
triebsrechnung als Grundvoraussetzung für die ursachengerechte Ermittlung und 
Bewertung von geplanten und realisierten Kosten auf breitere Basis anerkannt ist, 
findet eine harmonisierte Kostenträgerrechnung in den Bauunternehmen bisher nur 
sehr bedingt Anwendung. 
 
 
3.2.1 Harmonisierte Kostenartenrechnung 
 
Die Kostenartenrechnung untergliedert die Kosten der Bauprojektrealisation nach 
- ihrer Zurechenbarkeit in Einzelkosten der Teilleistungen und Baustellengemeni-
kosten, 
- ihrem zeitlichen Verhalten in zeitfixe und zeitvariable Kosten, 
- unternehmens- und bauprojektbezogenen Kosten, 
- liquiditätswirksamen und nicht liquiditätswirksamen Kosten.76 
 
________________________ 
76 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von Ja-
cob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 991 ff. 
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Grundvoraussetzung für die ursachengerechte Ermittlung und Bewertung der Ist-
Kosten und deren Gegenüberstellung mit den Plan-/Soll-Kosten ist die einheitliche 
Handhabung der Kostenartengliederung in Bauauftrags- und Baubetriebsrechnung 
(Kostenartenharmonisierung).77 Dabei ist je nach Unternehmensgröße bzw. zielorien-
tierter Ausprägung von Kurzfristiger Ergebnisrechnung und Vergleichsrechnungen 
eine vertiefende oder weniger detaillierte Aufgliederung der Hauptkostenarten anzu-
treffen78. Die differenzierte Detaillierung einzelner Kostenarten in Bauauftrags- bzw. 
Baubetriebsrechnung ist durchaus sinnvoll, weil die Informationsbedürfnisse und 
-notwendigkeiten unternehmensindividuell und bauprojektspezifisch divergieren kön-
nen. So interessieren in der Bauauftragsrechnung z. B. verschiedene Kostenansätze 
für bestimmte Betongüten, die aber in der Baubetriebsrechnung auf einem Konto ge-
sammelt werden, in der Baubetriebsrechnung werden die Lohnkosten getrennt nach 
Lohn- und Lohnnebenkosten gesammelt, während in der Kalkulation mit einem pro-
jektspezifischen Mittellohn operiert wird. Moderne baubetriebliche Softwareprodukte 
schaffen die Verknüpfung zwischen den Rechnungskreisläufen mittels Verknüp-
fungstabellen, in denen genau festgehalten ist, welche Kostenart der Bauauftrags-
rechnung mit welchem Konto der Betriebsbuchhaltung verbunden ist (vgl. Abb. 15). 
 
Abb. 15: Verknüpfungsregelungen für die Kostenartenharmonisierung 
 
 Bauauftragsrechnung Verknüpfung Baubetriebsrechnung 
  
 
 
 
1 : 1 
 
    
  
 
 
 
 
 + n : 1 
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________________________ 
77 Vgl. z. B.: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): 
KLR Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 76. 
78 Vgl. Refisch, B.: Kostenkontrolle der Bauproduktion. In: Bauwirtschaftliche Informationen, hrsg. vom BWI-Bau, 
Düsseldorf 1981, S. 23 f. 
Kostenart Konto 
Kostenart 
Konto 1 
Unterkostenart 1 
Konto 
Unterkostenart 2 
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3.2.2 Harmonisierte Kostenträgerrechnung 
 
Die Betriebswirtschaftslehre bezeichnet einen Produktionsprozess als Kostenträger, 
auf den die entstehenden bzw. entstandenen Kosten leistungsorientiert zu verrech-
nen sind.79 
Diese Zuordnung erfolgt in bauausführenden Unternehmen heute i. d. R. nur im 
Rahmen der Bauauftragsrechnung, wo die einzelnen Teilleistungen (z. B. als Positi-
onen im Leistungsverzeichnis beschrieben) als Kostenträger fungieren, denen Kos-
ten getrennt nach Kostenarten zugerechnet werden.80 Eine Zurechnung der Ist-
Kosten auf eben diese Teilleistungen ist aber aus bauverfahrenstechnischen Grün-
den nicht oder nur bedingt möglich81, so dass in der Baubetriebsrechnung die ent-
standenen Kosten - ebenfalls nach Kostenarten getrennt - nur direkt einer Kosten-
stelle (z. B. einem Bauprojekt) zugeordnet und i. d. R. nicht nach Kostenträgern wei-
ter differenziert werden.82 Somit ist das Bauprojekt in der klassischen Baubetriebs-
rechnung gleichzeitig Kostenstelle und Kostenträger.83 
 
Diese Vorgehensweise ist jedoch für das Bauprojekt-Controlling oftmals nur unzurei-
chend aussagefähig. Die vergangenheitsorientierten Kontrollrechnungen, d. h. die 
kurzfristige Ergebnisrechnung sowie Vergleichsrechnungen benötigen aus Zwecken 
der Effizienzsteigerung eine nach Fertigungsprozessen gegliederte Aufteilung der zu 
erbringenden Bauleistung. Insbesondere sind hierfür folgende Gründe aufzuführen: 
- Eine Bewertung teilfertiger Leistungen ist ohne eine fertigungsprozessorientierte 
Aufgliederung der zu erbringenden Bauleistung nur bedingt möglich, da die ermit-
telte und bewertete Bauleistung dem tatsächlichen Grad der Bauausführung in 
Abhängigkeit der Kostenverursachung entsprechen muss. 
________________________ 
79 Vgl. Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 20. Aufl., München 2000, S. 1174 ff. 
80 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 76. 
81 Vgl. Günther, Chr.; Oepen, R.: Nachkalkulation als 1. Stufe des Baustellen-Controlling, BWI-Bau-Leitfaden für 
die Praxis, Heft 3, 3. Aufl., Düsseldorf 1996, S. 7 f. 
82 Vgl. Währisch, M.: Ausgestaltung der Kosten- und Erlösrechnung unter verschiedenen Produktions- und Ab-
satzbedingungen. In: Buchhaltung, Bilanz, Kostenrechnung (2000) , Fach 22: Fertigungsspezifische Kosten-
rechnung Nr. 11, S. 499-505. 
83 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 76. 
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- Bei der Kostenabgrenzung sowie der verursachungsgerechten Bewertung von 
Baustellengemeinkosten müssen genau die Ist-Kosten berücksichtigt werden, de-
ren Mengenkomponenten in die bis zum Stichtag erbrachte Bauleistung eingeflos-
sen sind. 
- Die Erstellung einer kurzfristigen Ergebnisrechnung ist i. d. R. an den Monatsab-
schluss der Baubetriebsrechnung gebunden, wodurch die Informationen nur mit 
zeitlichem Nachlauf verfügbar sind. Treten dann stichtagsbezogene Ergebnisab-
weichungen auf, ist eine Ursachenanalyse ohne eine fertigungsprozessorientierte 
Aufgliederung der Gesamtkosten nur unbefriedigend durchführbar. 
 
Kostenträger sind nach verschiedenen Gesichtspunkten als Teilmenge des Baupro-
jektes zu bilden. Sie können sich auf einzelne Bauabschnitte (z. B. Lose, Titel, Orte, 
Bauteile), Gewerke (z. B. im Schlüsselfertigbau), komplexe Ausführungseinheiten (z. 
B. Schalungs-, Bewehrungs- und Betonierarbeiten) oder Arbeitsvorgänge - gruppiert 
nach Bau-Arbeits-Schlüssel (i. d. R. nur bei Eigenleistung z. B. im Rohbau) - bezie-
hen. Bei der Aufgliederung des Bauprojektes kann die ABC-Analyse ein Hilfsmittel 
für die Bildung der Kostenträger darstellen. Sie besagt beispielsweise im Einheits-
preisvertrag, dass i. d. R. ca. 10 - 20 % der LV-Positionen ca. 70 - 80 % der gesam-
ten Bauleistung ausmachen (A-Positionen). Die übrigen LV-Positionen verteilen sich 
in B- und C-Positionen (vgl. Abb. 16). Dementsprechend ist eine detaillierte Untersu-
chung der entscheidenden A-Positionen sinnvoll, d. h. für diese kann eine detaillierte-
re Untergliederung in Kostenträger gewählt werden, während die B- und C-
Positionen nur grob gruppiert werden. 
GESAMTSYSTEM EINES PHASENORIENTIERTEN BAUPROJEKT-CONTROLLING Teil A 
   Seite 60 
Abb. 16: ABC-Analyse zur Bildung von Kostenträgern84 
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Paul spricht in diesem Zusammenhang von Makroablaufabschnitten, die sich aus ei-
ner oder mehreren logisch zusammengehörenden Positionen zusammensetzen.85 
Auf der Basis dieser Kostenträger ist es dann möglich, eine kurzfristige Ergebnis-
rechnung sowie Vergleichsrechnungen durchzuführen, durch die sehr zeitnahe und 
aussagefähige Steuerungsinformationen zu gewinnen sind. Es geht also darum, ein 
Instrumentarium zu schaffen, das es erlaubt, für das Bauprojekt-Controlling relevante 
Informationen bezüglich der Kosten- und Leistungssituation eines Bauprojektes und 
seiner Fertigungsprozesse zu erhalten, ohne zwangsweise an den Zeitpunkt des 
Monatsabschlusses der Baubetriebsrechnung gebunden zu sein. 
 
________________________ 
84 Hasselmann, W.: Praktische Baukostenplanung. Köln 1997. 
85 Vgl. Paul, W.: Steuerung der Bauausführung. Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebslehre der Universität 
Stuttgart, Bd. 39, hrsg. von Berner, F., Stuttgart 1998, S. 68 ff. 
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TEIL B: BAUPROJEKT-CONTROLLING VOR DER BAUAUSFÜHRUNG 
 
1. Das Planungselement im Zentrum des Bauprojekt-Controlling vor der 
Bauausführung 
 
Das Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung ist durch eine hohe Planungsin-
tensität gekennzeichnet. Objektive Schwierigkeiten und subjektive Vorbehalte der 
Bauunternehmen hinsichtlich der Effektivität von Planungsaktivitäten erschweren ei-
ne optimale Vorausplanung der späteren Bauausführung. Dennoch ist die voraus-
schauende Planung aus Sicht des Bauprojekt-Controlling unerlässlich. Nur unter der 
Voraussetzung einer möglichst exakten Planung der Bauprojektrealisation können 
die weiteren Instrumente des Bauprojekt-Controlling eingesetzt werden. 
 
Die Schwierigkeiten einer effektiven Planung resultieren aus planungshemmenden 
Umständen. Aufzuführen sind insbesondere: 
- die bei der traditionellen Bauausführung nach wie vor vorhandene Trennung zwi-
schen auftraggeberseitiger Bauwerksplanung und auftragnehmerseitiger Bauaus-
führung; 
- die hohe Störintensität bei der Bauwerksrealisation, insbesondere auch durch das 
in § 1 Nr. 3 und 4 VOB/B eingeräumte einseitige Leistungsänderungsrecht des 
Auftraggebers (auch während der laufenden Bauausführung); 
- die hohe Kapazitätsbindung eines jeden einzelnen Bauprojektes. 
 
Die subjektiven Vorbehalte wurden bereits anlässlich der Strukturkrise in der deut-
schen Bauwirtschaft von Refisch Anfang der 1980er Jahre kritisiert: 
 
" Planungen werden nicht dadurch generell sinnlos, dass die erstellten Pläne nicht 
exakt eintreffen. Denn sie sind mehr Vorschau als Vorgabe (wenn man von tech-
nischen Detailplananzeigen absieht). Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen 
in der Praxis, an denen nachgewiesen werden kann, dass Schwachstellen ver-
schiedenster Art dadurch überwunden bzw. ihre nachteiligen Wirkungen dadurch 
eingeschränkt werden konnten, dass sie vorausschauend-planmäßig aufgedeckt 
und demzufolge frühzeitig vorbeugende Maßnahmen getroffen wurden. In diesem 
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Sinne kann Planung die Elastizität erhöhen, deren Unternehmungen mit Auftrags-
fertigung in so hohem Maße bedürfen. 
 
 Planung setzt die psychologische Bereitschaft zu analytischem und planmäßigem 
Vorgehen und Mut zur Festlegung für die Zukunft voraus. Aber dadurch werden 
Initiativen, Risikofreude, Fingerspitzengefühl als Merkmale unternehmerischen 
Handelns keinesfalls überflüssig. Planung und Kontrolle verkörpern - so hat es ein 
Manager ausgedrückt - das geschärfte Gewissen des Unternehmers. 
 
 Es ist natürlich immer schwierig, den Nutzen von Planungsarbeiten gegenüber 
den hierfür erforderlichen Aufwendungen in Zahlen auszudrücken. Aber aus be-
triebsvergleichenden Untersuchungen, die das Betriebswirtschaftliche Institut der 
Bauindustrie durchgeführt hat, ist beispielsweise zu entnehmen, dass Unterneh-
mungen mit hohen Leistungswerten (gemessen in Bauleistung pro Kopf oder je 
geleistete Arbeitsstunde) gleichzeitig auch eine höhere Angestelltenquote (und ei-
ne hohe Aufsichtsquote) haben sowie günstigere Renditen erzielten als Unter-
nehmungen mit niedrigeren Leistungswerten. Auch hier spiegelt sich die Pla-
nungsintensität wider. Gute Unternehmensplanung wird mehr bringen als sie kos-
tet."1 
 
Diese Problematik gilt nach wie vor. Dennoch darf sich die aus den Bedingungen der 
Bauausführung erwachsene traditionell gute Improvisationsfähigkeit der Bauunter-
nehmen nicht kontraproduktiv zur notwendigen Intensivierung der Planungsintensität 
auswirken. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich Bauunternehmen auf ein per-
manentes Krisenmanagement und einen ständigen Auftragsrettungsdienst einlassen. 
Vielmehr muss bedacht werden, dass das Bauprojekt-Controlling nur dann funktio-
niert, wenn im Rahmen von Zielvereinbarungen/-definitionen realistische Vorgaben 
zwischen Bauprojekt-Management und übergeordneten Instanzen erarbeitet werden, 
die eine Messung des Arbeits- und Dispositionserfolges in beiderseitigem Interesse 
und auf der Basis gegenseitigen Vertrauens und Akzeptanz erlaubt. Ohnedies ist ei-
ne für die bauausführende Wirtschaft typische und notwendige organisatorische De-
________________________ 
 1 Refisch, B.: Planung in Unternehmen mit Auftragsfertigung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung - Blick durch 
die Wirtschaft (1983) Nr. 56, S. 3. 
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zentralisation und damit die Delegation von Aufgaben mit entsprechenden Kompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten äußerst problematisch.2 Die optimale Vorbereitung 
der Bauausführung durch eine intensive Planung in der Phase des Bauprojekt-
Controlling vor der Bauausführung ist ein wichtiger Garant hierfür. 
Die Intensität und Effizienz der Planung ist abhängig von dem Zeitpunkt, zu dem das 
bauausführende Unternehmen in die Wertschöpfungskette des Bauens einsteigt. 
Dabei ist generell festzuhalten, dass beide Aspekte zunehmen je früher das Bauun-
ternehmen aktiv in die Wertschöpfungskette eingreift: 
 
 Bei der traditionellen gewerkeweisen Vergabe der Bauleistung nach VOB-
Einheitspreisvertrag und Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis konzentriert sich 
das Planungselement auf die Vorauswahl der zu bearbeitenden Anfragen, auf die 
möglichst exakte Ermittlung der voraussichtlichen Herstellkosten und auf eine op-
timale Arbeitsvorbereitung, da das Bau-Soll nach Bau-Inhalten und Bau-
Umständen durch die auftraggeberseitige Bauwerksplanung umfassend definiert 
ist. Die hohe Wettbewerbsintensität dieses Marktsegmentes (u. a. hervorgerufen 
durch rückläufige Bauinvestitionen), die gängige Vergabepraxis der VOB (nicht der 
wirtschaftlichste, sondern der billigste Anbieter bekommt den Auftrag), das teilwei-
se irrationale Verhalten insbesondere neuer Marktteilnehmer (insbesondere bei 
der Preisgestaltung) führen zu einer Marktsituation, in der zum Teil weit unter De-
ckungsbeitrag Preise offeriert werden und in der die Hoffnung vorherrscht, über 
Nachträge o. ä. noch auskömmlich das Bauvorhaben abzuwickeln.3 
 Vor dem Hintergrund dieser marktlichen Besonderheiten vernachlässigen Bauun-
ternehmen oftmals eine effiziente Planung. Bei diesen Unternehmen steht dann 
nicht die Frage im Vordergrund, welche Herstell- und Selbstkosten mit einem po-
tentiellen Bauauftrag verbunden sind, sondern wie viel er nach aktuellen Markt-
verhältnissen kosten darf.4 Die Anwendung der Zielkostenrechnung (Target 
Costing) ist aber - ohne vorhergehende Ermittlung der bauprojektspezifischen 
Herstell- und Selbstkosten - problematisch, da Selbstkostenunterdeckungen Ei-
genkapitalanteile aufrauchen und so an der Unternehmenssubstanz zehren. D. h. 
________________________ 
 2 Vgl. Refisch, B.: Bau-Projektmanagement als Schlüssel für das Bau-Unternehmensmanagement. In: Bauwirt-
schaftliche Informationen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 1999, S. 3. 
 3 Vgl. Wischhof, K.: Überlebensstrategien für Bauunternehmen. In: Betriebswirtschaftliche Informationen (2001) 
Heft 1, o. S. 
 4 Vgl. Bierbrauer, B.: Teilkostenrechnung - Vorteile liegen auf der Hand. In: Baugewerbe (2001) Nr. 4, S. 42. 
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nur unter der Bedingung, dass die Herstell- und Selbstkosten der Projektrealisati-
on ermittelt wurden, kann die Zielkostenrechnung als Instrument der Marktanalyse 
sinnvoll eingesetzt werden. 
 
 Durch die Ausarbeitung von Sondervorschlägen verbunden mit der Abgabe von 
Nebenangeboten, versuchen innovative Bauunternehmen die produktivitätshem-
menden und wirtschaftlichkeitsbeeinträchtigenden Vorgaben der auftraggebersei-
tigen Verdingungsunterlagen zu überwinden. Die Planungsaufgabe erweitert sich 
in solchen Fällen um die Erarbeitung besserer technischer Lösungen, wirtschaftli-
cherer Ausführungsarten, verbesserte Nutzungseigenschaften oder die bessere 
Umweltverträglichkeit der Ausführung.5 
 Durch das auftragnehmerseitige Einbringen von bauverfahrenstechnischem Know-
how in die Bauwerksplanung entscheidet nicht mehr der reine Preiswettbewerb 
über das günstigste Angebot für den Bauherrn / Investor, sondern auch die Quali-
tät des Entwurfs, und die im Entwurf liegenden Nutzungskosten werden dem 
Wettbewerb unterstellt. 
 
 Bei der schlüsselfertigen Erbringung der Bauleistung erweitert sich die Planungs-
aufgabe um zwei wesentliche Aspekte. Die Bauleistung basiert in solchen Fällen 
zumeist auf einem VOB-Pauschalvertrag mit sehr unterschiedlicher Ausprägung 
der Leistungsbeschreibung 
 - als Detail-Pauschalvertrag mit einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsver-
zeichnis und Plänen und 
 - als Global-Pauschalvertrag mit z. T. nur globalen Leistungsvorgaben im Ex-
tremfall als Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm. 
 Dies führt dazu, dass die Planungsaufgabe um Elemente der Bauwerksplanung 
erweitert werden, da das Bauunternehmen zum Mitplaner im Sinne einer Architek-
turplanung wird. Hierdurch bietet das Bauunternehmen dem Bauherrn / Investor 
den Vorteil, nur einen Ansprechpartner für die gesamte Bauausführung zu haben, 
indem es eine Ausweitung seiner Leistungspalette unter dem Motto Bauausfüh-
rung aus einer Hand bietet. Durch die damit verbundene Aufhebung der be-
________________________ 
 5 Vgl. Refisch, B.: Unternehmenseigene Entwicklungspotenziale erkennen und nutzen. In: Bauwirtschaftliche In-
formationen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 2000, S. 3. 
BAUPROJEKT-CONTROLLING VOR DER BAUAUSFÜHRUNG Teil B 
   Seite 65 
schränkten Bauausführung einzelner Gewerke zu Gunsten einer kompletten, d. h. 
schlüsselfertigen und betriebsbereiten Bauwerkserstellung, erweitert sich die Pla-
nungsaufgabe des Weiteren auf die frühzeitige Einbindung und Disposition der be-
teiligten Nach- und Mitunternehmer. 
 
 
2. Problemfelder operativer Planung im Rahmen des Bauprojekt-
Controlling 
 
Die operative Planung - als die auf die strategische (Unternehmens-)Planung auf-
bauende Aktionsplanung - findet in Bauunternehmen mit dem Beginn eines jeden 
Bauprojektes statt. Sie ist auf dem in Teil A, Pkt. 2.2 (vgl. Abb. 7) aufgeführten Zeit-
strang als Arbeitsvorbereitung zwischen Auftragserteilung und Ausführungsbeginn 
terminiert, obwohl sie teilweise bereits zum Zeitpunkt der Akquisition und Angebots-
bearbeitung aufsetzt. Auf Grund der Ungewissheit über den Auftragserhalt werden 
planerische Elemente zu diesem Zeitpunkt in der Regel aber nur wenig detailliert 
eingesetzt, so dass die Kostenermittlung und Preisfindung in der Angebot- und Auf-
tragskalkulation oftmals nur unvollständig ausfällt. Hauptaugenmerk der Planung sind 
"Zielorientierung, Integration und Koordinierung des gesamten Unternehmensge-
schehens, ferner Risikoerkennung und -reduktion sowie Flexibilitätserhöhung durch 
rechtzeitige gedankliche Vorwegnahme möglichen künftigen Geschehens - letztlich 
zur Steigerung von Effektivität und Effizienz"6. 
 
Die operative Planung ist umso zielführender, je stärker sie die Zukunftsdisposition 
beeinflussen kann; also zum Zeitpunkt vor Auftragserteilung größer als nach Auf-
tragserteilung. Ungeachtet der in Pkt. 1 aufgeführten objektiven Schwierigkeiten soll-
te die operative Planung von daher soweit wie möglich in die Frühphase der Baupro-
jektrealisation integriert werden. 
 
Zu den zentralen Teilplänen der operativen Bauprojektplanung gehören u. a.:7 
________________________ 
 6 Hahn, D.: Die Unternehmensplanung bleibt eine zentrale Führungsaufgabe. In: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (2002) Nr. 17, S. 26. 
 7 Vgl. Hahn, D.: Planung und Kontrolle als Führungsaufgabe in Bauunternehmen. In: Planung, Steuerung und 
Kontrolle im Bauunternehmen, hrsg. von der Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie NRW und dem BWI-Bau, 
Düsseldorf 1987, S. 36 ff. 
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- die Bauverfahrensplanung, in der der technologische Fertigungsablauf des Bau-
projektes in Bezug auf eingesetzte Technologien, Verfahren und benötigte Poten-
ziale (Arbeitskräfte, Maschinen und Geräte, Baumaterialien, Nachunternehmerleis-
tungen u. a.) vorgeplant wird; 
- die Kapazitäts- und Terminplanung, die eine Verteilung der in der Verfahrenspla-
nung ermittelten Potenziale art-, mengen- und zeitbezogen durchführt und sich an 
der vertraglich fixierten Bauzeit mit Anfangs-, End- und Zwischenterminen orien-
tiert; 
- weitere Detailpläne der Arbeitsvorbereitung, wie z. B. Baustelleneinrichtungspla-
nung. 
 
Die Genauigkeit der Kostenermittlung in Angebots-, Auftrags- und Arbeitskalkulation 
ist abhängig davon, wie exakt und detailliert diese operativen Teilpläne durchgeführt 
werden. Dabei umfasst die Kostenermittlung generell die Berechnung von 
- Produktionskosten in Abhängigkeit der benötigten Potenziale, zur Verfügung ste-
henden Kapazitäten und terminlichen Verpflichtungen; 
- Risikokosten in Abhängigkeit der vom Bauunternehmen zu tragenden Risiken; 
- Kapitalkosten in Abhängigkeit des durch die Bauprojektrealisation gebundenen Ei-
gen- und Fremdkapitals. 
 
Nur wenn diese Kostenblöcke durch eine operative Planung simuliert werden, ist ei-
ne exakte Kalkulation der zu erwartenden Kosten eines Bauprojektes möglich. Als 
besonders problematisch zeigt sich dabei einerseits die möglichst exakte Vorplanung 
des Risikopotenzials eines Bauauftrages, verbunden mit der Frage, ob und unter 
welchen besonderen Bedingungen das Risiko überhaupt eingegangen werden soll. 
Andererseits die bauprojektspezifische Finanz- und Liquiditätsplanung zur Ermittlung 
des benötigten Kapitalbedarfs. 
 
Auf den Aspekt der Ermittlung der Produktionskosten soll nachfolgend nicht vertie-
fend eingegangen werden, da in einer Vielzahl von wissenschaftlichen und praxisori-
entierten Veröffentlichungen die Vorgehensweise der kalkulatorischen Ermittlung der 
durch den Bauproduktionsprozess verursachten Herstellkosten differenziert be-
schrieben wird. Besonders verwiesen sei auf eine Veröffentlichung von Jacob, Win-
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ter, Stuhr, da hier die Ermittlung der Produktionskosten in Abhängigkeit der verschie-
denen Sparten des Ingenieurbaus ausführlich dokumentiert sind.8 
 
 
2.1 Risikoplanung und Risikokosten 
 
Die Identifikation und kostenrechnerische Bewertung von Risikopotenzialen der Bau-
projektrealisation wird in vielen Bauunternehmen latent vernachlässigt, obwohl die 
höchste Effizienzsteigerung für den Abbau von Gesamtverlusten dann zu erwarten 
ist, wenn:9 
- die nach Baustellenredite 10 % schlechtesten Bauprojekte vermieden werden 
könnten; 
- Bauprojekte mit den absolut höchsten Verlustquellen durch geeignete Maßnah-
men im Vorfeld stabilisiert würden. 
 
 
2.1.1 Klassifizierung von Bauprojektrisiken 
 
Um eine kostenrechnerisch adäquate Bewertung der Risikokosten zu ermöglichen, 
ist es zunächst wichtig, die speziellen, mit einem bestimmten Bauprojekt einherge-
henden, Risiken zu erkennen und diese zu klassifizieren. Der Arbeitskreis Baube-
triebswirtschaft der Schmalenbach Gesellschaft hat hierzu die Bauprojektrisiken in 
drei wesentliche Bereiche aufgeteilt, die sich aber untereinander überschneiden kön-
nen:10 
 
 Kundenrisiken: Hierunter sind alle mit dem Projektgeschäft verbundenen Risikopo-
tenziale zu verstehen, die sich aus den jeweiligen Umfeldbedingungen des Bau-
kunden ergeben, wie insbesondere das 
 - Bonitätsrisiko in Bezug sowohl auf die generelle Zahlungsfähigkeit als auch auf 
das Zahlungsverhalten; 
________________________ 
 8 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch., Stuhr, C.: Kalkulationsformen im Ingenieurbau, Berlin 2002. 
 9 Vgl. Seefeld, M.: Bauprojektmanagement im Aufbau, hrsg. von Bornmüller, E., Hamburg 2001, S. 118. 
10 Vgl. BWI-Bau; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): Chancen durch Risikomanagement, Düs-
seldorf/Berlin 2000. 
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 - Vertragsrisiko, primär hervorgerufen durch einzelvertragliche Klauseln; 
 - Risiko der (subjektiven) mangelnden Kundenzufriedenheit mit dem geschulde-
ten Bauwerk und den daraus resultierenden Folgerisiken (wie Abnahme, Ge-
währleistung, Zahlung usw.); 
 - Kundenerfolgsrisiko, d. h. inwiefern das Bauwerk in seiner Nutzung den Anfor-
derungen des Marktes entspricht; 
- Kundenveränderungsrisiko, hervorgerufen durch die Langfristigkeit der Baupro-
jektabwicklung. 
 
 Vertrags- und Kalkulationsrisiken: Die aus dem Bauvertrag resultierenden Risiken 
sind eng mit den Kalkulationsrisiken verbunden. Dabei muss insbesondere die Ri-
sikoverteilung beachtet werden, die - je nach Vertragsform (vgl. die Extremfälle im 
deutschen Bauvertragsrecht: Einheitspreis- und Globalpauschalvertrag) - zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer sehr unterschiedlich aufgeteilt ausfallen 
kann. Aufgabe der Kalkulation muss es nun sein, die aus dem Bauvertrag resultie-
renden Risiken möglichst exakt zu bewerten und in der Ermittlung von (Herstell-) 
Kosten und Preisen zu berücksichtigen. 
 
 Ausführungsrisiken: Störeinflüsse bei der Ausführung von Bauprojekten sind man-
nigfaltig und von daher nur sehr eingeschränkt vorhersehbar und kalkulierbar. 
Durch das Bauprojekt-Controlling sollen die auftragnehmerseitig zu tragenden Ri-
sikopotenziale minimiert und die auftraggeberseitig zu vertretenden Risiken früh-
zeitig erkannt und für das Nachtragswesen juristisch nachvollziehbar dokumentiert 
werden. Sofern spezifische Ausführungsrisiken aber bereits im Angebotsstadium 
zu erkennen sind, sollten diese auch kostenrechnerisch ermittelt werden. 
 
 Dies gilt in verstärktem Maße für die Arbeitskalkulation und dabei insbesondere für 
die Prognosesicht auf das Bauprojektende. Zu den Ausführungsrisiken zählt auch 
die Beschaffungsproblematik. Jacob/Winter/Stuhr unterscheiden beim Einkauf von 
Baustoffen und Nachunternehmerleistungen nach Bedeutung und Marktkomplexi-
tät des Beschaffungsvorganges.11 Hieraus folgend ist jeder einzelne Beschaf-
fungsvorgang nach seiner wirtschaftlichen Bedeutung für das Bauprojekt und sei-
________________________ 
11 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch., Stuhr, C.: Kalkulationsformen im Ingenieurbau, Berlin 2002, S. 298-301. 
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ner Komplexität bezogen auf den Beschaffungprozess zu untersuchen. Je höher 
nun die wirtschaftliche Bedeutung und/oder die Komplexität des Beschaffungspro-
zesses ist, um so größer ist das mit dem Beschaffungsvorgang verbundene Risiko 
eines etwaigen Scheiterns zu bewerten. Sollte nämlich der Beschaffungsvorgang 
nicht wie geplant realisiert werden können, dann kann dies zu enorme Auswirkun-
gen auf die Herstellkosten und damit auf das Projektergebnis führen. 
 
 
2.1.2  Ermittlung und Bewertung der bauprojektrelevanten Risiken 
 
Im Rahmen des Bauprojekt-Controlling sollten die projektrelevanten Risiken nun 
möglichst frühzeitig - im Idealfall vor oder während des Angebotsstadiums - ermittelt 
und bewertet werden. Die oftmals noch übliche Methode eines prozentualen Wagnis- 
bzw. Risikozuschlages (gemessen in Prozent der Auftragssumme) ist hierfür unzu-
reichend, da die Risiken innerhalb der Bauprojektrealisation in Abhängigkeit ver-
schiedener Parameter von Auftrag zu Auftrag sehr stark divergieren können. Viel-
mehr sind die quantifizierbaren Risiken auf der Grundlage von Checklisten zu unter-
suchen. In solchen Checklisten können die Risikopotentiale getrennt nach den o. g. 
Klassifizierungen und unterteilt in möglichst umfangreiche Detailpunkte aufgeführt 
und auf Relevanz und Eintrittswahrscheinlichkeit für das entsprechende Bauprojekt 
abgeprüft werden. Durch den Aufbau eines Punktesystems, z. B. 
- kein Risiko = 0 Punkte, 
- übliches Risiko = 1 Punkt, 
- hohes Risiko = 2 Punkte, 
kann das Risikopotenzial des Bauprojektes dann bewertet werden (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Checkliste Bauprojektrisiken 
 
 
Unterneh-
menseinheit: BWI-Bau Bauprojekt-Nr.: xxx.xxx.xxx 
    
Bauprojekt: SF-Bau Bauprojekt-Manager: Ralf Oepen 
 
   Bitte ankreuzen 
Risiko- 
prüfung* Risikoart Beschreibung 
kein 
Risiko 
(0 PKt.) 
 
übliches 
Risiko 
(1 Pkt.) 
hohes 
Risiko 
(2 Pkt.) 
Auftraggeberprüfung 
K Bonität des AG     
K Zahlungsverhalten des AG     
K/J Seriösität/jur. Verhalten des AG     
K Nachtragsverhalten des AG     
Ka Ausschreibungsart des AG     
Vertragsprüfung 
J Vertragsstrafen/Schadenersatz     
J Vertragsform     
J Einschränkung der VOB     
J Gewährleistungsbedingungen     
J Allgemeine Geschäftsbedingungen des AG     
J Generelle Umkehr der Beweislast     
J Forderung einer "Garantie" für Zusagen     
J Haftungen und Versicherungen     
K Zahlungsbedingungen     
K Abrechnungsprüfungsdauer (wann wird gezahlt?)     
K Sicherheiten/Bürgschaften     
K Festpreisbindung     
K Währungsrisiko     
T Baugrundrisiko     
T Nachbarrisiko     
T (Bau-)Genehmigungen/Bodengutachten, sonstige     
T Pönalisierte Termine     
T Ausfallzeiten/Schlechtwetterregelung     
T Bauzeit/Realisierbarkeit     
T Erkennbare Verstöße/Verschärfungen der 
"Regeln der Technik"/Normen     
T (Leistungsabgrenzung, Planlauf, Genehmigungsfristen)     
T Ausführungsrisiken 
(neue Bauverfahren und/oder Baumaterialien)     
T Ausführungsrisiken Baugelände 
(Lage der Bst., Logistik)     
T Abnahmebedingungen     
T Risiken durch Sondervorschläge/Alternativen     
Kalkulationsprüfung 
Ka Funktionalausschreibung     
Ka LV/VA-Mengen     
Ka Unvollständige Planungsunterlagen     
Ka Unklare Leistungsabgrenzungen/Schnittstellen     
Ka Fehlende NU-Angebote bei der Kalkulation     
Ka Pauschalvertrag     
Ka Kurze Kalkulationszeit     
Sonstige Risiken 
      
      
      
      
Summe:    
 
   *) 
 J = Juristisch  Ka = Kalkulatorisch 
 K = Kaufmännisch  T = Technisch 
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Die aufaddierten Risikopunkte werden in einen Entscheidungskorridor eingetragen. 
Dieser beinhaltet Grenzen innerhalb derer das Risikokonglomerat 
- in vollem Umfang eingegangen wird (entspricht z. B. der Risikokategorie I), 
- nur unter besonderen Bedingungen - z. B. Teilabwälzungen auf Auftraggeber, Ver-
sicherungen - angenommen (entspricht z. B. der Risikokategorie II), 
- abgelehnt wird (entspricht der z. B. Risikokategorie III) (vgl. Abb. 2). 
 
Abb. 2: Entscheidungskorridor Bauprojektrisiken 
 
 
Risiko-
kategorie I 
Risiko-
kategorie II 
Risiko-
kategorie III 
Risikopunkte 
10 Pkt. 
5 Pkt. 
2 % 10 Pkt. 4 % 
15 Pkt. 
6 % 
20 Pkt.
8 %
Risikopunkte / prozentualer 
Zuschlag auf Herstellkosten
Zustimmung Ablehnung 
Risikokategorie I    = Risikokonglumerat wird in vollem Umfang eingegangen. 
Risikokategorie II   = Risikokonglumerat wird nur unter besonderen Bedingungen angenommen. 
Risikokategorie III  = Risikokonglumerat wird abgelehnt. 
 
 
Entscheidet sich das Bauunternehmen, die mit der Bauprojektrealisation einherge-
henden Risiken einzugehen, sind diese im Rahmen der Kalkulation kostenrechne-
risch zu bewerten. Die kalkulativen Risikokosten sind in ihrer Höhe dann von der o-
ben aufgeführten Bewertungsskala abhängig. D. h. je größer das Risikopotenzial ei-
nes Auftrages ausfällt, umso höher sind die prozentualen Risikozuschläge zu ge-
wichten. 
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Für die Bewertung der Projektrisiken in Bauunternehmen bieten sich für die einzel-
nen Risikokategorien auf Erfahrungswerten aufbauende prozentuale Zuschläge auf 
die übrigen Herstellkosten eines Bauprojektes an, z. B.: 
- Risikokategorie I (0 – 10 Punkte): Risikozuschlag 0 % - 4 %  
- Risikokategorie II (10 – 20 Punkte): Risikozuschlag 4 % - 8 %  
- Risikokategorie III (mehr als 10 Punkte): Risikozuschlag > 8 %  
 
Die auf Risikopotentialen beruhenden differenzierten Zuschläge sind für Bauunter-
nehmen i. d. R. ausreichend genau. Die Risikokosten werden dann i. d. R. als interne 
Position den Baustellengemeinkosten zugerechnet und im Zuge des Umlageverfah-
rens der Angebots- und Auftragskalkulation auf die Angebots-/Auftragspreise verteilt. 
Im Rahmen des Bauprojekt-Controlling unterliegen die Risikokosten dem gleichen 
Steuerungsalgorithmus wie die übrigen Baustellengemeinkosten. 
 
Insbesondere innerhalb der Risikokategorie II ist zu sondieren, ob das Risikopotenzi-
al über eine Risikoabwälzung minimiert werden kann. Als klassische, sichere, auf-
grund der Schadensanfälligkeit der Baubranche aber auch teure Methode der Risi-
koabwälzungen gelten Versicherungen.12 Wie nachfolgende Beispiele zeigen, sind 
(Teil)abwälzungen der Risiken aber auch auf anderen Wegen zu erreichen: 
- Spezielle Factoring-Gesellschaften bieten die Möglichkeiten, das Forderungsaus-
fallrisiko gegenüber dem Auftraggeber zu minimieren, in dem die Baupreisforde-
rungen an den Factoringgeber übertragen wird. 
- Durch die Verlagerung von Bauleistungen auf Nachunternehmer werden Ausfüh-
rungsrisiken in Abhängigkeit des Vertragskonzeptes zwischen Haupt- und Nach-
unternehmer übertragen. 
- Spezielle partnerschaftliche Vertragskonzepte zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer streben eine Absicherung der Risiken durch Optionspreismodelle bzw. 
Preisdeckelung (heading) an.13 
 
________________________ 
12 Vgl. zu den Versicherungsmethoden im Bauwesen: 
  Wahner, R.: Haftung und Versicherung. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von 
Jacob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 715 - 842. 
13 Vgl. Blecken, U.: Finanzwirtschaftliche Probleme des Bauprojektgeschäftes. In: Streifzüge durch den Baube-
trieb - Festschrift zum 60. Geburtstag von Volker Kuhne, hrsg. von Kattenbusch, M., Aachen 2000, S. 9-34. 
BAUPROJEKT-CONTROLLING VOR DER BAUAUSFÜHRUNG Teil B 
   Seite 73 
Sind die Risiken ausreichend quantifizierbar, besteht grundsätzlich die Möglichkeit 
diese alternativ mittels statistisch-mathematische Verfahren exakter als oben gezeigt 
zu bewerten. Um die aussagefähige Quantifizierbarkeit der Risiken aber sicherzustel-
len ist eine ausreichend große Zahl statistischer Daten und Informationen zwingend 
notwendig. Jacob, Winter, Stuhr14 schlagen als potenzielle Risikobewertungsinstru-
mente das Korrekturverfahren, die Monte-Carlo-Methode oder das Bewertungsver-
fahren Value at risk vor. Inwieweit solche komplexen Verfahren zur Risikobewertung 
einzelner Bauprojekte aus Sicht eines bauausführenden Unternehmen sinnvoll ein-
gesetzt werden können, muss sicherlich noch intensiver untersucht werden. Auf-
grund der Einmaligkeit eines jeden einzelnen Bauauftrages erscheint es aber frag-
lich, ob überhaupt die notwendige Zahl statistisch vergleichbarer Daten zu erreichen 
ist. Hinzu kommt, dass Bauprojektrisiken meist auf nichtquantifizierbare Sachverhalte 
zurückzuführen sind, deren Risikobewertung aufgrund emotionaler Einschätzungen 
ungleich problematischer ist. 
 
 
2.2 Kapitalbedarfsplanung und Kapitalkosten 
 
Die Sicherung der Finanzkraft (Liquidität) ist i. d. R. eine Nebenbedingung der vor-
rangigen Unternehmensziele. In Krisenzeiten kann die Liquiditätssicherung in Bauun-
ternehmen kurzfristig aber auch vorrangiges Unternehmensziel werden, da die (kurz-
fristige) Illiquidität als eines der entscheidenden Risiken der Bauunternehmen anzu-
sehen ist.15 Dies trifft in der momentanen Krisensituation der Bauwirtschaft nach wie 
vor zu. So resultiert aus der hohen Abhängigkeit des Bauunternehmens von oft nur 
wenigen kostenintensiven und damit kapitalbindenden Bauprojekten eine hohe Be-
deutung der auftragsgebundenen Liquiditätssteuerung im Rahmen der Unterneh-
mensfinanzierung. 
 
Dennoch wird die operative Vorplanung von Kapitalbedarf und Kapitalkosten und de-
ren adäquate Berücksichtigung in der Angebots-/Auftragskalkulation sowie in der Ar-
________________________ 
14 Vgl. zu den mathematisch/statistischen Verfahren der Risikobewertung: 
  Jacob, D.; Winter, Ch., Stuhr, C.: Kalkulationsformen im Ingenieurbau, Berlin 2002, S. 304-307. 
15 Vgl. Refisch, B.: Aktuelle Finanzierungsprobleme der Bauunternehmen. In: Bauwirtschaftliche Informationen, 
hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 1983, S. 19. 
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beitskalkulation auf Seiten der Bauunternehmen oftmals vernachlässigt. Dabei exis-
tieren neben üblichen Ursachen eines finanziellen Ungleichgewichtes - wie schwa-
che Konjunkturphasen, geringe Eigenkapitalquoten, hohe Steuer- und Abgabekos-
ten, auftraggeberseitiges Zahlungsverhalten, unternehmerische Führungs- und Ma-
nagementfehler - in der Bauwirtschaft branchentypische Probleme. 
Aufzuführen sind:16 
 
 Die Vorfinanzierungspflicht des Bauunternehmens führt - abgesehen von dem sel-
tenen Fall der Vorauszahlung - zu einem zeitlichen Verzug zwischen Leistungser-
stellung und Zahlungseingang. Die hieraus resultierende Vorfinanzierungszeit-
spanne (vgl. Abb. 3) verursacht Kapitalkosten in Folge von Eigenkapitalbindung 
oder Fremdkapitalbedarf. Zwar mildert das Zahlungssystem der VOB mit den Re-
gelungen der Abschlagszahlungen diese dem Werkvertrag zu Grunde liegende 
Last, behält sie im Grundsatz aber bei. 
 
Abb. 3: Vorfinanzierungsdauer bei der Bauausführung17 
 
 Zeitabschnitt 
1 = Erstellung einer abrechnenbaren Leistung
2a  = Leistungsermittlung 
2b  = Rechnungserstellung 
3    = Postversanddauer 
4    = Prüfung durch den Auftraggeber 
5    = Zahlungsverzögerung 
6    = Überweisungsdauer 
Zeitachse 
Auszahlungen 
für Löhne,  
Materialien etc. 
Rechnungsaus-
ausgang beim
Auftragnehmer
Rechnungseingang
beim Auftraggeber
Fälligkeit der
Zahlung
Zahlungsausgang 
beim Auftraggeber 
Zahlungseingang 
beim Auftragnehmer 
Vorfinanzierungszeitspanne
(ohne Berücksichtigung eines Einbehalts)
Die Zeitabschnitte 2a, 2b, 5 sind zu minimieren!
1 2a 2b 3 4 5 6
 
________________________ 
16 Vgl. Refisch, B.; Paulsen, E.: Bauunternehmen in der Finanzklemme. In: Sonderdienst Bauindustrie, hrsg. von 
der Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie NRW, Düsseldorf 1997, S. 7-11. 
17 BWI-Bau (Hrsg.): Baukaufmännisches Kompendium, Düsseldorf 2002, S. Fi/Re 4/2 1d. 
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 Die saisonale Abhängigkeit der Bauprojektrealisation führt zu einer schwächeren 
Kapitalbindung in den Wintermonaten infolge verstärkter Abrechnungsmöglichkei-
ten und einer stärkeren Kapitalbindung mit beginnender Intensivierung der Bautä-
tigkeiten in den Frühjahrsmonaten, da die abrechenbaren Bauleistungen in den 
Vormonaten auf Grund winterlicher Witterungseinflüsse rückläufig sind. Gleichzei-
tig verursachen aber witterungsbedingte ganz oder teilweise brachliegende Pro-
duktionskapazitäten beschäftigungsunabhängige Auszahlungen. 
 
 Konjunkturell bedingte Nachtragseinbrüche führen u. a. zu (ruinösen) Preiszuge-
ständnissen oftmals unterhalb der Selbstkostendeckung. Hierdurch verschärft sich 
die Gefahr auftretender Liquiditätsengpässe ganz erheblich, da die auftretenden 
Kapitallücken nur sehr problematisch durch Eigen- oder Fremdkapital gedeckt 
werden können. 
 
 Bauunternehmen sind hinsichtlich der Zahlungseingänge von einer relativ kleinen 
Zahl von Auftraggebern und deren Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit ab-
hängig. Die hieraus resultierende Zahlungsmoral des Auftraggebers verstärkt die 
Vorfinanzierungszeitspanne des Auftragnehmers gewaltig. 
 
 Verstärkt werden die zuvor aufgeführten Punkte noch durch folgende Nachteile: 
 - Auftraggeberseitig bedingte Kostenerhöhungen, die während der Bauausfüh-
rung infolge von Änderungen der Vertragsleistung und/oder durch Bauverzöge-
rungen entstehen, können häufig nicht über Nachträge refinanziert werden. 
 - Die ohnehin hohe Anzahl von Sicherheitsleistungen wird noch dadurch ver-
stärkt, dass - entgegen dem Sinn der VOB - Sicherheitsleistungen auch für 
Bauleistungen verlangt werden, die nicht oder kaum risikobehaftet sind. Vor al-
lem engen die überhöhten Einbehalte, um die die Leistungsvergütung gekürzt 
wird, den finanziellen Spielraum der Bauunternehmen ein. 
 - Bauunternehmen haben traditionell eine geringe Eigenkapitaldecke, die eigent-
lich zur Krisenvorsorge und damit auch als Insolvenzschutz der notwendigen 
Kreditabsicherung sowie als Basis für die unternehmerische Risikobereitschaft 
dienen soll. Die Eigenkapitalversorgung ist in den letzten Jahren im Branchen-
durchschnitt in beängstigendem Maße weiter abgeschmolzen. 
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2.2.1 Klassifizierung des Kapitalbedarfs 
 
Aus den zuvor aufgeführten branchentypischen Besonderheiten zur Einhaltung des 
finanziellen Gleichgewichtes lassen sich verschiedene Klassifizierungsmerkmale für 
das Controlling des Kapitalbedarfs während der Bauprojektrealisation bestimmen. 
Die auftragnehmerseitige Vorfinanzierung bedeutet nichts anderes als eine Kredit-
gewährung an den Auftraggeber, die - wie eine übliche Fremdkapitalüberlassung - 
kapitalkostentechnisch zu bewerten ist, aber wegen der Unsicherheit des Zahlungs-
eingangs einer besonderen Risikobetrachtung unterliegt. Folgende Klassifizierungen 
sind mindestens erforderlich: 
 
 Cashflow-Betrachtung: Während der Bauprojektrealisation fallen die auftragneh-
merseitigen Aus- und Einzahlungsströme i. d. R. auseinander. Diese Zeitdifferenz 
führt zu einer Bindung von Eigen- und/oder Fremdkapital, so dass der notwendige 
Kapitalbedarf meist durch die Aufnahme von kurz- und mittelfristigen Fremdmitteln 
gedeckt werden muss. Dabei ist die Höhe des vorzufinanzierenden Differenzbe-
trages abhängig davon, wie weit die Einzahlungen zeitlich hinter den Auszahlun-
gen zurückbleiben. Die Differenz gibt einen ungefähren Anhaltspunkt über die Hö-
he der Kapitalbindung und damit über den Eigen- und/oder Fremdkapitalbedarf 
und deren kostenrechnerische Bewertung.  
 
 Sicherheitsleistungen zu Gunsten des Auftraggebers: Auftraggeber verlangen vom 
Auftragnehmer zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Durchführung der Bau-
leistung und zur Gewährleistung der Mängelbeseitigung nach Abschluss des Bau-
projektes eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitsleistungen, i. d. R. als Bürg-
schaften oder Zahlungseinbehalt. Aufzuführen sind insbesondere: 
- Bietungsbürgschaften, 
- Vertragserfüllungsbürgschaften, 
- Ausführungsbürgschaften, 
- Vorauszahlungsbürgschaften, 
- Abschlagszahlungsbürgschaften, 
- Gewährleistungsbürgschaften, 
- Rückerstattungs-/Überzahlungsbürgschaften. 
BAUPROJEKT-CONTROLLING VOR DER BAUAUSFÜHRUNG Teil B 
   Seite 77 
Die hieraus resultierenden Kapitalkosten in Form von Eigen- und/oder Fremdkapi-
talzinsen und anderen Auslagen engen den Liquiditätsspielraum des Bauunter-
nehmens ein und sind in der projektspezifischen Planung des Kapitalbedarf unbe-
dingt zu berücksichtigen. Dabei ist die Belastung der Finanzsituation vor dem Hin-
tergrund steigender Kapitalkosten in der Baubranche enorm hoch. Daher sollte 
das Bauunternehmen unbedingt prüfen, welche Form der Sicherheitsleistung am 
günstigsten ist, und von seinem Recht auf Wahl der Art der Sicherheitsleistung 
unbedingt Gebrauch machen. 
 
 Schattenkosten (shadow cost): Die Kapitalkosten müssen weiterhin die sog. 
Schattenkosten beinhalten, die z. B. aus der Zahlung von Gewerbesteuer, Auf-
rechterhaltung der Rechtsform, Eigenkapitalanteil und/oder Barhinterlegungen zur 
Gewährung von Bürgschaften hervorgehen. 
 
 
2.2.2 Ermittlung und Bewertung des bauprojektrelevanten Kapitalbedarfs 
 
Zur Ermittlung des durch die Bauprojektrealisation gebundenen Kapitals ist in der  
operativen Planung ein bauprojektbezogener Liquiditätsplan aufzustellen. Dieser be-
inhaltet alle zuvor aufgeführten wert- und zeitmäßigen Einflussfaktoren auf die ge-
planten Ein- und Auszahlungsströme. Da Kostenanalysen in Bauunternehmen zei-
gen, dass der allergrößte Teil der durch die Bauprojektrealisation entstehenden Her-
stellkosten unmittelbar bzw. zumindest sehr kurzfristig Auszahlungen verursacht, 
kann man den Kostenverlauf der Bauprojektrealisation mit den Auszahlungen gleich-
setzen, ohne hierdurch verzerrende Fehlinterpretationen herbeizuführen. Diese Aus-
zahlungen haben i. d. R. über die Bauprojektrealisation hinweg einen relativ stetigen 
Verlauf. Demgegenüber erfolgen die Einzahlungen (abgesehen von den seltenen 
Fällen der Vorauszahlung) seitens des Auftraggebers meist diskontinuierlich. Aus der 
Kumulation von Aus- und Einzahlungskurven errechnet sich der jeweils benötigte 
Kapitalbedarf, der dann in der Kalkulation des Bauprojektes zu berücksichtigen ist. 
(vgl. Abb. 4). 
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Abb. 4: Bauprojektbezogener Liquiditäts- und Kapitalbedarfsplan 
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Die Abbildung verdeutlicht schematisch (ohne Anspruch auf Exaktheit der Kurven-
darstellungen) rein qualitativ, dass Aus- und Einzahlungskurven über die Phasen der 
Bauprojektrealisation sehr unterschiedlich verlaufen. Während die Auszahlungskurve 
bereits zu Beginn des Bauprojektes einsetzt und dann mit Ausführungsbeginn erneut 
ansteigt, beginnt die Einzahlungskurve erst während der Bauausführung und endet 
mit Zeitverzug nach Ausführungsende. Des weiteren zeigt die Abbildung eine 
Spannbreite des absoluten Kapitalbedarfs zwischen 50.000,00 und 100.000,00 € als 
kumulierte Differenz der Ein- und Auszahlungskurven und daraus abgeleitet einen 
durchschnittlichen Kapitalbedarf von 50.000,00 €. Dieser Sachverhalt ist typisch für 
heutige Bauprojekte, die i. d. R. auftragnehmerseitig vorzufinanzieren sind und auf 
Grund der teilweise problematischen Zahlungsmoral von Auftraggebern nicht fristge-
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recht ausgeglichen werden. Dabei ist zu beachten, dass der Kapitalbedarf abwei-
chend von einer gewinnbringenden Erlössituation eines Bauauftrages weiter zu-
nimmt, wenn: 
- im Rahmen der Angebotsabgabe oder Auftragsverhandlung nur gerade oder gar 
nicht kostendeckende Preise offeriert und/oder vereinbart werden; 
- in der Kalkulation auf eine adäquate Berechnung von nicht auszahlungswirksamen 
(z. B. kalkulatorische Eigenkapitalzinsen), später auszahlungswirksamen (z. B. 
Teile der allgemeinen Geschäftskosten) und unmittelbar auszahlungswirksamen 
(z. B. Lohn-, Material-, Gerätekosten) Kosten verzichtet wird; 
- infolge der Zahlungsweise des Auftraggebers der Zahlungseingang nur verzögert 
erfolgt, schwerwiegender sogar teilweise oder vollständig ausfällt. 
 
Demgegenüber verringert der beschleunigte Zahlungseingang durch eine auftragge-
berseitige Optimierung der Bauabrechnung sowie ein effizientes Debitorenüberwa-
chungssystem (Cash-Management) den auftragsgebundenen Kapitalbedarf. 
 
Die Kapitalkosten umfassen neben den direkten (Zins-)Kosten für die kalkulatori-
schen Eigenkapitalzinsen bzw. den Fremdkapitalzins auch die indirekten Kosten der 
Beschaffung, Bedienung und Tilgung in Form von Transaktionskosten. Sie stehen in 
engem Zusammenhang mit den Renditeansprüchen eines Kapitalgebers, der für sei-
ne Finanzdienstleistung und die hieraus resultierenden Pflichten und Risiken eine 
bestimmte Rendite für die Bereitstellung des Kapitals fordert.18 Insofern gelten für die 
Ermittlung der auftragnehmerseitigen Kapitalkosten (als Sonderform der Kreditge-
währung an den Auftraggeber) grundsätzlich die gleichen Regeln wie im Kapitalge-
schäft. D. h. der Auftragnehmer sollte neben den Eigen- und Fremdkapitalzinsen 
auch die aus der Finanzdienstleistung an den Auftraggeber resultierenden Pflichten 
und Risiken durch eine angemessene Rendite für die Kapitalbereitstellung decken. 
Die ermittelten Kapitalkosten fließen in Summe dann als Bestandteil der Baustellen-
gemeinkosten (als interne Position) in die Angebots-, Auftrags- und Arbeitskalkula-
tion ein. 
 
________________________ 
18 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von 
Jacob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 995. 
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Erfolgt die Finanzierung pauschal aus vorhandener Unternehmensliquidität, können 
Bauunternehmen auf das Konzept der durchschnittlichen Kapitalkosten (Weighted 
Average Cost of Capital, WACC) zurückgreifen. Dieser Ansatz basiert auf der durch-
schnittlichen Eigenkapitalquote des Bauunternehmens und besagt, dass der gesam-
te auftragsgebundene Kapitalbedarf durch einen Mischzins für Eigen- und Fremdka-
pital kostenrechnerisch bewertet wird. Diese Vorgehensweise ist z. B. in den Ge-
schäftsberichten der Bauaktiengesellschaften nachzulesen.19 
 
Jacob, Winter, Stuhr schlagen eine auf dem WACC-Konzept aufbauende Ermittlung 
der Kapitalkosten auch für Nichtaktiengesellschaften und damit für die Mehrzahl mit-
telständischer Bauunternehmen vor. Dabei ist zu beachten, dass die Eigenkapital-
verzinsung auf Grund des höheren Ausfallrisikos höher als der Fremdkapitalzins 
liegt. "Denn das Eigenkapital wird nicht dinglich abgesichert und wird nur dann ver-
zinst, wenn Gewinn erwirtschaftet wird. Weiterhin ist berücksichtigt, dass die Eigen-
kapitalzinsen voll der Gewerbeertragsteuer unterliegen, während Dauerschuldzinsen 
bei der Gewerbeertragsteuer nur zu 50 % hinzugerechnet werden."20 
 
Eine Kapitalbedarfsplanung vorausgesetzt, lassen sich die Kapitalkosten konkret er-
mitteln. Hierzu werden die benötigten Eigenkapitalmittel mit dem unternehmensindi-
viduellen Ansatz für die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, die aufzunehmenden 
Fremdkapitalmittel mit den Zins- und Transaktionskosten (einschließlich der steuerli-
chen Schattenquote) des aufzunehmenden Bankkredites bewertet. Unter Einbezug 
der Körperschaftsteuer nach dem zukünftigen Halbeinkünfteverfahren21, das zwi-
schen Gewinn-Thesaurierung und Gewinn-Ausschüttung unterscheidet, berechnen 
sich die monatlichen Kapitalkosten des auftragsgebundenen Kapitalbedarfs gem. 
nachfolgendem Beispiel. Hierbei liegt der auftragsgebundene Kapitalbedarf über die 
Projektphasen der Bauprojektrealisation im Mittel bei 70.000,00 €/Monat und der aus 
Bilanzrelationen abgeleitete Eigenkapitalanteil bei 25 %, der Fremdkapitalanteil bei 
75 % (vgl. Abb. 5). 
________________________ 
19 Vgl. z. B. Hochtief AG: Geschäftsbericht 2000, S. 110. 
20 Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Kalkulationsformen im Ingenieurbau, Berlin 2002, S. 313. 
21 Vgl. Jacob, D.; Heinzelmann, S.; Klinke, D. A.: Besteuerung und Rechnungslegung von Bauunternehmen und 
baunahen Dienstleistern. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von Jacob, D.; Ring, G.; Wolf, R., 
Bonn 2001, S. 1120-1122. 
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Abb. 5: Kostenrechnerische Bewertung des auftragsgebundenen Kapitalbedarfs22 
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b) Gewinn-Ausschüttung 
 
 Zinssatz: 12 % 
 Gewerbesteuersatz: 400 % 
 Hebesatz: 16,67 % 
 Körperschaftsteuer: 25 %  
 Einkommensteuer: 50 % (davon 50 % freige- 
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0,25 x 0,12 x (1 ./. 0,25) x (1 + 0,1667) x 1 : 0,75 =  
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= Gesamtkapitalkosten 
 
a) Gewinn-Thesaurierung 
 
 (8,1 % + 4,7 %) x 70.000,00 €/12 Monate 
 
 12,8 % x 70.000,00 €/12 Mon. 746,67 €/Monat 
 
 Ausführungszeit: 20 Monate  14.933,40 € 
 
 
 
 
b) Gewinn-Ausschüttung 
 
 (8,1 % + 3,5 %) x 70.000,00 €/12 Monate 
 
 11,6 % x 70.000,00 €/12 Mon. 676,67 €/Monat 
 
 Ausführungszeit: 20 Monate  13.533,00 € 
 
Will man die Kapitalkosten eines Bauprojektes nicht nur anhand eines durchschnitt-
lichen sondern eines monatlich variierenden Kapitalbedarfs exakt berechnen, so sind 
die auftragnehmerseitigen Auszahlungen den auftraggeberseitigen Einzahlungen in 
Abhängigkeit der Rechnungsbeträge, der Zeitpunkte der Rechnungsstellung und 
dem Zeitverzug des Zahlungseinganges gegenüberzustellen. Solch exakte Ermitt-
lungen können auf Grund der hohen Unsicherheit über den Eintritt der diesbezüglich 
variablen Parameter ex ante nicht oder nur sehr bedingt durchgeführt werden. Wer-
den sie jedoch im Zuge der Projektanalyse nach Beendigung der Bauausführung 
durchgeführt, so erlauben sie die Verifizierung/Falsifizierung des Konzeptes der 
durchschnittlichen Kapitalkosten bzw. dessen Optimierung. 
 
________________________ 
22 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Kalkulationsformen im Ingenieurbau, Berlin 2002, S. 313. 
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2.2.3 Liquiditätssteuernde Aufgabe des Bauprojekt-Controlling 
 
Werden die Kapitalkosten in der oben beschriebenen Weise projektspezifisch in der 
Arbeitskalkulation (besser bereits in der Angebots-/Auftragskalkulation) ermittelt, so 
sind sie wie andere Gemeinkosten der Baustelle durch das Bauprojekt-Controlling 
steuerbar. Die liquiditätssteuernde Aufgabe im Bauprojekt-Controlling umfasst aber 
nicht nur die Behandlung des Kapitalbedarfs, sondern auch die Suche nach Möglich-
keiten, die Differenz zwischen auftragnehmerseitigen Ein- und Auszahlungen vor, 
während und nach der Bauausführung soweit wie möglich zu reduzieren oder gar ins 
Positive zu überführen. 
 
Im Rahmen der operativen Planung sind insbesondere der Einsatz des sog. Front-
end loading zur Realisation auftraggeberseitiger Vorauszahlung aufzuführen.23 Die-
ses hat zum Ziel, die auftraggeberseitigen Einzahlungen verstärkt in die Frühphase 
der Bauprojektrealisation zu legen. Hierzu werden - unter Beibehaltung der Ange-
bots-/Auftragssumme - die Deckungsbeiträge für die am Anfang der Bauausführung 
stehenden Teilleistungen erhöht, während die Deckungsbeiträge für die zum Ende 
der Bauausführung anfallenden Teilleistungen reduziert werden. 
Darüber hinaus ermöglicht die einzelvertragliche Gestaltungsfreiheit eine Vereinba-
rung auftraggeberseitiger Vorauszahlungen, insbesondere dann, wenn die Kreditbe-
dingungen des Auftraggebers besser sind als die des Auftragnehmers. Während der 
Bauausführung ist insbesondere die Optimierung der auftragnehmerseitigen Bauab-
rechnung zu nennen. Anzustreben ist ein "permanenter" Abrechnungsprozess, der 
den Zeitpunkt der Leistungserbringung mit dem Zeitpunkt der Bauabrechnung mög-
lichst nahe zusammenbringt. 
 
Die Höhe des jeweiligen Vorfinanzierungsbedarfs - in Abhängigkeit der zuvor aufge-
führten Aspekte - wird durch die hell gekennzeichneten Flächen zwischen den Ein- 
und Auszahlungskurven dargestellt (Abb. 6). 
________________________ 
23 Vgl. Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von  
Jacob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1056 ff. 
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Abb. 6: Auftragnehmer-/auftraggeberseitiger Vorfinanzierungsbedarf24 
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________________________ 
24 Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von  
Jacob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1057 f. (modifiziert). 
BAUPROJEKT-CONTROLLING VOR DER BAUAUSFÜHRUNG Teil B 
   Seite 84 
3.  Die Arbeitskalkulation im System des Bauprojekt-Controlling 
 
Wie bereits in Teil A ausgeführt, unterscheiden sich die verschiedenen Kalkulations-
arten in ihrem primären Informationscharakter und in der zeitlichen Abfolge. Während 
die zum Zwecke der Angebotsabgabe erstellte Angebotskalkulation und ihre Fort-
schreibung in eine Auftragskalkulation vor, nach, während etwaiger Auftragsverhand-
lungen (primär) dem Außenverhältnis zwischen Bieter/Auftragnehmer und Bau-
herrn/Auftraggeber dienen, besitzt die Arbeitskalkulation einen auf das Innenverhält-
nis des Bauunternehmens ausgerichteten Informationscharakter. Eine (zweigliedrige) 
Arbeitskalkulation stellt somit das zentrale Instrument des Bauprojekt-Controlling 
dar.25 
 
 
3.1 Anforderungen an eine Arbeitskalkulation 
 
Infolge der (nach Auftragsvergabe) intensivierten operativen Planung (Arbeitsvorbe-
reitung), können die voraussichtlichen Herstellkosten auf Grund 
- präziser ermittelter Produktionskosten (besserer Kenntnisse bezüglich der benö-
tigten Produktionsfaktoren, vorliegender Preisinformationen für benötigte Bauma-
terialien und -stoffe, vorliegender Nachunternehmer-Angebote) sowie 
- exakt ermittelter Risiko- und Kapitalkosten 
in der Arbeitskalkulation wesentlich exakter berechnet werden als in der Angebots- 
und Auftragskalkulation. Sie bedarf dafür einer detaillierten Kostenermittlung, ge-
trennt nach 
- Einzelkosten der Teilleistungen und Baustellengemeinkosten, 
- zeitfixen und zeitvariablen Kostenbestandteilen26, 
- prozessabhängigen Teilleistungen. 
Daher werden alle Änderungen, die sich aus der operativen Planung gegenüber der 
vertraglich vereinbarten Bauleistung ergeben, kenntlich gemacht und eingearbeitet. 
________________________ 
25 In Fortführung von: 
  Oepen, R.: Projekt-Controlling. In: Kalkulationsformen im Ingenieurbau, hrsg. von Jacob, D.; Winter, Ch.; 
Stuhr, C., Berlin 2002, S. 315-342. 
26 Vgl. zur Trennung von zeitfixen und zeitvariablen Kosten: 
  Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von 
Jacob, D.; Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 992 f. 
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Solange die Qualität der Angebots- und Auftragskalkulation aus den vorgenannten 
Gründen unausgereift ist, müssen diese in der Phase des Bauprojekt-Controlling vor 
der Bauausführung in Abstimmung zwischen Kalkulationsabteilung, Arbeitsvorberei-
tung, Bauprojekt-Management und übergeordneten Instanzen innerbetrieblich in eine 
Arbeitskalkulation überführt werden.27 
 
 
3.2 Die Durchführung der Arbeitskalkulation 
 
In der Arbeitskalkulation werden nur die Einzelkosten der Teilleistungen und die zu-
gehörigen Baustellengemeinkosten ermittelt. Beide Kostenaspekte ergeben in der 
Summe die Herstellkosten eines Bauprojektes. Wichtig ist dabei, dass 
- alle Änderungen, die sich aus der Arbeitsvorbereitung gegenüber der vertraglich 
vereinbarten Bauleistung ergeben, kenntlich gemacht und eingearbeitet werden, 
- alle Kostenbestandteile separat dargestellt werden. Dies bedeutet, dass einzelne 
Leistungsbereiche in ihre jeweiligen Ausführungsbestandteile unterteilt, zeitfixe 
und zeitvariable Kosten getrennt ermittelt und voraussichtliche Abrechnungsmen-
gen eingearbeitet werden müssen. Die Umlage der Baustellengemeinkosten auf 
die Leistungsposition entfällt, vielmehr sind diese eigenständig zu kalkulieren und 
separat auszuweisen. 
 
Die ermittelten Herstellkosten der Arbeitskalkulation werden dann der Angebots- 
bzw. Auftragssumme gegenübergestellt, so dass sich als Differenz von Angebots-/ 
Auftragssumme und Herstellkosten der Arbeitskalkulation der projektspezifische De-
ckungsbeitrag sowie als Differenz von Angebots-/Auftragssumme und Herstellkosten 
der Arbeitskalkulation zuzüglich anteiliger Allgemeiner Geschäftskosten das projekt-
spezifische Ergebnis ermittelt (vgl. Abb. 7). 
________________________ 
27 Vgl. zu den grundsätzlichen Anforderungen an eine Arbeitskalkulation: 
  Leimböck, E.: Bauwirtschaft, Stuttgart - Leipzig 2000, S. 392 f. 
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Abb. 7: Ermittlung von Vorgabewerten aus der Gegenüberstellung 
von Angebots-/Auftragskalkulation und Arbeitskalkulation28 
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3.3 Arbeitskalkulation (Bauprojekt SF-Bau) 
 
Um die weiteren Ausführungen nicht nur zu verbal beschreiben, sondern mit reali-
tätsnahen Zahlen zu unterlegen, wird nachfolgend auf ein Beispielprojekt (Bauprojekt 
SF-Bau) zurückgegriffen. Auf die Durchführung und Darstellung der Angebots-  bzw. 
Auftragskalkulation wird an dieser Stelle bewusst verzichtet. Ihre zusammenfassen-
den Daten ergeben folgende Ausgangssituation des Beispielprojektes: 
 
 Summe Einzelkosten Kellergeschoss 96.681,72 €  
+ Summe Einzelkosten Erdgeschoss 250.000,00 € 
+ Summe Einzelkosten Obergeschoss 220.000,00 € 
+ Summe Einzelkosten Dachgeschoss 56.318,28 € 
= Summe Einzelkosten 623.000,00 € 
+ Summe Baustellengemeinkosten 267.000,00 € 
= Summe Herstellkosten 890.000,00 € 
+ AGK (8 %) (als Plan-Umlage) 81.839,20 € 
+ W+G (jeweils ca. 2,5 %) 51.150,80 € 
= Netto-Auftragssumme 1.022.990,00 € 
 
 
________________________ 
28 Vgl. Meyer, I.; Oepen, R.: Die Leistungsbewertung im Projekt-Controlling. In: Bauwirtschaft (1996) Nr. 6, 
S. 76. 
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Die Allgemeinen Geschäftskosten sind als Plan-Zuschlagssatz in Abhängigkeit der 
prognostizierten Jahresbauleistung mit acht Prozent bezogen auf die Netto-
Angebotssumme beaufschlagt. 
 
Abweichend von der Auftragskalkulation wurde durch die Arbeitsvorbereitung er-
kannt, dass innerhalb des Kellergeschosses die in den Pos. 2.060 und 2.070 einer 
Stützmauer ermittelten Nachunternehmerleistungen nicht wie ursprünglich kalkuliert 
750,00 €/m³, sondern 1.000,00 €/m³ betragen. Hierdurch erhöhen sich die Herstell-
kosten des Kellergeschosses um insgesamt 6.000,00 € auf 102.681,72 €. Auch im 
Obergeschoss erhöhen sich auf Grund eines Kalkulationsfehlers die Herstellkosten 
um 4.000,00 € auf insgesamt 224.000,00 €. Somit lauten die veränderten Ausgangs-
daten der Arbeitskalkulation: 
 
 Summe Einzelkosten Kellergeschoss 102.681,72 €  
+ Summe Einzelkosten Erdgeschoss 250.000,00 € 
+ Summe Einzelkosten Obergeschoss 224.000,00 € 
+ Summe Einzelkosten Dachgeschoss 56.318,28 € 
= Summe Einzelkosten der Teilleistungen 633.000,00 € 
+ Summe Baustellengemeinkosten 267.000,00 € 
 (darin für Kellergeschoss) (26.719,00 €) 
= Summe Herstellkosten 900.000,00 € 
 
 Netto-Auftragswert  1.022.990,00 € 
./. Summe Herstellkosten 900.000,00 € 
 Deckungsbeitrag  122.990,00 € 
./. Allgemeine Geschäftskosten (8 %) 81.839,20 € 
= Ergebnis  41.150,80 € 
 
 
Tabelle 1 zeigt exemplarisch einen Auszug der Arbeitskalkulation des Beispielprojek-
tes. Detailliert aufgeführt sind die Arbeiten an einer Stützmauer des Kellergeschos-
ses.29 Dabei sind die notwendigen Bauleistungen (Positionen) - wenn fertigungspro-
zessorientiert notwendig - in Teilleistungen (Unterpositionen) aufgeteilt. Für den Be-
reich der Baustellengemeinkosten ist ein interner Titel mit internen Positionen gebil-
det worden. 
________________________ 
29 Vgl. KLR Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düs-
seldorf 2001, S. 47 ff. (von Rudert, D. und Danielzik, J. für eine unveröffentlichte Seminarunterlage des BWI-
Bau modifiziert). 
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   Tabelle 1
Arbeitskalkulation Kellergeschoss Kosten je Einheit ohne Zuschlag Kosten insgesamt ohne Zuschlag 
Kosten- 
art Einzelkosten der Teilleistungen 
Stunden 
 
[h] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
Stunden 
 
[h] 
Löhne 
h * 31,45 
[€] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
 Pos. 1.010:  
900 m³ Aushub und seitliches Lagern 
Laderaupe 50 kW, diese leistet 20 m³/h  
  
443302 Betrieb Laderaupe: 6,00 €/h: 20 m³/h = 0,30   
413302 Vorhaltung Laderaupe: 25,78 €/h: 20 m³/h = 1,29   
160011 Bedienung 2 Mann: 2 Ah/h: 20 m³/h = 0,100   
  0,100 1,59 90,00 2.830,50 1.431,00
 Pos. 1.020: 
150 m³ Abfuhr 
  
710503 2 Fahrzeuge:  2 x 50,00 €/h: 20 m³/h = 5,00   
  5,00   750,00
 Pos. 1.030: 
750 m³ Hinterfüllung 
Laderaupe 50 kW, diese leistet 20 m³/h  
  
443302 Betrieb Laderaupe: 6,00 €/h: 20 m³/h = 0,30   
413302 Vorhaltung Laderaupe: 25,78 €/h: 20 m³/h = 1,29   
443524 Betrieb Rüttelplatte: 0,97 €/h: 20 m³/h = 0,05   
413524 Vorhaltung Rüttelplatte: 6,95 €/h: 20 m³/h = 0,35   
160011 Bedienung 3 Mann: 3  Ah/h: 20 m³/h = 0,150   
  0,150 1,99 112,50 3.538,12 1.492,50
 Pos. 2.010: 
225 m² Sauberkeitsschicht 5 cm 
 
 
 
 
160011 
- U-Pos. 1: B 5 Einbringen: 
   Lohn: 0,05 m³ x 2 h = 0,100
  
240101    B5: 0,05 m³ x 50,00 € = 2,50   
 
160011 
- U-Pos. 2:  Abziehen: 
   Lohn: 0,100 h = 0,100
  
  0,200 2,50 45,00 1.415,25 562,50
 
 
160011 
240105 
Pos. 2.020: 
120 m³ Fundamentbeton B 25 
Lohn: 
B 25 wu: 
0,700
65,00
  
  0,700 65,00 84,00 2.641,80 7.800,00
 
 
160011 
240105 
Pos. 2.030: 
120 m³ Wandbeton B 25  
Lohn: 
B 25 wu: 
1,330
65,00
  
  1,330 65,00 159,60 5.019,42 7.800,00
 Pos. 2.040: 
200 m² Fundamentschalung 
  
 - U-Pos. 1: Schalen Vorderwand Fund.   
160011 
330401 
   Lohn: 0,5 * 0,4 h  
   Schalung: 0,5 * 10,00 € 
0,200
5,00
 
40,00 
 
1.258,00 1.000,00
 - U-Pos. 2:  Ausschalen Vorderw. Fund.   
160011    Lohn: 0,5 * 0,1 h 0,050 10,00 314,50 
 - U-Pos. 3:  Schalen Rückwand   
160011 
330401 
   Lohn: 0,5 * 0,73 h 
   Schalung: 0,5 * 10,00 € 
0,365
5,00
 
73,00 
 
2.295,85 1.000,00
 - U-Pos. 4:  Ausschalen Rückwand   
160011    Lohn: 0,5 * 0,27 h 0,135 27,00 849,15 
  0,750 10,00 150,00 4.717,50 2.000,00
 Pos. 2.050:  
800 m² Wandschalung 
  
 - U-Pos. 1: Schalen Vorderwand   
160011 
330401 
   Lohn: 0,5 * 0,73 h 
   Schalung: 0,5 * 10,00 € 
0,365
5,00
 
292,00 
 
9.183,40 4.000,00
 - U-Pos. 2: Ausschalen Vorderwand   
160011    Lohn: 0,5 * 0,27 h 0,135 108,00 3.396,60 
 - U-Pos. 3: Schalen Rückwand   
160011 
330401 
   Lohn: 0,5 * 0,73 h 
   Schalung: 0,5 * 10,00 € 
0,365
5,00
 
292,00 
 
9.183,40 4.000,00
 - U-Pos. 4: Ausschalen Rückwand   
160011    Lohn: 0,5 * 0,27 h 0,135 108,00 3.396,60 
  1,000 10,00 800,00 25.160,00 8.000,00
Fortsetzung... 
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 Kosten je Einheit ohne Zuschlag Kosten insgesamt ohne Zuschlag 
Kosten- 
art Einzelkosten der Teilleistungen 
Stunden 
 
[h] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
Stunden 
 
[h] 
Löhne 
h * 31,45 
[€] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
 Pos. 2.060: 
12 t Betonstahl 500 S 
  
830105 Schneiden, Biegen, Liefern und Verlegen 1.000,00   
  1.000,00   12.000,00
 Pos. 2.070: 
12 t Betonstahlmatten 500 M 
  
830108 Schneiden, Liefern und Verlegen 1.000,00   
  1.000,00   12.000,00
 
 
160011 
250523 
Pos. 2.080: 
9,5 lfm. Dehnungsfugen  
Lohn: 
Dehnungsfugenband: 
1,000
7,50
  
  1,000 7,50 9,50 298,78 71,25
 
 
160011 
250525 
Pos. 2.090: 
160 lfm. Arbeitsfugen 
Lohn: 
Fugenblech: 
0,300
2,50
  
  0,300 2,50 48,00 1.509,60 400,00
 
 
160011 
250527 
Pos. 2.100: 
30 lfm. Sollbruchfugen 
Lohn: 
Sollbruchfuge: 
1,000
10,00
  
  1,000 10,00 30,00 943,50 300,00
 SUMME EKT: 1.528,60 48.074,47 30.607,25 24.000,00
 
 Kosten je Einheit ohne Zuschlag Kosten insgesamt ohne Zuschlag 
Kosten- 
art Baustellengemeinkosten 
Stunden 
 
[h] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
Stunden 
 
[h] 
Löhne 
h * 31,45 
[€] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
 
 
Int.-Pos. 1: 
1 psch. Baustelle Einrichten und Räumen 
 
 
 
 - U-Pos. 1: Einrichten   
160011 
710503 
   Lohn: 
   Transporte: 
140,000
1.980,00
 
140,00 
 
4.403,00 1.980,00
 - U-Pos. 2: Räumen   
160011 
710503 
   Lohn: 
   Transporte: 
80,000
720,00
 
80,00 
 
2.516,00 720,00
  220,000 2.700,00 220,00 6.919,00 2.700,00
 
410010 
Int.-Pos. 2: 
2 Mon. Vorhaltekosten 600,00
  
  600,00   1.200,00
 
 
Int.-Pos. 3: 
2 Mon. Kosten der örtl. Bauleitung 
 
 
 
610102 - U-Pos. 1: 0,5 Bauleiter * 7.000,00 € 3.500,00   
610207 - U-Pos. 2: anteiliger Vermesser 350,00   
610205 - U-Pos. 3: 0,3 Kaufmann * 5.000,00 € 1.500,00   
  5.350,00   10.700,00
 
440010 
Int.-Pos. 4: 
1 psch. Betriebskosten 2.300,00
  
  2.300,00   2.300,00
 
610209 
Int.-Pos. 5: 
1 psch. Kosten der technischen Bearbeitung 2.900,00
  
  2.900,00   2.900,00
 SUMME BGK: 220,00 6.919,00 19.800,00
 HERSTELLKOSTEN: 1.748,60 54.993,47 50.407,25 24.000,00
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4. Die Fortschreibung der Arbeitskalkulation auf der Zeitachse der Bau-
projektrealisation 
 
Im Gegensatz zur Angebots- und Auftragskalkulation wird die Arbeitskalkulation im 
Zuge der zeitlichen Abfolge der Bauprojektrealisation dynamisch fortgeschrieben. 
Nur so ist sie in der Lage, die durch eine Vielzahl externer und interner Einflüsse 
verursachten Abweichungen zwischen Bausoll und Bauist zu dokumentieren und 
entsprechende Controlling-Informationen bereitzustellen. Da sie sowohl als Datenlie-
ferant für das Kontroll- und Analyseelement als auch als Datenspeicher für das Steu-
erungselement des Bauprojekt-Controlling dient, muss die Arbeitskalkulation jeweils 
aktuell und vollständig an den Baufortschritt angepasst werden. Sie übernimmt eine 
wichtige Koordinationsfunktion im Bauprojekt-Controlling, da sie als dynamisches 
Verfahren den gesamten Bauprozess begleitet. Die Art und Weise ihrer Fortschrei-
bung ist aber nicht unumstritten; grob differenziert unterscheiden sich zwei Verfah-
ren, die nachfolgend weiter untersucht werden. 
 
 
4.1 Eingliedrige Fortschreibung der Arbeitskalkulation 
 
Bei der traditionellen eingliedrigen Fortschreibung der Arbeitskalkulation existiert nur 
eine Datensicht auf das Bauprojekt, d. h. die Arbeitskalkulation wird fortwährend an 
den tatsächlichen Baufortschritt angepasst. Die Daten erfahren hierdurch zwangsläu-
fig größere und häufigere Veränderungen, da sie von einer Vielzahl externer und in-
terner Einflüsse berührt werden. So werden z. B. realisierte Vergabepreise für Nach-
unternehmerleistungen (Ist-Vergaben), durch den Einkauf verhandelte Materialpreise 
und tatsächlich aufgetretene Leistungswerte eingearbeitet. Demnach liefert die ein-
gliedrige Fortschreibung der Arbeitskalkulation in einer Datensicht alle Basisdaten für 
die verschiedenen Aufgabenstellungen des Bauprojekt-Controlling.30  
 
Die eingliedrige Fortschreibung führt in der Praxis aber oftmals zu der Problematik, 
dass in ihr ein Mix aus Vorgabewerten (Plan-/Soll-Daten), realisierten Werten (Ist-
________________________ 
30 Vgl. zur eingliedrigen Fortschreibung der Arbeitskalkulation: 
  Seyfferth, G.: Arbeitskalkulation - Stellung und Aufgaben im Projekt-Controlling, Teil I und II. In: Bauwirtschaft 
(2000) Nr. 2, S. 34-27 und Nr. 3, S. 38-40. 
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Daten) und voraussichtlichen Werten (Wird-Daten) vorzufinden ist. Wenn man nun 
bedenkt, dass sowohl das Kontroll- und Analyseelement als auch das Steuerungs-
element des Bauprojekt-Controlling auf diesen Datenmix zurückgreifen, birgt dieser 
ein hohes Risiko an Fehlinterpretation, da z. B. 
- in der kurzfristigen Ergebnisrechnung mitunter eine unrealistische Bauleistung 
gemeldet würde, die wiederum zu einem falschen Stichtagsergebnis führen kann 
(vgl. Teil C, Pkt. 2.), 
- Vergleichsrechnungen und zu einem Ist/Ist-Vergleich verkümmern können, die et-
waige Abweichungen zwischen geplanten und realisierten Daten nicht oder nur 
verfälscht darstellen (vgl. Teil C, Pkt. 3.). 
 
 
4.2 Zweigliedrige Fortschreibung der Arbeitskalkulation 
 
Bei der zweigliedrigen Fortschreibung der Arbeitskalkulation werden zwei unter-
schiedliche Datensichten auf das Bauprojekt unterschieden und dynamisch fortge-
schrieben.31 Die erste Sichtweise weist die durch den Bauvertrag zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer fixierten Plan-Daten aus, die - nur im Falle auftraggeber-
seitig zu vertretenden Veränderungen des Bausolls (i. d. R. schriftlich genehmigte 
Nachträge) - zu Soll-Daten fortgeschrieben werden. Diese Datensicht liefert die Ba-
sisdaten für das Kontroll- und Analyseelement des Bauprojekt-Controlling. Die zweite 
Sichtweise enthält die aus der Arbeitsvorbereitung resultierenden Wird-Daten, die die 
voraussichtliche Bauausführung und die daraus abgeleiteten Herstellkosten aus-
weist. Auch diese Datensicht wird entsprechend dem Baufortschritt fortgeschrieben, 
indem bereits realisierte Ist-Daten eingearbeitet und erkennbare Wird-Daten (vom 
Bauprojekt-Management bewertet) aktualisiert werden. Diese Datensicht dient als 
Datenspeicher für das Steuerungselement. 
 
Die unterschiedlichen Datensichten sauber zu trennen, d. h. Plan- und Soll-Daten ei-
nerseits und Wird- und Ist-Daten andererseits in einer Arbeitskalkulation nebenein-
________________________ 
31 In Fortführung von: 
  Oepen, R.: Die drei Sichtweisen der Arbeitskalkulation im Projekt-Controlling. In: Bauwirtschaftliche Informa- 
tionen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 1997, S. 22-28. 
  Danielzik, J.; Rudert, D.; Meyer, I.; Oepen, R.: Die Arbeitskalkulation im Projekt-Controlling. In: Bauwirtschaft 
(1998) Nr. 6, S. 46-49. 
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ander - also zweigliedrig - zu pflegen, ist eine in den Bauunternehmen organisato-
risch und von den Bausoftwareanbietern informationstechnisch zu lösende Aufgabe, 
die als komplexe und komplizierte Problem- und Aufgabenstellung des Bauprojekt-
Controlling angesehen werden muss. Die zweigliedrige Fortschreibung der Arbeits-
kalkulation bildet aber den zentralen Aspekt um ein effizientes System des Baupro-
jekt-Controlling zu gestalten. 
 
 
4.2.1 Notwendige Trennung von Plan-, Soll-, Ist- und Wird-Daten während der 
Fortschreibung der Arbeitskalkulation 
 
Kernaspekt der zweigliedrigen Fortschreibung der Arbeitskalkulation ist die saubere 
Trennung von Plan-, Soll-, Ist- und Wird-Daten. Hierbei gilt: 
 
 Unter Plan-Daten werden die aus der Angebots-/Auftragskalkulation überführten 
(vertraglich vereinbarten) Werte verstanden, die nach ihren Kostenbestandteilen 
- differenziert nach Einzelkosten der Teilleistungen und Baustellengemeinkosten 
und diese jeweils getrennt nach zeitfixen und zeitvariablen Kosten - separiert wer-
den. Neue Erkenntnisse aus der Arbeitsvorbereitung werden - bezogen auf die 
Kostenrelevanz - nur dann einbezogen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits 
nachtragsrelevant und vom Auftraggeber (schriftlich) anerkannt sind (ansonsten 
finden sie nur Niederschlag in den Wird-Daten). Änderungen in der Kostenarten-
struktur (z. B. Austausch von Eigen- zu Fremdleistungen, Veränderungen in den 
Bauverfahren) finden jedoch grundsätzlich statt. Die Plan-Daten spiegeln also das 
vertraglich vereinbarte Zahlenmaterial, bezogen auf ihre Kosten- und Ergebnisre-
levanz, wider. 
 
 Die Soll-Daten betreffen eine Fortschreibung der zuvor ermittelten Plan-Daten 
während des Bauprojektfortschritts dergestalt, dass aus auftraggeberseitig zu ver-
tretenden Änderungen des Bausolls resultierende und (schriftlich) anerkannte 
nachtragsrelevante Sachverhalte eingearbeitet werden. Die differenzierte Betrach-
tung der Soll-Daten ist in bauausführenden Unternehmen äußerst wichtig, da 
nachtragsrelevante Sachverhalte nicht die Ausnahme, sondern den Regelfall dar-
stellen. Die Dynamik des Bauprozesses bringt zwangsläufig Abweichungen von im 
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Bauvertrag ursprünglich festgelegten Vorgaben mit weitreichenden Zeit- und Kos-
tenfolgen mit sich. Darüber hinaus finden Änderungen in der Kostenartenstruktur 
auch hier grundsätzlich statt. Beispiele hierfür sind der Austausch von Eigen- in 
Nachunternehmerleistungen, geänderte Bauverfahren oder die Verwendung alter-
nativer Baumaschinen bzw. -geräte. 
 
 Die Wird-Daten spiegeln die in der Arbeitsvorbereitung erarbeitete voraussichtli-
che Bauausführung und die daraus resultierenden Herstellkosten wider. D. h. alle 
kosten- und erlöswirksamen Abweichungen der vertraglich vereinbarten Plan-
Daten werden unabhängig ihrer vertraglichen Relevanz berücksichtigt und einge-
arbeitet. Somit beinhalten die Wird-Daten einen realistischen Blick auf die voraus-
sichtlichen Herstellkosten zum Bauprojektende. 
 Über den Baufortschritt hinweg werden die Wird-Daten so aktualisiert, dass bereits 
realisierte Ist-Daten eingearbeitet und hiervon umgehende Veränderungen der 
restlichen Wird-Daten durchgeführt werden. 
 
 Die Ist-Daten spiegeln die zu einem bestimmten Zeitpunkt (i. d. R. zum Monats-
ende) ermittelten, realistischen - d. h. die tatsächliche Situation des Baufortschritts 
ausdrückenden - und bereits erzielten Werte eines Bauprojekts wider. 
 
 
4.2.2 Berücksichtigung von Plan-, Soll-, Ist- und Wird-Daten durch differen-
zierte Sichtweisen der Arbeitskalkulation bei zweigliedriger Fortschrei-
bung 
 
Streng der zuvor durchgeführten Trennung folgend, werden bei der zweigliedrigen 
Fortschreibung der Arbeitskalkulation unterschiedliche Ausprägungen und Daten-
sichten unterscheiden. Verfahrenstechnisch handelt es sich nicht um getrennt von-
einander zu pflegende Arbeitskalkulationen, sondern um eine Arbeitskalkulation mit 
unterschiedlichen Datenbeständen, die - unterstützt durch moderne und zukunfts-
weisende Softwarelösungen - auf der Angebots- bzw. Auftragskalkulation aufbaut 
und aus diesen weiterentwickelt wird. In der ersten Datensicht werden die Plan-
Daten über den Baufortschritt zu Soll-Daten fortgeschrieben. Um diesen Prozess in 
der Arbeitskalkulation festzuhalten, spricht man bei den Plan-Daten von der Arbeits-
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kalkulation: Vertragssicht [AK(o)], bei den fortgeschriebenen Soll-Daten von der Ar-
beitskalkulation: Ausführungssicht [AK(i)]. Die zweite Datensicht beinhaltet die Fort-
schreibung der Wird-Daten bis hin zu den Ist-Daten. Um auch dies festzuhalten, 
spricht man zunächst von der Arbeitskalkulation: Erst-Prognosesicht [PK(o)], die 
dann zur Arbeitskalkulation: Prognosesicht [PK(i)] fortgeschrieben wird. In allen Fäl-
len steht i als Indizes für den jeweiligen Fortschreibungsstand (vgl. Abb. 8). 
 
Abb. 8: Datensichten in der zweigliedrigen Fortschreibung 
der Arbeitskalkulation  
Auftrags-
kalkulation
Arbeits-
kalkulation
AK(o)
Plan-
Daten
AK(i)
Soll-
Daten
PK(o)
Wird-
Daten
PK(i)
Wird/Ist-
Daten
Fortschreibung
Fortschreibung
Arbeitsvor-
bereitung
1. Datensicht
2. Datensicht
 
 
Die Arbeitskalkulation wird also datentechnisch in zwei Sichtweisen auf das Baupro-
jekt - zunächst in eine AK(o) und eine PK(o) - aufgespaltet. In der ersten Datensicht 
werden die ursprünglichen Plan-Daten des Bauprojektes nur im Falle auftraggeber-
seitig zu vertretenden Veränderungen des Bausolls zu aktualisierten Soll-Daten über 
die Laufzeit des Bauprojektes fortgeschrieben. Um die Fortschreibung dieser Daten-
sicht zu dokumentieren erfolgt eine iterative Aktualisierung der AK(o) in Form einer 
AK(i). In der zweiten Sichtweise wird die (Erst-)Prognose auf das Bauprojektende 
ebenfalls ständig aktualisiert, sobald Abweichungen aufgetreten sind oder diese er-
kennbar werden. Um auch diese Datensicht festzuhalten, wird die PK(o) ebenfalls 
iterativ in Form einer PK(i) aktualisiert. 
 
 
4.2.2.1 Plandaten in der Arbeitskalkulation: Vertragssicht [AK(o)] 
 
Nach Auftragserteilung dient die AK(o) der Ermittlung von Plan-Daten als Zielgröße 
vor Ausführungsbeginn. Sie wird, aufbauend auf der Angebots- bzw. Auftragskalkula-
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tion, einmalig erstellt und im EDV-System des Bauunternehmens eingefroren. Die-
Einzelkosten der Teilleistungen sowie die Baustellengemeinkosten werden getrennt 
nach Fertigungsprozessen - wenn notwendig differenziert in Unterpositionen 
und/oder in intern gebildeten Positionen - separat dargestellt und in zeitfixe und zeit-
variable Kostenbestandteilen getrennt. Sie endet mit der Ermittlung der Plan-
Herstellkosten, aus deren Differenz zur Angebots- bzw. Auftragssumme ein sog. 
Plan-Deckungsbeitrag sowie - unter weiterem Abzug der anteiligen Allgemeinen Ge-
schäftskosten - das Plan-Ergebnis resultiert. 
 
Dabei ist zu beachten, dass in der AK(o) nur vertraglich vereinbarte Sachverhalte be-
rücksichtigt werden dürfen. Etwaige Mehr- oder Minderkosten gegenüber der ur-
sprünglichen Angebots- bzw. Auftragskalkulation werden nicht eingearbeitet (Aus-
nahme bei Einbeziehung einer unternehmerischen Zielvereinbarung; vgl. Pkt. 4.6.3), 
da sie ohne Auswertung auf die vertraglich vereinbarten Preise und damit erlösneu 
tral sind. Eine Ausnahme bilden nur zu diesem Zeitpunkt bereits vom Auftraggeber 
genehmigte Nachträge, die schon vor Ausführungsbeginn eingetreten sind und z. B. 
aus unkorrekter Ausschreibung resultieren. 
 
 
4.2.2.2 Wird-Daten in der Arbeitskalkulation: Erst-Prognosesicht [PK(o)] 
 
Parallel zur AK(o) wird eine PK(o) erstellt, die als Erst-Prognose auf das Baupro- 
jektende die voraussichtlichen Wird-Herstellkosten, das Wird-Ergebnis und den Wird-
Deckungsbeitrag des Bauprojektes ermittelt. In der PK(o) werden alle bereits zu die-
sem Zeitpunkt erkannten - aus der Arbeitsvorbereitung ermittelten - Mehr- und Min-
derkosten berücksichtigt, so dass sie eine exakte Situation des Bauprojektes unter 
Berücksichtigung des aktuellen Wissensstandes zeichnet. 
 
 
4.2.2.3 Soll-Daten in der Arbeitskalkulation: Ausführungssicht [AK(i)] 
 
Nach Auftragserteilung erfolgt während der Bauausführung eine Fortschreibung der 
AK(o) in Form der AK(i). Diese muss i. d. R. vom Bauprojekt-Management dyna-
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misch - aber immer auf der Basis vertraglicher Vereinbarungen  - fortgeschrieben 
werden und bildet die Soll-Daten im Bauprojekt-Controlling. Insofern errechnen sich 
Soll-Herstellkosten, Soll-Deckungsbeitrag und Soll-Ergebnis analog dem oben be-
schriebenen Verfahren der AK(o), wobei sich nicht nachtragsrelevante Änderungen 
in der Bauausführung (z. B. Austausch von Eigenleistung zu Nachunternehmerleis-
tung) nur in der Kostenartenstruktur widerspiegeln dürfen. Wichtig ist, dass die AK(i) 
nur Soll-Daten beinhalten darf, da sie die Basisdaten für das Kontrollelement des 
Bauprojekt-Controlling liefert. Das Einrechnen von Ist- bzw. Wird-Daten (z. B. reali-
sierte Vergaben an Nachunternehmer), wie es z. B. die KLR Bau32 in der eingliedri-
gen Fortschreibung beschreibt und wie es in der Praxis der Bauunternehmen oft an-
zutreffen ist, muss als unzweckmäßig und problematisch angesehen werden, da 
hierbei Soll- und Ist- bzw. Wird-Daten nicht voneinander zu trennen sind. Im Extrem-
fall würden so Soll-Werte zu Ist-Werten und spezifische Abweichungen wären nicht 
mehr zu erkennen. 
 
 
4.2.2.4 Ist/Wird-Daten in der Arbeitskalkulation: Prognosesicht [PK(i)] 
 
Das Bauprojekt-Controlling verlangt vom Bauprojekt-Management insbesondere eine 
permanente Sicht auf das Bauprojektende in Form von Wird-Daten. Ziel dieser Be-
trachtung muss es sein, alle sich abzeichnenden Informationen, die sich (zukünftig) 
auf die Herstellkosten, den Deckungsbeitrag, das Ergebnis und die Leistung zum 
Bauprojektende auswirken, möglichst frühzeitig transparent zu machen und offen zu 
legen. Beispiele hierfür sind eingetretene und erwartete Kostenänderungen für 
Nachunternehmerleistungen, Materialeinkäufe, Geräteeinsätze, Löhne, Leistungs- 
und Aufwandswerte sowie gestellte und erwartete Nachträge von Nachunterneh-
mern.  
Gleichzeitig sind selbstverständlich auch positiv ergebniswirksame Umstände, wie 
z. B. offene, aber zu realisierende Nachträge gegenüber dem Auftraggeber (Erlösän-
derungen), einzurechnen. Somit ist die PK(o) in Form der PK(i) ebenfalls dynamisch 
fortzuschreiben, wobei alle realisierten, aber auch zukünftig zu erwartenden Werte 
________________________ 
32 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 13. 
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(nach Bewertung) eingearbeitet werden müssen. Sie hat die Aufgabe, die Wird-
Situation des Bauprojektes - bezogen auf das Bauprojektende - zahlenmäßig mög-
lichst frühzeitig abzubilden, um so auftretenden Fehlentwicklungen - wie z. B. Ver-
schlechterung des Plan-/Soll-Ergebnisses, Liquiditätsengpässen - möglichst frühzei-
tig entgegenzuwirken. 
 
In der PK(i) sind in Abhängigkeit des Bauprojektfortschritts Ist- und Wird-Daten ent-
halten. Die Ist-Daten entstammen dabei der i. d. R. zum Monatsende durchzuführen-
den kurzfristigen Ergebnisrechnung, in der Ist-Kosten, Ist-Leistung und Ist-Ergebnis 
des Bauprojekts zum jeweiligen Stichtag ermittelt und den entsprechenden Soll-
Daten gegenübergestellt werden. Zusammen mit Erkenntnissen aus Vergleichsrech-
nungen und Abweichungsanalysen sowie Erfahrungswerten des Bauprojekt-
Management (z. B. über zu erwartende, potentielle Nachträge) sind diese Daten für 
das Bauprojekt-Controlling von wichtiger Bedeutung, weil sich nur auf der Basis von 
realisierten und realistischen Ist-Daten Prognosen/Hochrechnungen in Form von 
Wird-Daten auf das Bauprojektende durchführen lassen. Die Ermittlung dieser Wird-
Daten stellt die eigentliche Steuerungsaufgabe im Bauprojekt-Controlling dar, da nur 
die permanente Sicht auf das Bauende/Berichtsjahresende zielgerichtete Steue-
rungsaktivitäten ermöglicht (vgl. Abb. 9). 
 
Abb. 9: Prognoserechnung 
 
 
- Kurzfristige Ergebnis - Arbeitskalkulation:
Rechnung (KER) Prognosesicht [PK(i)]
- Vergleichsrechnungen
und Abweichungs-
analysen
Ist-Daten
Bauprojektbeginn Stichtag Bauprojektende
Prognoserechnungen
Wird-Daten
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Enthält die PK(o) zunächst lediglich Wird-Daten, so beinhaltet die PK(i) während der 
Bauausführung kombiniert bereits realisierte Ist- und zukünftige Wird-Daten. Ihre letz-
te Fortschreibung nach Beendigung der Bauausführung enthält dann nur noch reali-
sierte Ist-Daten und stellt somit gleichsam eine Basis für die Nachkalkulation dar (vgl. 
Abb. 10). 
Abb. 10: Der Übergang von Wird- zu Ist-Daten in der PK(i) 
 
vor Ausführungsbeginn [PK(o)]
während der Bauausführung [PK(i)]
nach Ausführungsende [PK(i)]
BauprojektendeBauprojektbeginn
Zeit
= Ist-Daten = Wird-Daten
PK(o)         →                PK(i)      →      Nachkalkulation
Stichtag
 
 
 
4.2.3 Die differenzierten Sichtweisen der Arbeitskalkulation bei zweigliedriger 
Fortschreibung im Überblick 
 
Das nachfolgend aufgeführte Ablaufschema zeigt - in Form eines Datenflussdia-
gramms - wie die verschiedenen Datensichten der Arbeitskalkulation in den Informa-
tionskreislauf des Bauprojekt-Controlling eingebunden sind. Die gewählte Darstel-
lungsform verdeutlicht den Informationsfluss zwischen den einzelnen Controlling-
Instrumenten und stellt dar, wie die Datensichten der Arbeitskalkulation untereinan-
der verzahnt sind (Abb. 11). Um darüber hinaus synoptisch darzustellen, welche In-
formationen in den einzelnen Datensichten enthalten sind und welche Regelungen, 
inhaltlichen Unterscheidungsmerkmale und Fortschreibungsverfahren in der AK(o), 
PK(o), AK(i) und PK(i) gelten, ist auf Tabelle 2 verwiesen. 
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Abb. 11: Ablaufschema des Bauprojekt-Controlling33 
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________________________ 
33 Danielzik, J.; Rudert, D.; Meyer, I.; Oepen, R.: Die Arbeitskalkulation im Projekt-Controlling. In: Bauwirtschaft 
(1998) Nr. 6, S. 46 (stark modifiziert). 
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Gegenüberstellung von AK(o), PK(o), AK(i) und PK(i)  Tabelle 2 
 Arbeitskalkulation 
Vertragssicht AK(o) = Plan-Daten 
Arbeitskalkulation  
Erst-Prognosesicht PK(o) = Wird-Daten 
Arbeitskalkulation  
Ausführungssicht AK(i) = Soll-Daten 
Arbeitskalkulation  
Prognosesicht PK(i) = Ist/Wird-Daten 
1. Grundlagen - einmalige und feste Fortschreibung der Angebots- 
bzw. Auftragskalkulation vor Ausführungsbeginn 
- abgestimmte Erstellung zwischen Bauprojekt-
Management und Unternehmensführung 
- parallele Erstellung zur AK(o) 
- abgestimmte Erstellung zwischen Bauprojekt-
Management und Unternehmensführung 
- dynamische Fortschreibung der AK(o) während 
der Bauausführung ohne Einarbeitung von Ist-
Daten aus der kurzfristigen Ergebnisrechnung 
und Vergleichsrechnungen und Abweichungsana-
lysen 
- Bearbeitung erfolgt durch das Baustellen-Mana-
gement parallel zur PK(i) 
- dynamische Fortschreibung der PK(o) während 
der Bauausführung mit Einarbeitung von Ist-Daten 
aus der kurzfristigen Ergebnisrechnung und Ver-
gleichsrechnungen und Abweichungsanalysen 
sowie erkennbaren Wird-Daten 
- Bearbeitung erfolgt durch Bauprojekt-Manage-
ment parallel zur AK(i) 
2. Ziele - festgeschriebene Plan-Daten als oberste Verga-
begrenze 
- Festlegung 
 ... der Plan-Herstellkosten 
 ... des Plan-Deckungsbeitrages  
 ... des Plan-Ergebnisses (Zielgröße) 
- Unternehmerische Zielsetzung 
- abgestimmte Erst-Prognose auf das Bauprojekt- 
ende 
- Festlegung 
 ... Wird-Herstellkosten 
 ... Wird-Deckungsbeitrag 
 ... Wird-Ergebnis 
- Ergebnisbeteiligung des Bauprojekt-Management 
- fortgeschriebene Soll-Daten als oberste Vergabe-
grenze 
- Fortschreibung 
 ... der Soll-Herstellkosten 
 ... des Soll-Deckungsbeitrages 
 ... des Soll-Ergebnisses 
- Basisdaten für das Kontrollelement 
- monatliche Prognoserechnung auf das Baupro-
jekt-/Jahresende 
- Fortschreibung  
 ... Wird-Herstellkosten 
 ... Wird-Deckungsbeitrag 
 ... Wird-Ergebnis 
- Bauunternehmens-Controlling 
3. Nachlässe und 
 Änderungen 
 - werden eingearbeitet  
4. Arbeits- 
 vorbereitung - geplante Ausführung - tatsächliche Ausführung 
5. Differenzierung 
 des Leistungs- 
 verzeichnisses 
 - separate Darstellung von EKT und BGK 
 - separate Darstellung von zeit- und leistungsabhängigen Kosten 
 - Differenzierung in Unterpositionen 
6. Einzelkosten der 
 Teilleistungen 
 (EKT) und Bau- 
 stellengemein- 
 kosten (BGK) 
- Plan-Kosten 
- keine Einarbeitung von Ist-Kosten 
- oberste Vergabegrenze für Nachunternehmerver-
gaben und Materialeinkauf bei geplanter Ausfüh-
rung 
 
- Wird-Kosten 
- Einarbeitung von Ist-Kosten für 
 ... Nachunternehmerleistungen 
 ... Materialeinkauf 
 ... Leistungs- und Aufwandswerte 
 ... Geräteeinsatz 
 ... Löhne / Mittellöhne 
 ... gestellte und erwartete Nachträge von Nachun-
ternehmern 
 ... sonstige Kosten 
- Soll-Kosten 
- keine Einarbeitung von Ist-Kosten 
- Anpassung an Ausführungsänderungen nur in der 
Kostenartenstruktur, 
- oberste Vergabegrenze für Nachunternehmer und 
Materialeinkauf unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Ausführung 
- Ist/Wird-Kosten 
- Einarbeitung von Ist-Kosten für 
 ... Nachunternehmerleistungen 
 ... Materialeinkauf 
 ... Leistungs- und Aufwandswerte 
 ... Geräteeinsatz 
 ... Löhne / Mittellöhne 
 ... gestellte und erwartete Nachträge von Nachun-
ternehmern 
 ... sonstige Kosten 
7. Mengen - bei Einheitspreisverträgen LV-Mengen bzw. VA-
Mengen, wenn vorhanden 
- bei Pauschalaufträgen sind interne LV-Mengen 
als Grenzmengen zu berücksichtigen 
- bei Einheitspreisverträgen LV-Mengen bzw. VA-
Mengen, wenn vorhanden 
- bei Pauschalaufträgen sind interne LV-Mengen 
als Grenzmengen zu berücksichtigen 
- bei Einheitspreisverträgen VA-Mengen 
- bei Pauschalverträgen sind interne LV-Mengen 
als Grenzmengen zu berücksichtigen 
- je nach Baufortschritt und Informationsstand der 
Baustelle 
 ... Ist-Mengen (Verbrauchsmengen) 
 ... VA-Mengen 
 ... LV-Mengen 
 ... VA-Menge ./. LE-Menge 
  (Restprognose) 
8. Nachträge gegen- 
 über dem AG 
- keine Einarbeitung bzw. nur dann, wenn zu die-
sem Zeitpunkt bereits (schriftlich) beauftragt 
- vom AG beauftragte Nachträge 
- erwartete Nachträge (Bewertung) 
- nur vom AG (schriftlich) beauftragte Nachträge - vom AG beauftragte Nachträge 
- erwartete Nachträge (Bewertung) 
9. Fortschreibung/ 
 Einarbeitungen 
- keine weitere Fortschreibung - keine weitere Fortschreibung - ja, bei 6 bis 8 
- bei EKT und BGK sind alle eingetretenen und er-
warteten Kostenerhöhungen und -reduzierungen, 
z. B. für gestellte oder erwartete Nachträge durch 
den Nachunternehmer einzuarbeiten 
- AK(i) ist dynamisch fortzuschreiben 
- ja, bei 6 bis 8 
- bei EKT und BGK sind alle eingetretenen und er-
warteten Kostenerhöhungen und -reduzierungen, 
z. B. für gestellte oder erwartete Nachträge durch 
den Nachunternehmer einzuarbeiten 
- PK(i) ist dynamisch fortzuschreiben 
10. Weitere Ver- 
 wendung 
- zu Vergleichsrechnungen und Abweichungs- 
 analysen für 
 ... Plan/Wird-Vergleiche 
 ... Plan/Soll-Vergleiche 
 ... Plan/Ist-Vergleiche 
- zu Vergleichsrechnungen und Abweichungs- 
 analysen für 
 ... Wird/Plan-Vergleiche 
 ... Wird/Soll-Vergleiche 
 ... Wird/Ist-Vergleiche 
- zur (modifizierten) Leistungsbewertung: 
  geleistete Mengen x EKT 
 + geleistete Mengen x BGK 
 = Soll-HK (Stichtag) 
 + Soll-Deckungsbeitrag 
 = Bauleistung (Stichtag) 
- zu Vergleichsrechnungen und Abweichungs- 
 analysen für 
 ... Soll/Ist-Vergleiche 
 ... Soll/Wird-Vergleiche 
- zur Prognoserechnung auf das Bauprojekt-/Jah-
resende 
 erwartete Abrechnungssumme (Erlös) 
 ./. erwartete Gesamtkosten 
 = erwartetes Ergebnis 
- zur Kostensteuerung im Abgleich mit Soll-Kosten 
- Vorgaben für Steuerung 
- Terminplanung 
- Nachkalkulation 
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5. AK(o) und PK(o) als Vorgaben für das Bauprojekt-Management 
 
AK(o) und PK(o) stellen als Zielvereinbarung/-definition eine Messlatte für die Beur-
teilung des wirtschaftlichen Bauprojekt-Erfolgs dar, der i. d. R. dem Bauprojekt-
Management zugeschrieben wird. Daher dürfen sie nur realistische Vorgaben enthal-
ten und müssen zwischen Bauprojekt-Management und entsprechend übergeordne-
ten Instanzen abgestimmt erstellt werden. Überzogene bzw. unrealistische Vorgaben 
(in denen teilweise sogar verdeckte Verluste integriert sind) führen dazu, dass die 
Akzeptanz und damit die Effizienz des Controlling-Systems verloren geht. Demzufol-
ge sollte die Erstellung der AK(o) und die hieraus resultierende Ableitung der PK(o) 
in einem iterativen Dialog erfolgen. Nachfolgend ist aufgeführt, wie dieser Dialog im 
Bauunternehmen realisiert werden kann. Ausgangspunkt bildet die aus der Arbeits-
vorbereitung abgeleitete und auf die Angebots-/Auftragskalkulation aufbauende Ar-
beitskalkulation (vgl. Pkt. 3.3). Diese ist in Abstimmung zwischen Bauprojekt-
Management und übergeordneten Instanzen in eine AK(o) und PK(o) entsprechend 
den o. g. Anforderungen zu überführen. Beide Datensichten werden einmalig erstellt 
und im EDV-System des Bauunternehmens gespeichert. Dabei stellt die AK(o) die 
unternehmerische Zielgröße vor Ausführungsbeginn, die PK(o) - als Erstprognose 
auf das Bauprojektende - die Zielgröße für das Bauprojekt-Management dar. 
 
 
5.1 Erstellung von AK(o) und PK(o) 
 
Die Erstellung von AK(o) und PK(o) hängt von der Ausgangslage des Bauprojektes 
und von der Verwendung einer unternehmerischen Zielsetzung ab. Wichtig ist, dass 
die in der Angebots- bzw. Auftragskalkulation fixierten Kosten die Basis für die zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer vertraglich vereinbarten Baupreise bilden, so 
dass diese die Herstellkosten in der AK(o) der Höhe vorgeben. Demgegenüber wer-
den sie in der PK(o) an die realistische Ausgangslage des Bauprojektes angepasst. 
Diese unterschiedliche Behandlung der Herstellkosten ergibt sich aus den unter-
schiedlichen Zielen von AK(o) und PK(o) (vgl. Abb. 12). 
BAUPROJEKT-CONTROLLING VOR DER BAUAUSFÜHRUNG Teil B 
   Seite 102 
 
Abb. 12: Prozessabfolge Angebots-, Auftrags-, Arbeitskalkulation 
(zweigliedrige Fortschreibung) 
 
 
Angebots- Auftrags- 
Kalkulation Kalkulation 
   Vertrags- Arbeits- 
   verhand- vorbe- 
   lung reitung 
 
 
Arbeitskalkulation als zweigliedrige 
Fortschreibung 
 
 
 
 Ermittlung der Herstellkosten 
 
 - Prozessorientierung  Aufgliederung in 
Unterpositionen 
 
 - Trennung von ziel- und leistungsabhän-
gigen Kosten  Interne Positionen im 
Bereich der Baustellengemeinkosten 
 
 - Anpassung an geplante Bauausführung 
 
 
 Berechnung eines bauprojektspezifischen 
Deckungsbeitrages und Ergebnisses 
 
 
1. Datensicht 
Arbeitskalkulation: 
Vertragssicht [AK(o)] 
 
 
 der Höhe nach dürfen nur vertraglich ver-
einbarte Sachverhalte berücksichtigt wer-
den 
 
 
 Berücksichtigung einer unternehmerischen 
Zielsetzung 
 
 
 Fixierung der Plan-Daten 
 
 - Plan-Herstellkosten 
 
 - Plan-Deckungsbeitrag 
 
 - Plan-Ergebnis (unternehmerische Ziel-
setzung) 
 
 
2. Datensicht 
Arbeitskalkulation: 
Erst-Prognosesicht [PK(o)] 
 
 
 Einarbeitung von allen bereits bekannten 
Sachverhalten 
 
 
 Erst-Prognose auf das Bauprojekt-Ende 
 
 
 Ziellinie für das Bauprojekt-Management 
 
 
 Festlegung der Wird-Daten 
 
 - Wird-Herstellkosten 
 
 - Wird-Deckungsbeitrag 
 
 - Wird-Ergebnis 
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5.1.1 Vorgehen bei einer Ergebnisverbesserung gegenüber der Angebots-
bzw. Auftragskalkulation 
 
Eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Angebots-/Auftragskalkulation liegt dann 
vor, wenn sich die in der Arbeitskalkulation ermittelten Herstellkosten gegenüber den 
Herstellkosten der Angebots-/Auftragskalkulation reduzieren. Als Beispiele hierfür 
sind 
- der Austausch einer ursprünglich als Eigenleistung kalkulierten Teilleistung durch 
eine Nachunternehmerleistung bei gleichzeitiger Kostenreduzierung, 
- ein bereits zu diesem Zeitpunkt realisierten Vergabegewinn oder 
- eine Optimierung der Bauausführung durch geänderte Bauverfahren 
aufzuführen. 
 
Es ergibt sich dann ein Deckungsbeitrag, der höher als die ursprünglich berechneten 
anteiligen Allgemeinen Geschäftskosten zuzüglich des Wagnis- und Gewinnzu-
schlags ausfällt und somit ein verbessertes Ergebnis ausweist (vgl. Abb. 13). 
 
Abb. 13: Gegenüberstellung von Angebots-/Auftragskalkulation 
und Arbeitskalkulation bei einer Ergebnisverbesserung  
AS
SK
HK
HK
   = Deckungsbeitrag
(AGK-überdeckend)
   = Ergebnis
(positiv)
Legende: EKT = Einzelkosten der Teilleistungen
BGK = Baustellen-Gemeinkosten
AGK = Allgemeine Geschäftskosten
W + G = Wagnis und Gewinn
HK = Herstellkosten
SK = Selbstkosten
AS = Angebots- bzw. Auftragssumme
W + G
AGK
BGK
(Umlage)
EKT
Anteilige
AGK
BGK
(separat ermittelt)
EKT
(separat ermittelt)


ArbeitskalkulationAngebots-/Auftragskalkulation
 
 
Ohne Beachtung einer unternehmerischen Zielsetzung hat dieser Sachverhalt fol-
gende Auswirkungen auf die Erstellung der AK(o) und PK(o): 
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Die AK(o) bleibt von der Kostenreduzierung der Höhe nach unberührt. Jedoch müs-
sen die Veränderungen in der Kostenartenstruktur eingearbeitet werden, d. h. bei-
spielsweise, dass eine als Eigenleistung kalkulierte Teilleistung von den Kostenarten 
Lohn-, Material-, Gerätekosten u. a. in die Kostenart Nachunternehmerleistung  
überführt wird. Demgegenüber werden in der PK(o) alle Kostenreduzierungen auch 
der Höhe nach berücksichtigt und finden somit Niederschlag in der Vorgabe für das 
Bauprojekt-Management (vgl. Abb. 14). 
 
Abb. 14: Zusammenhang von AK(o) und PK(o) bei einer Ergebnisverbesserung  
 
Wird-DB 
W + G 
 
 
BGK 
 
EKT 
Plan-DB
 
 
Plan-HK 
 
 EKT 
 
 BGK 
AGK 
 
 
Wird-HK 
 
 EKT 
 
 BGK 
  Ang.-K./Auftr.-K.                          AK(o)                                  PK(o) 
Plan-Ergebnis Wird-Ergebnis 
Kostenreduzierungen werden Kostenreduzierungen 
nur in der Kostenartenstruktur werden auch der Höhe 
berücksichtigt. nach berücksichtigt. 
 
 
 
5.1.2 Vorgehen bei einer Ergebnisverschlechterung gegenüber der Ange-
bots- bzw. Auftragskalkulation 
 
Eine Ergebnisverschlechterung gegenüber der Angebots-/Auftragskalkulation liegt 
dann vor, wenn sich die in der Arbeitskalkulation ermittelten Herstellkosten gegen-
über den Herstellkosten der Angebots-/ Auftragskalkulation erhöhen. Dabei muss 
zwingend unterschieden werden, ob die Kostenerhöhungen nur zu Lasten des Auf-
tragnehmers gehen (also keine Nachtragsrelevanz aufweisen) oder bereits zu Nach-
trägen z. B. wegen mangelhafter Ausschreibung führen. Im erstgenannten Fall dür-
fen die Kostenerhöhungen in der AK(o) der Höhe nach nicht berücksichtigt werden, 
da sie nicht vergütungsrelevant sind. Als Beispiel hierfür sind aufzuführen: 
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- unrichtige Leistungs- und Aufwandswerte für Lohn- und/oder Gerätekosten, 
- unvollständig und/oder fehlerhaft kalkulierte Teilleistungen, 
- nicht zu realisierende Nachunternehmervergaben, 
- höhere Mittellöhne und/oder Geräteverrechnungssätze u. a. 
 
Sind die Gründe für die Kostenerhöhung aber durch den Auftraggeber verschuldet 
und damit nachtrags- und vergütungsrelevant, so sind diese auch der Höhe nach in 
der AK(o) zu berücksichtigen. Eine vom Auftraggeber zu tragende Kostenerhöhung 
führt zu einer Verringerung des bauprojektspezifischen Deckungsbeitrages, der bei 
einer Verlustbaustelle niedriger als die anteiligen allgemeinen Geschäftskosten aus-
fällt und dann ein negatives Bauprojekt-Ergebnis ausweist (vgl. Abb. 15). 
 
Abb. 15: Gegenüberstellung von Angebots-/Auftragskalkulation 
und Arbeitskalkulation bei einer Ergebnisverschlechterung  
AS
SK
HK
HK
   = Deckungsbeitrag
(AGK-unterdeckend)
   = Ergebnis
(negativ)
Legende: EKT = Einzelkosten der Teilleistungen
BGK = Baustellen-Gemeinkosten
AGK = Allgemeine Geschäftskosten
W + G = Wagnis und Gewinn
HK = Herstellkosten
SK = Selbstkosten
AS = Angebots- bzw. Auftragssumme
W + G
AGK
BGK
(Umlage)
EKT
Anteilige
AGK
BGK
(separat ermittelt)
EKT
(separat ermittelt)


Arbeitskalkulation
Angebots-/
Auftragskalkulation
 
 
Ohne Beachtung einer unternehmerischen Zielsetzung hat dieser Sachverhalt fol-
gende Auswirkungen auf die Erstellung von AK(o) und PK(o): 
 
Die AK(o) bleibt bei einer vom Auftragnehmer zu tragenden Kostenerhöhung der Hö-
he nach ebenfalls unberührt. Demgegenüber werden in der PK(o) die Kostenerhö-
hungen ausgewiesen, da sie Niederschlag in den Vorgabewerten für das Bauprojekt-
Management finden müssen (vgl. Abb. 16). 
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Abb. 16: Zusammenhang von AK(o) und PK(o) bei einer Ergebnisverschlechterung 
 
W + G
BGK
EKT
Plan-DB
Plan-HK
 BGK
 EKT
AGK
  Ang.-K./Auftr.-K.                          AK(o)                                  PK(o)
Plan-Ergebnis
Kostenerhöhungen werden Kostenerhöhungen
nicht bzw. nur in der Kosten- werden auch der Höhe
artenstruktur berücksichtigt. nach berücksichtigt.
Wird-Ergebnis
Wird-DB
Wird-HK
 BGK
 EKT
 
 
 
5.1.3 Vorgehen unter Einbeziehung einer unternehmerischen Zielvereinba-
rung 
 
Das Verfahren erlaubt es zusätzlich, eine unternehmerische Zielvereinbarung zu be-
rücksichtigen. Diese könnte beispielsweise lauten, dass bei der Bauprojekt-
Realisation mindestens eine Deckung der vollen Selbstkosten zu erreichen ist, d. h. 
dass ein Plan-Ergebnis von > = 0 % anvisiert wird. Unter unternehmerischen Zielas-
pekten macht es wenig Sinn, ein negatives Bauprojekt-Ergebnis anzuvisieren, da 
hierdurch ein Eigenkapitalverzehr angestrebt würde. Vielmehr muss es Ziel des Bau-
unternehmens sein, mindestens die vollen Selbstkosten des Bauprojektes zu de-
cken. Dennoch kann in solchen Fällen die Zielvorgabe für das Bauprojekt-
Management ein negatives Bauprojekt-Ergebnis im Sinne einer Wird-Vorgabe sein. 
Als Beispiel hierfür ist die Gewährung eines Nachlasses im Rahmen der Auftragsver-
handlung anzuführen, der zu einem negativen Bauprojekt-Ergebnis von z. B. -2 % in 
der Auftragskalkulation führt und nicht durch eine Reduzierung der Herstellkosten 
gedeckt werden kann. 
Das in der Arbeitskalkulation zunächst ermittelte Ergebnis von -2 % wird kosmetisch 
entsprechend der unternehmerischen Zielvereinbarung (Plan-Ergebnisziel > = 0 %) 
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auf ein dann geltendes Plan-Ergebnis von 0 % korrigiert. Hierzu sind die realistisch 
ermittelten Plan-Herstellkosten in entsprechender Höhe zu reduzieren und auszu-
weisen. Da diese Reduzierung aber nicht die tatsächlich zu erwartenden Wird-
Herstellkosten abbildet, sondern eine unternehmerisch anvisierte Idealvorstellung 
darstellt, bleibt die PK(o) von dieser mathematischen Manipulation unbeeinflusst (vgl. 
Abb. 17). Es gilt: 
- Plan-Ergebnis der AK(o) = 0,00 % 
- Wird-Ergebnis der PK(o) = -2,00 % 
 
Abb. 17: Zusammenhang von AK(o) und PK(o) unter Einbeziehung 
einer unternehmerischen Zielvereinbarung (Plan-Ergebnis > = 0 %)  
W + G
BGK
EKT
AGK
Wird-DB
Wird-HK
 BGK
 EKT
  Ang.-K.                                          Auft.-K.                                                     AK(0)                                          PK(0)
Neg. Wird-Ergebnis
Redu-
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neg. Ergebnis
AGK
 HK Ang.-K.
 HK Auft.-K.
= HK Ang.-K.
./. Nachlass
EKT
Plan-HK
 BGK
 EKT
Plan-DB
Gewährung eines Nachlasses
 
 
 
5.2 AK(o) und PK(o) (Bauprojekt SF-Bau) 
 
Nachfolgend sind - abgeleitet aus der in Pkt. 3.3 ermittelten Arbeitskalkulation - die 
beiden Datensichten dargestellt. Die durch die Arbeitsvorbereitung erkannten auf-
tragnehmerseitig zu tragenden Kostenveränderungen im Keller- und Obergeschoss 
sind in der AK(o) (vgl. Abb. 18) nicht, in der PK(o) (vgl. Abb. 19) in vollem Umfang 
eingearbeitet. Um den Gesamtzusammenhang nochmals zu visualisieren, ist in 
Abb. 20 die Systemkette Angebots-, Auftrags-, Arbeitskalkulation - differenziert nach 
AK(o) und PK(o) - mit entsprechendem Zahlenmaterial hinterlegt. 
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Pos. VAM Einheit Kurztext Lohn SoKo NU HK   Gesamt-HK EP DB DB GP
[E] €/E €/E €/E €/E € €/E €/E % €
31,45
1 Kellergeschoss 96.681,72
darin enthalten 1.010 900 m³ Aushub und seitliches Lagern 3,15 1,59 4,74 4.261,50 7,46 2,73 36,53 6.714,00
1.020 150 m³ Abfuhr 5,00 5,00 750,00 5,75 0,75 13,04 862,50
1.030 750 m³ Hinterfüllung 4,72 1,99 6,71 5.030,63 10,73 4,02 37,49 8.047,50
2.010 225 m³ Sauberkeitsschicht 5 cm 6,29 2,50 8,79 1.977,75 14,13 5,34 37,79 3.179,25
2.020 120 m³ Fundamentbeton B 25 22,02 65,00 87,02 10.441,80 114,14 27,13 23,76 13.696,80
2.030 120 m³ Wandbeton B25 41,83 65,00 106,83 12.819,42 149,59 42,76 28,59 17.950,80
2.040 200 m² Fundamentschalung 23,59 10,00 33,59 6.717,50 53,70 20,11 37,45 10.740,00
2.050 800 m² Wandschalung 31,45 10,00 41,45 33.160,00 67,77 26,32 38,84 54.216,00
2.060 12 t Betonstahl 500 S 750,00 750,00 9.000,00 840,00 90,00 10,71 10.080,00
2.070 12 t Betonstahlmatten 500 M 750,00 750,00 9.000,00 840,00 90,00 10,71 10.080,00
2.080 10 m Dehnungsfugen 31,45 7,50 38,95 370,03 64,90 25,95 39,98 616,55
2.090 160 m Arbeitsfugen 9,44 2,50 11,94 1.909,60 19,76 7,83 39,60 3.161,60
2.100 30 m Sollbruchfugen 31,45 10,00 41,45 1.243,50 67,77 26,32 38,84 2.033,10
96.681,72 141.378,10
2 Ergeschoss 250.000,00
darin enthalten 3.040 200 m² Bodenfliesen 23,59 60,00 83,59 16.717,50 111,20 27,61 24,83 22.240,00
16.717,50
3 Obergeschoss 220.000,00
4 Dachgeschoss 56.318,28
5 Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 623.000,00
6 Baustellengemeinkosten (BGK) 267.000,00
darin enthalten Int.-Pos. 1 1 psch. Einrichten und Räumen 6919,00 2.700,00 9.619,00 9.619,00
Int.-Pos. 2 40 AT Vorhaltung 30,00 30,00 1.200,00
Int.-Pos. 3 40 AT Örtliche Bauleitung 267,50 267,50 10.700,00
Int.-Pos. 4 40 AT Betriebskosten 57,50 57,50 2.300,00
Int.-Pos. 5 1 psch. Kosten der techn. Bearbeitung 2.900,00 2.900,00 2.900,00
26.719,00
7 Herstellkosten (HK) (5+6) 890.000,00
8 Auftragswert 1.022.990,00
9 Deckungsbeitrag (DB) (8-7) 132.990,00 13,00 %
10 Allgemeine Geschäftskosten (AGK) (8 % von 8) 81.839,20 8,00 %
11 Ergebnis (E) (9-10) 51.150,80 5,00 %
Abb. 18: AK(o) - Bauprojekt SF-Bau
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Pos. VAM Einheit Kurztext Lohn SoKo NU HK   Gesamt-HK EP DB DB GP
[E] €/E €/E €/E €/E € €/E €/E % €
31,45
1 Kellergeschoss 102.681,72
darin enthalten 1.010 900 m³ Aushub und seitliches Lagern 3,15 1,59 4,74 4.261,50 7,46 2,73 36,53 6.714,00
1.020 150 m³ Abfuhr 5,00 5,00 750,00 5,75 0,75 13,04 862,50
1.030 750 m³ Hinterfüllung 4,72 1,99 6,71 5.030,63 10,73 4,02 37,49 8.047,50
2.010 225 m³ Sauberkeitsschicht 5 cm 6,29 2,50 8,79 1.977,75 14,13 5,34 37,79 3.179,25
2.020 120 m³ Fundamentbeton B 25 22,02 65,00 87,02 10.441,80 114,14 27,13 23,76 13.696,80
2.030 120 m³ Wandbeton B25 41,83 65,00 106,83 12.819,42 149,59 42,76 28,59 17.950,80
2.040 200 m² Fundamentschalung 23,59 10,00 33,59 6.717,50 53,70 20,11 37,45 10.740,00
2.050 800 m² Wandschalung 31,45 10,00 41,45 33.160,00 67,77 26,32 38,84 54.216,00
gem. Arbeitsvorbereitung Mehrkosten 2.060 12 t Betonstahl 500 S 1.000,00 1.000,00 12.000,00 840,00 -160,00 -19,05 10.080,00
gem. Arbeitsvorbereitung Mehrkosten 2.070 12 t Betonstahlmatten 500 M 1.000,00 1.000,00 12.000,00 840,00 -160,00 -19,05 10.080,00
2.080 10 m Dehnungsfugen 31,45 7,50 38,95 370,03 64,90 25,95 39,98 616,55
2.090 160 m Arbeitsfugen 9,44 2,50 11,94 1.909,60 19,76 7,83 39,60 3.161,60
2.100 30 m Sollbruchfugen 31,45 10,00 41,45 1.243,50 67,77 26,32 38,84 2.033,10
102.681,72 141.378,10
2 Erdgeschoss 250.000,00
darin enthalten 3.040 200 m² Bodenfliesen 23,59 60,00 83,59 16.717,50 111,20 27,61 24,83 22.240,00
16.717,50
3 Obergeschoss 224.000,00
gem. Arbeitsvorbereitung Mehrkosten 4.000,00 0,00
4 Dachgeschoss 56.318,28
5 Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 633.000,00
6 Baustellengemeinkosten (BGK) 267.000,00
darin enthalten Int.-Pos. 1 1 psch. Einrichten und Räumen 6919,00 2.700,00 9.619,00 9.619,00
Int.-Pos. 2 40 AT Vorhaltung 30,00 30,00 1.200,00
Int.-Pos. 3 40 AT Örtliche Bauleitung 267,50 267,50 10.700,00
Int.-Pos. 4 40 AT Betriebskosten 57,50 57,50 2.300,00
Int.-Pos. 5 1 psch. Kosten der techn. Bearbeitung 2.900,00 2.900,00 2.900,00
26.719,00
7 Herstellkosten (HK) (5+6) 900.000,00
8 Auftragswert 1.022.990,00
9 Deckungsbeitrag (DB) (8-7) 122.990,00 12,02 %
10 Allgemeine Geschäftskosten (AGK) (8 % von 8) 81.839,20 8,00 %
11 Ergebnis (E) (9-10) 41.150,80 4,02 %
Abb. 19: PK(o) - Bauprojekt SF-Bau
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Abb. 20: Systemkette Angebots-, Auftrags-, Arbeitskalkulation - differenziert nach AK(o) und PK(o)  
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5.3  PK(o) als Basis für die Bestimmung einer Ergebnisbeteiligung des 
Bauprojekt-Management 
 
Wenn Bauprojekt-Controlling im Sinne einer Selbststeuerung funktionieren soll, so 
muss es zunächst als Hilfestellung für die Management-Aufgabe dieser wichtigen 
Führungsebene eines Bauunternehmens verstanden werden. Ein wichtiges Hilfsmit-
tel, um die Akzeptanz des Bauprojekt-Controlling zu erhöhen, ist in der Einführung 
einer Ergebnisbeteiligung des Bauprojekt-Management zu sehen. In der bauausfüh-
renden Praxis existieren verschiedene Beteiligungsmodelle34, wobei aus Gesichts-
punkten des Bauprojekt-Controlling eine prozentuale Beteiligung an der erzielten Er-
gebnisveränderung des Bauprojektes zu präferieren ist. Um dies zu realisieren, ist es 
zwingend notwendig, die Messlatte zur Analyse der Ergebnisveränderung exakt zu 
definieren. Hier bietet sich insbesondere die PK(o) an, die als Erstprognose auf das 
Bauprojekt-Ende die in der Auftragskalkulation fixierten Vertragsdaten zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer beinhaltet, gleichzeitig aus der Arbeitsvorbereitung 
gewonnene Erkenntnisse berücksichtigt und somit Chancen und Risiken des Baupro-
jektes einbezieht. 
 
Dabei liegt auf der Hand, dass die in der PK(o) ermittelte Erstprognose als Zielver-
einbarung/-definition nur realistische Vorgaben enthalten darf und unbedingt zwi-
schen Bauprojekt-Management und übergeordneten Instanzen abgestimmt sein 
muss. Überzogene bzw. unrealistische Vorgaben (in denen teilweise sogar verdeckte 
Verluste integriert sind) führen dazu, dass die Akzeptanz und damit die Effizienz des 
Bauprojekt-Controlling verloren geht. 
 
Wählt man als Basis für die Ermittlung der Ergebnisveränderung andere Kalkulatio-
nen, so ist dies mit folgenden Problemen behaftet: 
- Die Angebotskalkulation ist selbst bei exakter Trennung von Kostenermittlung und 
Preisfindung i. d. R. nur der Versuch einer möglichst exakten Annäherung an die 
voraussichtlichen Kosten der Bauwerkrealisation. 
________________________ 
34 Vgl. Fuchs, G.: Ergebnis-Beteiligung von Führungskräften auf den Baustellen. In: Bauwirtschaft (2000) Nr. 12, 
S. 40-43. 
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- Die Auftragskalkulation berücksichtigt zwar die i. d. R. Vertragsverhandlung ver-
einbarten Veränderungen der Herstellkosten, bleibt aber auf Grund einer nicht ex-
akt durchzuführenden Arbeitsvorbereitung weiterhin eine Annäherung. 
- Die AK(o) berücksichtigt zwar die durch die Arbeitsvorbereitung erarbeitete vor-
aussichtliche Bauausführung, darf aber nicht an die hieraus resultierende Verän-
derung der Herstellkosten angepasst werden, es sei denn, dass es sich bereits um 
einen nachtragsrelevanten Sachverhalt handelt. 
 
Insofern ist die PK(o) als geeignete Basis für die Ermittlung der Ergebnisbeteiligung 
anzusehen. Nimmt man die unter Pkt. 5.2 skizzierte Arbeitskalkulation, so verdeut-
licht die Betrachtung von Herstellkosten, Deckungsbeitrag und Ergebnis das zuvor 
Gesagte.  
Hierzu ein Beispiel: Bei der Auftragsverhandlung gewährt der Auftragnehmer nun ei-
nen pauschalen Nachlass von 84.892,00 €. Hierdurch reduziert sich die Auftrags-
summe auf 950.000,00 € und bei gleichbleibenden Herstellkosten von 890.000,00 € 
der Deckungsbeitrag (anteilige Allgemeine Geschäftskosten) auf 60.000,00 € bei ei-
nem negativen Auftragsergebnis von 16.000,00 €. In der AK(o) werden diese Daten 
nunmehr an die unternehmerische Zielsetzung angepasst, wobei ein Plan-Ergebnis 
von 0 % und ein Plan-Deckungsbeitrag von 8 % angestrebt wird. Bei einer Auftrags-
summe von 950.000,00 € reduzieren sich die Einzelkosten der Teilleistungen hier-
durch kosmetisch auf 611.800,00 €, die Baustellengemeinkosten auf 262.200,00 €. 
Die PK(o) hingegen weist eine unbereinigte und damit realistische Erst-Prognose auf 
das Bauprojektende aus, d. h. sie ist im konkreten Fall zunächst identisch mit der ur-
sprünglichen Angebotskalkulation. 
Gewinnt man durch Maßnahmen der Arbeitsvorbereitung jedoch neue Erkenntnisse, 
so sind diese zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall wird erkannt, dass die Wird-
Herstellkosten um 10.000,00 € zu erhöhen sind, da eine Teilleistung unberücksichtigt 
geblieben ist, die aber zum vertraglich vereinbarten Bausoll gehört. Dieser Sachver-
halt wirkt sich wie folgt aus: Die Wird-Herstellkosten erhöhen sich von ursprünglich 
890.000,00 € auf 900.000,00 €, die Wird-Selbstkosten auf 976.000,00 €. Da die Auf-
tragssumme unverändert bleibt, reduziert sich der Wird-Deckungsbeitrag auf 
50.000,00 €, das Wird-Ergebnis auf –26.000,00 € (vgl. Abb. 21). 
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Abb. 21: Systemkette Angebots-, Auftrags-, Arbeitskalkulation – unter Einbeziehung einer unternehmerischen Zielsetzung  
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Nur die PK(o) bietet eine objektive Messlatte mit prognostizierten Wird-Herstellkosten 
von 900.000,00 €, einem projektspezifischen Wird-Deckungsbeitrag von 5,26 % 
(bzw. 5,56 % bezogen auf die Wird-Herstellkosten) und einem Wird-Ergebnis von 
-2,74 % (bzw. –2,89 %). Gegenüber der Auftragskalkulation berücksichtigt sie die 
aus der Arbeitsvorbereitung resultierenden Veränderungen der Bauausführung mit 
korrigierten Herstellkosten, gegenüber der AK(o) sind erkennbare Kostenverände-
rungen auch der Höhe nach eingearbeitet (da sie nicht durch das Bauprojekt-
Management zu vertreten sind) und die unternehmerische Zielsetzung ist aufgelöst. 
 
Die Gegenüberstellung der Wird-Herstellkosten zur Angebots- und Auftragssumme 
weist ein negatives Wird-Ergebnis von –2,74 % als Messlatte für den Bauprojekt-
Erfolg aus. Ein tatsächlich realisiertes Bauprojekt-Ergebnis zum Bauprojekt-Ende von 
-1 % würde somit eine Ergebnisverbesserung um 1,74 %-Punkte, ein tatsächliches 
Ergebnis von -4 % eine Ergebnisverschlechterung von 1,26 %-Punkten bedeuten. 
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TEIL C: BAUPROJEKT-CONTROLLING WÄHREND DER BAUAUSFÜHRUNG 
 
1. Das Steuerungselement im Zentrum des Bauprojekt-Controlling wäh-
rend der Bauausführung 
 
Im Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung dominiert das Steuerungs-
element. In diesem ist das Hauptaugenmerk auf das Bauprojektende - bei geschäfts-
jahrüberschreitenden Baumaßnahmen auch auf das Ende des Geschäftsjahres - ge-
richtet. Um das Steuerungselement zielgerichtet einzusetzen, müssen die Progno-
sen/Hochrechnungen aber auf eine fundierte, d. h. eine die Situation des Bauprojek-
tes zum jeweiligen Stichtag realistisch widerspiegelnde Datenbasis gestellt werden. 
Diese liefert das Kontroll- und Analyseelement insbesondere durch die - i. d. R. zum 
Monatsende, aber auch in kürzeren Intervallen - einzusetzenden Instrumente der 
kurzfristigen Ergebnisrechnung sowie Vergleichsrechnungen einschließlich Abwei-
chungsanalysen. 
 
Ausgangsbasis liefern die Plan-Daten der AK(o) und Wird-Daten der PK(o), die zum 
Ende der ersten Berichtsperiode mit den aus der bisherigen Bauausführung bereits 
realisierten Ist-Daten verglichen werden. Etwaige Abweichungen müssen anschlie-
ßend in ihrer Ursache und Wirkung untersucht werden; die Auswirkungen etwaiger 
Abweichungen führen dann zu einer differenzierten Fortschreibung der AK(o) in 
Form der AK(i) und der PK(o) in Form der PK(i). Diese liefern die Ausgangsdaten 
zum Ende der zweiten Berichtsperiode usw. Hierdurch entsteht ein alternierender 
und permanenter Prozess des Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung. 
 
Wichtige Grundvoraussetzung für die Funktion dieses Prozesses ist die weitere Aus-
reifung der dem Grundsatz nach bekannten vergangenheitsorientierten Kontrollrech-
nungen. Kurzfristige Ergebnisrechnung und Vergleichsrechnungen dürfen nicht als 
Selbstzweck verstanden werden, sondern müssen die Ausgangsbasis für die hierauf 
aufbauende Steuerung bilden. Dies betrifft insbesondere die realistische und verur-
sachungsgerechte, d. h. dem Baufortschritt und den vertraglich vereinbarten Um-
ständen entsprechende Ermittlung und Bewertung der erbrachten Bauleistung sowie 
die adäquate Berechnung der durch den Produktionsprozess entstandenen Kosten. 
Die Kosten müssen dabei bezüglich etwaiger Abweichungen der ursprünglichen Pla-
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nung analysiert werden, wobei die Ursache und Folgewirkung kritische Aspekte dar-
stellen. Um hier eine höhere Aussagekraft der Vergleichsrechnungen zu erzielen, ist 
es sinnvoll, neben einer Kostenarten- auch eine Kostenträgerstruktur in Form von 
Bauprozessen aufzubauen. 
 
Bei vergangenheitsorientierten Kontrollrechnungen gilt, dass die wirksamste Kontrol-
le diejenige vor dem Ergebnis also vor Fertigstellung der Bauleistung, die relativ un-
wirksamste die Kontrolle durch Analyse des erreichten Ergebnisses also nach Been-
digung der Bauausführung ist.1 Daher muss ein Bauprojekt zeitnah begleitet werden, 
um die tatsächliche Situation zum Zeitpunkt ihrer Erstellung möglichst exakt wider-
spiegeln zu können. Die eigentliche Steuerung baut dann auf diesen Kontrollrech-
nungen und Abweichungsanalysen auf. Zu unterscheiden ist die Durchführungs- und 
Dispositionssteuerung (vgl. Abb. 1): 
 
Abb. 1: Steuerungsrichtungen des Bauprojekt-Controlling 
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 Auf Grund der erkannten Abweichungen sollen in der Durchführungssteuerung 
Korrekturen in der Bauausführung vorgenommen werden, z. B. durch die Reduzie-
rung der Arbeitsstunden einzelner Ausführungseinheiten, den Austausch von Ei-
gen- zu Nachunternehmerleistungen, die Anpassungen der Gerätekapazitäten  
oder die Realisation alternativer Bauverfahren. Hierfür sollen durch das Baupro-
jekt-Controlling entscheidungsvorbereitende Daten verfügbar gemacht werden, die 
es dem Bauprojekt-Management ermöglichen, steuernd in das Baugeschehen 
________________________ 
 1 Vgl. Hahn, D.: Planungs- und Kontrollrechnung als Führungsinstrument, Wiesbaden 1974, S. 813. 
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einzugreifen. Es handelt sich also um Eingriffe in laufende Aktivitäten, d. h. um ei-
ne Steuerung/Rückkopplung auf die Bauausführung. 
 
 In der Dispositionssteuerung sind die Auswirkungen von auftretenden Abweichun-
gen bezüglich ihrer Ursache und Wirkung auf das Bauprojektende festzustellen 
und zu analysieren. Dies erlaubt 
- das Erkennen auftraggeberseitig zu vertretender Kostenveränderungen, die zu 
einer Änderung des Vergütungsanspruches führen können und im Falle von 
(schriftlich) genehmigten Nachträgen zur Aktualisierung der AK(o) in Form der 
AK(i) und somit zu aktualisierten Soll-Daten für das Kontrollelement führen, 
 - die Feststellung von auftragnehmerseitig zu vertretenden Kostenveränderun-
gen, die dann einer Aktualisierung der AK(o) in Form einer PK(i) als neue Prog-
nose zum Ausführungsende berücksichtigt werden. 
 
 Bei der Dispositionssteuerung handelt es sich um einen Eingriff in die ursprüngli-
che Planung, d. h. um eine Rückkopplung auf das Planungselement zur Aktuali-
sierung der Soll- und Wird-Daten. Dieser Aspekt steht im Vordergrund der weite-
ren Ausführungen zum Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung und 
wird nachfolgend vertiefend behandelt. 
 
 
2. Spezifische Aspekte der kurzfristigen Ergebnisrechnung als Kontroll-
element 
 
Die kurzfristige Ergebnisrechnung ermittelt durch die Gegenüberstellung von Selbst-
kosten und Bauleistungen zunächst das Ergebnis einzelner Bauprojekte und verdich-
tet diese je nach Unternehmensorganisation bis hin zum Betriebsergebnis. Für das 
Bauprojekt-Controlling ist dabei das aktuelle Ergebnis eines Bauprojektes - differen-
ziert nach dem Zeitraum von Ausführungsbeginn bis zum Stichtag (i. d. R. zum Ende 
des Berichtsmonats) sowie isoliert in der Berichtsperiode - von besonderer Bedeu-
tung. Hierdurch ist zu prüfen, ob die Plan-Daten aus der AK(o) bzw. Soll-Daten aus 
der AK(i) eingehalten werden konnten, etwaige Abweichungen aufgetreten sind und 
ggf. Korrekturmaßnahmen im Sinne von Steuerungsaktivitäten eingeleitet werden 
müssen. Im Einzelnen werden hierfür die durch den Bauproduktionsprozess verzehr-
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ten, direkt zurechenbaren oder durch Umlagen verteilten Ist-Kosten eines Bauprojek-
tes aufaddiert und der zum Stichtag bewerteten (teilfertigen) Bauleistung gegenüber-
gestellt. 
 
Im ersten Berichtmonat liefert die AK(o) die Basisdaten für die kurzfristige Ergebnis-
rechnung in Form von Plan-Daten. Wie bereits ausgeführt, erfahren diese Plan-
Daten aber durch auftragnehmerseitig zu vertretende Änderungen des Bausolls eine 
Aktualisierung in Form von Soll-Daten. Sodann greift die kurzfristige Ergebnisrech-
nung in der zweiten Berichtsperiode auf die aktualisierten Soll-Daten der AK(i) als 
Basisdaten zurück. Insofern gelten dort, wo in den nachfolgenden Ausführungen von 
der AK(o) und Plan-Daten gesprochen wird, analog die AK(i) und Soll-Daten. 
 
Die kurzfristige Ergebnisrechnung liefert wichtige Steuerungsdaten für die Phase des 
Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung. Stellt man nämlich die Bauleis-
tung zum Stichtag den ermittelten Plan-Kosten aus der AK(o) bzw. den realisierten 
Ist-Kosten gegenüber, so lassen sich folgende Steuerungsgrößen ableiten (vgl. 
Abb. 2): 
 
 Plan-Ergebnis = Differenz von Ist-Bauleistung zu Plan-Selbstkosten 
 Ist-Ergebnis = Differenz von Ist-Bauleistung zu Ist-Selbstkosten 
 Ergebnisveränderung = Differenz von Plan-Ergebnis und Ist-Ergebnis 
 Plan-Deckungsbeitrag = Differenz von Ist-Bauleistung und Plan-Herstellkosten 
 Ist-Deckungsbeitrag = Differenz von Bauleistung und Ist-Herstellkosten 
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Abb. 2: Steuerungsgrößen im Bauprojekt-Controlling2 
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Auf das Verfahren zur kurzfristigen Ergebnisrechnung soll, da entsprechende Veröf-
fentlichungen3 vorliegen, nur bedingt vertiefend eingegangen werden. Aus Gesichts-
punkten des Bauprojekt-Controlling sind besondere Anforderungen bezüglich der 
verursachungsgerechten und realistischen Kosten- und Leistungsrechnung zu stel-
len, die nachfolgend weiter untersucht werden sollen. 
 
Generell sicherzustellen ist, dass Kosten und Bauleistung aus den gleichen Mengen- 
und Wertegerüst abgeleitet werden, um eine Gegenüberstellung zu ermöglichen und 
damit eine der tatsächlichen Situation des Bauprojektes entsprechende Ergebniser-
mittlung durchführen zu können.  
 
________________________ 
 2 Danielzik, J.; Rudert, D.; Meyer, I.; Oepen, R.: Die Arbeitskalkulation im Projekt-Controlling. In: Bauwirtschaft 
(1998) Nr. 6, S. 49 (modifiziert). 
 3 Vgl. zum Verfahren der kurzfristigen Ergebnisrechnung: 
  Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR Bau - 
Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 2001, 
S. 77. 
  Walter, R. I.: Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung von der Aufschreibungs-
funktion im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument, hrsg. vom Bayerischen Bauindustrieverband, 
München 1993, S. 201 ff. 
  Leimböck, E.: Bauwirtschaft, Stuttgart - Leipzig 2000, S. 352 ff. 
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2.1 Verursachungsgerechte Kostenermittlung und -bewertung 
 
Die in der Baubetriebsrechnung enthaltenen Kosten stimmen aufgrund der Verbu-
chungsmechanismen in den Bauunternehmen oftmals nicht mit den durch den Pro-
duktionsprozess verbrauchten Kosten überein. Dies resultiert aus dem Umstand, 
dass die Betriebsbuchhaltung Lieferanten- und Nachunternehmerrechnungen ge-
bucht in Abhängigkeit des Rechnungseinganges und nicht der Kostenentstehung 
verbucht werden. 
 
Hierzu zwei Beispiele: 
- Hat ein Nachunternehmer seine anteilige Bauleistung erbracht und wird diese in 
der Bewertung der Bauleistung zum Stichtag berücksichtigt, dann müssen die 
Kosten dieser Nachunternehmerleistung in der kurzfristigen Ergebnisrechnung be-
rücksichtigt werden; unabhängig davon, ob der Nachunternehmer seine Leistung 
bereits in Rechnung gestellt hat oder nicht. 
- Hat ein Materiallieferant seine Lieferung auf eine Baustelle bereits in Rechnung 
gestellt und ist gleichzeitig die gelieferte Menge nur teilweise in der Bauleistung 
zum Stichtag enthalten, dann deduzieren die auf der Baustelle lagernden Materi-
alvorräte die Ist-Kosten zum Bewertungsstichtag. 
 
Für die exakte Ermittlung der Ist-Kosten zum Stichtag kommt es also nicht auf den 
Zeitpunkt der Rechnungsstellung/-verbuchung an; entscheidend für eine Berücksich-
tigung ist vielmehr die Frage, ob die Kosten zum Stichtag in den Bauproduktionspro-
zessen eingeflossen und damit in der Leistungsbewertung berücksichtigt werden 
müssen oder nicht. Dies gilt für alle Kostenarten der Kostenrechnung. 
 
Daher ist eine automatische Gegenüberstellung von in der Baubetriebsrechnung 
verbuchten Ist-Kosten und zum Stichtag bewerteter Bauleistung problematisch, da 
die Mengenkomponenten beider Werte voneinander abweichen können. Für die 
kurzfristige Ergebnisrechnung sind aber genau diejenigen Ist-Kosten zu berücksichti-
gen, deren Mengenkomponente auch bei der Leistungsbewertung zum Stichtag be-
rücksichtigt werden.4 D. h. Ist-Kosten und Bauleistung müssen auf dem gleichen 
________________________ 
 4 Vgl. Leimböck, E.: Bauwirtschaft, Stuttgart - Leipzig 2000, S. 354. 
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Mengengerüst basieren, um eine aussagefähige Vergleichbarkeit und Gegenüber-
stellung zu ermöglichen. Hierfür sind durch sog. Abgrenzungen noch nicht verarbei-
tete und damit noch nicht leistungswirksame Bestände/Vorräte auf der Baustelle aus 
den verbuchten Kosten herauszurechnen, die durch Buchung der Eingangsrechnung 
in der Baubetriebsrechnung bereits wertmäßig erfasst wurden. Gleichzeitig sind 
durch Hinzurechnungen nicht verbuchte, aber bereits entstandene und damit leis-
tungswirksame Kosten wertmäßig einzubeziehen, für die bis zum Stichtag keine Ein-
gangsrechnungen vorliegen bzw. verbucht sind (vgl. Abb. 3).5 
 
Abb. 3: Abgrenzungen und Hinzurechnungen6 
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.
/
.
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            Ende Vorperiode                                     Stichtag                in der Folgeperiode
Hinzurechnung
AbgrenzungVorgang I: Lieferung 16 t Stahl,Rechnung gebucht, Vorrat zum Stichtag: 6 t
Vorgang II: Nachunternehmerleistung zu
70 % erbracht, Rechnung noch nicht verbucht
 
________________________ 
 5 Vgl. Leimböck, E.: Bauwirtschaft, Stuttgart - Leipzig 2000, S. 354. 
 6 BWI-Bau (Hrsg.): Baukaufmännisches Kompendium, Düsseldorf 2002, S. Fi/Re 3/2 4d (modifiziert und er-
gänzt). 
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2.2 Produktionsgerechte Leistungsermittlung und -bewertung 
 
Die Ermittlung der bis zum Stichtag geleisteten Mengen ist sowohl für das Außen-
verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer - also für die Bauabrechnung - 
als auch für das Innenverhältnis - also insbesondere für das Bauprojekt-Controlling - 
wichtig. Hierfür müssen in Bauunternehmen verschiedene Verfahrensschritte durch-
geführt werden, wobei die kursiv gedruckten Aspekte lediglich die reine Bauabrech-
nung (bei Einheitspreisverträgen) betreffen: 
- auftragnehmerseitige mengenmäßige Leistungserfassung gemeinsam mit dem 
Auftraggeber, 
 auftragnehmerseitige Mengenberechnung 
- auftragnehmerseitige Leistungsbewertung und Rechnungsstellung, 
- auftraggeberseitige Prüfberechnung und Rechnungsausgleich. 
 
Die Leistungserfassung dient der mengenmäßigen Feststellung der erbrachten Bau-
leistung auf der Basis der Vertragsunterlagen einschließlich der (genehmigten) Nach-
träge. Die hierfür notwendigen Mengendaten können entweder als Soll-Werte direkt 
aus den Vertragsunterlagen (z. B. Plänen) entnommen werden oder als Ist-Werte im 
Rahmen von Aufmaßen vor Ort (nach DIN 18299) aufgemessen werden. Aufbauend 
auf der Leistungserfassung erfolgt die Berechnung der geleisteten Mengen, die dann 
- bewertet als Abrechnungsbetrag (Abschlags- oder Schlussrechnung) dem Auf-
traggeber in Rechnung gestellt werden, 
- bewertet als Bauleistung zum Stichtag in die Kurzfristige Ergebnisrechnung ein-
fließen. 
 
Das Bauprojekt-Controlling lebt von der Aktualität der Zahlen, sowohl auf der Kosten- 
als auch der Leistungsseite, d. h. die Bauleistung muss erstens baubegleitend zeit-
nah ermittelt und zweitens soweit wie möglich der tatsächlich erbrachten erlöswirk-
samen Bauausführung entsprechen. Als Bewertungsmaßstab der Bauleistung zum 
Stichtag kommen nach der 
- klassischen Methode die vereinbarten Einheits- bzw. Pauschalpreise, 
- modifizierten Methode die Plan-Herstellkosten der AK(o) 
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in Betracht. Die Wahl des Bewertungsmaßstabes ist - wie nachfolgend untersucht 
wird - entscheidend für die Berechnung des kurzfristigen Bauprojektergebnisses teil-
fertiger Bauprojekte. Ohne eine wirklichkeitsgetreue und sachgerechte Leistungsbe-
wertung lassen sich weder eine Kurzfristige Ergebnisrechnung noch Vergleichsrech-
nungen und Abweichungsanalysen durchführen bzw. ist die Interpretation der ermit-
telten Daten äußerst problematisch. 
 
 
2.2.1 Klassische Methode der Leistungsbewertung 
 
Heute wird in vielen Bauunternehmen die Bauleistung zum Stichtag noch oft über die 
klassische Methode bewertet, nach der die geleisteten Mengen mit den Einheits-  
oder Pauschalpreisen der Angebots- bzw. der Auftragskalkulation multipliziert wer-
den (vgl. Abb. 4).7 
 
Abb. 4: Klassische Methode der Leistungsbewertung 
 
Bauleistung = geleistete Menge x Einheitspreis [EP] 
 
Leistungsverzeichnis: Pos. 1.010 Aushub und seitliches Lagern 
 
Menge gem. Leistungsverzeichnis: 900 m³ 
 
Positionspreis im Angebot: 900 m³  x  7,46 €/m³ [EP] = 6.714,00 €  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menge gem. Aufmaß: 450  m³ 
 
Bewertete Leistung per Stichtag: 450 m³  x  7,46 €/m³ [EP] =  3.357,00 €  
 
Die klassische Methode beinhaltet aus Sicht des Bauprojekt-Controlling einige Pro-
blempunkte, die bei teilfertigen Bauprojekten zu Ergebnisverzerrungen führen und 
die Situation des Bauprojektes unrichtig widerspiegeln kann.8 Aufzuführen sind: 
 
________________________ 
 7 Vgl. zur klassischen Methode der Leistungsbewertung: 
  Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR Bau - 
Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 2001, 
S. 85 ff. 
 8 Vgl. zu den Problemen der klassischen Methode der Leistungsbewertung: 
  Walter, R. I.: Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung von der Aufschreibungs-
funktion im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument, hrsg. vom Bayerischen Bauindustrieverband, 
München 1993, S. 109 ff. 
  Prange, H.; Leimböck, E.; Klaus, U. R.: Baukalkulation unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB, 
9. Aufl., Wiesbaden/Berlin 1995, S. 79 ff.  
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• Insbesondere bei teilfertigen Leistungsbereichen, die sich aus mehreren Teilleis-
tungen zusammensetzen, ist die richtige Bewertung der erbrachten Mengen pro- 
blematisch, da zwar (im Falle eines Einheitspreisvertrages) Einheitspreise für die 
gesamte Position vereinbart wurden, die Teilleistungen aber nicht preislich fixiert 
sind. Dies gilt in verstärktem Maße für Teilpauschalierungen einzelner Positionen 
oder gar für den Pauschalvertrag.  
 
• Prozentuale Bewertungen auf Grundlage von Schätzungen - entsprechend dem 
Fertigstellungsgrad - ergeben nur einen ungefähren, d. h. näherungsweisen  
Überblick, der für interne Steuerungszwecke nur wenig geeignet ist. Dies gilt ins-
besondere für den Pauschalvertrag, bei dem die KLR Bau eine Bewertung über 
den Grad der Fertigstellung vorschlägt.9  
 
• Baustellengemeinkosten werden, wenn sie als Bestandteil der Umlage auf die 
Leistungspositionen verteilt werden, fälschlicherweise leistungsabhängig bewertet. 
Dies bedeutet aber, dass die entsprechenden Leistungen in der Ergebnisrechnung 
genau zu dem Zeitpunkt berücksichtigt werden, zu dem sie über die Umlagepositi-
onen gemeldet werden, obwohl entsprechende Kosten direkt bei Entstehung be-
rücksichtigt werden. Es entstehen so Abweichungen zwischen der tatsächlichen 
Leistungserstellung (d. h. Entstehung der Baustellengemeinkosten) und der Leis-
tungsbewertung (d. h. Bewertung der Baustellengemeinkosten), die sich als künst-
liche Unter- und Überdeckungen darstellen, weil die entsprechenden Bauleistun-
gen nicht mit ihrer Entstehung in die Leistungsbewertung einfließen (vgl. Abb. 5).10 
________________________ 
 9 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 85 f. 
10 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 85 f. 
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Abb. 5: Künstliche Abweichungen zwischen Leistungserstellung und -bewertung11 
 
DM
Zeit
Kosten
Unterdeckung
Überdeckung
Ausführungsende
         = Tatsächliche Bauleistung im Bereich der Baustellengemeinkosten
            = Bewertete Bauleistung im Bereich der Baustellengemeinkosten
Ausführungsbeginn
 
 
• Der vereinbarte (Einheits-)Preis als solcher muss als Bewertungsmaßstab generell 
in Frage gestellt werden, da die Bauleistung als Bezugsgröße für die Wirtschaft-
lichkeit der Bauausführung und die Produktivität der Produktionsfaktoren - wie für 
das Bauprojekt-Controlling benötigt - nicht von folgenden Faktoren beeinflusst 
werden darf: 
- Die Preisbildung erfolgt durch die Ermittlung der Einzelkosten der Teilleistungen 
sowie die Umlage der Baustellengemeinkosten, der Allgemeinen Geschäftskos-
ten sowie Wagnis und Gewinn. Sie sind also abhängig vom Umlagebetrag12 
und von der Art des Umlageverfahrens. Der Umlagebetrag wird in der Regel 
schwerpunktmäßig auf bestimmte Hauptkostenarten verteilt, was dazu führt, 
dass das Verhältnis von Preisen und Kosten je nach Kostenartenstruktur stark 
divergieren kann. Der so ermittelte Preis hat aber fälschlicherweise enorme 
Auswirkungen auf die Leistungsbewertung, da Positionen mit einem hohen Um-
lagebetrag eine überdurchschnittlich hohe Bauleistung, Positionen mit einem 
________________________ 
11 Prange, H.; Leimböck, E.; Klaus, U. R.: Baukalkulation unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB, 
9. Aufl., Wiesbaden/Berlin 1995, S. 82 (leicht modifiziert). 
12 Vgl. Walter, R. I.: Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung von der Aufschrei-
bungsfunktion im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument, hrsg. vom Bayerischen Bauindustriever-
band, München 1993, S. 109. 
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geringen Umlagebetrag eine unterdurchschnittlich geringe Bauleistung zuge-
rechnet werden. 
 - Aus preis- und/oder unternehmenspolitischen Überlegungen werden in der Kal-
kulation ermittelte Preise unabhängig der kalkulierten Kosten kosmetisch ver-
ändert. Diese preispolitischen Einflussfaktoren haben aber prinzipiell nichts mit 
der eigentlich erbrachten Bauleistung zu tun.13 So hat z. B. ein sich aus einer 
Vertragsverhandlung ergebender Preisnachlass unterschiedliche Auswirkungen 
auf den rechnerischen Deckungsbeitrag einzelner Positionen. 
 - Ähnliches gilt, wenn (bei gleichbleibender Angebots- bzw. Auftragssumme) aus 
Spekulationsgründen Preise auf der Basis der voraussichtlichen Abrechnungs-
mengen (VAM) verändert werden: nach oben in solchen Fällen, in denen die 
VAM größer bzw. nach unten in solchen Fällen, in denen die VAM kleiner als 
die ausgeschriebene Menge ist. 
 
 
2.2.2 Modifizierte Methode der Leistungsbewertung 
 
Um den Problempunkten der klassischen Methode der Leistungsbewertung entge-
genzuwirken, empfiehlt sich die Anwendung einer modifizierten Methode, nach der 
die Bewertung der Bauleistung zum Stichtag auf der Basis der Herstellkosten zum 
Stichtag unter Hinzurechnung des projektspezifischen Deckungsbeitrages erfolgt.14 
Die Basis hierfür bildet die aktuelle Arbeitskalkulation - bei zweigliedriger Fortschrei-
bung genauer gesagt zunächst die Arbeitskalkulation: Vertragssicht [AK(o)]. 
Die Bewertung der ermittelten Bauleistung erfolgt zunächst aus der Ermittlung der 
Plan-Herstellkosten zum Stichtag. Diese ergibt sich aus der Multiplikation der bis zum 
Stichtag geleisteten Mengen für Leistungspositionen und Unterpositionen (z. B. Vor-
________________________ 
13 Vgl. Walter, R. I.: Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung von der Aufschrei-
bungsfunktion im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument, hrsg. vom Bayerischen Bauindustriever-
band, München 1993, S. 109. 
14 Vgl. zur modifizierten Methode der Leistungsbewertung: 
  Meyer, I.; Oepen, R.: Die Leistungsbewertung im Projekt-Controlling. In: Bauwirtschaft (1996) Nr. 6, S. 72-77. 
  Prange, H.; Leimböck, E.; Klaus, U. R.: Baukalkulation unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB, 
9. Aufl., Wiesbaden/Berlin 1995, S. 82 f. 
  Walter, R. I.: Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung von der Aufschreibungs-
funktion im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument, hrsg. vom Bayerischen Bauindustrieverband, 
München 1993, S. 198 ff. 
  Wiemers, B.: Kosten- und Leistungskontrolle durch Soll/Ist-Vergleich im bauindustriellen Großbetrieb. In: 
Praktische Kosten- und Leistungskontrolle im Baubetrieb, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 1980, S. 46. 
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fertigung von Schalungen, Aufbau von Gerüsten) sowie internen Positionen im Be-
reich der Baustellengemeinkosten (z. B. Baustelleneinrichtung, anteilige Bauleitung) 
mit den entsprechenden Herstellkosten-Ansätzen (Einzel-Herstellkosten) der AK(o). 
Hinzuzurechnen ist ein Deckungsbeitrag, der sich als Differenz aus den Plan-
Herstellkosten der AK(o) und der Angebots-/Auftragssumme ermittelt (vgl. Abb. 6 
und 7). 
 
Abb. 6: Modifizierte Methode der Leistungsbewertung 
 
 
Bauleistung = geleistete Mengen x Einzelkosten [EK] + Deckungsbeitrag [DB] 
 
 geleistete Mengen x Herstellkosten der Positionen bzw. Unterpositionen 
 
+ geleistete Mengen x Herstellkosten der internen Positionen im Bereich der Baustellengemeinkosten 
________________________________________________________________________________________ 
 
= Plan-Herstellkosten zum Stichtag (Zwischensumme) 
 
+ Deckungsbeitrag (DB) = Auftragssumme ./. Herstellkosten der AK(0)   x 100 
         Herstellkosten der AK(o) 
________________________________________________________________________________________ 
 
= Bauleistung zum Stichtag 
 
 
Abb. 7: Deckungsbeitrag bei modifizierter Leistungsbewertung 
 
 
AS 
SK 
HK 
Plan-HK 
   = Plan-Deckungsbeitrag Legende: EKT = Einzelkosten der Teilleistungen 
 BGK = Baustellen-Gemeinkosten 
 AGK = Allgemeine Geschäftskosten 
 W + G = Wagnis und Gewinn 
 HK = Herstellkosten 
 SK = Selbstkosten 
 AS = Angebots- bzw. Auftragssumme 
W + G 
AGK 
BGK 
(Umlage) 
EKT 
BGK 
(separat ermittelt) 
EKT 
(separat ermittelt) 

AK(o) 
 
Angebots- bzw. 
Auftragskalkulation 
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Durch die modifizierte Form wird eine an der Kostenverursachung und -entstehung 
orientierte Form der Leistungsbewertung zu Grunde gelegt. Dies ist notwendig, weil 
insbesondere der Bauleistung im Rahmen von Kontrollrechnungen eine zentrale Be-
deutung zukommt und die Aussagefähigkeit der kurzfristigen Ergebnisrechnung von 
der exakten Leistungsinterpretation/-vorgabe abhängig ist.15 Als Vorteile der modifi-
zierten Leistungsbewertung sind zu nennen: 
- Das Bauprojektergebnis erfährt eine gleichmäßigere Bewertung und Ergebnisent-
wicklung gegenüber der klassischen Methode. 
- Die Leistungsermittlung wird von den Mängeln der preisorientierten Leistungsdefi-
nition freigehalten.16 
- Das Bauprojekt-Management erfährt ein verstärktes Kostenbewusstsein.17 
- Teilfertige Leistungen sind auf Grund der Kostenansätze in den Unterpositionen 
genauer zu bestimmen, d. h. die Leistungsentstehung und deren betriebliche Er-
fassung entspricht genauer der Kostenverursachung. 
- Baustellengemeinkosten werden wie Einzelkosten der Teilleistung behandelt, wo-
durch ihre Ermittlung exakter an den Zeitpunkt der Entstehung angelehnt werden 
kann. 
- Kosten und Leistungen bauen auf dem gleichen Mengengerüst auf, wodurch die 
Aussagefähigkeit des Ergebnisses zum Stichtag wesentlich genauer und aussage-
fähiger wird. 
 
 
2.3 Stichtagsbezogene Ergebnisermittlung des Bauprojektes 
 
Tabelle 1 zeigt - basierend auf der AK(o) (vgl. Teil B, Pkt. 3.3) - die Ermittlung der 
Plan-Kosten zum Stichtag für das Kellergeschoss. Die geleisteten Mengen (Leis-
tungsmengen) sind vorab per Aufmaß ermittelt bzw. als Soll-Daten den vorliegenden 
Plänen entnommen worden. 
________________________ 
15 Vgl. Blecken, U.; Misch, V.: Der Begriff Bauleistung im baubetrieblichen Rechnungswesen. In: Bauwirtschaft 
(1983) Nr. 27, S. 1022. 
16 Vgl. Walter, R. I.: Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung von der Aufschrei-
bungsfunktion im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument, hrsg. vom Bayerischen Bauindustriever-
bandes, München 1993, S. 189. 
17 Vgl. Wiemers, B.: Kosten- und Leistungskontrolle durch Soll/Ist-Verglich im bauindustriellen Großbetrieb. In: 
Praktische Kosten- und Leistungskontrolle im Baubetrieb, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 1980, S. 46. 
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  Tabelle 1 
Ergebnisermittlung Kellergeschoss Plan-Daten je Einheit Plan-Daten zum Stichtag 
Kosten- 
art Einzelkosten der Teilleistungen 
Stunden 
 
[h] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
Leistungs
mengen 
Std. 
 
[h] 
Löhne 
h * 31,45 
[€] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
 
Pos. 1.010:  
900 m³ Aushub und seitliches Lagern 
Laderaupe 50 kW, diese leistet 20 m³/h  
 
443302 Betrieb Laderaupe: 6,00 €/h: 20 m³/h = 0,30  
413302 Vorhaltung Laderaupe: 25,78 €/h: 20 m³/h = 1,29  
160011 Bedienung 2 Mann: 2 Ah/h: 20 m³/h = 0,100  
  0,100 1,59 450 m³ 45,00 1.415,25 715,50 0,00
 Pos. 1.020: 
150 m³ Abfuhr 
 
710503 2 Fahrzeuge:  2 x 50,00 €/h: 20 m³/h = 5,00  
  5,00 75 m³ 0,00 0,00 375,00 0,00
 Pos. 1.030:  BAS: 120 
750 m³ Hinterfüllung 
Laderaupe 50 kW, diese leistet 20 m³/h  
 
443302 Betrieb Laderaupe: 6,00 €/h: 20 m³/h = 0,30  
413302 Vorhaltung Laderaupe: 25,78 €/h: 20 m³/h = 1,29  
443524 Betrieb AT 2000: 0,97 €/h: 20 m³/h = 0,05  
413524 Vorhaltung AT 2000: 6,95 €/h: 20 m³/h = 0,35  
160011 Bedienung 3 Mann: 3 Ah/h: 20 m³/h = 0,150  
  0,150 1,99 375 m³ 56,25 1.769,06 746,25 0,00
 Pos. 2.010: 
225 m² Sauberkeitsschicht 5 cm 
 
 
160011 
- U-Pos. 1: B 5 Einbringen: 
  Lohn: 0,05 m³ x 2 h = 0,100
 
240101   B5: 0,05 m³ x 50,00 € = 2,50  
 
160011 
- U-Pos. 2: Abziehen: 
  Lohn: 0,100 h = 0,100
 
  0,200 2,50 110 m³ 22,00 691,90 275,00 0,00
 
 
160011 
240105 
Pos. 2.020: 
120 m³ Fundamentbeton B 25 
Lohn: 
B 25 wu: 
0,700
65,00
 
  0,700 65,00 50 m³ 35,00 1.100,75 3.250,00 0,00
 
 
160011 
240105 
Pos. 2.030: 
120 m³ Wandbeton B 25  
Lohn: 
B 25 wu: 
1,330
65,00
 
  1,330 65,00 40 m³ 53,20 1.673,14 2.600,00 0,00
 Pos. 2.040: 
200 m² Fundamentschalung 
 
 - U-Pos. 1: Schalen Vorderwand Fund.  
160011 
330401 
  Lohn: 0,5 * 0,4 h  
  Schalung: 0,5 * 10,00 € 
0,200
5,00 50 m² 10,00
 
314,50 250,00 0,00
 - U-Pos. 2:  Ausschalen Vorderw. Fund.  
160011    Lohn: 0,5 * 0,1 h 0,050 0 m² 0,00 0,00 0,00 0,00
 - U-Pos. 3:  Schalen Rückwand  
160011 
330401 
   Lohn: 0,5 * 0,73 h 
   Schalung: 0,5 * 10,00 € 
0,365
5,00 30 m² 10,95
 
344,38 150,00 0,00
 - U-Pos. 4:  Ausschalen Rückwand  
160011    Lohn: 0,5 * 0,27 h 0,135 0 m² 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,750 10,00 20,95 658,88 400,00 0,00
 Pos. 2.050:  
800 m² Wandschalung 
 
 - U-Pos. 1: Schalen Vorderwand  
160011 
330401 
   Lohn: 0,5 * 0,73 h 
   Schalung: 0,5 * 10,00 € 
0,365
5,00 150 m² 54,75
 
1.721,89 750,00 0,00
 - U-Pos. 2: Ausschalen Vorderwand  
160011    Lohn: 0,5 * 0,27 h 0,135 0 m² 0,00 0,00 0,00 0,00
 - U-Pos. 3: Schalen Rückwand  
160011 
330401 
   Lohn: 0,5 * 0,73 h 
   Schalung: 0,5 * 10,00 € 
0,365
5,00 150 m² 54,75
 
1.721,89 750,00 0,00
 - U-Pos. 4: Ausschalen Rückwand  
160011    Lohn: 0,5 * 0,27 h 0,135 0 m² 0,00 0,00 0,00 0,00
  1,000 10,00 109,50 3.443,78 1.500,00 0,00
Fortsetzung... 
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 Plan-Daten je Einheit Plan-Daten zum Stichtag 
Kosten- 
art Einzelkosten der Teilleistungen 
Std. 
 
[h] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
Leistungs
mengen 
Std. 
 
[h] 
Löhne 
h * 31,45 
[€] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
 Pos. 2.060: 
12 t Betonstahl 500 S 
 
830105 Schneiden, Biegen, Liefern und Verlegen 750,00  
  750,00 2 t 0,00 0,00 0,00 1.500,00
 Pos. 2.070: 
12 t Betonstahlmatten 500 M 
 
830108 Schneiden, Liefern und Verlegen 750,00  
  750,00 2 t 0,00 0,00 0,00 1.500,00
 
 
160011 
250523 
Pos. 2.080: 
9,5 lfm. Dehnungsfugen  
Lohn: 
Dehnungsfugenband: 
1,000
7,50
 
  1,000 7,50 3,5 lfm. 3,50 110,08 26,25 0,00
 
 
160011 
250525 
Pos. 2.090: 
160 lfm. Arbeitsfugen 
Lohn: 
Fugenblech: 
0,300
2,50
 
  0,300 2,50 60 lfm. 18,00 566,10 150,00 0,00
 
 
160011 
250527 
Pos. 2.100: 
30 lfm. Sollbruchfugen 
Lohn: 
Sollbruchfuge: 
1,000
10,00
 
  1,000 10,00 10 lfm. 10,00 314,50 100,00 0,00
 SUMME EKT: 373,40 11.743,43 10.168,00 3.000,00
 
 Plan-Daten je Einheit Plan-Daten zum Stichtag 
Kosten- 
art Baustellengemeinkosten 
Stunden 
 
[h] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
Leistungs
mengen 
Std. 
 
[h] 
Löhne 
h * 31,45 
[€] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
 
 
Int.-Pos. 1: 
1 psch. Baustelle Einrichten und Räumen 
 
 - U-Pos. 1: Einrichten  
160011 
710503 
  Lohn: 
  Transporte: 
140,000
1.980,00 100 % 140,00
 
4.403,00 1.980,00
 - U-Pos. 2: Räumen  
160011 
710503 
  Lohn: 
  Transporte: 
80,000
720,00 0 % 0,00
 
0,00 0,00
  220,000 2.700,00 140,00 4.403,00 1.980,00 0,00
 
410010 
Int.-Pos. 2: 
2 Mon. Vorhaltekosten 600,00
 
  600,00 1 Monat 0,00 0,00 600,00 0,00
 
 
Int.-Pos. 3: 
2 Mon. Kosten der örtl. Bauleitung 
 
610102 - U-Pos. 1: 0,5 Bauleiter * 7.000,00 € 3.500,00 1 Monat  3.500,00
610207 - U-Pos. 2: anteiliger Vermesser 350,00 1 Monat  350,00
610205 - U-Pos. 3: 0,3 Kaufmann * 5.000,00 € 1.500,00 1 Monat  1.500,00
  5.350,00 0,00 0,00 5.350,00 0,00
 
440010 
Int.-Pos. 4: 
1 psch. Betriebskosten 2.300,00
 
  2.300,00 40 % 0,00 0,00 920,00 0,00
 
610209 
Int.-Pos. 5: 
1 psch. Kosten der technischen Bearbeitung 2.900,00
 
  2.900,00 60 % 0,00 0,00 1.740,00 0,00
 SUMME BGK 140,00 4.403,00 10.590,00 0,00
 HERSTELLKOSTEN: 513,40 16.146,43 20.758,00 3.000,00
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Zur Bewertung der Bauleistung zum Stichtag sind die Plan-Herstellkosten zum Stich-
tag mit dem Plan-Deckungsbeitrag des Bauprojektes zu beaufschlagen. Dieser De-
ckungsbeitrag errechnet sich aus dem Verhältnis der Plan-Herstellkosten aus der 
AK(o) zur Angebots- bzw. Auftragssumme. 
 
Bei einer Auftragssumme von 1.022.990,00 € (netto) und ermittelten Plan-Herstell-
kosten aus der AK(o) von 890.000,00 € ermittelt sich der Plan-Deckungsbeitrag wie 
folgt: 
 
Auftragssumme  ./.  Plan-HKAK(o) 
Plan-HKAK(o)    x   100 %  
 
1.022.990,00 € ./. 890.000,00 € 
890.000,00 €    x   100 % = 15,00 %  
 
Zur Ermittlung der Bauleistung ist der so ermittelte Plan-Deckungsbeitrag nunmehr 
den zuvor berechneten Plan-Herstellkosten hinzuzurechnen. 
 
 Plan-HK zum Stichtag: 
 - Lohnkosten  16.146,43 € 
 - Sonstige Kosten 20.758,00 € 
 - Kosten der Nachunternehmer 3.000,00 € 
 __________________________________________________ 
 Zwischensumme 39.904,43 € 
 + Plan-DB = 15,00 % 5.691,72 € 
 __________________________________________________ 
 Ist-Leistung zum Stichtag: 45.596,15 € 
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Um anschließend eine Ergebnisermittlung zum Stichtag durchzuführen, ist es erfor-
derlich, eine wie zuvor beschriebene detaillierte Ermittlung der verursachungsgerech-
ten Ist-Kosten zum Stichtag durchzuführen. Bei ermittelten und abgegrenzten Ist-
Kosten von 43.932,66 € und einem zuvor berechneten Plan-Ergebnis von 3,00 % 
(bezogen auf die Bauleistung) ergibt sich folgende Ergebnisermittlung: 
 
 Ist-Leistung zum Stichtag: 45.596,15 € 
 ./. Ist-Kosten zum Stichtag 43.932,66 € 
 _______________________________________ 
 = Ist-Ergebnis zum Stichtag: 1.663,49 €  3,64 %, bezogen 
         auf die Ist-Leistung 
 
 ./. Plan-Ergebnis zum Stichtag 2.279,81 €  5,00 %, bezogen 
         auf die Ist-Leistung 
 __________________________________________________________ 
 = Ergebnisveränderung zum Stichtag: - 616,32 €  - 1,36 %-Punkte 
 
 
2.4 Auswirkungen unterschiedlicher Methoden der Leistungsbewertung auf 
die kurzfristige Ergebnisrechnung 
 
Zur Beurteilung der zuvor genannten Bewertungsmethoden im Rahmen des Baupro-
jekt-Controlling ist es wichtig, zunächst den Begriff der Bauleistung exakt zu definie-
ren. In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird die Leistung als Ergebnis der be-
trieblichen Tätigkeit definiert, die sich zusammensetzt aus: 
- Umsatzerlösen, d. h. Erlösen aus dem Verkauf von Fertigfabrikaten, Waren usw.; 
- Erhöhung der Bestände an Halb- und Fertigfabrikaten; 
- Innerbetrieblichen Erträgen, z. B. zu Herstellungskosten bewertete selbsterstellte 
Maschinen, Werkzeuge u. a., die im eigenen Betrieb eingesetzt werden.18 
 
Die Leistung kennzeichnet damit den Wert des im Herstellungsprozess produzierten 
Wirtschaftgutes, wobei als Bewertungsmaßstab der Umsatzerlös - also der erwartete 
(d. h. fakturierbare) Erlösanteil - gewählt wird. Dies abgeleitet auf das Bauprojekt in-
teressieren für die Leistungsbewertung die Umsatzerlöse und die Erhöhung der Be-
stände an Halb- und Fertigfabrikaten, wobei unter Erstgenannten die fertiggestellte, 
________________________ 
18 Vgl. Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 20. Aufl., München 2000, S. 887. 
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abgenommene und schlussgerechnete Bauleistung und unter Zweitgenannten die im 
Bau befindliche teilfertige Bauleistung zu verstehen ist. Insofern gelten für Bauleis-
tungen die gleichen Bewertungsregeln wie für andere Nichtbauleistungen. Demnach 
setzt sich die Bauleistung aus der Summe der fakturierbaren Erlösanteilen zusam-
men. Dies bedeutet, dass in die Bewertung der Bauleistung zum Stichtag alle aber 
auch eben nur die vertraglich vereinbarten Mengendaten aus Haupt- oder Nebenauf-
trägen sowie genehmigten Nachträgen bewertet mit ihren entsprechenden Erlösan-
teilen (grundgelegt in der Angebots- bzw. Auftragskalkulation) einfließen dürfen. Die 
so ermittelte und bewertete Bauleistung spiegelt den Erlösanspruch aus dem Bau-
projekt (bis zum Stichtag) wider. Dies bedeutet: 
- alle Leistungsbereiche sind maßgeblich, also auch solche, die als Unterpositionen 
nur eine Teilleistung der Gesamtposition ausmachen; 
- ausgeführte Leistungen, die im Bereich der Baustellengemeinkosten liegen, sind 
ebenfalls im vollen Umfang ansatzfähig, unabhängig davon, ob die Umlagepositi-
onen zum Zeitpunkt der Leistungsbewertung bereits ausgeführt sind oder nicht; 
- zu berücksichtigen sind darüber hinaus die bisher angefallenen Allgemeinen Ge-
schäftskosten und Wagnis- und Gewinnzuschläge. 
 
Die modifizierte Form der Leistungsbewertung entspricht den o. g. Forderungen, wo-
bei wichtig ist, dass die als Basisdaten herangezogenen Herstellkosten-Ansätze der 
AK(o) nur vertraglich vereinbarte Werte beinhalten dürfen. Somit ergeben sich fol-
gende Definitionen für den Begriff der Bauleistung: 
- während der Bauausführung; (zum Zeitpunkt der Ermittlung oder zu einem späte-
ren Zeitpunkt) fakturierbare und zum Stichtag abgegrenzte Erlösanteile eines teil-
fertigen nicht schlussgerechneten Bauprojektes; 
- nach Ausführungsende; in der Schlussrechnung ausgewiesener Betrag, der auf 
Basis der geleisteten Mengen mit vertraglich vereinbarten Preisen bewertet ist. 
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2.4.1 Gegenüberstellung der klassischen und modifizierten Methode der 
Leistungsbewertung 
 
Untersucht wird ein Bauprojekt, das aus lediglich drei Positionen besteht, wobei eine 
nähere Differenzierung der enthaltenen Teilleistungen an dieser Stelle nicht notwen-
dig ist. Die Auftragskalkulation des Bauprojektes hat Herstellkosten in Höhe von 
1.345.000,00 € und - bei einer Plan-Umlage in Höhe von 8 % für Allgemeine Ge-
schäftskosten sowie eines Wagnis- und Gewinnzuschlages in Höhe von 3 % jeweils 
bezogen auf die Angebotssumme - einen Gesamtzuschlag in Höhe von 166.236,00 € 
(entspricht einem Anteil von 12,36 % bezogen auf die Herstellkosten) ergeben, so 
dass die (Netto-)Angebotssumme 1.511.236,00 € beträgt. Kalkuliert wurde mit drei 
Kostenarten sowie festen Umlagefaktoren von 15,0 % auf die Sonstigen Kosten und 
von 8,00 % auf die Nachunternehmerleistungen; die Restumlage erfolgt auf die 
Lohnkosten, was zu einem Umlagefaktor von 59,48 % führt. Enthalten ist eine interne 
Position im Bereich der Baustellengemeinkosten mit Herstellkosten-Ansatz in Höhe 
von 10.000,00 €/Monat. Abweichungen zwischen Auftrags- und Arbeitskalkulation 
[hier AK(o)] bestehen nicht. In der nachfolgenden Tabelle sind die Einzelkosten der 
Teilleistungen, Zuschlagssätze und Einheitspreise aufgeführt (vgl. Tabelle 2). 
 
Einzelkosten, Zuschlagssätze, Einheitspreise  Tabelle 2 
  Lohn Sonst. Kosten 
NU- 
Leistung 
Summe 
[€] 
EP 
[€] 
Pos. 1 Lohnintensiv EKT 50,00 17,62 0,00 67,62  
 Zuschlag 29,74 2,64 0,00 32,38 100,00 
Pos. 2 Materialintensiv EKT 10,00 73,09 0,00 83,09  
 Zuschlag 5,95 10,96 0,00 16,91 100,00 
Pos. 3 Nur Fremdleistung EKT 0,00 0,00 92,59 92,59  
 Zuschlag 0,00 0,00 7,41 7,41 100,00 
int. Pos. BGK   10.000,00    
 
Nach dreimonatiger Bauzeit soll eine kurzfristige Ergebnisrechnung durchgeführt 
werden. Untersucht wird dabei, welche Auswirkungen der gewählte Bewertungs-
maßstab für die Bewertung der Bauleistung zum Stichtag auf das jeweilige Baupro-
jektergebnis haben. Dabei sollen jeweils zwei unterschiedliche Situationen (Variante 
1 und Variante 2) des mengenmäßigen Leistungsfortschrittes differenziert werden 
(vgl. Tabelle 3). 
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Leistungsbewertung und Ergebnisermittlung Tabelle 3 
 Leistungsmengen Modifizierte Methode der Leistungsbewertung 
Klassische Methode der 
Leistungsbewertung 
 Variante 1 Variante 2 Variante 1 [€] 
Variante 2 
[€] 
Variante 1 
[€] 
Variante 2 
[€] 
Pos. 1 2.000,00 100,00 135.240 6.762 200.000 190.000 
Pos. 2 500,00 1.000,00 41.545 83.090 50.000 100.000 
Pos. 3 500,00 1.900,00 46.295 175.921 50.000 190.000 
EKT   223.080 265.773   
BGK 3,00 3,00 30.000 30.000 43.920**) 1.227**) 
Plan-HK zum Stichtag: 253.080 295.773   
DB (AGK + W+G) 
auf HK: 12,36 % 
 
31.280 
 
36.556 
 
33.000*) 
 
33.000*) 
Bauleistung: 284.360 332.329 300.000 300.000 
Ist-SK, hier ideal identisch mit Plan-SK 
Berechnung: Soll-HK + (8% x Bauleistung): 
 
275.829 
 
322.359 
 
277.080 
 
319.773 
Ergebnis (in % der Leistung): 3,00 % 3,00 % 7,64 %***) -6,59 %***) 
Ergebnis (absolut): 8.531 9.970 22.920 -19.773 
 
Die unterschiedlichen Bauprojektergebnisse sind wie folgt zu interpretieren: 
 
*)  Der Deckungsbeitrag in Höhe von 33.000,00 € ergibt sich aus dem Gesamtzu-
schlag in Höhe von 11 % (8 % AGK und 3 % W+G) bezogen auf die ermittelte 
Bauleistung in Höhe von 300.000,00 €. 
 
**) Die enthaltenen Baustellengemeinkosten errechnen sich als Differenz von Bau-
leistung abzüglich enthaltenem Deckungsbeitrag und Summe der Einzelkosten 
der Teilleistungen aus der modifizierten Methode der Leistungsbewertung. 
 
 Variante 1:  300.000,00 € (Leistung) 
  ./. 33.000,00 € (DB) 
  ./. 223.080,00 € (EKT)      
   43.920,00 € (BGK)      
 
 Variante 2:  300.000,00 € (Leistung) 
  ./. 33.000,00 € (DB) 
  ./. 265.773,00 € (EKT)      
   1.227,00 € (BGK)      
 
***) Die unrichtigen Stichtagsergebnisse von 7,64 % (Variante 1) und -6,59 % (Vari-
ante 2) bei der klassischen Methode der Leistungsbewertung gegenüber dem 
richtigen Stichtagsergebnis von 3 % (Variante 1 + 2) bei der modifizierten Me-
thode der Leistungsbewertung resultieren aus der Meldung zu hoher Baustel-
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lengemeinkosten in Variante 1 bzw. zu geringer Baustellengemeinkosten in Va-
riante 2. Aufgrund des gewählten Umlageverfahrens ist in der Pos. 1 ein hoher 
Umlagebetrag enthalten, während die Positionen 2 und 3 nur geringe Umlage-
beträge aufweisen (vgl. Abb. 8). In der Variante 1 überwiegt aber gerade die 
hohe Leistungsmenge in der Position 1, während in der Variante 2 die Leis-
tungsmenge in dieser Position relativ gering ist. Dies führt zu der jeweils unrea-
listisch hohen bzw. geringen Meldung der Baustellengemeinkosten und damit 
zu den unrealistischen Ergebnissen. Diese Probleme werden bei der modifizier-
ten Methode der Leistungsbewertung ausgeräumt. 
 
Abb. 8: Enthaltene Umlagebeträge nach LV-Positionen 
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Das Beispiel verdeutlicht die Problematik bei der Leistungsbewertung teilfertiger Bau-
leistungen und unterstreicht die unter Punkt 2.2.1 aufgezeigten Schwächen der klas-
sischen Methode. Zwar ist die exakte Ermittlung der geleisteten Mengen zum Stich-
tag (in LV-Positionen, Unterpositionen und internen Positionen) - wie für die modifi-
zierte Methode benötigt - mit einem höheren Arbeitsaufwand verbunden, für das 
Bauprojekt-Controlling ist dies aber unumgänglich, da die Mengendaten für die exak-
te Leistungsbewertung und damit für die realistische Ergebnisermittlung, aber auch 
für die unter Punkt 2.4 zu behandelnde Vergleichsrechnungen benötigt werden. Oh-
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ne eine exakte Leistungsbewertung ist eine Steuerung des Bauprojektes und eine 
Prognoserechnung nicht zu realisieren. Kommt man dieser Forderung nicht nach, so 
kann dies - insbesondere bei komplexen Bauvorhaben - zu Fehleinschätzungen des 
Leistungsstandes führen, mit der Folge, dass Verlustbaustellen erst zum Ende der 
Bauzeit erkannt werden. 
 
Erst nach Fertigstellung der Bauleistung entsprechen sich die klassische und die 
modifizierte Form der Leistungsbewertung; die Formel Bauleistung = ∑ (Menge * 
Einheitspreis) ist aber hierfür dahingehend zu ergänzen, dass vereinbarte Preisnach-
lässe und Rückstellungen für Gewährleistungsarbeiten abzuziehen sind.19 
 
 
2.4.2 Gegenüberstellung der modifizierten Methode der Leistungsbewertung 
bei ein- und zweigliedriger Fortschreibung der Arbeitskalkulation 
 
Untersucht wird ein Schlüsselfertigbau-Projekte, für das bei einer geplanten Bauzeit 
von sechs Monaten Herstellkosten in Höhe von 850.000,00 € kalkuliert wurden. Bei 
einem Anteil für Allgemeine Geschäftskosten in Höhe von 9 % sowie eines Wagnis- 
und Gewinnzuschlages in Höhe von 6 % (jeweils bezogen auf die Auftragssumme) 
errechnet sich ein Gesamtzuschlag in Höhe von 150.000,00 € (entspricht einem An-
teil von 17,65 % bezogen auf die Herstellkosten), so dass die Auftragssumme 
1.000.000,00 € beträgt. Die Einzelkosten der Teilleistungen sollen nachfolgend nur 
für vier Nachunternehmertitel näher differenziert werden; alle übrigen sind in einem 
Titel übrige EKT aufaddiert. Die Baustellengemeinkosten sind in einem internen Titel 
mit 20.000 €/Monat veranschlagt. Abweichungen zwischen Auftrags- und Arbeitskal-
kulation [hier AK(o)] bestehen nicht. Somit bleiben der Herstellkosten-Ansätze der 
Auftragskalkulation bestehen und ergeben folgende Plan-Daten der AK(o) (vgl. Ta-
belle 4). 
________________________ 
19 Vgl. Seyfferth, G.: Einheitspreis bestimmt nicht den Leistungswert. In: Bauwirtschaft (1999) Nr. 9, S. 22. 
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Arbeitskalkulation: Vertragssicht Tabelle 4 
 VAM 
AK(o) 
Plan-Ansätze
[€] 
AK(o) 
Plan-Summe 
[€] 
Nachuntertitel 1 (NU_1) 100 50,00 5.000,00 
Nachuntertitel 2 (NU_2) 200 120,00 24.000,00 
Nachuntertitel 3 (NU_3) 500 40,00 20.000,00 
Nachuntertitel 4 (NU_4) 20 30,00 600,00 
Zwischensumme   49.600,00 
übrige EKT   680.400,00 
EKT   730.000,00 
BGK 6 Monate 20.000,00 120.000,00 
HK 850.000,00 
DB 150.000,00 
Bauleistung / Auftragssumme 1.000.000,00 
DB in % der HK 17,65 % 
DB in % der Bauleistung 15,00 % 
Ergebnis in % der Bauleistung 6,00 % 
 
Untersucht wird, welche Auswirkungen die ein- bzw. zweigliedrige Fortschreibung der 
Plan-Daten der AK(o) für die Bewertung der Bauleistung und somit für die Ermittlung 
des Bauprojektergebnis zum Stichtag haben. Hierzu werden zunächst in den vier 
Nachunternehmertitel realisierte Ist-Vergaben berücksichtigt, wobei diese in der ein-
gliedrigen Fortschreibung in der AK(i), bei der zweigliedrigen Fortschreibung nur in 
der PK(i), nicht aber in der AK(i) berücksichtigt werden. Zum Vorgehen bei der zwei-
gliedrigen Fortschreibung der AK(o) und PK(o) zur AK(i) und PK(i) siehe Pkt. 4. Bei 
der Vergabe werden zwei Varianten unterschieden: 
 
NU-Titel Variante 1 Variante 2 
NU_1  40,00  60,00 
NU_2  110,00  150,00 
NU_3  30,00  50,00 
NU_4  35,00  40,00 
 
Es ergeben sich so die nachfolgend dargestellten Fortschreibungen der AK(o) mit 
den entsprechenden Auswirkungen auf die Deckungsbeitrags- und Ergebnisentwick-
lungen. Die Einarbeitung der realisierten Vergaben hat zur Folge, dass sich bei der 
eingliedrigen Fortschreibung die Soll-Einzelkosten der Teilleistungen der AK(i) ge-
genüber der zweigliedrigen Fortschreibung im Vergleich zur AK(o) verändern. Bei ei-
ner Auftragssumme von 1.000.000,00 € - die sich nur in Folge von auftraggeberseitig 
zu vertretenden Vergütungsänderungen verändern würde - hat dies zur Folge, dass 
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sich der projektspezifische Soll-Deckungsbeitrag (als Differenz zwischen Bauleistung 
und Herstellkosten) und somit das Soll-Ergebnis bei der eingliedrigen Fortschreibung 
gegenüber der AK(o) ebenfalls verändert. Bei der zweigliedrigen Fortschreibung 
bleiben die Soll-Daten der AK(i) unberührt, da die realisierten Vergaben keine ver-
traglichen Auswirkungen haben, während die Wird-Daten der PK(i) als Prognose auf 
das Bauprojektende die gleichen Änderungen erfahren wie die Soll-Daten bei der 
eingliedrigen Fortschreibung (vgl. Tabelle 5). Hingewiesen sei noch darauf, dass 
durch das Bauprojekt-Management durch Gewichtungen bestimmt werden kann, ob 
die Vergabewerte so oder anders für die noch ausstehenden Restleistungen in den 
Nachunternehmertitel gelten. 
 
Arbeitskalkulation: Ausführungs- / Prognosesicht Tabelle 5 
  Eingliedrige Fortschreibung Zweigliedrige Fortschreibung 
  Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2 
 VAM 
AK(i) 
Soll 
[€] 
AK(i) 
Soll 
[€] 
AK(i) 
Soll 
[€] 
PK(i) 
Wird 
[€] 
AK(i) 
Soll 
[€] 
PK(i) 
Wird 
[€] 
NU_1 100 100 * 40,00 = 4.000,00    
100 * 60,00 = 
6.000,00   
100 * 50,00 = 
5.000,00   
100 * 40,00 = 
4.000,00   
100 * 50,00 = 
5.000,00    
100 * 60,00 = 
6.000,00   
NU_2 200 200 * 110,00 = 22.000,00    
200 * 150,00 = 
30.000,00   
200 * 120,00 = 
24.000,00   
200 * 110,00 = 
22.000,00   
200 * 120,00 = 
24.000,00    
200 * 150,00 = 
30.000,00   
NU_3 500 500 * 30,00 = 15.000,00    
500 * 50,00 = 
25.000,00   
500 * 40,00 = 
20.000,00   
500 * 30,00 = 
15.000,00   
500 * 40,00 = 
20.000,00    
500 * 50,00 = 
25.000,00   
NU_4 20 20 * 35,00 = 700,00    
20 * 40,00 = 
800,00   
20 * 30,00 = 
600,00   
20 * 35,00 = 
700,00   
20 * 30,00 = 
600,00    
20 * 40,00 = 
800,00   
Zwischensumme 41.700,00 61.800,00 49.600,00 41.700,00 49.600,00 61.800,00 
übrige EKT 680.400,00 680.400,00 680.400,00 680.400,00 680.400,00 680.400,00 
EKT 722.100,00 742.200,00 730.000,00 722.100,00 730.000,00 742.200,00 
BGK 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
HK 842.100,00 862.200,00 850.000,00 842.100,00 850.000,00 862.200,00 
DB 157.900,00 137.800,00 150.000,00 157.900,00 150.000,00 137.800,00 
Bauleistung 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
AGK (9 % der Bau-
leistung) 
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 
SK 932.100,00 952.200,00 940.000,00 932.100,00 940.000,00 952.200,00 
Ergebnis 67.900,00 47.800,00 60.000,00 67.900,000 60.000,00 67.900,00 
DB in % der HK  18,75 %    15,98 %   17,65 %   18,75 %   17,65 %    15,98 %   
DB in % der Bau-
leistung 15,79 %    13,78 %    15,00 %   15,79 %   15,00 %    13,78 %   
Ergebnis in % der 
Bauleistung 6,79 %    4,78 %   6,00 %   6,79 %   6,00 %    4,78 %   
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Die kurzfristige Ergebnisrechnung für den Zeitraum vom Ausführungsbeginn bis zum 
Ende des ersten Berichtsmonats zeigt, dass die bewertete Bauleistung und damit 
das stichtagsbezogene Bauprojektergebnis bei ein- und zweigliedriger Fortschrei-
bung voneinander abweichen. Dabei wird unterstellt, dass die Ist-Kosten von den 
Soll-Kosten nur in den vier genannten Nachunternehmertitel abweichen. Die zum 
Stichtag geleisteten Mengen sind in der Spalte Leistungsmengen aufgeführt (vgl. Ta-
belle 6). 
 
Kurzfristige Ergebnisrechnung Tabelle 6 
  Eingliedrige Fortschreibung Zweigliedrige Fortschreibung 
  Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2 
 Leistungs- mengen [€] [€] [€] [€] 
NU_1 90 90 * 40,00 = 3.600,00   
90 * 60,00 = 
5.400,00   
90 * 50,00 = 
4.500,00    
90 * 50,00 = 
4.500,00   
NU_2 170 170 * 110,00 = 18.700,00   
170 * 150,00 = 
25.500,00   
170 * 120,00 = 
20.400,00    
170 * 120,00 = 
20.400,00   
NU_3 300 300 * 30,00 = 9.000,00   
300 * 50,00 = 
15.000,00   
300 * 40,00 = 
12.000,00    
300 * 40,00 = 
12.000,00   
NU_4 20 20 * 35,00 = 700,00   
20 * 40,00 = 
800,00   
20 * 30,00 = 
600,00    
20 * 30,00 = 
600,00   
Zwischensumme 32.000,00 46.700,00 37.500,00 37.500,00 
übrige EKT 113.400,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00 
Soll-EKT 145.400,00 160.100,00 150.900,00 150.900,00 
Soll-BGK 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Soll-HK 165.400,00 180.100,00 170.900,00 170.900,00 
Soll-DB 
- in % der HK 18,75 %   15,98 %   
 
17,65 %    17,65 %   
- Soll-DB 31.013,00 28.784,00 30.159,00 30.159,00 
Bauleistung*) 196.413,00 208.884,00 201.059,00 201.059,00 
Ist-EKT 145.400,00 160.100,00 145.400,00 160.100,00 
Ist-BGK 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Ist-HK 165.400,00 180.100,00 165.400,00 180.100,00 
Ist-AGK (9 % der Bauleistung) 17.677,00 18.800,00 18.095,00 18.095,00 
Ist-SK 183.077,00 198.900,00 183.495,00 198.195,00 
Ist-Ergebnis 13.336,00 9.984,00 17.564,00 2.864,00 
Soll-Ergebnis in % der Bauleistung 6,79 %   4,78 %   6,00 %    6,00 %   
Ist-Ergebnis in % der Bauleistung 6,79 %   4,78 %   8,73 %    1,42 %   
Ergebnisveränderung**) 0,00 %-Punkte 0,00 %-Punkte 2,73 %-Punkte -4,58 %-Punkte
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Die unterschiedlichen Daten der ein- und zweigliedrigen Fortschreibung lassen sich 
wie folgt interpretieren: 
 
*) Die ermittelte Bauleistung von 201.059,00 € ist bei der zweigliedrigen Fortschrei-
bung in beiden Vergabevarianten identisch, da die realisierten Ist-Vergaben keine 
Auswirkungen auf die Erlössituation gegenüber dem Auftraggeber haben (keine 
Nachtragrelevanz vorhanden). Demgegenüber divergiert die Bauleistung bei der 
eingliedrigen Fortschreibung in Abhängigkeit der realisierten Vergaben, d. h. sie 
sinkt bei Vergabegewinnen und steigt bei Vergabeverlusten. Der Deckungsbeitrag, 
der im umgekehrten Verhältnis steigt (bei Vergabegewinnen) bzw. sinkt (bei Ver-
gabeverlusten), bereinigt diesen Sachverhalt in nicht ausreichendem Maße, da die 
Bauleistung primär über die Soll-Herstellkosten (hier ca. 85 % der Gesamtkosten) 
und nur zu einem geringen Teil über den Deckungsbeitrag bestimmt wird. Insofern 
muss der Behauptung von Befürworten der eingliedrigen Fortschreibung wider-
sprochen werden, dass in die Ermittlung der Bauleistung zum Stichtag realisierte 
Ist-Kosten (z. B. Nachunternehmerpreise) einfließen dürfen und durch den jeweils 
neu ermittelten Deckungsbeitrag eine erlösneutrale Gewichtung des Leistungswer-
tes erreicht wird. 
 
**) Bei der zweigliedrigen Fortschreibung errechnet sich eine Ergebnisveränderung 
zwischen dem Soll-Ergebnis von 6,00 % aus der AK(i) und dem realisierten Bau-
projektergebnis zum Stichtag. Dieses beträgt bei der ersten Vergabevariante 
8,73 % und resultiert aus einem bereits realisierten Vergabegewinn von 
5.500,00 € (2,72 % der Bauleistung in Höhe von 201.059,00 €); interpoliert auf das 
Gesamtprojekt beträgt das Plan-Ergebnis aber nur 6,79 %, da der Gesamtverga-
begewinn in Höhe von 7.900,00 € einem Anteil von 0,97 % der Gesamt-
Bauleistung entspricht. Bei der zweiten Vergabevariante beträgt das Bauprojekt-
ergebnis 1,42 %; es resultiert aus einem bereits realisierten Vergabeverlust in Hö-
he von 9.200,00 € (4,78 % der Bauleistung zum Stichtag). Dies hochgerechnet auf 
das Gesamtprojekt entspricht einem Gesamtvergabeverlust in Höhe von 
12.200,00 €, was wiederum zu einem Plan-Ergebnis von 4,58 % führt, da der Ver-
gabeverlust einem Anteil von 1,22 % der Gesamt-Bauleistung darstellt. Dieser 
Sachverhalt verdeutlicht, dass das Ergebnis zum Stichtag in sich wenig aussage-
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kräftig ist und von daher der weiteren Interpretation und Hochrechnung auf das 
Ausführungsende bedarf, um gezielte Steuerungsaktivitäten einleiten zu können. 
Bei der eingliedrigen Fortschreibung entsprechen sich Soll- uns Ist-Ergebnis zum 
Stichtag, was ebenfalls zu Fehlinterpretationen führen kann. 
 
 
3. Spezifische Aspekte von Vergleichsrechnungen als Kontrollelement 
 
Unter Vergleichsrechnungen versteht man die Gegenüberstellung von Plan-Daten 
der AK(o) bzw. Soll-Daten der AK(i) und Wird-Daten der PK(o) bzw. PK(i) mit den 
tatsächlich realisierten Ist-Daten während oder nach der Bauausführung. Sie dienen 
dazu, etwaige Abweichungen zwischen dem geplanten und tatsächlichen Zustand 
eines Bauprojektes festzustellen, diese nach ihren Ursachen und Wirkungen zu  
analysieren und bei Bedarf gezielte Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
 
In der baubetrieblichen Literatur findet man zur Beschreibung der o. g. Thematik 
Begriffe wie Soll/Ist-Vergleich oder Plan/Ist-Vergleichsrechnung.20 Die KLR Bau un-
terscheidet in ihrem Sprachgebrauch des weiteren zwischen Nachkalkulation und 
Soll/Ist-Vergleich. Unter Nachkalkulation versteht sie die Ermittlung von Ist-Mengen 
für den Verbrauch von Arbeitsstunden, Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffen sowie Ge-
rätestunden. Werden hierbei nur Mengendaten ermittelt, so findet man den Begriff 
der mengenmäßigen und/oder technischen Nachkalkulation, werden diese Mengen-
daten auch monetär bewertet, so spricht man von der wertmäßigen und/oder kauf-
männischen Nachkalkulation. Nachkalkulationen während der Bauausführung wer-
den auch als Zwischenkalkulationen bezeichnet. Bei der Nachkalkulation im klassi-
schen Sinn handelt es sich also nur um die Feststellung des tatsächlichen Zustandes 
eines Bauprojektes, d. h. um die Ermittlung von Ist-Daten. Bei den Soll/Ist-
Vergleichen erfolgt nun eine Gegenüberstellung dieser Ist-Daten mit den separat zu 
ermittelnden Soll-Daten. Der Soll/Ist-Vergleich bezieht sich i. d. R. nur auf das Men-
________________________ 
20 Vgl. zum Soll/Ist- bzw. Plan/Ist-Vergleich: 
  Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR Bau -
Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 2001, 
S. 102 ff. 
  Paul, W.: Steuerung der Bauausführung. Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebslehre an der Universität 
Stuttgart, Bd. 39, hrsg. von Berner, F., Stuttgart 1998, S. 92 ff. 
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gen- und Wertegerüst der Kosten; Zeitabweichungen zwischen Bauablaufplanung 
und tatsächlichem Bauablauf werden hierbei nicht berücksichtigt. Auf Grund der vor-
genommenen Trennung nach Plan-, Soll-, Wird- und Ist-Daten, die allesamt mitein-
ander in Beziehung gesetzt werden können, erscheinen diese Begriffe aber inhaltlich 
als zu eng gefasst, so dass im Bauprojekt-Controlling besser allgemein von Ver-
gleichsrechnungen (und Abweichungsanalysen) gesprochen werden sollte. Hier-
durch wird auf die Unterschiedlichkeit der zu vergleichenden Daten, aber auch auf 
die notwendige Analyse und Interpretation etwaiger Abweichungen eingegangen. 
Demnach können Vergleichsrechnungen nach verschiedenen Gesichtspunkten diffe-
renziert werden, wobei der Bezugsbereich bzw. die -einheit, die Art der Vergleichs-
zahlen und der Vergleichszeitraum zu unterscheiden sind (vgl. Abb. 9). 
 
Abb. 9: Differenzierung von Vergleichrechnungen21 
 
 
 Bezugsbereiche und -einheiten 
     Kostenträger6 
   Bau- projekt 
Ausfüh-
rungspo-
sitionen 
 - Bauabschnitte 
 - Orte 
 - Gewerke 
 - Bauteile 
 - Ausführungseinheiten (AE) 
 - Bauarbeitsschlüssel (BAS) 2 
  Arbeitsstunden x -  x  
 Mengen Material/Stoffe x3 x3  x  
  Gerätestunden x4 -  x  
Art der Zahlen  Kosten x5 -  x  
 Werte Leistung x -  x  
  Ergebnisse x -  x  
 Termine/Zeiten  x -  x  
während der Bauausführung1 x x3  x  
Vergleichs-
Zeiträume nach der Bauausführung x x3  x  
 
 1 Zum Beispiel Tag, Woche, Monat, Quartal, Geschäftsjahr. 
 2 Der Bauarbeitsschlüssel ist ein Katalog von Arbeitsvorgängen. Er dient dazu, das Leistungsverzeichnis in ein dem Arbeitsablauf 
entsprechendes Arbeitsverzeichnis umzugliedern, das statt der Leistungspositionen des LV Arbeitspositionen nach BAS-
Nummern enthält. 
 3 Nur einzelne wichtige Baumaterialien und Baustoffe. 
 4 Nur bei geräteintensiven Arbeiten für einzelne Geräte oder Gruppen gleichartiger Geräte. 
 5 Einzelne oder alle Kostenarten (siehe Kostenarten-Vergleichsrechnung, Pkt. 3.1). 
 6 Einzelne oder alle Kostenträger (siehe Kostenträger-Vergleichsrechnung, Pkt. 3.2). 
 
________________________ 
21 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 102 (modifiziert). 
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Für das Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung sind insbesondere die 
Kostenarten- und Kostenträger-Vergleichsrechnungen von Interesse. Durch sie wer-
den wichtige Informationen über den Stand des Bauprojektes zum Zeitpunkt ihrer 
Durchführung gewonnen. Gleichzeitig bereiten sie im Falle auftretender Abweichun-
gen Erkenntnisse über Ursachen und Wirkung vor. 
 
 
3.1 Kostenarten-Vergleichsrechnung 
 
Die etablierte Form der wertmäßigen Vergleichsrechnung stellt die Kostenarten-
Vergleichsrechnung dar. Hierbei werden die bis zum Stichtag angefallenen Plan-, 
Soll- und Wird-Kosten gruppiert nach Kostenarten - den tatsächlichen Ist-Kosten der 
Baubetriebsrechnung entnommen, gegenübergestellt und auftretende Abweichungen 
überprüft. Zu beachten ist: 
- Die Kostenartenstruktur der Betriebsbuchhaltung muss mit der Kostenartenstruk-
tur der Bauauftragsrechnung harmonisiert sein, d. h. durch entsprechende Ab-
sprachen im Unternehmen muss verbindlich fixiert sein, welche Kostenbestandtei-
le in welcher Kostenart kalkuliert und auf welchem Konto die Betriebsbuchhaltung 
diese Kosten zu einem späteren Zeitpunkt verbucht werden. 
- Die durch den Bauprozess anfallenden Ist-Kosten müssen der entsprechenden 
Kostenstelle zugeordnet werden. Dabei ist zwischen der Ermittlung der Kosten ei-
nerseits und der verursachungsgerechten Verrechnung der Kosten zu Lasten der 
Kostenstelle andererseits zu unterscheiden. Hierzu muss das Berichtswesen eine 
entsprechende verursachungsgerechte Ermittlung und Zuordnung der Ist-Kosten 
erlauben.  
 Die Durchführung der Kostenarten-Vergleichsrechnung umfasst drei wesentliche 
Arbeitsgänge (vgl. Abb. 10): 
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Abb. 10: Schematische Darstellung der Kostenarten-Vergleichsrechnung 
 
Plan-, Soll-, Wird-Kosten
Arbeitskalkulation
AK(o)
AK(i)
PK(o)
PK(i)
Plan-, Soll-Kosten
Leistungsbewer-
tung zum Stich-
tag
Leistungsermittlung zum Stichtag
 Ist-Mengen (nach Aufmaß)
 Soll-Mengen (aus Plänen)
Harmonisierte Kostenarten
Erster Arbeitsgang
Plan-, Soll-, Wird-
Kostenermittlung
zum Stichtag
Dritter Arbeitsgang
Plan/Ist
Soll/Ist
Wird/Ist
Vergleichsrechnung und
Abweichungsanalysen
Zweiter Arbeitsgang
Ist-Kostenermittlung
zum Stichtag
 Baubetriebsrechnung
 Aufstellung auf der
Baustelle
Ist-Mengen Ist-Kosten
Ist-Mengen
Plan-, Soll-,
Wird-Kosten
 
 
- Im ersten Arbeitsgang sind die bis zum Stichtag angefallenen Plan-, Soll- oder 
Wird-Kosten zu ermitteln. Diese berechnen sich aus der Multiplikation der jeweils 
geleisteten Mengen mit den Kostenansätzen der AK(o) bzw. AK(i) und PK(o) bzw. 
PK(i), gruppiert nach Kostenarten. 
- Im zweiten Arbeitsgang sind dann die Ist-Kosten des Bauprojektes zu bestimmen. 
Diese können direkt aus der Baubetriebsrechnung übernommen werden, wobei 
die Thematik der Abgrenzung und Hinzurechnung beachtet werden muss, oder ei-
ner spezifischen Aufstellung auf der Baustelle (i. d. R. bei ARGE-Baustellen) ent-
stammen. 
- Im dritten Arbeitsgang werden dann Plan-, Soll- oder Wird-Kosten den Ist-Kosten 
gegenübergestellt und auf etwaige Abweichungen überprüft. 
 
Die Kostenarten-Vergleichsrechnung auf der Basis von Hauptkostenarten erlaubt 
zwar die Feststellung von Gesamtabweichungen in einzelnen Kostenarten, zeigt aber 
nicht, welche Teilabweichungen - Mengen- und/oder Preisabweichungen - hierfür 
verantwortlich sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in jede verdichtete Kosten-
art i. d. R. Teilabweichungen mehrerer Teilleistungen einfließen, die eine nachträgli-
che Analyse der Abweichungsursache immens erschweren oder gar unmöglich ma-
chen. 
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3.2 Kostenträger-Vergleichsrechnung 
 
Betrachtet man die Kernaufgabe des Bauprojekt-Controlling, so ist festzuhalten, dass 
eine frühzeitige Transparenz etwaig auftretender Abweichungen und entsprechender 
Ursachen von enormer Wichtigkeit für das Einleiten von Steuerungsmaßnahmen 
darstellt. Ursachengenaue Steuerung verlangt nach zielgerichteten Aktivitäten, d. h. 
sie kann nur dann gelingen, wenn sie auf die Ursachenwirkung der Abweichung hin-
zielt und das zu steuernde Element deshalb nicht zu komplex und von daher inflexi-
bel ist. Hier greift die Kostenträger-Vergleichsrechnung, deren wesentlicher Vorteil 
darin besteht, dass Prozessaktivitäten untersucht werden.22  
 
Auf der Basis von Kostenträgern werden i. d. R. nur hauptkostenverursachende Fak-
toren (Kostenarten) untersucht, d. h. man konzentriert sich auf 
- die Lohnstunden/Lohnkosten für Arbeitsstunden bei lohnintensiven Arbeiten, 
- die Gerätestunden/Gerätekosten für Leistungsgeräte bei geräteintensiven Arbei-
ten, 
- auf die Materialkosten/Materialverbrauche für kostenintensive Materialien bei ma-
terialintensiven Arbeiten und 
- auf die Nachunternehmerleistungen. 
 
Soll die Kostenträger-Vergleichsrechnung dahingehend ausgebaut werden, dass sie 
auf alle Kostenarten ausgeweitet werden kann, so empfiehlt es sich, nicht alle Ein-
zelkosten als Ist-Daten explizit zu ermitteln. Vielmehr werden nur die wichtigsten kos-
tenverursachenden Faktoren als Ist-Kosten ermittelt und analysiert, während alle üb-
rigen Kosten durch einen Zuschlag aus den Plan-Daten der AK(o) übernommen wer-
den, um so zu den Gesamtkosten des Kostenträgers zu gelangen. Auf dieser Basis 
ist sehr zeitnah zur Kostenentstehung eine Vergleichsrechnung durchzuführen, die 
relativ genaue Informationen bezüglich etwaiger Abweichungen liefert und Progno-
sen auf das Bauprojektende zulässt. Je nach Struktur des Kostenträgers ist dies in 
Abhängigkeit von den aktuell zu verbuchenden Kostenarten zeitlich gestuft zu reali-
sieren. Voraussetzungen hierfür sind: 
________________________ 
22 In Fortführung von: 
  Oepen, R.: Kosten-/Leistungsträgerrechnung im Rahmen des Projekt-Controlling. In: Bauwirtschaft (1995) 
Nr. 7, S. 25-30. 
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- eine Datenerfassung direkt auf der Baustelle, 
- ein Lieferschein-/Rechnungsabgleich entsprechend der Kostenträgerordnung, 
- eine Erweiterung der Geräteverrechnung auf Tages- bzw. Wochenbasis, 
- eine Leistungsabgrenzung / Aufmaßgliederung nach Kostenträgern. 
 
So ist z. B. eine Vergleichsrechnung für einen Kostenträger, der neben den Lohnkos-
ten nur einen Zuschlag für alle anderen Kostenarten enthält, tagesgleich durchführ-
bar. Werden demgegenüber in einem Kostenträger Lohn- und Stoffkosten separat 
berechnet, so ist die Vergleichsrechnung auf Grund des Lieferschein-/Rech-
nungsabgleichs zeitverzögert um ca. 1 - 2 Tage zu erstellen. Je komplexer und diffe-
renzierter sich der Kostenträger zusammensetzt, desto später ist die Vergleichsrech-
nung für diesen durchführbar (vgl. Abb. 11). 
 
Abb. 11: Zeitliche Verfügbarkeit der Vergleichsrechnung 
unterschiedlicher Kostenträger  
L LL L
S S S
G G
NU
Zeitachse
tages-
gleich
nach 1-2 Tagen
bei Liefer-
schein
ZU
Legende:
L = Lohnstunden/-kosten
S = Stoffverbräuche/-kosten
G = Gerätestunden/-kosten
NU = Kosten für Nachunternehmerleistungen
ZU = Zuschlag für übrige Kostenarten
ZU
ZU
ZU
 
 
Wird die Kostenträger-Vergleichsrechnung mit einer ebenfalls durchzuführenden 
kurzfristigen Ergebnisrechnung sowie einer Vergleichsrechnung des gesamten Bau-
projektes zum Monatsende gekoppelt, so ist es möglich, die Ungenauigkeit - die pri-
mär im durchschnittlichen Zuschlagssatz der nicht separat untersuchten Kosten 
liegt - mit fortschreitender Ausführungsdauer zu minimieren. Es wird hierdurch eine 
methodische Rückrechnung und eine Ergänzung/Überprüfung der als Durchschnitts-
Zuschlag berücksichtigten Plan-Daten der AK(o) ermöglicht (vgl. Abb. 12). 
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Abb. 12: Methodische Kopplung zwischen Kostenstellen- 
und Kostenträgerrechnung  
Kostenträgerrechnung
zu beliebigen Zeitpunkten
Kostenstellenrechnung
zum Monatsabschluss
1.
2.
30. d. M.
10. d. M.
1. d. M.
K-Tr. 1
K-Tr. 3
K-Tr. 2
Bauprojekt =
Kostenstelle
20. d. M.
weniger genau
relat iv genau
ganz genau
 
 
 
3.3 Beispiel einer Kostenträger-Vergleichsrechnung einschließlich kurzfris-
tiger Ergebnisrechnung 
 
In einem ersten Arbeitsgang muss die Kostenträgerstruktur in die AK(o) (vgl. Teil B, 
Pkt. 3.3) übernommen werden. Hierzu werden die Positionen und internen Positio-
nen (Spalte 1) zunächst bedarfsweise in Prozessaktivitäten (Spalte 2) aufgegliedert, 
die dann einem Kostenträger zugeordnet werden, wobei zusammengehörende Pro-
zessaktivitäten jeweils die gleiche Kostenträger-Nummer (Spalte 3) und Kostenträ-
ger-Bezeichnung (Spalte 4) erhalten (vgl. Abb. 13.) 
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Abb. 13: Strukturierung der Arbeitskalkulation nach Kostenträgern 
 
Positionen / interne Positionen Prozessaktivitäten Kostenträger 
  Nr. Bezeichnung 
Spalte 1: Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4: 
 
Int.-Pos. 1: Baustelle einrichten und räumen 
 
 
Int.-Pos. 2: Vorhaltekosten 
 
Int.-Pos. 3: Kosten der örtlichen Bauleitung 
 
 
 
Int.-Pos. 4: Betriebskosten 
 
Int.-Pos. 5: Kosten der technischen Bearbeitung 
 
Pos. 1.010: Aushub und seitliches Lagern 
 
Pos. 1.020: Abfuhr 
 
Pos. 1.030: Hinterfüllung 
 
Pos. 2.010: Sauberkeitsschicht 
 
 
Pos. 2.020: Fundamentbeton B25 
 
Pos. 2.030: Wandbeton B25 
 
Pos. 2.040: Fundamentschalung 
 
 
 
 
Pos. 2.050: Wandschalung 
 
 
 
 
 
Pos. 2.060: Betonstahl 500 S 
 
Pos. 2.070: Betonstahlmatten 500 M 
 
Pos. 2.080: Dehnungsfugen 
 
Pos. 2.090: Arbeitsfugen 
 
Pos. 2.100: Sollbruchfugen 
 
 
U-Pos. 1: Einrichten 
U-Pos. 2: Räumen 
 
 
 
U-Pos. 1: Bauleiter 
U-Pos. 2: Vermesser 
U-Pos. 3: Baukaufmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U-Pos. 1: Einbringen 
U-Pos. 2: Abziehen  
 
 
 
 
 
U-Pos. 1: Schalen Vorderwand 
U-Pos. 2: Ausschalen Vorderwand 
U-Pos. 3: Schalen Rückwand 
U-Pos. 4: Ausschalen Rückwand 
 
U-Pos. 1: Schalen Vorderwand 
U-Pos. 2: Ausschalen Vorderwand 
U-Pos. 3: Schalen Rückwand 
U-Pos. 4: Ausschalen Rückwand 
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Baustelleneinrichtung,  
-unterhaltung und 
-räumung  
- Int.-Pos. 1/U-Pos. 1 
- Int.-Pos. 1/U-Pos. 2 
- Int.-Pos. 2 
- Int.-Pos. 3/U-Pos. 1 
- Int.-Pos. 3/U-Pos. 2 
- Int.-Pos. 3/U-Pos. 3 
- Int.-Pos. 4 
- Int.-Pos. 5 
 
 
Erdarbeiten 
- Pos. 1.010 
- Pos. 1.020 
- Pos. 1.030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schalungs- und Rüs-
tungsarbeiten 
- Pos. 2.040/U-Pos. 1 
- Pos. 2.040/U-Pos. 2 
- Pos. 2.040/U-Pos. 3 
- Pos. 2.040/U-Pos. 4 
- Pos. 2.050/U-Pos. 1 
- Pos. 2.050/U-Pos. 2 
- Pos. 2.050/U-Pos. 3 
- Pos. 2.050/U-Pos. 4 
 
Bewehrungsarbeiten 
- Pos. 2.060 
- Pos. 2.070 
 
Beton- und Stahlbetonar-
beiten 
- Pos. 2.010/U-Pos. 1 
- Pos. 2.010/U-Pos. 2 
- Pos. 2.020 
- Pos. 2.030 
- Pos. 2.080 
- Pos. 2.090 
- Pos. 2.100 
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In Tabelle 7 ist die AK(o) dergestalt umsortiert worden, dass die Plan-Kosten je Ein-
heit und zum Stichtag nach Kostenträgern aufsummiert sind. 
 
Plankosten nach Kostenträgern Tabelle 7 
Plan-Daten je Einheit Plan-Daten zum Stichtag 
 Std.  
[h] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
Leistungs-
mengen 
Std. 
 
[h] 
Löhne 
h * 31,45 
[€] 
SoKo 
 
[€] 
NU 
 
[€] 
   
Nr. 1 
Einrichtung, Unterhaltung und Räumung 
  
- Int.-Pos. 1/U-Pos. 1 140,000 1.980,00 100 % 140,00 4.403,00 1.980,00
- Int.-Pos. 1/U-Pos. 2 80,000 720,00 0 %   
- Int.-Pos. 2 600,00 1 Monat   600,00
- Int.-Pos. 3/U-Pos. 1 3.500,00 1 Monat   3.500,00
- Int.-Pos. 3/U-Pos. 2 350,00 1 Monat   350,00
- Int.-Pos. 3/U-Pos. 3 1.500,00 1 Monat   1.500,00
- Int.-Pos. 4 2.300,00 40%   920,00
- Int.-Pos. 5 2.900,00 60%   1.740,00
 140,00 4.403,00 10.590,00
   
Nr. 2 
Erdarbeiten 
  
- Pos. 1.010 0,100 1,59 450 m³ 45,00 1.415,25 715,50
- Pos. 1.020 5,00 75 m³   375,00
- Pos. 1.030 0,150 2,50 375 m³ 56,25 1.769,06 746,25
 101,25 3.184,31 1.836,75
   
Nr. 3 
Schalungs- und Rüstarbeiten 
  
- Pos. 2.040/U-Pos. 1 0,200 5,00 50m² 10,00 314,50 250,00
- Pos. 2.040/U-Pos. 2 0,050 0 m²   
- Pos. 2.040/U-Pos. 3 0,365 5,00 30 m² 10,95 344,38 150,00
- Pos. 2.040/U-Pos. 4 0,135 0 m²   
- Pos. 2.050/U-Pos. 1 0,365 5,00 150 m² 54,75 1.721,89 750,00
- Pos. 2.050/U-Pos. 2 0,135 0 m²   
- Pos. 2.050/U-Pos. 3 0,365 5,00 150 m² 54,75 1.721,89 750,00
- Pos. 2.050/U-Pos. 4 0,135 0 m²   
 130,45 4.102,66 1.900,00
   
Nr. 4 
Bewehrungsarbeiten 
  
- Pos. 2.060 750,00 2t   1.500,00
- Pos. 2.070 750,00 2t   1.500,00
   3.000,00
   
Nr. 5 
Beton- und Stahlbetonarbeiten 
  
- Pos. 2.010 0,200 2,50 110 m² 22,00 691,90 275,00
- Pos. 2.020 0,700 65,00 50 m² 35,00 1.100,75 3.250,00
- Pos. 2.030 1,330 65,00 40 m² 53,20 1.673,14 2.600,00
- Pos. 2.080 1,000 7,50 3,5 lfm. 3,50 110,08 26,25
- Pos. 2.090 0,300 2,50 60 lfm. 18,00 566,10 150,00
- Pos. 2.100 1,000 10,00 10 lfm. 10,00 314,50 100,00
 141,70 4.456,47 6.401,25
 
BAUPROJEKT-CONTROLLING WÄHREND DER BAUAUSFÜHRUNG Teil C 
  Seite 151 
In einem zweiten Arbeitsgang sind nun pro Kostenträger die explizit zu untersuchen-
den Kosten zu ermitteln. Alle übrigen Kosten werden als Plan-Daten aus der AK(o) in 
einem Zuschlag übernommen (vgl. Tabelle 8). 
 
Plankostenzuschläge nach Kostenträgern Tabelle 8 
 Plan-Daten je Ausführungseinheit 
 Ausführungs-einheiten Löhne [€] SoKo [€] NU [€] Zuschlag [€] Einheitskosten [€] 
1. Einrichtung, Unterhaltung und Räumung  
 - Int.-Pos. 1 4.403,00 2.700,00 
 - Int. Pos. 2 2.516,00 1.200,00 
 - Int. Pos. 3 10.700,00 
 - Int. Pos. 4 2.300,00 
 - Int. Pos. 5 2.900,00 
 Pauschal* 6.919,00 19.800,00 26.719,00
2. Erdarbeiten  
 - Pos. 1.010 707,62** 357,75 
 - Pos. 1.020 187,50 
 - Pos. 1.030 884,53 373,12 
 4 AE* 1.592,15 918,37*** 2.510,52****
3. Schalungs- und Rüstarbeiten  
 - Pos. 2.040 2.538,75 1.000,00 
 - Pos. 2.050 12.580,00 4.000,00 
 2 AE* 14.938,75 5.000,00*** 19.938,75****
4. Bewehrungsarbeiten  
 - Pos. 2.060 750,00  
 - Pos. 2.070 750,00  
 2 AE* 1.500,00  1.500,00
5. Beton- und Stahlbetonarbeiten  
 - Pos. 2.010 707,62 281,25 
 - Pos. 2.020 1.320,90** 3.900,00  
 - Pos. 2.030 2.509,71 3.900,00  
 - Pos. 2.080 149,39 35,62 
 - Pos. 2.090 754,80 200,00 
 - Pos. 2.100 471,75 150,00 
 2 AE* 5.914,15 7.800,00 385,62 14.099,79
 
Die in der Tabelle 8 ausgewiesenen Daten berechnen sich wie folgt: 
* Der Kostenträger 2 Erdarbeiten soll in vier gleichgroßen Ausführungseinheiten, al-
le übrigen Kostenträger in zwei Ausführungseinheiten erstellt werden. Der Kosten-
träger 1 Einrichtung, Unterhaltung und Räumung ist als Pauschale vorgesehen. 
 
** Für die Ermittlung der Kostenansätze ist als Leistungsansatz Einheit der gewähl-
te Kostenträger maßgeblich. D. h. im Kostenträger 2 müssen alle Kosten durch 
vier in den Kostenträgern 3, 4 und 5 durch zwei Ausführungseinheiten dividiert 
werden. Hierzu zwei Beispiele: 
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 - Pos. 1.010: 900 m³ Aushub x 0,10 Std./m³ x 31,45 € = 2.830,50 € 
     2.830,50 € : 4 AE = 707,62 €/AE 
 - Pos. 2.020: 120 m² Fund.-Beton x 0,70 Std./m² x 31,45 € = 707,62 €  
     707,62 € : 2 AE = 1.320,90 €/AE 
 
*** Für die Ermittlung des durchschnittlichen Zuschlages werden alle nicht explizit 
untersuchten Kosten aufaddiert und durch die entsprechenden Ausführungsein-
heiten dividiert. Auch hierzu zwei Beispiel: 
 - Kostenträger 2 Erdarbeiten: 
  für Pos. 1.010: 1.431,00 € : 4 AE = 834,75 €/AE 
  für Pos. 1.020: 750,00 € : 4 AE = 187,50 €/AE 
  für Pos. 1.030: 1.492,50 € : 4 AE = 373,12 €/AE 
      = 918,37 €/AE 
 - Kostenträger 3 Schalungs- und Rüstarbeiten: 
  für Pos. 2.040: 2.000,00 € : 2 AE = 1.000,00 €/AE 
  für Pos. 2.050: 8.000,00 € : 2 AE = 4.000,00 €/AE 
      = 5.000,00 €/AE 
 
**** Die Summe der Einheitskosten ermitteln sich aus dem Kostenansatz der explizit 
untersuchten Kostenart und dem Zuschlag für nicht untersuchte Kostenarten. 
 - Kostenträger 2 Erdarbeiten: 
  1.592,15 €/AE (Lohn) + 918,37 €/AE (Zuschlag) = 2.510,52 €/AE 
 - Kostenträger 3 Schalungs- und Rüstarbeiten: 
  14.938,75 €/AE (Lohn) + 5.000,00 €/AE (Zuschlag) = 19.938,75 €/AE 
 
Die gewählte Kostenträgerstruktur erlaubt nun in einem dritten Arbeitsgang die 
Durchführung einer Vergleichsrechnung und kurzfristigen Ergebnisrechnung. Hierzu 
sind zunächst die Plan-Kosten zum Stichtag für den zu analysierenden Kostenträger 
zu ermitteln. Dabei ist zu unterscheiden, ob sich die Kosten linear über die Ausfüh-
rungsdauer verteilen oder nicht. Bei einer linearen Kostenverteilung sind die Plan-
Kosten zum Analysetag unabhängig vom Fertigstellungsgrad zu ermitteln, bei einer 
nicht linearen Kostenverteilung muss die Fertigstellung einer in sich geschlossenen 
Ausführungseinheit berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten berechnen sich aus 
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der Addition der explizit zu untersuchenden und dem Zuschlag für die übrigen Plan-
Kosten. Die Berechnung der Ist-Kosten erfolgt aus der Addition der Ist-Kosten in den 
explizit zu untersuchenden Kosten und einem Plan-Zuschlag für die übrigen Kosten. 
Für die Ermittlung der Ist-Kosten ist eine bauprojektspezifische Dokumentation not-
wendig, d. h. das Berichtswesen muss eine Zuordnung der angefallenen Ist-Kosten 
zum Kostenträger ermöglichen. 
 
Die Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten erlaubt eine Vergleichsrechnung auf 
der Basis des gewählten Kostenträgers (vgl. Abb. 14). Zur Durchführung einer kurz-
fristen Ergebnisrechnung ist zusätzlich die Ermittlung der Bauleistung notwendig. 
Diese ermittelt sich zweckmäßigerweise nach der modifizierten Methode (vgl. Teil B, 
Pkt. 2.2.2). Die Differenz von Bauleistung abzüglich Selbstkosten weist das kurzfris-
tige Ergebnis des Kostenträgers aus (vgl. Abb. 15). 
 
Abb. 14: Vergleichsrechnung des Kostenträgers Erdarbeiten 
 
 
        
Ausführungs-
beginn
Ende 1. Berichtsmonat
Analysestichtag
Zeit
Fertigstellung von 2 Ausführungseinheiten im
Kostenträger Erdarbeiten
Ende 2. Berichtsmonat
 
Ermittlung der Plan-Herstellkosten: 
Lohn    2 AE x 1.592,15 € =   3.184,90 € 
Zuschlag  2 AE x 918,37 € =   1.836,75 € 
            5.021,05 € 
 
Ermittlung der Ist-Herstellkosten: 
Ist-Stunden gem. Tagesberichte (Ist-Arb.-Std * Ist-Mittellohn) 
Lohn     112,50 x 32,50 € =   3.656,25 € 
Zuschlag   2 AE x 918,37 € =   1.836,74 € 
            5.493,00 € 
 
Vergleichsrechnung: 
 Plan/Ist-Abweichungen (hier: Mehrkosten)      471,95 € 
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Abb. 15: Kurzfristige Ergebnisrechnung des Kostenträgers Erdarbeiten 
  
Ermittlung der Bauleistung:  
 Pos. Menge Lohn [€] 
SoKo 
[€] 
NU 
[€] 
Summe 
[€] 
 
 1.010 
1.020 
1.030 
 450 m³ 
 75 m³ 
 375 m³ 
1.415,25 
0,00 
1.769,06 
715,50 
375,00 
746,25 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
2.130,75 
375,00 
2.515,30 
  
                                      + DB (11 %;  = 12,34 % bezogen auf HK)
5.021,05 
619,60 
  5.640,66 
Ermittlung der Ist-Selbstkosten: 
Ist-Herstellkosten  = 5.493,00 € 
+ AGK (8 %, = 8,69 % bezogen auf HK) = 477,34 € 
   = 5.970,34 € 
 
Kurzfristige Ergebnisrechnung: 
Ist-Ergebnis  Bauleistung ./. Ist-Selbstkosten 
  5.640,66 € ./.  5.970,34 € = -329,68 € 
        -5,84 % 
Plan-Ergebnis  5 % der Bauleistung = 282,03 € 
Ergebnisveränderung  = 611,71 € 
    = -10,84 % 
    
 
 
Die Kostenträgervergleichsrechnung erlaubt auch die Aufspaltung von Gesamtab-
weichungen in Teilabweichungen. Wie in Abb. 14 ausgeführt, beträgt die Kostenab-
weichung zwischen Plan- und Ist-Herstellkosten 471,95 €. Dabei errechnen sich fol-
gende Teilabweichungen: 
- Preisabweichung: (Ist-Preis ./. Plan-Preis) * Plan-Verbrauch 
      (32,50 € ./. 31,45 €) * 101,25 Std. = 106,31 € 
- Mengenabweichung: (Ist-Verbrauch ./. Plan-Verbrauch) * Plan-Preis 
      (112,50 Std. ./. 101,25 Std.) * 31,45 € = 353,82 € 
- Gemischte Preis-/Mengenabw.: (Ist- ./. Plan-Preis) * (Ist- ./. Plan-Verbrauch) 
      (32,50 € ./. 31,45 €) * (112,50 Std. ./. 101,25 Std.) = 11,82 € 
- Gesamtabweichung: = 471,95 € 
 
Die Aufspaltung der Gesamtabweichung in Teilabweichungen erlaubt die Analyse 
der Abweichungsursache. Die vorliegende Gesamtabweichung von 471,95 € ist ers-
tens zurückzuführen auf eine Mengenabweichung der Lohnstunden von geplanten 
101,25 Stunden gegenüber tatsächlich angefallenen 112,50 Stunden und zweitens 
auf eine Preisabweichung des Mittellohn von geplanten 31,45 € zu tatsächlichen 
32,50 €.  
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4. Zweigliedrige Fortschreibung der AK(o) und PK(o) in Form einer AK(i) 
und PK(i) auf der Zeitachse der Bauprojektrealisation während der Bau-
ausführung 
 
Die vor Beginn der Bauausführung erarbeitete Arbeitskalkulation mit ihren Datensich-
ten AK(o) und PK(o) ist über den weiteren Baufortschritt dynamisch und zweigliedrig 
fortzuschreiben. Dies erfolgt i. d. R. jeweils zum Ende einer Berichtsperiode, wenn 
die Daten der zuvor beschriebenen Kontrollrechnungen vorliegen. Zum Ende der ers-
ten Berichtsperiode muss überprüft werden, ob die Daten der AK(o) bzw. PK(o) noch 
aktuell sind oder bereits neue Erkenntnisse vorliegen, die zu ihrer Aktualisierung füh-
ren. Dabei bleiben beide Datensichten erhalten, d. h. die Plan-Daten der AK(o) wer-
den zu Soll-Daten in Form einer AK(1), die Erstprognosedaten der PK(o) zu Wird-
Daten in Form einer PK(1) fortgeschrieben. Diese bilden dann die Ausgangsdaten für 
die Kontrollrechnungen der zweiten Berichtsperiode, zu deren Ende eine AK(2) und 
PK(2) erstellt wird. Dieser Prozess wiederholt sich iterativ bis zum Ende der Bauaus-
führung (vgl. Abb. 16). 
 
Abb. 16: Fortschreibung von AK(o) zu AK(i) und PK(o) zu PK(i) 
 
AK(o) AK(1) AK(2) AK(i-1) AK(i)
PK(o) PK(1) PK(2) PK(i-1) PK(i)
1. Datensicht:
2. Datensicht:
n. Berichtsperiode
Ausführungsbeginn
1. Berichtsperiode 2. Berichtsperiode ............................
Kontrollrechnungen Kontrollrechnungen Kontrollrechnungen Ausführungsende
Fortschreibung nach Vergleichsrechnungen durch Abweichungsanalysen
Vergleichsrechnun-
gen und Abwei-
chungsanalysen
 
 
Welche Daten nun in welchem Umfang in der Aktualisierung von AK(i) und PK(i) be-
rücksichtigt werden, ist abhängig von der Analyse der Abweichungsursache und 
-wirkung. 
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4.1 Analyse der Abweichungsursache 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Wirkung auftraggeber- und auftragnehmerseitig ver-
ursachter Abweichungen ist es nicht alleinige Aufgabe des Kontrollelementes eine 
Abweichung als solches aufzuzeigen, sondern auch die Ursache hierfür zu erkennen. 
Aber auch die Ursache alleine ist aus Sicht des Bauprojekt-Controlling unzureichend. 
Daher muss die Kontrollrechnung um das Instrument der Abweichungsanalyse er-
gänzt werden, dessen Aufgabe es ist neben der Ursachenanalyse auch die Folge-
wirkung der aufgetretenen Abweichung zu untersuchen und entsprechende Steue-
rungsmaßnahmen vorbereiten. 
 
Das bedeutet, dass die in der Vergleichsrechnung ermittelten Abweichungen näher 
untersucht werden müssen. So ist bspw. zu hinterfragen, ob die zuvor in der Kosten-
trägervergleichsrechnung aufgetretene Mengenabweichung auf eine auftraggeber-
seitige Veränderung des Bausolls oder auf einen auftragnehmerseitig zu tragenden 
Umstand (z. B. in Folge von Ausführungsprobleme) zurückzuführen ist. Gleiches gilt 
für die Preisabweichung. Sie kann z. B. auf eine vom Auftraggeber gewünschte Aus-
führungsänderung zurückzuführen sein, die anderes Ausführungspersonal benötigt 
oder durch eine vom Auftragnehmer zu tragende (tarifliche) Lohnerhöhung verur-
sacht werden. 
 
 
4.1.1 Auftragnehmerseitig zu vertretende Abweichungen 
 
Auftragnehmerseitig zu vertretende Abweichungen werden primär durch folgende 
Aspekte verursacht: 
 Dispositive/organisatorische Probleme, z. B. 
 - unzureichende Planungen und Maßnahmen der Arbeitsvorbereitung, 
 - Schwierigkeiten in der Baustellenlogistik; 
 Fehlerhafte Kalkulationsansätze, z. B. 
 - nicht einzuhaltende Leistungs- und Aufwandswerte, 
 - falsche Material- und Stoffpreise, 
 - unvollständige Kostenermittlungen, 
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 - nicht zu realisierende Nachunternehmerleistungen; 
 Ausführungsbedingte Schwierigkeiten, z. B. 
 - Überschreitungen der internen Terminplanung, 
 - unterqualifiziertes Baustellenpersonal, 
 - Schlecht- oder Fehlleistungen; 
 Projektübergreifende/unternehmensstrategische Entscheidungen, z. B. 
 - Abzug oder Nichtbereitstellung von benötigten Ausführungskapazitäten, 
 - Veränderungen der geplanten Ausführungen wegen Kapazitätsengpässen. 
 
Um diesen Ursachen entgegenzuwirken, muss die Durchführungssteuerung des 
Bauprojekt-Controlling greifen. Dies bedeutet, durch geeignete Maßnahmen im Un-
ternehmen (z. B. durch Personalaustausch auf der Baustelle, Kapazitätserweiterun-
gen, Änderung von Eigen- in Nachunternehmerleistungen, Veränderungen in Ausfüh-
rungsverfahren, Baustellenlogistik u. v. a. m.) Mittel und Wege zu suchen und mög-
lichst Abhilfe zu schaffen. Auch ist die Dispositionssteuerung gefragt, denn die Fol-
gewirkung einer aufgetretenen Abweichung und die Wirkung o. g. interner Steue-
rungsmaßnahmen muss in der Fortschreibung der PK(i) berücksichtigt werden, d. h. 
bereits eingetretene und/oder zukünftig zu erwartende Änderungen der Wird-
Herstellkosten zum Bauprojektende finden Berücksichtigung. Parallel hierzu sind er-
kannte Nachtragspotenziale gegenüber dem Auftraggeber zu berücksichtigen und in 
einer Fortschreibung der Wird-Auftragssumme zu berücksichtigen. 
 
 
4.1.2 Auftraggeberseitig zu vertretende Abweichungen 
 
Auftraggeberseitig zu verantwortende Abweichungen sind auf Grund der notwendi-
gen Nachweisführung des Auftragnehmers problematischer. Sie sind abhängig da-
von, ob das auftragnehmerseitig geschuldete Bausoll auftraggeberseitig verändert 
wurde oder nicht. Das Bausoll beschreibt das den Bauvertrag vereinbarte gebrauchs-
fähige Produkt, definiert nach Bauinhalten und Bauumständen.23 Nur, wenn das tat-
sächliche Bauwerk - also das Bauist - vom vertraglichen Bausoll abweicht, können 
________________________ 
23 Vgl. Kapellmann, K. D.; Schiffers, K.-H.: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag. 
Band 1: Einheitspreisvertrag, 4. Aufl., Düsseldorf 2000, S. 1 ff. 
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rechtliche Ansprüche des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber entstehen.24 
Dabei ist die primäre Problematik darin zu sehen, auftragnehmerseitig das vertraglich 
vereinbarte Bausoll exakt zu definieren, um etwaige Abweichungen nachweisen zu 
können. Dabei ist das zu Grunde liegende Bauvertragskonzept von elementarer 
Wichtigkeit (vgl. Teil A, Pkt. 2.4.1), da dieses sich hinsichtlich des vertraglich ge-
schuldeten Bausoll fallweise erheblich unterscheiden kann. 
 
Eine weitere Problematik ist darin zu sehen darin, Abweichungen zwischen Bausoll 
und Bauist zu erkennen und diese dem Auftraggeber anzuzeigen. Schiffers schlägt 
hierzu vor, Bausoll und Bauist permanent gegenüberzustellen und etwaige Abwei-
chungen im Bautagebuch festzuhalten. Als wesentliches Dokument über Bauabwick-
lung, Bauinhalt und Bauumstände sollte das Bautagebuch ordnungsgemäß geführt 
und täglich dem Auftraggeber zugestellt werden.25 
Treten auftraggeberseitig zu vertretende Abweichungen zwischen Bausoll und Bauist 
auf, so sind verschiedene Sachverhalte zu unterscheiden, da sie sich bezüglich ihrer 
Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarte Leistungs- und Vergütungsseite des 
Bauvertrages unterschiedlich verhalten. Dabei sollen die formaljuristischen An-
spruchsgrundlagen an dieser Stelle nicht vertiefend behandelt werden.26 Für die 
Phase des Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung soll vielmehr darge-
stellt werden, welche Auswirkungen sich auf die Aktualisierung der Soll-Daten der 
AK(i) ergeben, ohne die notwendigen - juristisch anerkannten - Rechenalgorythmen 
näher zu beschreiben.27  
________________________ 
24 Vgl. Schwinge, D.: Ansprüche des Bauunternehmers bei Abweichungen vom Bauvertrag. In: Bauwirtschaftli-
che Informationen, hrsg. vom BWI-Bau, Düsseldorf 1991, S. 35-39. 
25 Vgl. Schiffers, K.-H.: Baubetriebliche Voraussetzungen für Ansprüche des Auftragnehmers bei Abweichungen 
vom Bauvertrag. In: Ansprüche des Bauunternehmens bei Abweichungen vom Bauvertrag, hrsg. von der 
Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie NRW und dem BWI-Bau, 2. Aufl., Düsseldorf 1993, S. 51. 
26 Vgl. zu den formalen Anspruchsgrundlagen z. B.: 
  Jacob, D.; Ring, G.; Wolf, R. (Hrsg.): Freiberger Handbuch zum Baurecht, Bonn 2001. 
  Kapellmann, K. D.; Schiffers, K.-H.: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag. Band 1: 
Einheitspreisvertrag, 4. Aufl., Düsseldorf 2000; Band 2: Pauschalvertrag einschließlich Schlüsselfertigbau, 
3. Aufl., Düsseldorf 2000. 
  BWI-Bau (Hrsg.): Praxiskompendium "Bauvertragsrecht für Ingenieure und Kaufleute", Düsseldorf 2002. 
27 Vgl. zur Berechnung der geänderten Vergütungsansprüche: 
  Jacob, D.; Winter, Ch.; Stuhr, C.: Baukalkulation. In: Freiberger Handbuch zum Baurecht, hrsg. von Jacob, D.; 
Ring, G.; Wolf, R., Bonn 2001, S. 1011 ff. 
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Folgende Sachverhalte sind zu trennen: 
 Die ausgeführte Menge der Teilleistung kann von dem im Vertrag vorgesehenen 
Umfang abweichen (§ 2 Nr. 3 VOB/B). 
 Der Auftraggeber kann Änderungen der Leistung anordnen (§ 2 Nr. 5 VOB/B). 
 Der Auftragnehmer kann verpflichtet sein, auf Verlangen des Auftraggebers nicht 
vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich 
werden, mit auszuführen (§ 2 Nr. 6 VOB/B). 
 Der Auftraggeber kann Teilleistungen des Bauvertrages selbst übernehmen (§ 2 
Nr. 4 VOB/B) oder die Teilleistung durch Teilkündigung aufheben (§ 8 Nr. 1 
VOB/B). 
 Der Auftragnehmer kann in der ordnungsgemäßen Ausführung der Bauleistung 
behindert sein (§ 6 Nr. 6 VOB/B). 
 
 
4.2 Analyse der Abweichungswirkung 
 
Die zweigliedrige Fortschreibung als AK(i) und PK(i) dient primär dem permanenten 
Blick auf das Bauprojektende, wobei dieses möglichst frühzeitig und exakt widerge-
spiegelt werden soll. Hiermit soll dem in der baubetrieblichen Praxis weit verbreiteten 
Umstand entgegengewirkt werden, nachdem das tatsächliche Bauprojekt-Ergebnis 
oftmals erst zum Ende des Bauprojektes festgestellt wird, was mitunter zu gravieren-
den Problemen bis hin zu existenzgefährdenden Umständen im Bauunternehmen 
führen kann. 
 
Daraus folgt, dass die auf ihre Abweichungsursache untersuchten Teilabweichungen 
nunmehr auf ihre Auswirkung zum Bauprojektende analysiert werden. Dies betrifft 
sowohl die Herstellkosten als auch die Auftrags-/Abrechnungssumme. Die Trennung 
auftraggeber- und auftragnehmerseitig zu tragender Ursachen bleibt weiterhin ent-
scheidend. Aufgabe ist es zu untersuchen, ob aufgetretene Abweichungen in den be-
reits realisierten anteiligen Bauleistungen in gleichem oder geändertem Umfang für 
die noch ausstehenden Leistungsanteile gelten und ob diese sich zukünftig nur kos-
ten- oder auch erlöswirksam (Nachtragspotenziale) auswirken. 
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4.2.1 Exemplarische Sachverhalte in AK(i) und PK(i) 
 
Um die Wirkung von Abweichungen darzustellen, werden nachfolgend exemplarisch 
auftraggeberseitig und auftragnehmerseitig zu vertretende Sachverhalte untersucht. 
Ausgangsbasis liefert die AK(o) und PK(o) (vgl. Teil B, Pkt. 4.4, Abb. 11). Nach einer 
Ausführungszeit von fünf Monaten ist das Kellergeschoss zu 100 %, das Erdge-
schoss zu 50 % fertiggestellt; die Arbeiten am Obergeschoss haben gerade erst be-
gonnen. Die am Ende des fünften Ausführungsmonats durchgeführten Kontrollrech-
nungen - zum einen in Form einer kurzfristigen Ergebnisrechnung, zum anderen in 
Form einer Vergleichsrechnung - lassen in einer Abweichungsanalyse folgende 
Sachverhalte erkennen, die in der Fortschreibung der AK(i) und PK(i) unterschiedlich 
zu berücksichtigen sind: 
 
(1) Auftraggeberseitig zu verantwortende Abweichungen 
 Sachverhalt 1 (SV-1): 
 Im Kellergeschoss waren die Mengenangaben in den Vertragsunterlagen fälsch-
licherweise auf der Basis älterer Planungsunterlagen ermittelt und vom Auftrag-
geber vorgegeben worden. Die korrigierten Mengenangaben betragen in der 
Pos. 1.010 = 1.100 m³, in der Pos. 1.020 = 650 m³ und in der Pos. 1.030 = 500 
m³. Es handelt sich somit um Mengenänderungen, die im Falle eines Einheits-
preisvertrages vom Auftraggeber zu verantworten sind. 
  Die Einheitspreise berechnen sich wie folgt: 
  - Mehrmenge < 110 %  EP alt 
  - Mehrmenge > 110 %  EP neu = HK + Zuschläge für AGK (8 %) und 
       Wagnis und Gewinn (jeweils 2,5 %) 
 
  - Mindermenge > 90 %  EP alt 
  - Mindermenge < 90 %  EP neu = EP alt 
      ./. EKT   
      = DB alt 
      ./. Wagnis-Anteil [(100 x 2,5) : (100 - 2,5)] 
      = DB neu 
      x Mindermenge 
      = nicht gedeckter DB-Anteil 
      ./. LE-Menge 
      EP neu 
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 Den Berechnungen liegt die Annahme zu Grunde, dass sich die zeitvariablen An-
teile der Baustellengemeinkosten durch die Mengenänderungen nicht erhöhen 
bzw. reduzieren, d. h. keine Veränderung der vertraglich vereinbarten Bauzeit. 
 
 Sachverhalt 2 (SV-2): 
 Im Kostenträger Erdgeschoss konnte in der Pos. 3.040 (Bodenfliesen) eine 
Nachtragsforderung in Höhe von 12.500,00 € durchgesetzt werden. Diese ist auf 
eine geänderte Leistung des Auftraggebers zurückzuführen, da er an Stelle der 
vertraglich vereinbarten Steinzeugfliesen nunmehr Natursteinfliesen verlegt be-
kommen möchte. Der Nachtrag wurde vom Auftraggeber bereits schriftlich ge-
nehmigt. 
  Der geänderte Einheitspreis berechnet sich wie folgt: 
  HK alt 
  ./. Materialkosten Steinzeugfliesen 
  ./. Lohnkosten     Steinzeugfliesen, da Verlegekosten 
    geringer als bei Natursteinfliesen 
  = HK Rest 
  + Materialkosten Natursteinfliesen Das Preisgefüge 
  + Lohnkosten     Natursteinfliesen muss dem der 
      Auftragskalkulation 
      entsprechen 
  = HK neu 
  + Umlagebeträge für 
     BGK  Ansätze wie 
     AGK  in Auftrags- 
     W+G             kalkulation 
  = EP neu 
 
 Sachverhalt 3 (SV-3): 
 Wichtige für Ausführungsarbeiten im Kellergeschoss benötigte und vom Auftrag-
geber beizustellende Ausführungspläne wurden mit einem Zeitverzug von fünf 
Arbeitstagen zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt geliefert. Hierdurch ist der 
Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung seiner Bauleistung behin-
dert. Durch die Behinderung erhöhen sich die zeitvariablen Baustellengemein-
kosten, wobei eine proportionale Beziehung zwischen Bauzeit und zeitvariablen 
Baustellengemeinkosten unterstellt wird. 
  Die Mehrkosten innerhalb der zeitvariablen Baustellengemeinkosten auf 
Grund der auftraggeberseitigen Behinderung berechnen sich wie folgt: 
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  Zeitvariable BGK alt 
  :  ursprüngliche Bauzeit 
  x neue Bauzeit           
  = zeitvariable BGK neu 
 
Die geschilderten Sachverhalte führen zu einer Veränderung der ursprünglichen 
Plan-Daten hin zu aktualisierten Soll-Daten der AK(i) (vgl. Abb. 17).  
 Die Rechenwege lauten: 
 Herstellkosten gem. AK(o) 
 +/- Mehr-/Minderkosten (vom Auftraggeber in Form von Nachträgen anerkannt) 
 = Herstellkosten gem. AK(i) 
 
 Auftragswert gem. AK(o) 
 +/- Nachträge (vom Auftraggeber anerkannt) 
 = Auftragswert gem. AK(i) 
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Pos. LE-Menge Einheit Kurztext Lohn SoKo NU HK   Gesamt-HK EP DB DB GP
[E] €/E €/E €/E €/E € €/E €/E % €
31,45
1 Kellergeschoss 98.116,47
darin enthalten 1.010 0 m³ Aushub und seitliches Lagern 3,15 1,59 4,74 0,00 7,46 2,73 36,53 0,00
1.020 0 m³ Abfuhr 5,00 5,00 0,00 5,75 0,75 13,04 0,00
1.030 0 m³ Hinterfüllung 4,72 1,99 6,71 0,00 10,73 4,02 37,49 0,00
2.010 225 m³ Sauberkeitsschicht 5 cm 6,29 2,50 8,79 1.977,75 14,13 5,34 37,79 3.179,25
2.020 120 m³ Fundamentbeton B 25 22,02 65,00 87,02 10.441,80 114,14 27,13 23,76 13.696,80
2.030 120 m³ Wandbeton B25 41,83 65,00 106,83 12.819,42 149,59 42,76 28,59 17.950,80
2.040 200 m² Fundamentschalung 23,59 10,00 33,59 6.717,50 53,70 20,11 37,45 10.740,00
2.050 800 m² Wandschalung 31,45 10,00 41,45 33.160,00 67,77 26,32 38,84 54.216,00
2.060 12 t Betonstahl 500 S 750,00 750,00 9.000,00 840,00 90,00 10,71 10.080,00
2.070 12 t Betonstahlmatten 500 M 750,00 750,00 9.000,00 840,00 90,00 10,71 10.080,00
2.080 10 m Dehnungsfugen 31,45 7,50 38,95 370,03 64,90 25,95 39,98 616,55
2.090 160 m Arbeitsfugen 9,44 2,50 11,94 1.909,60 19,76 7,83 39,60 3.161,60
2.100 30 m Sollbruchfugen 31,45 10,00 41,45 1.243,50 67,77 26,32 38,84 2.033,10
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mehrmenge <110% 1.010 N1 990 m³ Aushub und seitliches Lagern 3,15 1,59 4,74 4.687,65 7,46 2,73 36,53 7.385,40
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mehrmenge >110% 1.010 N2 110 m³ Aushub und seitliches Lagern 3,15 1,59 4,74 520,85 5,44 0,71 13,00 598,66
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mehrmenge <110% 1.020 N1 165 m³ Abfuhr 5,00 5,00 825,00 5,75 0,75 13,04 948,75
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mehrmenge >110% 1.020 N2 485 m³ Abfuhr 5,00 5,00 2.425,00 5,75 0,75 13,00 2.787,30
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mindermenge <90 % 1.030 N1 450 m³ Hinterfüllung 4,72 1,99 6,71 3.018,38 12,64 5,93 46,93 5.688,00
98.116,47 143.162,21
2 Erdgeschoss 259.685,50
darin enthalten 3.040 0 m² Bodenfliesen 22,02 60,00 82,02 0,00 111,20 29,19 26,25 0,00
SV-2 gem. § 2 Nr. 5 Leistungsänderung 3.040 N1 200 m² Bodenfliesen 28,32 103,70 132,02 26.403,00 169,91 37,89 22,30 33.982,00
26.403,00 33.982,00
3 Obergeschoss 220.000,00
4 Dachgeschoss 56.318,28
5 Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 634.120,25
6 Baustellengemeinkosten (BGK) 268.487,50
darin enthalten Int.-Pos. 1 1 psch. Einrichten und Räumen 6919,00 2.700,00 9.619,00 9.619,00
Int.-Pos. 2 0 AT Vorhaltung 30,00 30,00 0,00
Int.-Pos. 3 0 AT Örtliche Bauleitung 267,50 267,50 0,00
Int.-Pos. 4 0 AT Betriebskosten 57,50 57,50 0,00
Int.-Pos. 5 1 psch. Kosten der techn. Bearbeitung 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SV-3 gem. § 6 Nr. 6 Behinderung Int.-Pos. 2 N1 45 AT Vorhaltung 30,00 30,00 1.350,00
SV-3 gem. § 6 Nr. 6 Behinderung Int.-Pos. 3 N1 45 AT Örtliche Bauleitung 267,50 267,50 12.037,50
SV-3 gem. § 6 Nr. 6 Behinderung Int.-Pos. 4 N1 40 AT Betriebskosten 57,50 57,50 2.300,00
28.206,50
8 Herstellkosten (HK) (5+6) 902.607,75
9 Auftragswert 1.038.003,61
10 Deckungsbeitrag (DB) (8-7) 135.395,86 13,04 %
11 Allgemeine Geschäftskosten (AGK) (8 % von 8) 83.040,29 8,00 %
12 Ergebnis (E) (9-10) 52.355,57 5,04 %
Abb. 17: AK(i) - Bauprojekt SF-Bau
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(2) Auftragnehmerseitig zu vertretende Abweichungen 
 Sachverhalt 4 (SV-4): 
 Die zum Ende des fünften Ausführungsmonats durchgeführten Abweichungsana-
lysen zeigt auftragnehmerseitig zu tragende Abweichungen, die vom Baupro-
jektmanagement bezüglich ihrer Ursache untersucht und auf ihre Folgewirkung 
zum Bauprojektende hochgerechnet werden (vgl. Abb. 18.). 
 
 Sachverhalt 5 (SV-5): 
 Im Kostenträger Dachgeschoss sieht das Bauprojekt-Management ein Nach-
tragspotenzial in Höhe von 16.875,00 €, ohne dass eine Erhöhung der Herstell-
kosten einhergeht. Dies führt zu einer Erhöhung der Auftragssumme zum 
Bauprojektende. 
 
Die aufgeführten Sachverhalte finden in der Aktualisierung der PK(i) Berücksichti-
gung, da die ursprünglichen Wird-Daten der Erstprognose zu aktualisierten Wird-
Daten fortgeschrieben werden (vgl. Abb. 19).  
 Die Rechenwege lauten: 
 Herstellkosten gem. AK(i) 
 +/- Mehr-/Minderkosten (vom Auftraggeber anerkannt) 
 +/- bereits realisierte Mehr-/Minderkosten (Abweichungen) 
 +/- zukünftige Mehr-/Minderkosten (Prognosen) 
 = Herstellkosten gem. PK(i) 
 
 Auftragswert gem. AK(i) 
 +/- Nachträge (vom Auftraggeber anerkannt) 
 +/- Nachtragspotenziale (vom Bauprojektmanagement gewichtet) 
 = Auftragswert gem. PK(i) 
 
Die gesamte Systemkette von der Auftragskalkulation zur AK(o) und PK(o), über die 
kurzfristige Ergebnisrechnung, Vergleichsrechnung und Abweichungsanalyse bis zur 
Aktualisierung von AK(i) und PK(i) ist in Abb. 20 nochmals zusammengefasst. 
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Abb. 18: Kontrollrechnungen - Bauprojekt SF-Bau 
 
 
 AK(i) Soll-Daten 
nach AK(i) 
Ist-Daten Abweichung Ursache Prognose 
zum Bauprojektende 
PK(i) 
 
Kellergeschoss 
(100 %) 
 
98.116,47 € 
 
98.116,47 € 
 
103.416,47 €
 
5.300,00 €
 
1. NU-Vergaben Pos. 2.060 und 2.070 
 Mehrkosten 6.000,00 € 
2. Optimierung Bauausführung  
in Pos. 2.050 
 Minderkosten 700,00 € 
 
keine, da 100 % Fertigstel-
lung 
 
 
 
 
103.416,47 €  
 
Erdgeschoss (50 %) 
 
259.685,50 € 
 
129.842,75 € 
 
132.950,00 €
 
3.107,25 €
 
1. Ausführungsprobleme 
 Mehrkosten 1.000,00 €  
2. Kalkulationsfehler 
 Mehrkosten 507,25 €  
3. Anlaufprobleme 
 Mehrkosten 1.600,00 €  
 
auch für die weitere Ausfüh-
rung 
auch für die weitere Ausfüh-
rung 
 
einmalig 
 
€  
2.000,00 €  
 
1.014,50 €  
 
  1.600,00 €  
       264.300,00 €  
 
Obergeschoss (0 %) 
 
220.000,00 € 
 
0,00 €  
 
0,00 € 
 
0,00 € 
   
224.000,00 €  
 
Dachgeschoss (0 %)
 
56.318,28 € 
 
0,00 €  
 
0,00 € 
 
0,00 € 
   
56.318,28 €  
BGK (48 %) 
 
268.487,50 € 
 
128.600,00 €  
 
131.100,00 € 
 
2.500,00 €
 
1. Technische Probleme 
 Mehrkosten 2.500,00 €  
 
 
einmalig 
 
 
270.987,50 €  
 
Summe 
 
902.607,75 € 
 
356.559,22 €  
 
367.466,47 € 
 
10.907,25 € 
 
 
 
 
 
919.022,25 €  
 
DB (15 %) 
  
53.485,87 €  
     
 
Bauleitung 
  
410.045,25 €  
     
 
Ist-HK 
+ AGK (8 %) 
= Ist-SK 
  
367.466,47 €  
32.803,61 €  
400.270,08 €  
     
 
Ergebnis absolut 
in % 
  
9.775,01 €  
2,38 % 
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Pos. LE-Menge Einheit Kurztext Lohn SoKo NU HK   Gesamt-HK EP DB DB GP
[E] €/E €/E €/E €/E € €/E €/E % €
31,45
1 Kellergeschoss 103.416,47
darin enthalten 1.010 0 m³ Aushub und seitliches Lagern 3,15 1,59 4,74 0,00 7,46 2,73 36,53 0,00
1.020 0 m³ Abfuhr 5,00 5,00 0,00 5,75 0,75 13,04 0,00
1.030 0 m³ Hinterfüllung 4,72 1,99 6,71 0,00 10,73 4,02 37,49 0,00
2.010 225 m³ Sauberkeitsschicht 5 cm 6,29 2,50 8,79 1.977,75 14,13 5,34 37,79 3.179,25
2.020 120 m³ Fundamentbeton B 25 22,02 65,00 87,02 10.441,80 114,14 27,13 23,76 13.696,80
2.030 120 m³ Wandbeton B25 41,83 65,00 106,83 12.819,42 149,59 42,76 28,59 17.950,80
2.040 200 m² Fundamentschalung 23,59 10,00 33,59 6.717,50 53,70 20,11 37,45 10.740,00
SV-4 gem. Kontrollrechnung Mehrkosten 2.050 800 m² Wandschalung 31,45 9,13 40,58 32.460,00 67,77 27,20 40,13 54.216,00
SV-4 gem. Arbeitsvorbereitung Mehrkosten 2.060 12 t Betonstahl 500 S 1.000,00 1.000,00 12.000,00 840,00 -160,00 -19,05 10.080,00
SV-4 gem. Arbeitsvorbereitung Mehrkosten 2.070 12 t Betonstahlmatten 500 M 1.000,00 1.000,00 12.000,00 840,00 -160,00 -19,05 10.080,00
2.080 10 m Dehnungsfugen 31,45 7,50 38,95 370,03 64,90 25,95 39,98 616,55
2.090 160 m Arbeitsfugen 9,44 2,50 11,94 1.909,60 19,76 7,83 39,60 3.161,60
2.100 30 m Sollbruchfugen 31,45 10,00 41,45 1.243,50 67,77 26,32 38,84 2.033,10
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mehrmenge <110% 1.010 N1 990 m³ Aushub und seitliches Lagern 3,15 1,59 4,74 4.687,65 7,46 2,73 36,53 7.385,40
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mehrmenge >110% 1.010 N2 110 m³ Aushub und seitliches Lagern 3,15 1,59 4,74 520,85 5,44 0,71 13,00 598,66
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mehrmenge <110% 1.020 N1 165 m³ Abfuhr 5,00 5,00 825,00 5,75 0,75 13,04 948,75
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mehrmenge >110% 1.020 N2 485 m³ Abfuhr 5,00 5,00 2.425,00 5,75 0,75 13,00 2.787,30
SV-1 gem. § 2 Nr. 3 Mindermenge <90 % 1.030 N1 450 m³ Hinterfüllung 4,72 1,99 6,71 3.018,38 12,64 5,93 46,93 5.688,00
103.416,47 143.162,21
2 Erdgeschoss 264.300,00
3.040 0 m² Bodenfliesen 22,02 60,00 82,02 0,00 111,20 29,19 26,25 0,00
SV-2 gem. § 2 Nr. 5 Leistungsänderung 3.040 N1 200 m² Bodenfliesen 28,32 103,70 132,02 26.403,00 169,91 37,89 22,30 33.982,00
SV-4 gem. Kontrollrechnung Mehrkosten 4.614,50 0,00
31.017,50 33.982,00
3 Obergeschoss 224.000,00
gem. Arbeitsvorbereitung Mehrkosten 4.000,00
4 Dachgeschoss 56.318,28
SV-5 Nachtragspotenzial 0,00 16.875,00
5 Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 648.034,75
6 Baustellengemeinkosten (BGK) 270.987,50
darin enthalten Int.-Pos. 1 1 psch. Einrichten und Räumen 6919,00 2.700,00 9.619,00 9.619,00
Int.-Pos. 2 0 AT Vorhaltung 30,00 30,00 0,00
Int.-Pos. 3 0 AT Örtliche Bauleitung 267,50 267,50 0,00
Int.-Pos. 4 0 AT Betriebskosten 57,50 57,50 0,00
Int.-Pos. 5 1 psch. Kosten der techn. Bearbeitung 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SV-3 gem. § 6 Nr. 6 Behinderung Int.-Pos. 2 N1 45 AT Vorhaltung 30,00 30,00 1.350,00
SV-3 gem. § 6 Nr. 6 Behinderung Int.-Pos. 3 N1 45 AT Örtliche Bauleitung 267,50 267,50 12.037,50
SV-3 gem. § 6 Nr. 6 Behinderung Int.-Pos. 4 N1 40 AT Betriebskosten 57,50 57,50 2.300,00
SV-4 gem. Kontrollrechnung Mehrkosten 2.500,00
30.706,50
8 Herstellkosten (HK) (5+6) 919.022,25
9 Auftragswert 1.054.878,61
10 Deckungsbeitrag (DB) (8-7) 135.856,36 12,88 %
11 Allgemeine Geschäftskosten (AGK) (8 % von 8) 84.390,29 8,00 %
12 Ergebnis (E) (9-10) 51.466,07 4,88 %
Abb. 19: PK(i) - Bauprojekt SF-Bau
BAUPROJEKT-CONTROLLING WÄHREND DER BAUAUSFÜHRUNG Teil C 
  Seite 167 
Abb. 20: Systemkette Auftragskalkulation, AK(o) und PK(o), kurzfristige Ergebnisrechnung, Vergleichsrechnung und Abweichungsanalyse, AK(i) und PK(i) 
 
  Arbeitskalkulation   
 Auftragskalkulation  AK: Vertragssicht [AK(o)] AK: Erst-Prognosesicht [PK(o)]  
Arbeitskalkulation: 
Ausführungssicht [AK(i)]  
 
 
 
 
 
Auftragserteilung 
 
 
Kellergeschoss 96.681,72 €  
Erdgeschoss 250.000,00 € 
Obergeschoss 220.000,00 € 
Dachgeschoss 56.318,00 € 
Int.-Pos. BGK 267.000,00 € 
 
Summe HK 890.000,00 € 
 
+ AGK (8 %) 81.839,20 €  
+ W+G (5 %) 51.150,80 €  
 
Auftragssumme 1.022.990,00 € 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsvorbereitung 
 
- Plan-E = 5 % 
- Nicht berücksichtig-
te HK 
 KG = 10.000,00 €  
 OG = 4.000,00 €  
   Plan-Daten 
 
Kellergeschoss 96.681,75 € 
Erdgeschoss 250.000,00 € 
Obergeschoss 220.000,00 € 
Dachgeschoss 56.318,28 € 
Int.-Pos. BGK 267.000,00 € 
 
Summe HK 890.000,00 € 
 
DB 132.990,00 € 
 
 
Auftragssumme 1.022.990,00 € 
 
   Wird-Daten 
 
Kellergeschoss 102.681,75 €  
Erdgeschoss 250.000,00 € 
Obergeschoss 224.000,00 € 
Dachgeschoss 56.318,28 € 
Int.-Pos. BGK 267.000,00 € 
 
Summe HK 900.000,00 € 
 
DB 122.990,00 € 
 
 
Auftragssumme 1.022.990,00 € 
 
 
 
 
 
 
Bauausführung 
Bauzeit 5 Monate 
 
 
Einarbeiten der Sach- 
verhalte SV-1 bis SV-3 
 Soll-Daten 
 
Kellergeschoss 98.116,47 €  
Erdgeschoss 259.685,50 € 
Obergeschoss 220.000,00 € 
Dachgeschoss 56.318,28 € 
 
Int.-Pos. BGK 268.487,50 € 
 
Summe HK 902.607,75 € 
 
DB 135.395,86 € 
 
aktualisierte 
Auftragssumme 1.038.003,61 € 
 
 
 
 
 
 
Fertigstellungs- 
grad 
 
- KG = 100 % 
- EG = 50 % 
 
 
  
 Kurzfristige Ergebnisrechnung Vergleichsrechnung  
Arbeitskalkulation 
Prognosesicht [PK(i)] 
 
 
 
 
 
 
 
a) Leistungsbewertung 
 
Kellergeschoss 98.116,47 €  
Erdgeschoss 129.842,75 € 
Obergeschoss 0,00 € 
Dachgeschoss 0,00 € 
Int.-Pos. BGK 128.600,00 € 
Summe Soll-HK 356.559,22 € 
+ DB (14,99 %) d. HK 53.448,23 € 
Bauleistung 410.007,45 € 
 
 
b) Ermittlung der Ist-Kosten 
 
Kellergeschoss 103.416,47 €  
Erdgeschoss 132.950,00 € 
Obergeschoss 0,00 € 
Dachgeschoss 0,00 € 
Int.-Pos. BGK 131.100,00 € 
Summe HK 367.466,47 € 
anteilige AGK 32.800,00 € 
(8 % der Bauleistung) 
Summe SK 400.267,07 € 
 
 
c) Ergebnis 9.740,38 € 
(2,37 % der Bauleistung) 
 
 
a) Ermittlung der Soll-Kosten 
 
Kellergeschoss 98.116,47 € 
Erdgeschoss 129.842,75 € 
Obergeschoss 0,00 € 
Dachgeschoss 0,00 € 
Int.-Pos. BGK 128.600,00 € 
Summe Soll-HK 356.559,22 € 
 
 
b) Ermittlung der Ist-Kosten 
 
Kellergeschoss 103.416,47 € 
Erdgeschoss 132.950,00 € 
Obergeschoss 0,00 € 
Dachgeschoss 0,00 € 
Int.-Pos. BGK 131.100,00 € 
Summe HK 367.466,47 € 
 
 
c) Soll/Ist-Abweichung 
 
Kellergeschoss 5.300,00 €  
Erdgeschoss 3.107,00 € 
Obergeschoss 0,00 € 
Dachgeschoss 0,00 € 
Int.-Pos. BGK 2.500,00 € 
Summe HK 10.907,25 € 
 
 
 
 
 
Prognose zum 
Bauprojektende 
 
Einarbeiten der Sach-
verhalte SV-4 bis SV-5 
inkl. Folgewirkung auf 
das Bauprojektende 
   Wird-Daten 
 
Kellergeschoss 103.416,47 €  
Erdgeschoss 264.300,00 € 
Obergeschoss 224.000,00 € 
Dachgeschoss 56.318,00 € 
 
Int.-Pos. BGK 270.987,50 € 
 
Summe HK 919.021,97 € 
 
DB 135.856,64 € 
 
aktualisierte 
Auftragssumme 1.054.878,61 € 
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4.2.2 Auswirkungen von Abweichungen in AK(i) und PK(i) 
 
Um die Auswirkungen der zuvor skizzierten Sachverhalte darzustellen, sind in An-
lehnung an Walter in der Tabelle 9 mögliche Änderungen der Herstellkosten (HK), 
der Auftragssumme (AS), des Deckungsbeitrages (DB) und des Ergebnisses (E) auf-
geführt.28 Während Walter die Sachverhalte bezüglich der Aktualisierung einer ein-
gliedrigen Arbeitskalkulation gegenüber der Angebots-/Auftragskalkulation untersucht 
hat, sind hier die Auswirkungen in der zweigliedrigen Fortschreibung der Arbeitskal-
kulation während der Bauausführung gegliedert in auftraggeberseitig zu verantwor-
tende und auftragnehmerseitig zu vertretende Abweichungen dargestellt. 
 
________________________ 
28 Vgl. Walter, R. I.: Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung von der Aufschrei-
bungsfunktion im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument, hrsg. vom Bayerischen Bauindustriever-
band, München 1993, S. 205 ff. 
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Behandlung von Abweichungen in AK(i) und PK(i) Tabelle 9 
Auswirkungen der Änderungen 
HK AS DB E 
 
 
 
 
mögliche Abweichungen A
K(
i) 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
 
1) Auftraggeberseitig zu verantworten: 
 
 geänderte Disposition des Auftraggebers 
 
 - Beauftragung von Bedarfspositionen 
 
 - Leistungskürzungen (§ 2 Nr. 4 VOB/B in 
  Verbindung mit § 8 Nr. 1 Abs. 2 VOB/B) 
 
 - geänderte Leistungen (§ 2 Nr. 5 VOB/B) 
 
  a) Leistung wird "anspruchsvoller" (z. B. 
   achteckige Stützen statt viereckige) 
 
  b) Leistung wird "einfacher" (z. B. vier- 
   eckige Stützen statt achteckige) 
 
 - zusätzliche Leistungen (§ 2 Nr. 6 VOB/B 
  und § 2 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B) 
 
 Berücksichtigung von Mengenänderungen 
 § 2 Nr. 3 VOB/B 
 hier: Einheitspreisvertrag 
 
 - Mehrungen (> 10 %) 
 
 - Minderungen (> 10 %) 
 
 Behinderung in der ordnungsgemäßen Aus- 
 führung der Bauleistung (§ 6 VOB) 
 hier: Ursache beim AG 
 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
 
↑ 
 
 
↓ 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
 
↑ 
 
 
↓ 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
 
↑ 
 
 
↓ 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
 
↑ 
 
 
↓ 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
→1) 
 
→ 
 
 
 
 
→2) 
 
 
→2) 
 
 
→3) 
 
 
 
 
 
 
↑4) 
 
↓6) 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
→1) 
 
→ 
 
 
 
 
→2) 
 
 
→2) 
 
 
→3) 
 
 
 
 
 
 
↑4) 
 
↓6) 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
→1) 
 
→ 
 
 
 
 
→2) 
 
 
→2) 
 
 
→3) 
 
 
 
 
 
 
↑5) 
 
↓7) 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
→1) 
 
→ 
 
 
 
 
→2) 
 
 
→2) 
 
 
→3) 
 
 
 
 
 
 
↑5) 
 
↓7) 
 
 
 
→ 
 
2) Auftragnehmerseitig zu vertreten: 
 
 geänderte Disposition des Auftragnehmers 
 
 auslösendes Moment hierfür: Bestreben, die 
Herstellkosten zu senken und somit das Er-
gebnis zu verbessern. Deshalb ergibt sich 
i. d. R. folgendes Bild: 
 
 - veränderte Ausführungsmethoden 
 
 - Änderungen im Gerätebereich 
 
  a) infolge veränderter Ausführungsmetho-
den 
 
  b) infolge eines Kapazitätsengpasses 
   - Ausweichgeräte (teurer) 
   - Fremdgeräte anmieten (teurer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ 
 
 
 
↓ 
 
 
 
↑ 
↑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑ 
 
 
 
↑ 
 
 
 
↓ 
↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
 
 
→ 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑ 
 
 
 
↑ 
 
 
 
↓ 
↓ 
Fortsetzung...
BAUPROJEKT-CONTROLLING WÄHREND DER BAUAUSFÜHRUNG Teil C 
  Seite 170 
Auswirkungen der Änderungen 
HK AS DB E 
 
 
 
 
mögliche Abweichungen A
K(
i) 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
 
 - Änderung der Nachunternehmerkosten 
 
  a) Vergabe von Fremdleistungen zu billi-
geren oder teureren Preisen als in der 
Angebots- bzw. Auftragskalkulation an-
genommen 
   - billigere Preise 
   - teurere Preise 
 
  b) Fremdleistung statt Eigenleistung 
   (Motivation: billiges Angebot) 
 
  c) Eigenleistung statt Fremdleistung 
   (Einsparung von Herstellkosten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
→ 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ 
↑ 
 
↓ 
 
 
↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
→ 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
→ 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
→ 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑ 
↓ 
 
↑ 
 
 
↑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
→ 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑ 
↓ 
 
↑ 
 
 
↑ 
 
 
 Fehlerhafte Kalkulationsansätze 
 
 - Änderung der Baustoffkosten 
 
  a) Erhöhung 
 
  b) Reduzierung 
 
 - Änderung (Erhöhung) der Löhne 
 
 
 
 
 
 
→6) 
 
→6) 
 
→6) 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↓ 
 
↑ 
 
 
 
 
 
→6) 
 
→6) 
 
→6) 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
↓ 
 
↑ 
 
↓ 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
↓ 
 
↑ 
 
↓ 
 
 - Beseitigung von Kalkulationsfehlern 
  (Anmerkung: bei Wettbewerbspreisen wir-
ken sich Kalkulationsfehler i. d. R. zu Un-
gunsten des AN aus) 
 
  a) zu niedrige Herstellkosten kalkuliert 
 
  b) zu hohe Herstellkosten kalkuliert 
 
 - Beseitigung von preispolitischen Über-
legungen 
 
  a) zu niedrige Herstellkosten kalkuliert 
 
  b) zu hohe Herstellkosten kalkuliert 
 
 Ausführungsbedingte Schwierigkeiten 
 
 - Berücksichtigung der tatsächlich geleisteten 
Mengen 
  hier: Pauschalvertrag oder einzelvertrag- 
  licher Ausschluss von § 2 Nr. 3 
 
  a) Mengenmehrung 
 
  b) Mengenminderung 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
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→ 
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→ 
 
 
 
 
 
 
 
↓ 
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↓ 
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↓ 
 
↑ 
 
Fortsetzung... 
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Auswirkungen der Änderungen 
HK AS DB E 
 
 
 
 
mögliche Abweichungen A
K(
i) 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
AK
(i)
 
PK
(i)
 
 
 - Behinderungen und Unterbrechungen der 
Ausführung (§ 6 VOB/B) und Bauzeitüber-
schreitungen 
 
  a) Ursache bei AN 
 
  b) Ursache weder bei AG noch bei AN 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
↑ 
 
↑ 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
↓ 
 
↓ 
 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
↓ 
 
↓ 
 
 - Kosten-Abweichungen 
 
  a) Soll-Kosten < Ist-Kosten 
 
  b) Soll-Kosten > Ist-Kosten 
 
 - Leistungs-Abweichungen 
 
  a) Soll-Leistung > Ist-Leistung 
 
  b) Soll-Leistung < Ist-Leistung 
 
 Projektübergreifende/unternehmens- 
 strategische Entscheidungen 
 
 - Abzug oder Nichtbereitstellung von 
  benötigten Ausführungskapazitäten 
 
 - Veränderungen der geplanten Ausführung 
  wegen Kapazitätsengpässen 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
→ 
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→ 
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→ 
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→ 
 
→ 
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→ 
 
 
 
 
 
→ 
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↓ 
 
↑ 
 
 
 
↓ 
 
↑ 
 
 
 
 
 
↓ 
 
 
↓ 
 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
→ 
 
→ 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
→ 
 
 
 
 
↓ 
 
↑ 
 
 
 
↓ 
 
↑ 
 
 
 
 
 
↓ 
 
 
↓ 
 
 
 Legende: 
 
 1) Falls nicht in Bedarfspositionen positionsspezifisch ein höherer Deckungsbeitrag im Rahmen der Angebots-/Auftragskal-
kulation enthalten war, dann Erhöhung. 
 2) Voraussetzung: Dem vereinbarten (neuen) Preis für die geänderte Leistung liegt prozentual der gleiche Deckungsbeitrag zu 
Grunde wie dem ursprünglich vereinbarten; ansonsten Erhöhung oder Reduzierung möglich. 
 3) Voraussetzung: Dem vereinbarten Preis für die zusätzliche Leistung liegt der gleiche Deckungsbeitrag zu Grunde wie der 
durchschnittliche Gesamtdeckungsbeitrag des Bauprojektes; ansonsten Erhöhung oder Reduzierung möglich. 
 4) DB steigt wegen Überdeckung der Allgemeinen Geschäftskosten. 
 5) E steigt wegen Überdeckung der Allgemeinen Geschäftskosten. 
 6) DB sinkt wegen Unterdeckung der Allgemeinen Geschäftskosten. 
 7) E sinkt wegen Unterdeckung der Allgemeinen Geschäftskosten. 
 8) Dies gilt nicht bei der Vereinbarung von Preis- und Lohngleitklauseln. 
 
 → unverändert ↑ Erhöhung ↓ Reduzierung 
 HK = Herstellkosten AS = Auftragssumme DB = Deckungsbeitrag E = Ergebnis 
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5. Das Controlling-Berichtswesen des Bauprojektes 
 
Das Controlling-Berichtswesen des Bauprojektes sollte so aufgebaut werden, dass 
es zunächst das Baustellen-Management mit den benötigten Steuerungsinformatio-
nen versorgt und alsdann übergeordnete Instanzen gezielt über die bisherige und 
zukünftige Entwicklung des Bauprojektes informiert. Insofern bildet es die Integrati-
onsebene zwischen Bauprojekt- und Unternehmens-Controlling. Hierzu ist es not-
wendig, das Berichtswesen bezüglich systematischer Ordnung, enthaltenem Inhalt, 
formaler Gestaltung, zeitlicher Durchführung und Bestimmung der Berichtsempfän-
ger zu strukturieren.29 Diese Systematisierung ist i. d. R. Bestandteil der systemauf-
bauenden bzw. systemkoordinierenden Aufgabe des Bauprojekt-Controlling. Dabei 
erfolgt die Zulieferung der aufzubereitenden Daten aus verschiedenen Funktionsbe-
reichen, wobei primär die Baubetriebs- und Bauauftragsrechnung als externe, das 
durch das Bauprojekt-Management gelieferte Zahlenmaterial als interne Bezugsquel-
le zu nennen ist. Wurde das Baustellenberichtswesen bisher unter dem Synonym 
Leistungsmeldung behandelt, so spricht man aus Sicht des Bauprojekt-Controlling 
besser vom Controlling-Bericht des Bauprojektes, da neben der stichtagsbezogenen 
Ermittlung und Abgrenzung von Bauleistung und Ist-(Herstell-)Kosten vertiefende Da-
ten über den aktuellen Bauprojektstand und Prognosedaten zum Bauprojektende 
enthalten sein sollten. 
 
 
5.1 Systematik und Funktionalität 
 
Auf Grund der Zielrichtung des Controlling-Berichtes ist dieser so zu gestalten, dass 
er für bauprojektbezogene Analysen eine stärkere Detaillierung, für unternehmens-
bezogene Analysen eine gezielte Konsolidierung der enthaltenen Steuerungsdaten 
erlaubt. Folglich sollte er alle notwendigen Daten in konzentrierter, übersichtlicher 
und aussagefähiger Form darstellen, gleichzeitig auch die Möglichkeit erlauben, 
punktuell auf vertiefende Informationen zurückzugreifen. Hierzu ein Beispiel: Wird die 
Ist-Bauleistung zum Stichtag im Controlling-Berichtswesen in einer Zahl ausgedrückt, 
so verbirgt sich hinter dieser eine differenzierte Ermittlung in Form der modifizierten 
________________________ 
29 Vgl. Langenbeck, J.: Berichtswesen als Instrument des Erfolgscontrolling. In: Buchhaltung, Bilanz, Kosten-
rechnung (2001) Nr. 2, S. 957. 
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Methode der Leistungsbewertung. Bei Bedarf muss die Möglichkeit bestehen, von 
der Ist-Bauleistung auf die Einzelansätze der Leistungsbewertung zurückzugreifen. 
Ähnliches gilt für die Ist-(Herstell-)Kosten zum Stichtag, gruppiert nach Kostenarten 
und/oder Kostenträger. 
 
Solche Funktionalitäten sind nur dann zu ermöglichen, wenn der Controlling-Bericht 
in das IT-Konzept des Bauunternehmens eingebunden ist. Ist dies der Fall, dann er-
hält das Bauprojekt-Management zur Wahrnehmung der systemausführenden Auf-
gabe das Bauprojekt-Controlling einen vorausgefüllten Controlling-Bericht, der be-
reits alle im IT-System enthaltenen Daten des Bauprojektes ausweist (z. B. AK(o) 
und PK(o), Daten der Vorperiode, Ist-(Herstell-)Kosten aus der Baubetriebsrech-
nung). Ergänzt werden die aktuellen Ist-Daten des Berichtsmonats (z. B. Leistungs-
mengen, Kostenabgrenzungen und Hinzurechnungen) und aktualisierten Wird-Daten 
bezogen auf das Bauprojektende (z. B. Nachtragspotenziale, zukünftige Kostenver-
änderungen). Der so ergänzte Controlling-Bericht wird dann an die Bauunterneh-
mens-IT zurück übermittelt und hier weiterverarbeitet, so dass systemtechnisch alle 
Informationen über das Bauprojekt zeitnah und auf einem qualitativ hohem Niveau 
zur Verfügung stehen (vgl. Abb. 21). 
 
Abb. 21: Systemtechnische Generierung des Controlling-Berichtes 
 
Bauunter-
nehmens-
IT
Controlling-
Bericht des
Bauprojektes
Datenübergabe
- Vorperiode
- lfd. Berichtsperiode
z. B. - Soll-Daten der AK(i)
- Wird-Daten der PK(i)
- Ist-(Herstell-)Kosten
- Rechnungsstellung/Zahlungseingang
Datenübergabe (system-
technische Generierung)
z. B. - Kostenarten- und/oder Kostenträger-
Vergleichsrechnung
- modifizierte Leistungsbewertung
- Aktualisierung von AK(i) und PK(i)
- Kennzahlenauswertungen
Ist-Daten der lfd. Berichts-
periode
z. B. - Leistungsmengen
- Kostenabgrenzungen
und -hinzurechnungen
- genehmigte Nach-
träge
- Rechnungsstellung
Wird-Daten, bezogen auf
das Bauprojektende
z. B. - Nachtragspotenziale
- Kostenabweichungen
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5.2 Aufbau, Inhalt und Darstellung 
 
Der Controlling-Bericht des Bauprojektes ist so aufzubauen, dass er zum einen den 
bisherigen Stand des Bauprojektes wiedergibt und zum anderen die zukünftige Ent-
wicklung prognostiziert. Sinnvoll ist ein Aufbau, der das Bauprojekt  
- seit Ausführungsbeginn bis zum Stichtag der Berichtsperiode, 
- bei langlaufenden Bauprojekten ggf. isoliert im Berichtsjahr 
erfasst und darüber die Weiterentwicklung 
- zum Bauprojektende und 
- ggf. zum Ende des Berichtsjahres 
ausweist. 
 
Für die im Controlling-Berichtswesen eines Bauprojektes enthaltenen Informationen 
gilt, dass sie: 
- empfängerorientiert sind, d. h. zunächst das Bauprojekt-Management mit den be-
nötigten Informationen versorgen; 
- top-down-orientiert sind, d. h. die Möglichkeit bieten, verdichtete Daten weiter zu 
differenzieren, um so bedarfsweise detaillierte Untersuchungen und Analysen 
durchführen zu können; 
- zielorientiert sind, d. h. die Steuerung eines Bauprojektes im Hinblick auf das 
Bauprojektende ermöglichen; 
- ursachenorientiert sind, d. h. Ursachen bestimmter Sachverhalte darlegen, um 
hieraus Handlungsparameter ableiten zu können; 
- vollständigkeitsorientiert sind, d. h. alle notwendigen Daten enthalten, gleichzeitig 
aber Redundanzen und Informations-Overloads vermeiden; 
- knapp, konkret und aktuell sind, d. h. kurzfristig nach Auswertungsstichtag vorlie-
gen und unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaft-
lichkeit erstellt werden; 
- standardisiert sind, d. h. in einem einheitlichen Layout erscheinen und über einen 
längeren Zeitraum konstant bleiben; 
- selbstkritik- und reflektionsorientiert sind, d. h. zu einer kritischen Auseinanderset-
zung herausfordern und zu Reaktionen auf Seiten des Bauprojekt-Management 
führen; 
BAUPROJEKT-CONTROLLING WÄHREND DER BAUAUSFÜHRUNG Teil C 
  Seite 175 
- sachlich und objektiv sind, d. h. der Controlling-Bericht darf nicht zur Rechtferti-
gung des Bauprojekt-Management herausfordern.30 
 
Diese Anforderungen berücksichtigend wird nachfolgend ein Controlling-Bericht des 
Bauprojektes vorgestellt. Die aufgeführten Daten sind dem oben aufgeführten Bei-
spielprojekt (Bauprojekt SF-Bauprojekt) entnommen. Der Controlling-Bericht enthält 
folgende Bereiche: 
(1) Stammdaten zum Bauprojekt; 
(2) Daten zum Auftragsbestand und Nachtragswesen; 
(3) Informationen zum Cash-flow (Ein- und Auszahlungen); 
(4) Leistungs-, Kosten- und Ergebnisinformationen; 
(5) Kennzahlenanalysen; 
(6) Grafische Auswertungen zur Leistungs- und Ergebnisentwicklung. 
 
In einer Kombination von tabellarischer und grafischer Darstellung enthält er einen 
komprimierten Überblick über den aktuellen Stand und die zukünftige Entwicklung 
des Bauprojektes. Vorgabedaten sind ohne besondere Kennzeichnung gesetzt, wäh-
rend die Eingabe des Bauprojekt-Management kursiv, Rechenwerte grau hinterlegt 
abgedruckt sind (vgl. Abb. 22). 
________________________ 
30 Vgl. Langenbeck, J.: Berichtswesen als Instrument des Erfolgscontrolling. In: Buchhaltung, Bilanz, Kosten-
rechnung (2001) Nr. 2, S. 959 f. 
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(1) Stammdaten zum Bauprojektes (2) Daten zum Auftragsbestand und Nachtragswesen (3) Informationen zum Cash-flow 
Unternehmenseinheit: BWI-Bau Vertraglicher Ausführungsbeginn: Oktober 2001 Auftragswert gem. Auftragskalkulation: Mindestrechnungswert :
Bauprojektmanager: Ralf Oepen Vertragliches Ausführungsende: Juni 2003 (+) (schriftlich) genehmigte Nachträge: Abschlagsrechnungen:
Bauvertragskonzept: Pauschalvertrag Tatsächlicher Ausführungsbiginn: November 2001 (=) aktueller Auftragswert gem. AK(i): (+) (Teil-)Schlussrechnungen:
AGK-Anteil: 8% Voraussichtliches Ausführungsende: Juli 2003 (+) eingereichte, noch nicht beauftragte Nachträge: (=) Rechnungsbetrag:
ARGE-Anteil: 0% Bauprojekt beendet: nein (+) noch nicht eingereichte Nachträge: (-) Zahlungseingang:
NU-Anteil: 60% Schlussrechnung erstellt: nein (=) Auftragswert zum Bauprojektende gem. PK(i): (=) Restforderung:
(4)  Leistungs-, Kosten- und Ergebnisinformationen
Spalten E G H (=F-G) I (=D-F) J (=D-G) K L
LE-Mengen Chancen / Gewichtung
Kostenträger Ist Abweichung Restauftrag Restbudget Risiken in %
Kellergeschoss 96.681,72 96.681,72 102.681,72 98.116,47 100% 98.116,47 103.416,47 5.300,00 0,00 -5.300,00 0,00 0% 103.416,47
Erdgeschoss 250.000,00 250.000,00 250.000,00 259.685,50 50% 129.842,75 132.950,00 3.107,25 129.842,75 126.735,50 1.507,25 100% 264.300,00
Obergeschoss 220.000,00 220.000,00 224.000,00 220.000,00 0% 0,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 4.000,00 100% 224.000,00
Dachgeschoss 56.318,28 56.318,28 56.318,28 56.318,00 0% 0,00 0,00 0,00 56.318,00 56.318,00 0,00 0% 56.318,00
BGK 267.000,00 267.000,00 267.000,00 268.487,50 48% 128.600,00 131.100,00 2.500,00 139.887,50 137.387,50 0,00 0% 270.987,50
HK 890.000,00 890.000,00 900.000,00 902.607,47 - 356.559,22 367.466,47 10.907,25 546.048,25 535.141,00 - - 919.021,97
SK 971.839,20 971.839,20 981.839,20 985.647,76 - - 400.270,08 - - - - - 1.003.412,26
DB 132.990,00 13,00 132.990,00 13,00 122.990,00 12,02 135.396,14 13,04 - 53.485,87 15,00 - - - - - - 135.856,64 13,09
AGK 81.839,20 8,00 81.839,20 8,00 81.839,20 8,00 83.040,29 8,00 - - 32.803,61 8,00 - - - - - 84.390,29 8,00
Ergebnis 51.150,80 5,00 51.150,80 5,00 41.150,80 4,02 52.355,85 5,04 - - 9.775,01 2,38 - - - - - 51.466,35 4,96
Auftragswert / Leistung 1.022.990,00 1.022.990,00 1.022.990,00 1.038.003,61 24% 410.045,09 - - - - 16.875,00 100% 1.054.878,61
(5) Kennzahlenanalysen
Leistungsstand [Ist-Leistung / Soll-Leistung] in %: 40,08
Ergebnisstand [Ist-Ergebnis / Ist-Leistung] in %: 2,38
Abrechnungsstand [Rechnungsbetrag / Ist-Leistung] in %: 115,84
Vorfinanzierungsgrad [Zahlungseingang / Ist-Selbstkosten] in %: 74,95
Auftragswertveränderung [Auftragwert gem. (PK(i) ./. Auftragwert gem. AK(i)]: 16.875,00
Restauftragswert [Auftragswert gem. PK(i) ./. Ist-Leistung]: 644.833,52
Ergebnisgrad [(Wird-Ergebnis ./. Ist-Ergebnis) / (Auftragswert gem. PK(i) ./. Bauleistung)]: 0,06
Fertigstellungsgrad, wertmäßig  [Bauleistung /  Auftragswert gem. PK(i)] in %: 38,87
Fertigstellungsgrad, zeitmäßig [bisherige Ausführungsdauer / Bauzeit] in %: 45,45
Leistungs/Zeit-Verhältnis [Fertigstellungsgrad, wertm. / Fertigstellungsgrad, zeitm.]: 0,86
Abb. 22: Controlling-Bericht - Bauprojekt SF-Bau 
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März 2002
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5.3 Vorgehen und Interpretation 
 
Das Bauprojekt-Management erhält zum Ende der Berichtsperiode den vorausgefüll-
ten Controlling-Bericht der Baustelle, ergänzt in diesem die Monatsdaten und aktuali-
siert ggf. vorausgefüllte Daten (in Abb. 22 kursiv dargestellt). Anschließend berech-
nen sich die abgebildeten Daten entsprechend den vorgegebenen Rechenalgorith-
men (grau unterlegt). Für die aufgeführten Bereiche bedeutet dies im Einzelnen: 
 
(1) Stammdaten zum Bauprojektes: 
 Die hier aufgeführten Daten sind allesamt vorausgefüllte Informationen, die - mit 
Ausnahme der Soll-Bauleistung - während der Ausführungszeit konstant bleiben. 
Die Soll-Bauleistung definiert die bis Ende der Berichtsperiode geplanten Ausfüh-
rungsmengen der unternehmensinternen Terminplanung. 
 
(2) Daten zum Auftragsbestand und Nachtragswesen: 
 Vorgegeben ist der Auftragswert gem. Auftragskalkulation. Durch das Baupro-
jekt-Management werden die vom Auftraggeber zum Stichtag bereits (schriftlich) 
genehmigten Nachträge ergänzt, so dass sich der aktuelle Auftragswert gem. 
AK(i) berechnet. In den Zeilen eingereichte, noch nicht beauftragte und noch 
nicht eingereichte Nachträge werden Nachtragspotenziale ausgewiesen, die 
dann in Addition mit dem aktuellen Auftragswert den voraussichtlichen Auftrags-
wert zum Bauprojektende gem. PK(i) berechnen. Da es sich bei Nachtragsdaten 
um aufaddierte Werte einzelner Nachträge handelt, empfiehlt es sich, diese in ei-
ner separaten Aufstellung zu führen. Die Nachtragspotenziale müssen vom Bau-
projekt-Management in ihrer Durchsetzungschance prozentual gewichtet werden. 
 
(3) Informationen zum Cash-flow (Ein- und Auszahlungen): 
 Vorgegeben sind der Mindestrechnungswert und der bisherige Zahlungseingang. 
Erstgenannter beziffert den Wert des teilfertigen Bauprojektes, der zum Stichtag 
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden könnte. Er ergibt sich entweder 
aus vertraglich vereinbarten Zahlungsplänen oder aus der Multiplikation der Leis-
tungsmengen mit den vertraglich vereinbarten Preisen. Durch das Bauprojekt-
Management zu ergänzen sind dann die Beträge für gestellte Abschlags- und 
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(Teil-)schlussrechnungen. Aus der Differenz von Rechnungsbetrag und bisheri-
gem Zahlungseingang errechnet sich die z. Z. offene Restforderung. 
 
 Die Steuerung des Cashflow zur Sicherung der Liquidität und von Zahlungsan-
sprüchen kommt im Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung eine 
entscheidende - wenn auch oft unterschätzte Bedeutung - zu. Dementsprechend 
muss das Bauprojekt-Controlling im Allgemeinen bzw. die auftragsbezogene 
Bauabrechnung im Speziellen dafür sorgen, dass 
 - sämtliche Vergütungsansprüche für erbrachte Bauleistungen geltend gemacht 
werden, 
 - die Dauer zwischen Leistungserstellung und Rechnungslegung so kurz wie 
möglich gehalten wird, 
 - die Bauforderungen seitens des Auftraggebers beschleunigt beglichen wer-
den. 
 Die diesbezügliche Zielsetzung besteht also darin, die Zeitdauer der Vorfinanzie-
rung des eingesetzten Kapitals und das Volumen der Vorfinanzierungsspanne so 
gering wie möglich zu gestalten, um erstens die reale bzw. kalkulatorische Zins-
belastung möglichst weitgehend zu minimieren und zweitens den (Fremd-)Ka-
pitalbedarf so niedrig wie möglich zu gestalten. 
 Auf Seiten der Bauunternehmen sollte daher die Bauabrechnung als effizientes 
Mittel der Liquiditätssteuerung angesehen werden. Hier muss der Zeitraum für 
die Bauabrechnung durch den verstärkten Einsatz moderner Abrechnungsver-
fahren und -methoden, durch eine frühzeitige Einbeziehung der Belange der 
Bauabrechnung in den Ablauf der Projektbearbeitung und die Gestaltung der Li-
quiditätssteuerung als Controlling-Instrument weiter verkürzt werden. 
 
(4) Leistungs-, Kosten- und Ergebnisinformation: 
 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die gewählte Kostenträgerstruktur nach Bau-
prozessen exemplarisch zu verstehen ist. Alternativ sind Kostenartenstrukturen 
oder Kombinationen aus Kostenträgern und Kostenarten denkbar. 
 In diesem komplexen Bereich des Controlling-Berichtes sind die Daten der Auf-
tragskalkulation (Spalte A), der AK(o) (Spalte B) und PK(o) (Spalte C) vorgege-
ben und nicht veränderbar. Die ebenfalls vorgegebenen Ist-Kosten zum Stichtag 
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lassen sich wie in Pkt. 2.1 beschrieben, bedarfsweise korrigieren. Auch die Vor-
gabewerte der AK(i) (aus der Vorperiode) müssen durch das Bauprojekt-
Management aktualisiert werden, wenn auftraggeberseitig zu vertretende und 
anerkannte Veränderungen des Bausoll eingetreten sind (hier konkret: Nachtrag 
im Kostenträger Erdgeschoss führt zu Erhöhung der Soll-Kosten auf 265.000,00 
€ und des Auftragswertes auf 972.500,00 €). Der Auftragswert der AK(i) wird aus 
(2) übernommen. 
 
 Durch das Bauprojekt-Management sind dann die zum Ende der Berichtsperiode 
geleisteten Mengen (Spalte E) einzutragen. Es berechnen sich anschließend die 
Soll-Kosten zum Stichtag, der aktuelle Wert der Bauleistung (Spalte F) sowie die 
aufgetretenen Abweichungen zu den Ist-Kosten (Spalte H). In der Differenz zum 
Bauprojektende werden der verbleibende Restauftrag (Spalte I) und das hierfür 
zur Verfügung stehende Restbudget (Spalte J) ausgewiesen. Durch das Baupro-
jekt-Management sind etwaige - d. h. bereits erkannte, aber noch nicht realisierte 
- Kostenveränderungen als Chancen und Risiken (Spalte K) aufzuführen und 
nach Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewichten. Hier werden auch die Nachtrags-
potenziale aus (2) übernommen. Schließlich berechnet sich so die PK(i) als 
Prognose zum Bauprojektende (Spalte M). Die jeweiligen Rechenschritte sind in 
den entsprechenden Spaltenüberschriften aufgeführt. 
 
(5) Kennzahlenanalysen: 
 Dieser Bereich erlaubt die qualitative Einschätzung über die bisherige Entwick-
lung des Bauprojektes. Dabei sind die gewonnenen Informationen auf etwaige 
Problembereiche kritisch zu analysieren. Im Einzelnen sind aufzuführen: 
 
 - Leistungsstand [Ist-Leistung / Soll-Leistung] in %:  < 100 %, kritisch (Terminplanung) 
 - Ergebnisstand [Ist-Ergebnis / Ist-Leistung] in %:  < Plan-Erg., kritisch (Zielerreichung) 
 - Abrechnungsstand [Rechnungsbetrag / Ist-Leistung] in %:  < 100 %, kritisch (Kapitalbindung) 
 - Grad der Vorfinanzierung [Zahlungseingang / Ist-Selbstkosten] in %:  < 100 %, kritisch (Kapitalbindung) 
 - Auftragswertveränderung [Auftragswert gem. PK(i) ./. Auftragswert gem. AK(i)]:  < 0, kritisch (Gemeinkostendeckung) 
 - Restauftragswert [Auftragswert gem. PK(i) ./. Ist-Leistung]:  (Terminplanung) 
 - Ergebnisgrad [(Wird-Ergebnis ./. Ist-Ergebnis) / (Auftragswert gem. PK(i) ./. 
  Bauleistung)]   < 1, kritisch (Zielerreichung) 
 - Fertigstellungsgrad, wertmäßig [Bauleistung / Auftragswert gem. PK(i)] in %: 
 - Fertigstellungsgrad, zeitmäßig [bisherige Ausführungsdauer / Bauzeit] in %: 
 - Leistungs-/Zeit-Verhältnis [Fertigstellungsgrad, wertmäßig / Fertigstellungsgrad,  
  zeitmäßig]:   < 1, kritisch (Fertigstellung, Termin- 
     planung, vgl. Abb. 23) 
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Abb. 23: Leistungs-/Zeitverhältnis 
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(6) Grafische Auswertungen zur Leistungs- und Ergebnisentwicklung: 
 Hier sind die Plan-, Soll-, Wird- und Ist-Daten des Bauprojektes in ihrer zeitlichen 
Entwicklung von Ausführungsbeginn über den Stichtag hin zum Ausführungsen-
de in grafischer Form dargestellt. 
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TEIL D: BAUPROJEKT-CONTROLLING NACH DER BAUAUSFÜHRUNG 
 
1. Das Kontroll- und Analyseelement im Zentrum des Bauprojekt-Con-
trolling nach der Bauausführung 
 
Das Bauprojekt-Controlling darf nicht mit Beendigung der Bauausführung aussetzen. 
Vielmehr muss das Erfahrungswissen der zurückliegenden Projektphasen systema-
tisch kontrolliert und analytisch ausgewertet werden, um auf dieser Basis eine Über-
prüfung der Richtigkeit bzw. die Gewinnung neuer Erfahrungsdaten zu realisieren. 
Somit schließt das Bauprojekt-Controlling erst mit der Phase nach der Bauausfüh-
rung ab, in der das Kontroll- und Analyseelement des Controlling dominiert. Dieses 
dient aber weniger der Ursachen- und Verantwortungsklärung aufgetretener Abwei-
chungen des gerade realisierten Bauprojektes als vielmehr der Verbesserung zu-
künftiger Baumaßnahmen. 
 
Um das gewonnene Wissen systematisch zu dokumentieren und eine nachträgliche 
und abschließende Auswertung des realisierten Bauprojektes zu ermöglichen, ist 
durch das Bauprojekt-Management eine zusammenfassende Nachbetrachtung des 
Bauprojektes zu erstellen und in Form eines Projektabschlussberichtes zu dokumen-
tieren. Zu Zwecken der Wirtschaftlichkeitskontrolle und -analyse ist dabei eine Diffe-
renzierung und Benennung von Ursachen und Verantwortlichkeiten aufgetretener 
Abweichungen notwendig. Hierdurch werden Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren offen-
gelegt, die Verbesserungspotenziale künftiger Bauprojekte aufzeigen. Dabei ist aber 
darauf zu achten, dass die benötigten Daten 
- mit relativ geringen  Anstrengungen - quasi aus der laufenden Bauprojektrealisati-
on heraus - ermittelt werden können, ohne das Bauprojekt-Management in der 
Wahrnehmung seiner Führungsaufgabe über Gebühr zu beanspruchen; 
- in ihrer Aussagekraft nicht nur der Größenordnung, sondern auch dem Inhalt nach 
präzisiert werden müssen, wobei dieser Aspekt - auf Grund der Einmaligkeit der in 
der Baubranche typischen Einzelfertigung - besonders problematisch erscheint; 
- detailliert und exakt ermittelten Plan- und Soll-Daten gegenübergestellt werden, da 
nur durch eine Vergleichbarkeit der Daten aussagefähige Informationen geliefert 
werden und einer Verschleierung entgegengewirkt wird. 
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Sind diese Voraussetzungen geschaffen, ist der Aufbau von Erfahrungs-/Wissens-
datenbanken dann nur noch ein IT-technisch zu lösender Schritt. Dabei ist aber zu 
beachten, dass sich Lerneffekte aus Erfahrungswissen i. d. R. erst mittel- bis langfris-
tig auswirken, da nur eine möglichst breite Sammlung vergleichbarer Projektdaten 
einen Rückschluss auf neue Bauprojekte zulässt. 
 
 
2.   Nachkalkulation 
 
Wie bereits in Abb. 7 (vgl. Teil A, Pkt. 2.2) dargestellt ist die Nachkalkulation als ein 
zentrales Instrument zur Gewinnung von Erfahrungswerten in der Projektnachbe-
trachtung anzusehen. Als kostenmäßige Analyse gibt sie Aufschluss über Abwei-
chungen zwischen geplanten und realisierten Kosten der Bauprojektrealisation. Hier-
durch ist zwar kein Einfluss mehr auf das laufende Bauprojekt zu nehmen, dennoch 
können wichtige Controlling-Informationen insbesondere im Hinblick auf später fol-
gende Bauprojekte gezogen werden. Als Hauptaufgabe der Nachkalkulation wird 
nämlich die Gewinnung neuer und/oder die Überprüfung bestehender Vorgabewerte 
für nachfolgende Vorkalkulation herausgestellt.1 Die Nachkalkulation liefert somit den 
Input für eine Stammdatenbank der Vorkalkulation und führt - unter Berücksichtigung 
auftretender Abweichungen einzelner Teilleistungen - zu neuen ggf. aktualisierten 
Vorgabewerten. 
 
 
2.1  Die Nachkalkulation im System der KLR Bau 
 
Im Kontext der KLR Bau dient die Nachkalkulation zur Werteaufzeichnung z. B. von 
Stundenverbräuchen, Kosten und Leistungen.2 Hierbei wird - wie in der baubetriebli-
chen Praxis - unterschieden, ob sich die Ermittlung lediglich auf die Ist-Mengen (Leis-
tungswerte) für den Verbrauch der Produktionsfaktoren beschränkt oder der 
Verbrauch auch wertmäßig berechnet wird. Im erstgenannten Fall spricht man von 
________________________ 
 1 Vgl. Prange, H.; Leimböck, E.; Klaus, U. R.: Baukalkulation unter Berücksichtigung der KLR Bau und der 
VOB, 9. Aufl., Wiesbaden/Berlin 1995, S. 2 f. 
 2 Vgl. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Hrsg.): KLR 
Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen, 7. Aufl., Wiesbaden/Berlin, Köln, Düsseldorf 
2001, S. 31. 
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der sog. technischen bzw. mengenmäßigen, im zweitgenannten von der kaufmänni-
schen bzw. wertmäßigen Nachkalkulation.3 Auch wird unterschieden, ob sich die 
Nachkalkulation auf die gesamte Baumaßnahme (und damit auf die Beendigung der 
Bauausführung) oder auf Teilbereiche (meist zeitlich begrenzt in Produktionsrhyth-
men, z. B. Baumonate) der gesamten Bauausführung bezieht. Für den letztgenann-
ten Aspekt hat sich zur Unterscheidung auch der Begriff der Zwischenkalkulation 
herausgebildet. 
 
Die Nachkalkulation ist im System der KLR Bau eng mit den verschiedenen Formen 
der Vergleichsrechnung (und Abweichungsanalysen) verbunden. Werden nämlich in 
der Vergleichsrechnung die Ist-Kosten mit den (Plan-, Soll- und Wird-)Kosten der Ar-
beitskalkulation verglichen, werden in der Nachkalkulation diese Ist-Daten (mengen- 
und wertmäßig) in Relation zur Bauleistung gestellt. Hierdurch errechnen sich als 
Produktivitätskennziffern die Ist-Leistungswerte einzelner Teilleistungen. Auf Grund 
der bereits beschriebenen Problematik der nachträglichen Ist-Kostenermittlung und 
der daraus abgeleiteten Konsequenz für die Kostenträger-Vergleichsrechnung (vgl. 
Teil C, Pkt. 3.2) konzentriert sich die mengenmäßige Nachkalkulation meist auf den 
Ist-Verbrauch von Lohnstunden, Gerätestunden und Materialmengen, die kostenmä-
ßige Nachkalkulation auf die entsprechenden Kostenarten.4  
 
Diese eingeschränkte Form der Nachkalkulation ist aber bei komplexen Bauvorha-
ben nur bedingt nutzbar, da sie wesentliche Kostenbestandteile - insbesondere die 
durch Nachunternehmer erbrachten Bauleistungen - nicht berücksichtigt. Hinzu 
kommt, dass bei der Ermittlung der Ist-Daten nicht (ausreichend) unterschieden wird, 
ob Abweichungen gegenüber den Plan-, Soll- und Wird-Daten zurückzuführen sind 
auf: 
- eventuelle Fehler in der Kostenplanung (z. B. unrealistische Leistungswerte, un-
korrekte Verrechnungssätze, unpassende Einkaufswerte), 
- auftraggeberseitig zu vertretenen Umständen, d. h. nachtragsrelevante Sachver-
halte, 
________________________ 
 3 Vgl. Drees, G.; Paul, W.: Kalkulation von Baupreisen, 7. Aufl., Wiesbaden, Berlin 2002, S. 291. 
 4 Vgl. zur mengen- und wertmäßigen Nachkalkulation z. B.: 
  Drees, G.; Paul, W.: Kalkulation von Baupreisen, 7. Aufl., Wiesbaden, Berlin 2002, S. 291. 
  Günther, Ch.; Oepen, R.: Nachkalkulation als 1. Stufe des Baustellen-Controlling, BWI-Bau-Leitfaden für die 
Praxis, Heft 3, 3. Aufl., Düsseldorf 1996. 
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- auf auftragnehmerseitig zu tragende Unwirtschaftlichkeiten und nicht vorhersehba-
rere Risiken während der Bauprojektrealisation. 
 
Dies kann zu verfälschten Ist-Leistungswerten führen; eine Problematik die insbe-
sondere dann zu berücksichtigen ist, wenn die so ermittelten Leistungswerte zur  
Überprüfung der Richtigkeit oder Gewinnung von neuen Kalkulationsansätzen ge-
nutzt werden. 
 
 
2.2  Die Nachkalkulation auf Kostenträgerbasis 
 
Bei der Durchführung einer Nachkalkulation auf Kostenträgerbasis stellt die ur-
sachengerechte und exakte Ermittlung der Ist-Daten die wesentliche Problematik 
dar. Für die Ermittlung der Lohnstunden/-kosten werden Wochen- besser Tagesbe-
richte verwendet, deren Ausfüllen i. d. R. durch den die Bauausführung beaufsichti-
genden Polier erfolgen sollte. Die so dokumentierten Stunden je Kostenträger wer-
den aufsummiert und ergeben die bis zum Vergleichszeitpunkt angefallenen Arbeits-
stunden. Diese Arbeitsstunden sind dann mit dem tatsächlichen Mittellohn (hier 
32,50 €) des Bauprojektes zu multiplizieren, um die Lohnkosten je Kostenträger zu 
berechnen. Der Mittellohn des Bauprojektes kann und wird vom Kalkulationsmittel-
lohn (hier 31,45 €) variieren, so dass Abweichungen in den Lohnkosten zum einen im 
Wertegerüst und zum anderen im Mengengerüst der Kosten ihre Ursache haben 
werden. Um nun die Ist-Leistungswerte je Kostenträger zu berechnen, sind Lohn-
stunden/-kosten den entsprechenden Leistungsmengen gegenüberzustellen. Dabei 
ist zu beachten, dass in die Leistungsmenge der ausgeführten Teilleistungen je Kos-
tenträger nur Leitmengen einfließen dürfen, d. h. Zulagen bzw. Erschwernisse finden 
keine Berücksichtigung. Hierzu ein Beispiel: 
 
Der Kostenträger Erdarbeiten enthält als Teilleistungen 900 m³ Bodenaushub der 
Pos. 1.010 einschl. 150 m³ Abfuhr aus der Pos. 1.020 und 750 m³ Hinterfüllung aus 
der Pos. 1.030. Bei der Ermittlung der Leistungsmengen dürfen aber nur die 900 m³ 
Bodenaushub als Leitmenge berücksichtigt werden, da von dieser Gesamtmenge 
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750 m³ für die Wiederverfüllung dienen und 150 m³ als überschüssiges Material ab-
gefahren werden. 
Für die qualitative Beurteilung der Ist-Leistungswerte als Vorgabewerte neuer Vor-
kalkulationen sind die zu leistenden Nebenarbeiten und Zulagen aber wichtig, so 
dass sie auf alle Fälle mit aufgeführt werden sollten. Die Ermittlung der Ist-
Leistungswerte erfolgt mittels der Division von Lohnstunden/-kosten und Leistungs-
mengen je Kostenträger, wobei die kursiv gedruckten Ist-Daten und Abweichungen 
zu den Soll-Daten in den einzelnen Positionen nicht auf einer Leistungsermittlung 
der Leistungsmengen (LE-Mengen) sondern auf einer analogen Verteilung zu den 
Voraussichtlichen Abrechnungsmengen (VAM) beruhen (vgl. Tabelle 1). 
 
Nachkalkulation Lohnstunden/-kosten  Tabelle 1 
 Soll-Daten Ist-Daten Abweichungen 
 VAM Leist.-wert 
[Std/ME] 
Lohn-
Stunden 
Lohn-
Kosten 
[€] 
LE-
Mengen 
Leist.-
wert 
[Std/ME] 
Lohn-
Stunden 
Lohn-
Kosten 
[€] 
LE-
Mengen 
Leist.-
wert 
[Std/ME] 
Lohn-
Stunden 
Lohn-
Kosten 
[€] 
      
Kostenträger 
Nr. 2 
Erdarbeiten 
     
- Pos. 1.010 900 m³ 0,100 90,00 2.830,50 950 m³ 0,117 111,00 3.607,50 50 m³ 0,017 21,00 777,00
- Pos. 1.020 150 m³ 0,000 0,00 0,00 175 m³ 0,00 0,00 0,00 25 m³ 0,000 0,00 0,00
- Pos. 1.030 750 m³ 0,150 112,50 3.538,12 775 m³ 0,179 139,00 4.517,50 25 m³ 0,029 26,50 979,38
 900 m³ 0,225 202,50 6.368,62 950 m³ 0,263 250,00 8.125,00 50 m³ 0,038 47,50 1.756,38
 
Die Funktionsweise der Nachkalkulation bei geräteintensiven Arbeiten entspricht im 
wesentlichen der bei lohnintensiven Arbeiten. Eine entsprechende Ermittlung der Ist-
Daten, getrennt nach einzelnen Kostenträger, ist auch hier zwingende Vorausset-
zung. Für die Dokumentation der angefallenen Gerätestunden bieten sich Maschi-
nen-Tagesberichte an, in die neben der täglichen Einsatzzeit pro Kostenträger noch 
zusätzliche Eintragungen - wie Ausfallzeiten und Betriebsstoffe - vorzunehmen sind. 
Zur Ermittlung der Ist-Kosten im Gerätebereich ist sowohl die tatsächliche Einsatzzeit 
als auch die Höhe des Ist-Leistungswertes maßgeblich (vgl. Tabelle 2). 
 
Nachkalkulation Gerätestunden/-kosten  Tabelle 2 
 Soll-Daten Ist-Daten Abweichungen 
 VAM Leist. -wert 
[Std/ME] 
SoKo 
(Geräte) 
[€] 
LE- 
Mengen 
Leist. 
-wert 
[Std/ME] 
SoKo 
(Geräte) 
[€] 
LE- 
Mengen 
Leist. 
-wert 
[Std/ME] 
SoKo 
(Geräte) 
[€] 
    
Kostenträger Nr. 2 
Erdarbeiten 
   
- Pos. 1.010 900 m³ 1,59 1.431,00 950 m³ 1,68 1.600,00 50 m³ 0,09 169,00
- Pos. 1.020 150 m³ 5,00 750,00 175 m³ 4,57 800,00 25 m³ -0,43 50,00
- Pos. 1.030 750 m³  775 m³ 25 m³  
 - Laderaupe 
 - AT 2000 
1,59 
0,40 
1.192,50
300,00
1,81
0,40
1.400,00
300,00
 0,22 
0,00 
207,50
0,00
 900 m³ 4,08 3.673,00 950 m³ 4,31 4.100,00 50 m³ 0,23 427,00
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2.3  Die Nachkalkulation im System der zweigliedrigen Arbeitskalkulation 
 
Soll die Nachkalkulation im Sinne des Bauprojekt-Controlling zur Analyse des reali-
sierten Bauprojektes dienen und die Planung neuer Bauprojekte unterstützen, muss 
sie sich auf die Bedingungen eines ungestörten und damit optimalen Produktions-
prozess beziehen, d. h. alle nicht auf falsche Kalkulationsansätze zurückzuführenden 
Abweichungen sind zu bereinigen. Die Nachkalkulation entspricht in ihrer Systematik 
dann dem beschriebenen System der Arbeitskalkulation mit dem wesentlichen Un-
terschied, dass sich Zweitgenannte (ursprünglich) auf Plan-, Soll- und Wird/Ist-Daten 
die Erstgenannte auf korrigierte Erfahrungsdaten des gerade realisierten Bauprojek-
tes bezieht. Bei konsequenter Umsetzung der zuvor beschriebenen zweigliedrigen 
Arbeitskalkulation bilden die letztmaligen Fortschreibungen der AK(i) und PK(i) nach 
Beendigung der Bauausführung die Basis für eine aussagekräftige Nachkalkulation 
(vgl. Abb. 1). 
 
Abb. 1: Nachkalkulation im Vergleich von AK(i) und PK(i) 
 
 
AK(o) 
 
AK(1) 
 
AK(2) 
 
AK(i-1) 
 
AK(i) 
 
PK(o) 
 
PK(1) 
 
PK(2) 
 
PK(i-1) 
 
PK(i) 
1. Datensicht: 
2. Datensicht: 
n. Berichtsperiode 
Ausführungsbeginn 
1. Berichtsperiode 2. Berichtsperiode ............................ 
Kontrollrechnungen Kontrollrechnungen Kontrollrechnungen Ausführungsende 
Fortschreibung nach Vergleichsrechnung und Abweichungsanalysen 
Nach- 
kalkulation 
 
 
Die Gegenüberstellung von AK(i) und PK(i) zeigt Abweichungen zwischen den durch 
den Produktionsprozess entstandenen Ist-Daten und den fortgeschriebenen Soll-
Daten, wobei Erstgenannte neben den Grunddaten der Auftragskalkulation auch 
während der Bauausführung durch den Auftraggeber beauftragte Nachträge (basie-
rend auf der ursprünglichen Auftragskalkulation), Zweitgenannte auch auftragneh-
merseitig zu vertretende Veränderungen beinhaltet. Da Soll- und Ist-Daten sich aus 
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einem Mengen- und Wertegerüst der Kosten zusammensetzen, sind beide jeweils 
kritisch zu vergleichen und ihre jeweiligen Abweichungen zu analysieren, bevor sie 
zu einer Veränderung der stammdatengestützten Erfahrungswerte führen. 
 
Die Analyse der Abweichungen führt letztlich zu einer Nachkalkulation dergestalt, 
dass die Soll-Daten der AK(i) im Vergleich zu den Ist-Daten der PK(i), in den Fällen 
verändert werden, in denen Abweichungen auf unrichtige Planannahmen bezogen 
auf das Mengen- und Wertegerüst der Kosten zurückzuführen sind. Die Nachkalkula-
tion ermittelt auf diese Weise die Leistungswerte und deren Kostenansätze einzelner 
Teilleistungen für das realisierte Bauprojekt unter Berücksichtigung des tatsächlichen 
Bau-Solls, die unter optimalen Produktionsbedingungen hätten anfallen/entstehen 
dürfen. Sie stellt damit einen wichtigen Schritt zur Aktualisierung bzw. zum Aufbau 
einer Stammdatenbank neuer Vorkalkulationen dar. 
 
 
3.  Projektabschlussbericht 
 
Da die durch die Bauprojektrealisation gewonnenen Informationen im Unternehmen 
weiter genutzt werden können, der Ort der Informationsentstehung mit dem Ort der 
Informationsweiterverarbeitung auf Grund der Dezentralisierung im Bauunternehmen 
aber auseinanderfallen, ist das gewonnene Erfahrungswissen in einem Projektab-
schlussbericht zu dokumentieren. Dieser ist so zu gestalten, dass er die wesentli-
chen Erkenntnisse des gerade abgeschlossenen Bauprojektes festhält, um sie für die 
Planungs- und Ausführungsphase neuer Bauprojekte nutzbringend verwenden zu 
können. Nach Lachnit können als wesentliche Inhalte eines Projektabschlussberich-
tes aufgeführt werden:5 
- das technische Know-how auf Auftraggeber und Nachunternehmerseite, 
- die Projektorganisation auf Auftaggeber- und Auftragnehmerseite, 
- die kostenmäßige Entwicklung des Baurojektes von Ausführungsbeginn bis Aus-
führungsende, 
________________________ 
 5 Vgl. Lachnit, L.: Controllingkonzeption für Unternehmen mit Projektleitungstätigkeit, München 1994, S. 49. 
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- die finanzielle Entwicklung des Bauprojektes in Bezug auf Ein- und Auszahlungs-
verläufe und damit auf die Kapitalbindung und die hieraus resultierenden Kapital-
kosten, 
- die detaillierte Struktur des Bauprojektes, 
- das benutzte Dokumentations- und Archivierungsverfahren, 
- der Informationsfluss zwischen den Projektbeteiligten und das hieraus resultieren-
de Abstimmungsverfahren, 
- alle sich im Projektverlauf ergebenden Veränderungen und Erweiterungen gegen-
über der ursprünglichen Planung. 
 
Alle hier dokumentierten Informationen dienen der technischen, organisatorischen 
und wirtschaftlichen Erkenntnissicherung. Um diese für neue Bauprojekte nutzbar zu 
machen, sind sie kritisch zu analysieren und auf ihre Übertragbarkeit zu überprüfen. 
 
 
3.1 Controlling-Bericht des Bauprojektes 
 
Wesentlicher Bestandteil des Projektabschlussberichtes ist der in Teil C ausführlich 
dargestellte Controlling-Bericht des Bauprojektes in seiner letztmaligen Fortschrei-
bung. Er enthält dann die unter Pkt. 2 skizzierte Gegenüberstellung der letztmaligen 
Fortschreibung von AK(i) und PK(i) und die hierbei auftretenden Abweichungen zur 
Erstellung der Nachkalkulation (vgl. Abb. 2). 
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(1) Stammdaten zum Bauprojektes (2) Daten zum Auftragsbestand und Nachtragswesen (3) Informationen zum Cash-flow 
Unternehmenseinheit: BWI-Bau Vertraglicher Ausführungsbeginn: Oktober 2001 Auftragswert gem. Auftragskalkulation: Mindestrechnungswert :
Bauprojektmanager: Ralf Oepen Vertragliches Ausführungsende: Juni 2003 (+) (schriftlich) genehmigte Nachträge: Abschlagsrechnungen:
Bauvertragskonzept: Pauschalvertrag Tatsächlicher Ausführungsbiginn: November 2001 (=) aktueller Auftragswert gem. AK(i): (+) (Teil-)Schlussrechnungen:
AGK-Anteil: 8% Voraussichtliches Ausführungsende: Juli 2003 (+) eingereichte, noch nicht beauftragte Nachträge: (=) Rechnungsbetrag:
ARGE-Anteil: 0% Bauprojekt beendet: ja (+) noch nicht eingereichte Nachträge: (-) Zahlungseingang:
NU-Anteil: 60% Schlussrechnung erstellt: ja (=) Auftragswert zum Bauprojektende gem. PK(i): (=) Restforderung:
(4)  Leistungs-, Kosten- und Ergebnisinformationen
Spalten E G H (=F-G) I (=D-F) J (=D-G) K L
LE-Mengen Chancen / Gewichtung
Kostenträger Ist Abweichung Restauftrag Restbudget Risiken in %
Kellergeschoss 96.681,72 96.681,72 102.681,72 98.116,47 100% 98.116,47 103.416,47 5.300,00 0,00 -5.300,00 0,00 0% 103.416,47
Erdgeschoss 250.000,00 250.000,00 250.000,00 259.685,50 100% 259.685,50 264.300,00 4.614,50 0,00 -4.614,50 0,00 0% 264.300,00
Obergeschoss 220.000,00 220.000,00 224.000,00 220.000,00 100% 220.000,00 224.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 0% 224.000,00
Dachgeschoss 56.318,28 56.318,28 56.318,28 56.318,00 100% 56.318,00 56.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 56.318,00
BGK 267.000,00 267.000,00 267.000,00 268.487,50 100% 268.487,50 270.987,50 2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 0% 270.987,50
HK 890.000,00 890.000,00 900.000,00 902.607,47 - 902.607,47 919.021,97 16.414,50 0,00 -16.414,50 - - 919.021,97
SK 971.839,20 971.839,20 981.839,20 986.997,76 - - 1.003.412,26 - - - - - 1.003.412,26
DB 132.990,00 13,00 132.990,00 13,00 122.990,00 12,02 152.271,14 14,43 - 152.271,14 14,43 - - - - - - 135.856,64 12,88
AGK 81.839,20 8,00 81.839,20 8,00 81.839,20 8,00 84.390,29 8,00 - - 84.390,29 8,00 - - - - - 84.390,29 8,00
Ergebnis 51.150,80 5,00 51.150,80 5,00 41.150,80 4,02 67.880,85 6,43 - - 51.466,35 4,88 - - - - - 51.466,35 4,88
Auftragswert / Leistung 1.022.990,00 1.022.990,00 1.022.990,00 1.054.878,61 100% 1.054.878,61 1.054.878,61 - - - 0,00 0% 1.054.878,61
(5) Kennzahlenanalysen
Leistungsstand [Ist-Leistung / Soll-Leistung] in %: 100,00
Ergebnisstand [Ist-Ergebnis / Ist-Leistung] in %: 4,88
Abrechnungsstand [Rechnungsbetrag / Ist-Leistung] in %: 100,00
Vorfinanzierungsgrad [Zahlungseingang / Ist-Selbstkosten] in %: 105,13
Auftragswertveränderung [Auftragwert gem. (PK(i) ./. Auftragwert gem. AK(i)]: 0,00
Restauftragswert [Auftragswert gem. PK(i) ./. Ist-Leistung]: 0,00
Ergebnisgrad [(Wird-Ergebnis ./. Ist-Ergebnis) / (Auftragswert gem. PK(i) ./. Bauleistung)]: 1,00
Fertigstellungsgrad, wertmäßig  [Bauleistung /  Auftragswert gem. PK(i)] in %: 100,00
Fertigstellungsgrad, zeitmäßig [bisherige Ausführungsdauer / Bauzeit] in %: 100,00
Leistungs/Zeit-Verhältnis [Fertigstellungsgrad, wertm. / Fertigstellungsgrad, zeitm.]: 1,00
Soll-Daten Wird-DatenSoll
(6) Grafische Auswertungen zur Leistungs- und Ergebnisentwicklung
Vergleichsrechnung per Ende Berichtsmonat
M (=D+H+(K*L))
PK(i)Differenz Bauprojektende
F (=C*E)
PK(o) AK(i)
DA
Auft.-K.
B
AK(o)
C
0,00
1.054.878,61
0,00 1.054.878,61
1.054.878,61
0,00
CONTROLLING-BERICHT
1.054.878,61
1.054.878,61
1.054.878,61
1.022.990,00
31.888,61
1.054.878,61
Abb. 2: Projektabschlussbericht - Bauprojekt SF-Bau 
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3.2 Kapitalkostenbericht des Bauprojektes 
 
Um die genaue Kapitalbindung und die daraus resultierenden Kapitalkosten zu ana-
lysieren und - falls durchgeführt - die kostenrechnerisch berücksichtigten Kapitalkos-
ten den tatsächlichen Kapitalkosten gegenüberzustellen, empfiehlt es sich, diese 
nach Beendigung des Bauprojektes gegenüberzustellen. Hiefür sind Daten und Be-
träge von Rechnungsstellungen und Zahlungseingängen über die Bauprojektrealisa-
tion verteilt zu dokumentieren. Die Kosten der Vorfinanzierung berechnen sich aus 
der Summe der Flächen unter dem Graphen der Kapitalbindung (vgl. Abb. 3). 
 
Abb. 3: Berechnung der Finanzierungskosten 
 
 
Fläche 1 Fläche 2 Fläche 3
Baumonat 
Rechnungs- 
stellung 
Zahlungs- 
eingang 
Tage 
42.697,40 
Zeitverzug 1 = Zeitverzug 2 = 
Ende Baumonat ./. Einzahlungszeitpunkt ./. 
Rechnungszeitpunkt Rechnungszeitpunkt 
Kapitalbindung Auszahlungen/ 
Einzahlungen 
 
 
  Fläche 1:   Auszahlung  x  Zinssatz : 360 Tage  x  30 Tage 
                            2  
  Fläche 2:   Auszahlung  x  Zinssatz : 360 Tage  x  Zeitverzug 1  
  Fläche 3:   Auszahlung  x  Zinssatz : 360 Tage  x  Zeitverzug 2 
 
Stellt man die so ermittelten Finanzierungskosten in Relation zu einem optimierten 
Verlauf von Rechnungsstellung und Zahlungseingang, so lassen sich Optimierungs-
potenziale auf Seiten des Auftragnehmers ebenso wie Defizite in der Zahlungsmoral 
des Auftraggebers aufdecken (vgl. Abb. 4). 
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Abb. 4: Finanzierungskostenbericht - Bauprojekt SF-Bau 
Auswertung der tatsächlichen Aus- und Einzahlungsverläufe
Ist-Daten
Baumonat Beginn Ende Rechnungs-
zeitpunkt
Einzahlungs-
zeitpunkt
Zeitverzug 1 
in Tagen
Zeitverzug 2 
in Tagen
Abschlags-
rechnungen
Kumulierte 
Auszahlungen
Zahlungseingang Kumulierte 
Einzahlungen
Finanzierungs-
kosten
Kumulierte 
Finanzierungskosten
November 2001 01.11.2001 30.11.2001 12.12.2001 17.01.2002 12 36 42.697,47 42.697,47 42.697,47 42.697,47 948,83 948,83
Dezember 2001 01.12.2001 31.12.2001 11.01.2002 14.02.2002 11 34 37.674,24 80.371,70 37.674,24 80.371,70 803,72 1.752,55
Januar 2002 01.01.2002 01.02.2002 14.02.2002 13.03.2002 13 27 35.162,62 115.534,32 35.162,62 115.534,32 693,88 2.446,43
Februar 2002 01.02.2002 28.02.2002 08.03.2002 11.04.2002 8 34 45.209,08 160.743,41 45.209,08 160.743,41 892,13 3.338,55
März 2002 01.03.2002 31.03.2002 10.04.2002 13.05.2002 10 33 65.302,01 226.045,42 65.302,01 226.045,42 1.346,67 4.685,22
April 2002 01.04.2002 30.04.2002 10.05.2002 11.06.2002 10 32 57.767,16 283.812,58 57.767,16 283.812,58 1.160,48 5.845,70
Mai 2002 01.05.2002 31.05.2002 10.06.2002 10.07.2002 10 30 35.162,62 318.975,20 35.162,62 318.975,20 687,62 6.533,33
Juni 2002 01.06.2002 30.06.2002 09.07.2002 13.08.2002 9 35 67.813,62 386.788,82 67.813,62 386.788,82 1.410,52 7.943,85
Juli 2002 01.07.2002 31.07.2002 09.08.2002 11.09.2002 9 33 85.394,94 472.183,76 85.394,94 472.183,76 1.730,67 9.674,52
August 2002 01.08.2002 31.08.2002 11.09.2002 14.10.2002 11 33 82.883,32 555.067,08 82.883,32 555.067,08 1.738,71 11.413,23
September 2002 01.09.2002 30.09.2002 07.10.2002 11.11.2002 7 35 90.418,17 645.485,24 90.418,17 645.485,24 1.816,40 13.229,63
Oktober 2002 01.10.2002 31.10.2002 08.11.2002 10.12.2002 8 32 97.953,01 743.438,26 97.953,01 743.438,26 1.915,53 15.145,15
November 2002 01.11.2002 30.11.2002 12.12.2002 15.01.2003 12 34 47.720,70 791.158,96 47.720,70 791.158,96 1.026,53 16.171,68
Dezember 2002 01.12.2002 31.12.2002 09.01.2003 11.02.2003 9 33 41.441,66 832.600,62 41.441,66 832.600,62 839,88 17.011,56
Januar 2003 01.01.2003 31.01.2003 07.02.2003 12.03.2003 7 33 35.162,62 867.763,24 35.162,62 867.763,24 687,62 17.699,19
Februar 2003 01.02.2003 28.02.2003 10.03.2003 11.04.2003 10 32 67.813,62 935.576,86 67.813,62 935.576,86 1.338,19 19.037,38
März 2003 01.03.2003 31.03.2003 10.04.2003 11.05.2003 10 31 72.836,86 1.008.413,72 72.836,86 1.008.413,72 1.450,26 20.487,64
April 2003 01.04.2003 30.04.2003 07.05.2003 13.06.2003 7 37 20.092,93 1.028.506,64 20.092,93 1.028.506,64 417,93 20.905,57
Mai 2003 01.05.2003 31.05.2003 12.06.2003 11.07.2003 12 29 10.046,46 1.038.553,11 10.046,46 1.038.553,11 200,04 21.105,61
Juni 2003 01.06.2003 30.06.2003 09.07.2003 12.08.2003 9 34 16.325,50 1.054.878,61 16.325,50 1.054.878,61 333,77 21.439,38
Auswertung der optimalen Aus- und Einzahlungsverläufe
Soll-Daten
Baumonat Beginn Ende Rechnungs-
zeitpunkt
Einzahlungs-
zeitpunkt
Zeitverzug 1 
in Tagen
Zeitverzug 2 
in Tagen
Abschlags-
rechnungen
Kumulierte 
Auszahlungen
Zahlungseingang Kumulierte 
Einzahlungen
Finanzierungs-
kosten
Kumulierte 
Finanzierungskosten
November 2001 01.11.2001 30.11.2001 03.12.2001 21.12.2001 3 18 42.697,47 42.697,47 42.697,47 42.697,47 538,94 538,94
Dezember 2001 01.12.2001 31.12.2001 02.01.2002 21.01.2002 2 19 37.674,24 80.371,70 37.674,24 80.371,70 482,23 1.021,17
Januar 2002 01.01.2002 01.02.2002 01.02.2002 22.02.2002 0 21 35.162,62 115.534,32 35.162,62 115.534,32 456,33 1.477,50
Februar 2002 01.02.2002 28.02.2002 01.03.2002 22.03.2002 1 21 45.209,08 160.743,41 45.209,08 160.743,41 570,64 2.048,14
März 2002 01.03.2002 31.03.2002 02.04.2002 23.04.2002 2 21 65.302,01 226.045,42 65.302,01 226.045,42 882,30 2.930,44
April 2002 01.04.2002 30.04.2002 02.05.2002 27.05.2002 2 25 57.767,16 283.812,58 57.767,16 283.812,58 852,39 3.782,83
Mai 2002 01.05.2002 31.05.2002 03.06.2002 24.06.2002 3 21 35.162,62 318.975,20 35.162,62 318.975,20 487,59 4.270,42
Juni 2002 01.06.2002 30.06.2002 01.07.2002 22.07.2002 1 21 67.813,62 386.788,82 67.813,62 386.788,82 880,07 5.150,49
Juli 2002 01.07.2002 31.07.2002 01.08.2002 22.08.2002 1 21 85.394,94 472.183,76 85.394,94 472.183,76 1.123,42 6.273,90
August 2002 01.08.2002 31.08.2002 02.09.2002 23.09.2002 2 21 82.883,32 555.067,08 82.883,32 555.067,08 1.119,85 7.393,75
September 2002 01.09.2002 30.09.2002 01.10.2002 23.10.2002 1 22 90.418,17 645.485,24 90.418,17 645.485,24 1.205,58 8.599,33
Oktober 2002 01.10.2002 31.10.2002 04.11.2002 25.11.2002 4 21 97.953,01 743.438,26 97.953,01 743.438,26 1.393,11 9.992,44
November 2002 01.11.2002 30.11.2002 02.12.2002 23.12.2002 2 21 47.720,70 791.158,96 47.720,70 791.158,96 636,28 10.628,71
Dezember 2002 01.12.2002 31.12.2002 02.01.2003 23.01.2003 2 21 41.441,66 832.600,62 41.441,66 832.600,62 559,92 11.188,63
Januar 2003 01.01.2003 31.01.2003 03.02.2003 24.02.2003 3 21 35.162,62 867.763,24 35.162,62 867.763,24 487,59 11.676,22
Februar 2003 01.02.2003 28.02.2003 04.03.2003 25.03.2003 4 21 67.813,62 935.576,86 67.813,62 935.576,86 928,29 12.604,52
März 2003 01.03.2003 31.03.2003 01.04.2003 25.04.2003 1 24 72.836,86 1.008.413,72 72.836,86 1.008.413,72 1.035,90 13.640,42
April 2003 01.04.2003 30.04.2003 02.05.2003 23.05.2003 2 21 20.092,93 1.028.506,64 20.092,93 1.028.506,64 267,91 13.908,32
Mai 2003 01.05.2003 31.05.2003 02.06.2003 25.06.2003 2 23 10.046,46 1.038.553,11 10.046,46 1.038.553,11 142,88 14.051,21
Juni 2003 01.06.2003 30.06.2003 01.07.2003 22.07.2003 1 21 16.325,50 1.054.878,61 16.325,50 1.054.878,61 211,87 14.263,08
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Der Zeitverzug 1 errechnet sich aus der Differenz zwischen Rechnungserstellung 
und Ende des Baumonats, der Zeitverzug 2 aus der Differenz zwischen Rechnungs-
stellung und Zahlungseingang. Dabei ist zu beachten, dass der Zeitverzug 1 durch 
den Auftragnehmer, der Zeitverzug 2 (primär) durch den Auftraggeber zu beeinflus-
sen ist. Bei der Darstellung der optimalen Ein- und Auszahlungsverläufe wurde für 
den Rechnungszeitpunkt der erste Werktag im neuen Baumonat, für den Zahlungs-
eingang die Regelfrist von 18 Werktagen nach § 16 VOB/B bei Abschlagsrechnun-
gen gewählt. Somit ergibt sich ein Optimierungspotential der Bauprojektfinanzierung 
in der von den Graphen der Ist- und Soll-Kurven der Finanzierungskosten begrenz-
ten Fläche (vgl. Abb. 5). 
 
Abb. 5: Optimierungspotentiale der Bauprojektfinanzierung 
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3.3 Qualitätsbericht des Bauprojektes  
 
Im Projektabschlussbericht des Bauprojektes ist es sinnvoll, neben den aufgeführten 
harten auch weiche Faktoren der Bauprojektrealisation festzuhalten. Zu letztgenann-
ten zählen insbesondere qualitative Beurteilungen der eingesetzten Nachunterneh-
mer und Lieferanten, um diese im Sinne des Qualitätsmanagement einer permanen-
ten Überprüfung zu unterziehen und damit einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess anzustoßen. Damit bildet die Phase des Bauprojekt-Controlling nach der Bau-
ausführung eine wichtige Verbindung zum Qualitätsmanagementsystem nach DIN 
EN ISO 9001:2000, wie es heute in den meisten Bauunternehmen etabliert ist. 
 
Darüber hinaus ist es wichtig die Kundenzufriedenheit zu analysieren und zu doku-
mentieren, um Kundenerfordernisse zu erfragen und zur Akquisitionsunterstützung 
neuer Bauprojekte nutzen zu können. 
 
 
4. Der Übergang vom Bauprojekt- zum Bauunternehmens-Controlling 
 
Das Bauprojekt-Controlling nach der Bauausführung dient auch der Integration von 
Bauprojekt- und Bauunternehmens-Controlling. Wie aufgezeigt, bildet das Baupro-
jekt-Controlling nämlich keine in sich isolierte Einheit, sondern es liefert Informatio-
nen für das Bauunternehmens-Controlling und bezieht umgekehrt auch Informatio-
nen aus diesem. Der Integration beider Controlling-Ebenen kommen insbesondere 
folgende - sehr  verkürzt dargestellten - Aufgabe zu: 
 
Das Bauunternehmens-Controlling hat das primäre Ziel die Rentabilität und Liquidität 
des Bauunternehmens zu steuern. Die Plandaten entstammen dabei nach dem Prin-
zip des Gegenstromverfahrens der gegenseitigen Abstimmung zwischen Unterneh-
mensleitung und den Leitungen untergeordneter Teileinheiten (z. B. Profit-Center, 
Bauprojekte).6 Das Bauunternehmens-Controlling muss nun laufend überwachen, ob 
Plandaten über- oder unterschritten wurden und im Falle von Abweichungen ur-
sachengerechte Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten. Diese können entweder auf 
________________________ 
 6 Vgl. Talaj, R.: Operatives Controlling. Wiesbaden/Berlin 1993, S. 46. 
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das Erreichen der Vorgabewerte (Durchführungskontrolle) oder auf die Überarbei-
tung und/oder Aktualisierung der Planvorgaben (Dispositionskontrolle) ausgerichtet 
sein. Die Überwachung der Planvorgaben fußt dabei auf dem Zahlenmaterial des 
Bauprojekt-Controlling und dabei insbesondere auf der Kosten-, Leistungs- und Er-
gebnisrechnung, in der einzelne Kostenstellen bzw. deren Verdichtung auf Unter-
nehmenseinheiten (z. B. Sparten) betrachtet werden. Beide Controlling-Ebenen 
beziehen ihre Informationen aus dem vorliegenden Zahlenmaterial des Finanz- und 
Rechnungswesens. Wichtig ist daher, dieses von einer zyklischen, vergangenheits-
orientierten Dokumentationsrechnung in ein interaktives Instrument zur Unterstüt-
zung unternehmerischer Entscheidungen zu überführen.7 Dies kann jedoch nur da-
durch realisiert werden, dass das zur Verfügung stehende Datenmaterial dem jewei-
ligen Informationsbedürfnis des Empfängers und seiner Steuerungsaufgabe entspre-
chend aktualisiert, aufbereitet und ausgewertet wird. Hierzu ist es notwendig, auch 
das unternehmenseigene Informations- und Kommunikationssystem diesbezüglich 
anzupassen. 
 
Um nun die Integration beider Controlling-Ebenen zu ermöglichen, schlägt Diemand8 
ein mehrdimensionales Controlling-System vor. Wesentlicher Aspekt dieser Überle-
gungen ist es, zwischen Bauprojekt- und Bauunternehmens-Controlling eine Verbin-
dungsebene einzuziehen, die als Multiprojekt-Controlling bezeichnet wird (vgl. 
Abb. 6). 
________________________ 
 7 Vgl. Huch, B.; Behme, W.; Schimmelpfeng, K. (Hrsg.): Controlling und EDV. Frankfurt/M. 1992, S. 316. 
 8 Vgl. Diemand, F.: Strategisches und operatives Controlling im Bauunternehmen, hrsg. von Gehbauer, F., 
Karlsruhe 2001, S. 86 f. 
BAUPROJEKT-CONTROLLING NACH DER BAUAUSFÜHRUNG Teil D 
  Seite 195 
Abb. 6: Integration von Bauprojekt- und Bauunternehmens-Controlling9 
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Das Multiprojekt-Controlling dient damit zum einen als Konsolidierungsebene der 
Verdichtung von Einzelprojekt-Informationen für das Bauunternehmens-Controlling 
und zum anderen als Differenzierungsebene der Bereitstellung von Detailinformatio-
nen für das Bauprojekt-Controlling. 
________________________ 
 9 Diemand, F.: Strategisches und operatives Controlling im Bauunternehmen, hrsg. von Gehbauer, F., Karls-
ruhe 2001, S. 86. 
PHASENORIENTIERTES BAUPROJEKT-CONTROLLING IN BAUAUSFÜHRENDEN UNTERNEHMEN 
Zusammenfassung Seite 196 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Bauunternehmen sind in der anhaltenden Konjunktur- und Strukturkrise der Bauwirt-
schaft mehr denn je gefordert, funktionsfähige Controlling-Systeme zu etablieren. Ei-
ne besondere Bedeutung kommt dabei dem Bauprojekt-Controlling zu, dass - auf 
das einzelne Bauprojekt ausgerichtet - das Führungsteam eines Bauprojektes mit 
den notwendigen Steuerungsinformationen versorgt. Da Management- und Control-
ling-Aufgaben im Führungssystem verschmelzen, ist die systemausführende Aufga-
be des Bauprojekt-Controlling als Selbststeuerungsaufgabe zu verstehen und wird  
i. d. R. dem Führungsteam eines Bauprojektes (bestehend aus Projektleiter, Bau-
kaufmann und Polier) zugeschrieben. Unterstützungsfunktionen nehmen im phasen-
orientierten System des Bauprojekt-Controlling die systembildenden und systemko-
ordinierenden Aufgabensäulen wahr. Die Ausgestaltung des Bauprojekt-Controlling 
ist aufgrund sehr unterschiedlicher Bauvertrags- und Ausführungskonzepte auf die 
spezifischen Rahmenbedingungen des einzelnen Bauprojektes zuzuschneiden. Das 
Bauprojekt-Controlling ermächtigt sich hierfür den in Bauunternehmen etablierten In-
strumenten der Bauauftrags- und Baubetriebsrechnung, stellt an diese aber hohe An-
forderungen in Bezug auf die Qualität der zur Verfügung gestellten Daten und die In-
tegration der Systembestandteile. Die notwendigen Qualitätsverbesserungen sind 
ausführlich herausgestellt. 
 
Als wesentlicher Weiterentwicklung dieser Arbeit ist die Phasenorientierung des Bau-
projekt-Controlling herauszustellen. Dieser Ansatz zielt darauf, das Bauprojekt-
Controlling als ganzheitliches System zu verstehen und gleichsam alle Steuerungs-
parameter – Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Liquidität – einzubezie-
hen. Es wird auf die zeitlich abgestuften Realisationsphasen eines Bauprojektes im 
Bauunternehmen und somit auf die arbeitsteilige Ablauf- und Aufgabenorganisation 
und die hier handelnden Aufgabenträger und Instanzen ausgerichtet. Aus dieser 
Strukturierung heraus lassen sich drei wesentliche Phasen des Bauprojekt-
Controlling ableiten: 
- Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung; 
- Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung; 
- Bauprojekt-Controlling nach der Bauausführung; 
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In allen aufgeführten Phasen des Bauprojekt-Controlling kommt der zweigliedrigen 
Arbeitskalkulation eine besondere Bedeutung zu, da sie das wesentliche Instrument 
des Bauprojekt-Controlling darstellt. Aufgezeigt wird, wie sich diese zweigliedrige Ar-
beitskalkulation über die Phasen der Bauprojekt-Realisation ständig weiterentwickelt. 
Zweigliedrigkeit bedeutet, dass in der Arbeitskalkulation zwei unterschiedliche Da-
tensichten auf ein Bauprojekt unterschieden werden: 
- Die erste Datensicht weist das Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer aus und beinhaltet daher nur diejenigen Kostenbestandteile, die in der 
Auftragskalkulation (als Vertragsbasis) berücksichtigt werden oder durch nach-
tragsrelevante Sachverhalte auftrags-/abrechnungsrelevant werden. Damit fokus-
siert sich die erste Datensicht auf die (vertraglich zugesicherte) Erlössituation ei-
nes Bauprojektes zum Bauprojektende. 
- Die zweite Datensicht konzentriert sich auf die bauunternehmensinterne Projekt-
sicht. In ihr werden alle bereits realisierten oder zukünftig zu erwartenden Ände-
rungen der Herstellkosten und des abzurechnenden Auftragswertes berücksich-
tigt. Damit dient die zweite Datensicht der Prognose des Bauprojektendes, unter 
Berücksichtigung bereits eingetretener oder zukünftiger Abweichungen von den 
vertraglichen Grundlagen. 
 
Die zweigliedrige Fortschreibung stellt aus Sicht des Bauprojekt-Controlling eine we-
sentliche Neuerung gegenüber der sonst üblichen eingliedrigen Sichtweise der Ar-
beitskalkulation dar. 
 
Als erste Phase ist das Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung zu nennen. 
Diese auf Planungsaktivitäten ausgerichtete Phase dient dazu, die spätere Bauaus-
führung optimal vorzubereiten. Dies gelingt nur, wenn das Bauprojekt-Controlling be-
reits mit der Akquisition beginnt und die Angebots- und Auftragkalkulation einbezieht. 
Gefordert ist eine wesentliche Optimierung der Angebotsbearbeitung dergestalt, dass 
mittels geeigneter Selektionen die Kalkulationskapazitäten effizienter genutzt und 
gleichzeitig die Qualität der Kalkulationsaktivitäten erhöht wird. Insbesondere muss 
die Genauigkeit der Kostenermittlung vor Angebotsabgabe bzw. Auftragerteilung 
deutlich erhöht werden, da der Erfolg oder Misserfolg eines Bauprojektes maßgeblich 
bereits hier festgelegt wird. Neben den Produktionskosten sind dabei die Risiko- und 
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Kapitalkosten eines Bauprojektes von entscheidender Bedeutung. Aufgeführt werden 
Methoden zur Ermittlung und Bewertung von Risiko- und Kapitalkosten. Ist der Auf-
trag erteilt, schließen sich Arbeitsvorbereitung und Arbeitskalkulation an. Bezogen 
auf die zweigliedrige Arbeitskalkulation bedeutet dies, dass als erste Datensicht eine 
Arbeitskalkulation: Vertragssicht [AK(o)] erstellt wird. In Form von Plan-Daten bein-
haltet sie die vertraglich fixierten Herstellkosten sowie den entsprechenden Auf-
tragswert. Als zweite Datensicht wird eine Arbeitskalkulation: Erst-Prognosesicht 
[PK(o)] erstellt, die - basierend auf der Arbeitsvorbereitung - Veränderungspotenziale 
von Herstellkosten und Auftragswert beinhaltet und auf das Bauprojektende hoch-
rechnet. 
 
Die zweite Phase ist das Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung. Die auf 
Steuerungsaktivitäten ausgerichtete Phase basiert auf den bekannten monatlichen 
Kontrollrechnungen. Kurzfristige Ergebnis- und Vergleichsrechungen sind hierfür a-
ber so zu konzipieren, dass sie die für die Steuerung eines Bauprojektes notwendi-
gen Informationen liefern. Dargestellt werden die Anforderungen an eine verursa-
chungsrechte Kostenermittlung, adäquate Bewertung der (teilfertigen) Bauleistung 
und eine Vergleichsrechnung auf Kostenarten- und - als Neuerung - auch auf Kos-
tenträgerbasis. Kontrollrechnungen alleine bleiben aber oft wirkungslos. Wichtig ist 
daher eine Analyse etwaiger Abweichungen und aufbauend hierauf eine Prognose 
ihrer Wirkungen auf das Bauprojektende. Elementar für die Steuerung von Baupro-
jekten ist die Unterscheidung auftraggeber- und auftragnehmerseitig zu vertretenden 
Abweichungen. Wirken sich erstgenannte Aspekte auf die Erlössituation aus, verän-
dern zweitgenannte primär die Kostensituation eines Bauprojektes. Die unterschied-
liche Behandlung in der Prognose auf das Bauprojektende wird dadurch realisiert, 
dass eine getrennte Behandlung in der zweigliedrigen Fortschreibung der Arbeitskal-
kulation erfolgt. In der zweigliedrigen Arbeitskalkulation werden daher beide Sicht-
weisen der Arbeitskalkulation getrennt voneinander fortgeschrieben. In der ersten 
Sichtweise werden die Plan-Daten der AK(o) in Form einer Arbeitskalkulation: Aus-
führungssicht [AK(i)] zu Soll-Daten in den Fällen fortgeschrieben, in denen (schriftl-
lich) genehmigte Nachträge zu einer Veränderung der vertraglich fixierten Herstell-
kosten und des entsprechenden Auftragswertes führen. In der zweiten Sichtweise 
werden die Wird-Daten der PK(o) in Form der Arbeitskalkulation: Prognosesicht 
PHASENORIENTIERTES BAUPROJEKT-CONTROLLING IN BAUAUSFÜHRENDEN UNTERNEHMEN 
Zusammenfassung Seite 199 
[PK(i)] dann aktualisiert, wenn bereits Ist-Daten aus der Bauprojektrealisation vorlie-
gen oder sich Veränderungen der Wird-Daten im Bezug auf Herstellkosten und Auf-
tragswert ergeben. Dieser Fortschreibungsprozess wiederholt sich während der 
Bauausführung iterativ. 
 
Mit der dritten Phase dem Bauprojekt-Controlling nach der Bauausführung endet das 
beschriebene Controlling-Konzept. Die kontroll- und analysezentrierte Phase dient 
der Vorbereitung des Controlling nachfolgender Bauprojekte. Alle wichtigen im gera-
de abgeschlossenen Projekt gewonnen Informationen sind hierzu systematisch auf-
zubereiten und in einem Projektabschlussbericht zu dokumentieren. Die so gewon-
nen Informationen werden als Erfahrungswerte (Stammdaten) für die Bearbeitung 
neuer Bauprojekte genutzt. Einen wesentliches Aspekt stellt dabei die Nachkalkulati-
on dar. Aufgezeigt wird, dass diese i. d. R. nur dann durchzuführen ist, wenn die Da-
ten hierfür als baubegleitende Nachkalkulation der letztmaligen Fortschreibung der 
zweigliedrigen Arbeitskalkulation entnommen werden können. Die AK(i) beinhaltet 
dadurch alle Herstellkosten, die durch schriftlich genehmigte Nachträge zu einer ver-
änderten Auftrags-/Abrechnungsumme gegenüber dem Auftraggeber geführt haben. 
Die PK(i) hingegen beinhaltet die tatsächlichen Ist-Kosten zum Ende der Bauausfüh-
rung und weist in der Differenz zur Auftrags-/ Abrechnungssumme das erwirtschafte-
te Projektergebnis bzw. den Deckungsbeitrag aus. Ergänzt wird die abschließende 
Phase des Bauprojekt-Controlling durch die Analyse der Finanzkosten. 
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